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за  квартал  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.2.1.2

Реконструкция ТП-308, ул. 

Д.Левитана, д.34 (Владимир) 1 шт ЭN232702_01 15,08 0,00 15,08 15,08 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 15,07 -15,07 0,04%

1.2.1.2

Реконструкция ТП-506, ул. 

Студенческая (Владимир) 1 шт ЭN232702_02 8,96 0,00 8,96 8,96 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 8,95 -8,95 0,07%

1.2.1.2

Реконструкция ТП-199, ул. 

Алябьева (Владимир) 1 шт ЭN232702_03 8,96 0,00 8,96 8,96 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 8,95 -8,95 0,07%

1.2.1.2

Реконструкция ТП-151, 

Октябрьский пр-т (Владимир) 1 шт ЭN232702_04 8,96 0,00 8,96 8,96 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 8,95 -8,95 0,07%

1.2.1.2

Реконструкция ПС "Рпень" 

(Владимир) 1 шт ЭN232702_05 11,58 0,00 11,58 11,58 8,88 нд 8,88 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 2,70 -2,70 76,69%

1.2.1.2

Строительство КТП взамен КТП-34 

(Петушки) 1 шт ЭN232702_06 8,74 0,00 8,74 8,74 0,20 нд 0,20 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 8,53 -8,53 2,34%

1.2.1.2

Реконструкция ТП-49 (Петушки) 1 

шт ЭN232702_07 3,28 0,00 3,28 3,28 0,20 нд 0,20 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 3,07 -3,07 6,16%

1.2.1.2

Реконструкция ТП-8 п.Городищи 

(Петушки) 1 шт ЭN232702_08 5,00 0,00 5,00 5,00 0,16 нд 0,16 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 4,84 -4,84 3,21%

1.2.1.2

Реконструкция ТП-3 ул. Герцена, 

д.14а (Гусь-Хрустальный) 1 шт ЭN232702_09 2,18 0,00 2,18 2,18 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 2,18 -2,18 0,30%

1.2.1.2

Строительство КТП вместо ТП-

5КО ул.Фрунзе (Киржач) 1 шт ЭN232702_79 8,74 0,00 8,74 8,74 0,33 нд 0,33 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 8,40 -8,40 3,82%

1.2.1.2

Строительство КТП взамен ТП-212 

(Ковров) 1 шт ЭN232702_10 13,00 0,00 13,00 13,00 0,03 нд 0,03 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 12,97 -12,97 0,20%

1.2.1.2

Строительство КТП взамен ТП-160, 

ТП-142 (Ковров) 1 шт ЭN232702_11 9,50 0,00 9,50 9,50 0,03 нд 0,03 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 9,47 -9,47 0,28%

1.2.1.2

Реконструкция оборудования ЦРП-

1  (Ковров)  ЭN232702_12 2,50 0,00 2,50 2,50 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 2,49 -2,49 0,26%

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-

Хрустальный) 5,406 км ЭN232703_01 25,82 0,00 25,82 4,09 0,69 нд 0,69 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 25,13 -3,40 16,96%

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ 

(Владимир) 22,95 км ЭN232704_01 91,93 0,00 91,93 44,11 0,45 нд 0,45 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 91,48 -43,66 1,02%

к приказу Минэнерго России
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1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ 

(Судогда, Собинка, Юрьев-

Польский,  Петушки, Гусь-

Хрустальный,  Киржач,  Ковров,  

Камешково,  Кольчугино) 10 км ЭN232704_28 95,51 0,00 95,51 24,90 0,12 нд 0,12 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 95,39 -24,78 0,48%

1.2.2.1

Строительство КЛ-6 кВ ТП-57-ТП-

67 (Гусь-Хрустальный) 0,6 км ЭN232704_02 2,44 0,00 2,44 2,44 0,20 нд 0,20 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 2,24 -2,24 8,20%

1.2.2.1

Разработка ПСД "Строительство 

КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС 

Киржач" (Киржач)  ЭN232704_03 1,50 0,00 1,50 1,50 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 1,49 -1,49 0,43%

1.2.2.1

Реконструкция КЛ-6 кВ с РП-2 ул. 

Талантова на ТП-156 (Ковров) 1 км ЭN232704_04 4,02 0,00 4,02 4,02 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 4,01 -4,01 0,16%

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ ПС 

"КаМЗ"-ТП-21 (Камешково) 0,8 км ЭN232704_05 3,26 0,00 3,26 3,26 0,02 нд 0,02 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 3,23 -3,23 0,74%

1.2.2.1

Строительство электрических сетей 

0,4кВ от РП-2 ул. Московская, пер. 

Гагарина (Гороховец) 1,1 км ЭN232705_01 1,63 0,00 1,63 1,63 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 1,63 -1,63 0,00%

1.2.2.1

Строительство электрических сетей 

0,4кВ от ТП-11 ул. Никольская 

(Гороховец) 1,3 км ЭN232705_02 1,93 0,00 1,93 1,93 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 1,93 -1,93 0,00%

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ ЦРП 

ООО ТК "ГОФ"- ТП-8 ф."Поселок-

2" (Петушки) 0,5 км ЭN232706_01 1,27 0,00 1,27 1,27 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 1,27 -1,27 0,00%

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-6 кВ ПС 

"Стекловолокно" - РП-4 (ф.614, 

ф.638) (Гусь-Хрустальный) 0,48 км ЭN232706_02 2,34 0,00 2,34 2,34 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 2,34 -2,34 0,28%

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 

(ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский  

(Гусь-Хрустальный) 7,1 км ЭN232706_03 17,83 0,00 17,83 4,88 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 17,82 -4,88 0,13%

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 

"ОСВАР" до ТП Очистные 

сооружения  (Вязники) 3,13 км ЭN232706_04 7,80 0,00 7,80 7,80 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 7,80 -7,80 0,00%

1.2.3.5 Цифровизация сетей  (Владимир)  ЭN232707_01 34,06 0,00 34,06 12,99 5,85 нд 5,85 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 28,20 -7,14 45,05%

1.2.3.5 Цифровизация сетей  (Судогда)  ЭN232707_02 36,26 0,00 36,26 14,87 0,02 нд 0,02 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 36,24 -14,85 0,13%

1.2.3.5 Цифровизация сетей  (Петушки)  ЭN232707_03 8,02 0,00 8,02 6,00 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 8,02 -6,00 0,00%

1.2.3.5

Установка телемеханики ЦРП-1 

(Ковров)  ЭN232707_04 3,00 0,00 3,00 3,00 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 2,99 -2,99 0,22%

1.2.3.5 Цифровизация сетей (Камешково)  ЭN232707_05 6,44 0,00 6,44 3,07 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 6,44 -3,07 0,00%

1.4.1

Строительство РП ул. Рабочий 

проспект (Собинка) 1 шт ЭN232708_01 17,47 0,00 17,47 17,47 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 17,47 -17,47 0,04%

1.4.1

Строительство КТП д.Крутояк 

(Собинка) 1 шт ЭN232708_02 3,82 0,00 3,82 3,82 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 3,82 -3,82 0,00%

1.4.1

Строительство КТП мкр. 

Сокольники (Собинка) 1 шт ЭN232708_03 3,82 0,00 3,82 3,82 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 3,82 -3,82 0,00%

1.4.2

Строительство КЛ ПС "ВЭМЗ"-РП-

24 (Владимир) 2,5 км ЭN232709_01 9,40 0,00 9,40 9,40 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 9,39 -9,39 0,07%

1.4.2 Разработка ПСД (Владимир)  ЭN232709_02 20,15 0,00 20,15 5,20 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 20,15 -5,20 0,00%

1.4.2

Строительство КЛ-10кВ от оп.№5 

ф.7 до КТП-34  (Петушки) 0,25 км ЭN232709_03 1,91 0,00 1,91 1,91 0,10 нд 0,10 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 1,81 -1,81 5,45%
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1.4.2

Строительство КЛ-10кВ КТП-34-

ТП-49 (Петушки) 0,86 км ЭN232709_04 4,63 0,00 4,63 4,63 0,28 нд 0,28 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 4,35 -4,35 6,07%

1.4.2

Строительство КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-

211  (Ковров) 0,5 км ЭN232709_05 2,00 0,00 2,00 2,00 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 1,99 -1,99 0,32%

1.4.2

Строительство КЛ-10 кВ ТП-13-ТП-

49 (Камешково) 0,45 км ЭN232709_06 2,30 0,00 2,30 2,30 0,02 нд 0,02 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 2,27 -2,27 1,04%

1.4.2

Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-

36 (Камешково) 0,5 км ЭN232709_07 2,50 0,00 2,50 2,50 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 2,49 -2,49 0,26%

1.4.3

Строительство ВЛЗ-10 кВ до КТП 

мкр. Сокольники (Собинка) 1 км ЭN232710_01 2,19 0,00 2,19 2,19 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 2,19 -2,19 0,00%

1.4.3

Разработка ПСД 

"Электроснабжение СНТ 

"Мебельщик"" (Киржач)  ЭN232710_02 0,80 0,00 0,80 0,80 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 0,79 -0,79 0,81%

1.6 Приобретение самосвала  2 шт ЭN232711_01 12,30 0,00 12,30 6,10 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 12,30 -6,10 0,00%

1.6

Приобретение вилочного 

погрузчика  1 шт ЭN232711_02 3,60 0,00 3,60 3,60 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 3,60 -3,60 0,00%

1.6

Приобретение экскаватор-

погрузчика  1 шт ЭN232711_03 8,20 0,00 8,20 8,20 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 8,20 -8,20 0,00%

1.6

Приобретение грузопассажирского 

фургона (7мест)  8 шт ЭN232711_04 17,47 0,00 17,47 2,10 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 17,47 -2,10 0,00%

1.6

Приобретение автомобиля УАЗ-

390995  1 шт ЭN232711_08 1,60 0,00 1,60 1,60 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 1,60 -1,60 0,00%

1.6

Приобретение передвижных 

Электролабораторий  4 шт ЭN232711_09 97,02 0,00 97,02 24,00 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 97,02 -24,00 0,00%

1.6

Приобретение ОС свыше 40 т.р. 

(производственного назначения) ЭN232712 35,94 0,00 35,94 6,77 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 35,94 -6,77 0,00%

1.6

Реконструкция производственных 

баз ЭN232714 26,02 0,00 26,02 4,90 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 26,02 -4,90 0,00%

724,67 0,00 724,67 363,88 17,70 0,00 17,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,97 -346,18 4,86%ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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Приложение № 10

20

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Причины отклонений
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