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за год 

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 нд 111,97 нд 3,04 нд 108,93 нд 34,68 нд 33,41 нд 75,51 нд -1,26 нд

1.2.1.2

Реконструкция РП-16 ул.Верхняя Дуброва, 

д.40г, г.Владимир,1 шт ЭI182201_11 нд 16,42 нд 0,31 нд 16,11 нд 16,42 нд 14,82 нд 1,29 нд -1,60 нд

1.2.1.2

Реконструкция РП-4 просп. Строителей, д. 3б, 

г.Владимир,1 шт ЭI182201_12 нд 14,19 нд 0,31 нд 13,89 нд 14,19 нд 12,95 нд 0,94 нд -1,25 нд

1.2.1.2

Строительство электрических сетей в мкр. 

Заклязьменский, г. Владимир 1,5 км 

ЭK182208_12 нд 28,12 нд 0,00 нд 28,12 нд 19,64 нд 18,67 нд 9,45 нд -0,96 нд

1.2.1.2

 Реконструкция РП-2 (установка вакуумного 

выключателя в РУ-10кВ), г.Суздаль,1 шт ЭI182201_24 нд 2,55 нд 0,00 нд 2,55 нд 2,55 нд 2,50 нд 0,05 нд -0,05 нд

1.2.1.2

Строительство нового РП взамен РП-2 10кВ 

ул.Мира, ул. К. Маркса г. Лакинск,1 шт ЭI182201_27 нд 15,70 нд 0,01 нд 15,69 нд 15,70 нд 15,33 нд 0,36 нд -0,37 нд

1.2.1.2

Строительство новой двухтрансформаторной 

подстанции вместо ТП-30, улица 

Первомайская, г.Киржач,1 шт ЭI182201_38 нд 9,28 нд 0,00 нд 9,28 нд 9,28 нд 9,02 нд 0,26 нд -0,26 нд

1.2.1.2

Реконструкция ТП-31 (Установка 

дополнительной камеры КСО с ВНА-630 в РУ-

10кВ ТП-31(ввод от новой 

двухтрансформаиорной КТП-250/10/0,4кВ)), 

г.Киржач,1 шт ЭI182201_39 нд 0,19 нд 0,00 нд 0,19 нд 0,19 нд 0,17 нд 0,02 нд -0,02 нд

1.2.1.2

Установка дополнительных камер КСО с 

вакуумными выключателями в РУ-10кВ ТП-

14(отходящие линии на ТП-12,ТП-35), 

г.Киржач,1 шт ЭI182201_40 нд 1,93 нд 0,00 нд 1,93 нд 1,93 нд 1,88 нд 0,05 нд -0,05 нд

1.2.1.2

Реконструкция ЦРП-3 ул.Грибоедова, д.7Б, 

г.Ковров, 1 шт. ЭI182201_47 нд 18,71 нд 0,00 нд 18,71 нд 18,71 нд 16,23 нд 2,48 нд -2,48 нд

1.2.1.2

Цифровизация сетей. Установка телемеханики 

на РП-1, ул. З. Космодемьянской, г. Ковров ЭK182214_2 нд 2,50 нд 0,00 нд 2,50 нд 2,50 нд 2,28 нд 0,22 нд -0,22 нд

Остаток освоения капитальных 
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Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы

2020

АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

2020

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 30.10.2020 №16)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Отклонение от плана освоения капитальных 

вложений 2020 года

млн. рублей (без НДС) %

Оценка полной 

стоимости 
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1.2.1.2

Цифровизация сетей. Установка телемеханики 

на РП-3, ул. Владимирская, г. Ковров ЭK182214_3 нд 1,93 нд 0,00 нд 1,93 нд 1,93 нд 1,76 нд 0,17 нд -0,17 нд

1.2.1.2

Реконструкция и цифровизация 

сетей.Строительство КВЛ-10кВ Ф-1014 ТП9А-

ТП10-ТП-40 г. Камешково, 1,78 км. ЭK182208_13 нд 5,03 нд 0,00 нд 5,03 нд 5,03 нд 5,06 нд -0,03 нд 0,03 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП- 306 -д. 195-б по 

ул. Добросельская, г.Владимир, 0,376км ЭI182202_5 нд 1,19 нд 0,11 нд 1,08 нд 1,19 нд 0,98 нд 0,10 нд -0,21 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-207 - д.д. 22, 24, 

26 по пр. Ленина, г.Владимир, 0,464 км ЭI182202_6 нд 2,54 нд 0,11 нд 2,43 нд 2,54 нд 2,34 нд 0,10 нд -0,21 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 11 по ул. 

Песочная, г.Владимир, 0,116 км ЭI182202_7 нд 0,30 нд 0,05 нд 0,25 нд 0,30 нд 0,23 нд 0,02 нд -0,07 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 13 по ул. 

Песочная, г.Владимир, 0,063 км ЭI182202_8 нд 0,20 нд 0,05 нд 0,15 нд 0,20 нд 0,13 нд 0,01 нд -0,06 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - д. 15 по ул. 

Песочная, г.Владимир, 0,081 км ЭI182202_9 нд 0,57 нд 0,06 нд 0,52 нд 0,57 нд 0,47 нд 0,05 нд -0,10 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от РП-2 до места 

врезки в КЛ-10кВ Ф.107, г.Суздаль , 0,12 км ЭI182203_9 нд 0,79 нд 0,00 нд 0,79 нд 0,79 нд 0,75 нд 0,04 нд -0,04 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-14 до ТП-37 

(Луч А), г.Суздаль, 1,316 км ЭI182203_10 нд 6,28 нд 0,00 нд 6,28 нд 6,28 нд 6,01 нд 0,27 нд -0,27 нд

1.2.2.1

 Строительство КЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Бараки, 

п. Вяткино, 1 км ЭI182203_17 нд 0,30 нд 0,00 нд 0,30 нд 0,30 нд 0,30 нд 0,00 нд 0,00 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до РУ-ВЗ, 

г.Юрьев-Польский, 2,15 км ЭI182203_18 нд 6,58 нд 0,00 нд 6,58 нд 6,58 нд 6,50 нд 0,08 нд -0,08 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 до РУ-ВЗ, 

г.Юрьев-Польский, 1,903 км ЭI182203_19 нд 6,52 нд 0,00 нд 6,52 нд 6,52 нд 6,42 нд 0,10 нд -0,10 нд

1.2.2.1

 Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-12 п. 

Андреево, магистраль 1,676 км (с вводами 

2,737 км) ЭI182204_2 нд 1,87 нд 0,00 нд 1,87 нд 1,87 нд 1,70 нд 0,16 нд -0,16 нд

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10 кВ Ф-1003 от ТП-6 до 

ТП-3 п. Воровского, 1 км ЭI182205_5 нд 2,06 нд 0,00 нд 2,06 нд 2,06 нд 1,90 нд 0,16 нд -0,16 нд

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 370 шт ЭJ182214_1 нд 71,00 нд 4,76 нд 66,24 нд 13,39 нд 12,00 нд 54,24 нд -1,39 нд

1.4.1

Строительство нового РП в районе ТЭЦ-1, 

г.Владимир, 1 шт ЭI182206_2 нд 34,43 нд 0,00 нд 34,43 нд 32,21 нд 29,77 нд 4,66 нд -2,44 нд

1.4.1

Строительство новой КТП ул.Трудовая, 

г.Петушки, 1 шт ЭI182206_8 нд 3,38 нд 0,00 нд 3,38 нд 3,38 нд 3,36 нд 0,02 нд -0,02 нд

1.4.1

Строительство новой РТП ул. Транспортная-

Фрезерная, г.Гусь-Хрустальный, 1 шт ЭI182206_11 нд 12,67 нд 0,00 нд 12,67 нд 12,67 нд 12,54 нд 0,14 нд -0,14 нд

1.4.1

Строительство нового РТП в мкр.Вышка, 

г.Владимир, 1шт. ЭJ182206_18 нд 14,88 нд 0,00 нд 14,88 нд 14,88 нд 13,88 нд 1,00 нд -1,00 нд

1.4.2

Реконструкция и строительство электрических 

сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км ЭI182207_1 нд 17,06 нд 7,30 нд 9,75 нд 2,77 нд 2,78 нд 6,98 нд 0,01 нд

1.4.3 Разработка проектно-сметной документации ЭI182208_5 нд 7,63 нд 1,92 нд 5,71 нд 1,69 нд 0,49 нд 5,22 нд -1,20 нд

1.4.3

Строительство КЛ-6 кВ до новой РТП, ул. 

Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-

Хрустальный, 1,5 км ЭI182208_7 нд 9,53 нд 0,00 нд 9,53 нд 9,53 нд 9,24 нд 0,29 нд -0,29 нд

1.4.3

Строительство КЛ-6 кВ (врезка) от КЛ-6 кВ 

ПС "Стекловолокно" ТП-142 до новой РТП ул. 

Транспортная-Фрезерная,г.Гусь-Хрустальный 

0,4 км ЭI182208_8 нд 1,71 нд 0,00 нд 1,71 нд 1,71 нд 1,68 нд 0,03 нд -0,03 нд

1.4.3

Строительство КЛ до Нового РТП в 

мкр.Вышка, г. Владимир  2 км ЭJ182208_11 нд 20,53 нд 0,00 нд 20,53 нд 20,53 нд 22,79 нд -2,26 нд 2,26 нд

1.4.5

Строительство  ВЛЗ-10кВ до новой КТП ул. 

Трудовая, г.Петушки, 1,5 км ЭI182210_4 нд 16,75 нд 0,00 нд 16,75 нд 7,83 нд 7,50 нд 9,25 нд -0,33 нд
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1.6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  (Грузопассажирский 

фургон (7мест)) 17 шт ЭI182212_1 нд 13,74 нд 9,01 нд 4,73 нд 2,85 нд 2,74 нд 1,99 нд -0,11 нд

1.6 Газель Next 3 шт ЭI182212_3 нд 2,71 нд 1,17 нд 1,55 нд 1,43 нд 1,36 нд 0,18 нд -0,06 нд

1.6 АГП-18 на базе Газон Next 9 шт ЭI182212_5 нд 34,39 нд 3,81 нд 30,58 нд 12,87 нд 13,05 нд 17,53 нд 0,18 нд

1.6 Lada Largus, 1 шт ЭK182212_14 нд 0,37 нд 0,00 нд 0,37 нд 0,37 нд 0,37 нд 0,00 нд 0,00 нд

1.6 Электролаборатория, 2 шт ЭK182212_13 нд 11,00 нд 0,00 нд 11,00 нд 2,83 нд 2,83 нд 8,17 нд 0,00 нд

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной системы 

контроля и учета электроэнергии, 1355 шт. ЭН172201 нд 27,99 нд 16,09 нд 11,89 нд 4,14 нд 4,10 нд 7,79 нд -0,04 нд

1.4

Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. 

Горького  (четная сторона) 2,2 км ЭН172202_11 нд 7,41 нд 0,00 нд 7,41 нд 7,41 нд 7,15 нд 0,26 нд -0,26 нд

1.4

Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. 

Набережная, 1,3 км ЭJ172202_17 нд 3,80 нд 1,34 нд 2,46 нд 3,16 нд 2,05 нд 0,41 нд -1,11 нд

568,70 нд 49,46 нд 519,24 нд 327,59 нд 311,50 нд 207,74 нд -16,09 нд

Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже),

который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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96,35

90,27

91,22

95,10

98,00

97,66

97,22

89,55

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

97,24

86,73

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

91,12

Причины отклонений

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы

Отклонение от плана освоения капитальных 

вложений 2020 года

%
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91,10

100,65

82,38

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

91,91

75,06

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

68,91

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

81,80

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

94,57

95,75

100,74

98,84

98,42

91,19

92,22

89,64

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

92,44

99,42

98,92

93,30

100,25

28,92

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

96,96

98,46

111,00

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

95,85
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96,06

95,67

101,40

99,99

99,99

98,97

96,49

64,84

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

95,09


