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за 2020  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации: 2020  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 34,68 0 34,68 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 34,68 нд нд нд нд

1.2.1.2

Реконструкция РП-16 ул.Верхняя 

Дуброва, д.40г, г.Владимир,1 шт ЭI182201_11 16,42 0 16,42 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 16,42 нд нд нд нд

1.2.1.2

Реконструкция РП-4 просп. 

Строителей, д. 3б, г.Владимир,1 

шт ЭI182201_12 14,19 0 14,19 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 14,19 нд нд нд нд

1.2.1.2

Строительство электрических 

сетей в мкр. Заклязьменский, г. 

Владимир 1,5 км 

ЭK182208_12 19,64 0 19,64 нд нд 0,9 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 19,64 нд нд 0,9 нд

1.2.1.2

 Реконструкция РП-2 (установка 

вакуумного выключателя в РУ-

10кВ), г.Суздаль,1 шт ЭI182201_24 2,55 0 2,55 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,55 нд нд нд нд

1.2.1.2

Строительство нового РП взамен 

РП-2 10кВ ул.Мира, ул. К. 

Маркса г. Лакинск,1 шт ЭI182201_27 15,70 0 15,70 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 15,70 нд нд нд нд

1.2.1.2

Строительство новой 

двухтрансформаторной 

подстанции вместо ТП-30, улица 

Первомайская, г.Киржач,1 шт ЭI182201_38 9,28 0 9,28 0,5 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 9,28 0,5 нд нд нд

1.2.1.2

Реконструкция ТП-31 (Установка 

дополнительной камеры КСО с 

ВНА-630 в РУ-10кВ ТП-31(ввод 

от новой двухтрансформаиорной 

КТП-250/10/0,4кВ)), г.Киржач,1 

шт ЭI182201_39 0,19 0 0,19 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,19 нд нд нд нд

1.2.1.2

Установка дополнительных камер 

КСО с вакуумными 

выключателями в РУ-10кВ ТП-

14(отходящие линии на ТП-12,ТП-

35), г.Киржач,1 шт ЭI182201_40 1,93 0 1,93 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,93 нд нд нд нд

1.2.1.2

Реконструкция ЦРП-3 

ул.Грибоедова, д.7Б, г.Ковров, 1 

шт. ЭI182201_47 18,71 0 18,71 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 18,71 нд нд нд нд

1.2.1.3

Цифровизация сетей. Установка 

телемеханики на РП-1, ул. З. 

Космодемьянской, г. Ковров ЭK182214_2 2,50 0 2,50 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,50 нд нд нд нд

II квартал

квартал

АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 30.10.2020 №16)

основные средства основные средства

III квартал

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Первоначальная 

стоимость 

принимаемых к 

учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов, млн. 

рублей

(без НДС)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

основные средства

IV квартал

основные средства

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Принятие основных средств и нематериальных

4

План

основные средства

Всего I квартал
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Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

IV квартал

основные средства

Принятие основных средств и нематериальных

План
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Приложение № 13
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млн. рублей

(без НДС)
%

млн. рублей

(без НДС)
%

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 7 8 9 10 11

0 33,41 нд нд нд нд 143 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 33,41 нд нд нд нд 143 0 0 -1,26 -4

0 15,13 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 15,13 нд нд нд нд 1 0 0 -1,29 -8

0 13,25 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 13,25 нд нд нд нд 1 0 0 -0,94 -7

0 18,67 нд нд 3,59 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 18,67 нд нд 3,59 нд нд 0 0 -0,96 -5

0 2,50 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,50 нд нд нд нд 1 0 0 -0,05 -2

0 15,34 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 15,34 нд нд нд нд 1 0 0 -0,36 -2

0 9,02 0,8 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 9,02 0,8 нд нд нд 1 0 0 -0,26 -3

0 0,17 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,17 нд нд нд нд 1 0 0 -0,02 -10

0 1,88 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,88 нд нд нд нд 1 0 0 -0,05 -3

0 16,23 1,26 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 16,23 1,26 нд нд нд 1 0 0 -2,48 -13

0 2,28 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,28 нд нд нд нд 1 0 0 -0,22 -9

IV квартал

Причины отклонений

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

основные средства
нематериальные 

активы
основные средства

активов к бухгалтерскому учету в год N

Отклонение от плана ввода основных средств по 

итогам отчетного периода

основные средства основные средства основные средства

Факт

Всего I квартал II квартал III квартал

основные средства
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1.2.1.4

Цифровизация сетей. Установка 

телемеханики на РП-3, ул. 

Владимирская, г. Ковров ЭK182214_3 1,93 0 1,93 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,93 нд нд нд нд

1.2.1.2

Реконструкция и цифровизация 

сетей.Строительство КВЛ-10кВ 

Ф-1014 ТП9А-ТП10-ТП-40 г. 

Камешково, 1,78 км. ЭK182208_13 5,03 0 5,03 нд нд 1,78 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 5,03 нд нд 1,78 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП- 306 

-д. 195-б по ул. Добросельская, 

г.Владимир, 0,376км ЭI182202_5 1,19 0 1,19 нд нд 0,38 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,19 нд нд 0,38 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-207 - 

д.д. 22, 24, 26 по пр. Ленина, 

г.Владимир, 0,464 км ЭI182202_6 2,54 0 2,54 нд нд 0,46 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,54 нд нд 0,46 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 11 по ул. Песочная, 

г.Владимир, 0,116 км ЭI182202_7 0,30 0 0,30 нд нд 0,12 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,30 нд нд 0,12 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 13 по ул. Песочная, 

г.Владимир, 0,063 км ЭI182202_8 0,20 0 0,20 нд нд 0,06 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,20 нд нд 0,06 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 15 по ул. Песочная, 

г.Владимир, 0,081 км ЭI182202_9 0,57 0 0,57 нд нд 0,08 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,57 нд нд 0,08 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от РП-2 

до места врезки в КЛ-10кВ Ф.107, 

г.Суздаль , 0,12 км ЭI182203_9 0,79 0 0,79 нд нд 0,19 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,79 нд нд 0,19 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-

14 до ТП-37 (Луч А), г.Суздаль, 

1,316 км ЭI182203_10 6,28 0 6,28 нд нд 1,32 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 6,28 нд нд 1,32 нд

1.2.2.1

 Строительство КЛ-10 кВ Ф-1003 

ПС Бараки, п. Вяткино, 1 км ЭI182203_17 0,30 0 0,30 нд нд 0,00 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,30 нд нд 0,00 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 

до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 

2,15 км ЭI182203_18 6,58 0 6,58 нд нд 2,15 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 6,58 нд нд 2,15 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 

до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 

1,903 км ЭI182203_19 6,52 0 6,52 нд нд 1,90 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 6,52 нд нд 1,90 нд

1.2.2.1

 Строительство ВЛИ-0,4 кВ от 

ТП-12 п. Андреево, магистраль 

1,676 км (с вводами 2,737 км) ЭI182204_2 1,87 0 1,87 нд нд 1,68 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,87 нд нд 1,68 нд

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10 кВ Ф-1003 

от ТП-6 до ТП-3 п. Воровского, 1 

км ЭI182205_5 2,06 0 2,06 нд нд 1 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,06 нд нд 1 нд

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 370 шт ЭJ182214_1 13,39 0 13,39 нд нд нд нд 22 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 13,39 нд нд нд нд

1.4.1

Строительство нового РП в 

районе ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт ЭI182206_2 32,21 0 32,21 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 32,21 нд нд нд нд

1.4.1

Строительство новой КТП 

ул.Трудовая, г.Петушки, 1 шт ЭI182206_8 3,38 0 3,38 0,25 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,38 0,25 нд нд нд

1.4.1

Строительство новой РТП ул. 

Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-

Хрустальный, 1 шт ЭI182206_11 12,67 0 12,67 0,63 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 12,67 0,63 нд нд нд

1.4.1

Строительство нового РТП в 

мкр.Вышка, г.Владимир, 1шт. ЭJ182206_18 14,88 0 14,88 2 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 14,88 2 нд нд нд

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 2,77 0 2,77 нд нд 1 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,77 нд нд 1 нд
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0 1,76 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,76 нд нд нд нд 1 0 0 -0,17 -9

0 5,06 нд нд 1,78 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 5,06 нд нд 1,78 нд нд 0 0 0,03 1

0 1,09 нд нд 0,38 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,09 нд нд 0,38 нд нд 0 0 -0,10 -8

0 2,45 нд нд 0,52 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,45 нд нд 0,52 нд нд 0 0 -0,10 -4

0 0,28 нд нд 0,12 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,28 нд нд 0,12 нд нд 0 0 -0,02 -7

0 0,18 нд нд 0,06 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,18 нд нд 0,06 нд нд 0 0 -0,01 -6

0 0,53 нд нд 0,08 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,53 нд нд 0,08 нд нд 0 0 -0,05 -8

0 0,75 нд нд 0,19 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,75 нд нд 0,19 нд нд 0 0 -0,04 -5

0 6,01 нд нд 2,42 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 6,01 нд нд 2,42 нд нд 0 0 -0,27 -4

0 0,00 нд нд 0,00 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,00 нд нд 0,00 нд нд 0 0 -0,30 -100

0 6,50 нд нд 2,15 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 6,50 нд нд 2,15 нд нд 0 0 -0,08 -1

0 6,42 нд нд 1,90 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 6,42 нд нд 1,90 нд нд 0 0 -0,10 -2

0 1,70 нд нд 2,74 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,70 нд нд 2,74 нд нд 0 0 -0,16 -9

0 1,90 нд нд 0,18 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,90 нд нд 0,18 нд нд 0 0 -0,16 -8

0 12,00 нд нд нд нд 33 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 12,00 нд нд нд нд 33 0 0 -1,39 -10

0 29,77 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 29,77 нд нд нд нд 1 0 0 -2,44 -8

0 3,36 0,25 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,36 0,25 нд нд нд 1 0 0 -0,02 -1

0 12,54 1,26 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 12,54 1,26 нд нд нд 1 0 0 -0,14 -1

0 13,88 2,00 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 13,88 2,00 нд нд нд 1 0 0 -1,00 -7

0 2,91 нд нд 0,57 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,91 нд нд 0,57 нд нд 0 0 нд нд 0,57 нд нд 0 0 0,14 5
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1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 1,69 0 1,69 нд нд 0 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,69 нд нд 0 нд

1.4.3

Строительство КЛ-6 кВ до новой 

РТП, ул. Транспортная-

Фрезерная, г.Гусь-Хрустальный, 

1,5 км ЭI182208_7 9,53 0 9,53 нд нд 1,5 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 9,53 нд нд 1,5 нд

1.4.3

Строительство КЛ-6 кВ (врезка) 

от КЛ-6 кВ ПС "Стекловолокно" 

ТП-142 до новой РТП ул. 

Транспортная-Фрезерная,г.Гусь-

Хрустальный 0,4 км ЭI182208_8 1,71 0 1,71 нд нд 0,4 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,71 нд нд 0,4 нд

1.4.3

Строительство КЛ до Нового 

РТП в мкр.Вышка, г. Владимир  2 

км ЭJ182208_11 20,53 0 20,53 нд нд 2 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 20,53 нд нд 2 нд

1.4.5

Строительство  ВЛЗ-10кВ до 

новой КТП ул. Трудовая, 

г.Петушки, 1,5 км ЭI182210_4 7,83 0 7,83 нд нд 0,6 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 7,83 нд нд 0,6 нд

1.6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) 17 шт ЭI182212_1 2,85 0 2,85 нд нд нд нд 3 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,85 нд нд нд нд 3 0 0,00 нд нд нд нд

1.6 Газель Next 3 шт ЭI182212_3 1,43 0 1,43 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,43 нд нд нд нд 1 0 0,00 нд нд нд нд

1.6 АГП-18 на базе Газон Next 9 шт ЭI182212_5 12,87 0 12,87 нд нд нд нд 4 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 12,87 нд нд нд нд 4 0 0,00 нд нд нд нд

1.6 Lada Largus, 1 шт ЭK182212_14 0,37 0 0,37 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,37 нд нд нд нд 1 0 0,00 нд нд нд нд

1.6 Электролаборатория, 2 шт ЭK182212_13 2,83 0 2,83 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,83 нд нд нд нд 1 0 0,00 нд нд нд нд

1.6

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии, 1355 шт. ЭН172201 4,14 0 4,14 нд нд нд нд 50 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,00 нд нд нд нд нд 0 4,14 нд нд нд нд

1.2.3.1

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Горького  (четная 

сторона) 2,2 км ЭН172202_11 7,41 0 7,41 нд нд 2,2 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 7,41 нд нд 2,2 нд

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 

км ЭJ172202_17 3,16 0 3,16 нд нд 1,3 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,16 нд нд 1,3 нд

327,59 0 327,59 3,38 0 21,02 0 96,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,35 0 0 0 0 10,00 0 307,24 3,38 0 21,02 0ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 -1,69 -100

0 9,24 нд нд 1,99 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 9,24 нд нд 1,99 нд нд 0 0 -0,29 -3

0 1,68 нд нд 0,27 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,68 нд нд 0,27 нд нд 0 0 -0,03 -2

0 22,79 нд нд 2,71 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 22,79 нд нд 2,71 нд нд 0 0 2,26 11

0 7,50 нд нд 1,83 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 7,50 нд нд 1,83 нд нд 0 0 -0,33 -4

0 2,74 нд нд нд нд 3 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,74 нд нд нд нд 3 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -0,11 -4

0 1,36 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,36 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -0,06 -4

0 13,05 нд нд нд нд 4 0 0 нд нд нд нд нд 0 11,93 нд нд нд нд 3 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,12 нд нд нд нд 1 0 0 0,18 1

0 0,37 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,37 нд нд нд нд 1 0 0 0,00 0

0 2,83 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,83 нд нд нд нд 1 0 0 0,00 0

0 4,10 нд нд нд нд 209 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 4,10 нд нд нд нд 209 0 0 -0,04 -1

0 7,15 нд нд 3,91 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 7,15 нд нд 3,91 нд нд 0 0 -0,26 -4

0 3,39 нд нд 1,49 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,39 нд нд 1,49 нд нд 0 0 0,23 7

0 313,18 5,57 0 28,89 0 409 0 0 0 0 0 0 0 0 16,03 0 0 0 0 7 0 2,91 0 0 0,57 0 0 0 294,2 5,57 0 28,89 0 402 0 0 -14,41 -4 0


