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По ЕИАСУ только сНДС Приложение № 11

за  квартал  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 41,61 нд нд 40,19 1,43 40,10 нд нд 40,10 0 -1,52 -3,65 нд нд нд нд -0,09 -0,22 -1,42889 -100

1.2.1.2

Реконструкция РП-16 ул.Верхняя 

Дуброва, д.40г, г.Владимир,1 шт ЭI182201_11 19,70 нд нд 19,03 0,68 18,16 нд нд 18,16 0 -1,55 -7,84 нд нд нд нд -0,87 -4,57 -0,67655 -100

1.2.1.2

Реконструкция РП-4 просп. 

Строителей, д. 3б, г.Владимир,1 шт ЭI182201_12 17,03 нд нд 16,44 0,58 15,90 нд нд 15,90 0 -1,13 -6,63 нд нд нд нд -0,54 -3,31 -0,58473 -100

1.2.1.2

Строительство электрических 

сетей в мкр. Заклязьменский, г. 

Владимир 1,5 км ЭK182208_12 23,56 нд нд 22,75 0,81 22,41 нд нд 22,41 0 -1,15 -4,90 нд нд нд нд -0,35 -1,52 -0,80908 -100

1.2.1.2

 Реконструкция РП-2 (установка 

вакуумного выключателя в РУ-

10кВ), г.Суздаль,1 шт ЭI182201_24 3,06 нд нд 2,96 0,11 3,00 нд нд 3,00 0 -0,06 -2,00 нд нд нд нд 0,04 1,49 -0,10509 -100

1.2.1.2

Строительство нового РП взамен 

РП-2 10кВ ул.Мира, ул. К. Маркса 

г. Лакинск,1 шт ЭI182201_27 18,84 нд нд 18,19 0,65 18,41 нд нд 18,41 0 -0,43 -2,30 нд нд нд нд 0,21 1,18 -0,64682 -100

1.2.1.2

Строительство новой 

двухтрансформаторной 

подстанции вместо ТП-30, улица 

Первомайская, г.Киржач,1 шт ЭI182201_38 11,14 нд нд 10,76 0,38 10,83 нд нд 10,83 0 -0,31 -2,78 нд нд нд нд 0,07 0,67 -0,38249 -100

1.2.1.2

Реконструкция ТП-31 (Установка 

дополнительной камеры КСО с 

ВНА-630 в РУ-10кВ ТП-31(ввод от 

новой двухтрансформаиорной КТП-

250/10/0,4кВ)), г.Киржач,1 шт ЭI182201_39 0,22 нд нд 0,22 0,01 0,20 нд нд 0,20 0 -0,02 -10,45 нд нд нд нд -0,02 -7,26 -0,00766 -100

Причины 

отклонений

АО "ОРЭС-Владимирская область"

полное наименование субъекта электроэнергетики

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода
Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)
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Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 

30.10.2020 №16)

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)

4 2020

2020

Всего 2020 год

План Факт
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ционных 

проектов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1.2.1.2

Установка дополнительных камер 

КСО с вакуумными 

выключателями в РУ-10кВ ТП-

14(отходящие линии на ТП-12,ТП-

35), г.Киржач,1 шт ЭI182201_40 2,31 нд нд 2,23 0,08 2,25 нд нд 2,25 0 -0,06 -2,76 нд нд нд нд 0,02 0,70 -0,07945 -100

1.2.1.2

Реконструкция ЦРП-3 

ул.Грибоедова, д.7Б, г.Ковров, 1 

шт. ЭI182201_47 22,45 нд нд 21,68 0,77 19,47 нд нд 19,47 0 -2,98 -13,27 нд нд нд нд -2,21 -10,18 -0,77087 -100

1.2.1.2

Цифровизация сетей. Установка 

телемеханики на РП-1, ул. З. 

Космодемьянской, г. Ковров ЭK182214_2 3,00 нд нд 2,90 0,10 2,74 нд нд 2,74 0 -0,27 -8,88 нд нд нд нд -0,16 -5,65 -0,10313 -100

1.2.1.2

Цифровизация сетей. Установка 

телемеханики на РП-3, ул. 

Владимирская, г. Ковров ЭK182214_3 2,31 нд нд 2,23 0,08 2,11 нд нд 2,11 0 -0,21 -8,90 нд нд нд нд -0,13 -5,66 -0,07945 -100

1.2.1.2

Реконструкция и цифровизация 

сетей.Строительство КВЛ-10кВ Ф-

1014 ТП9А-ТП10-ТП-40 г. 

Камешково, 1,78 км. ЭK182208_13 6,04 нд нд 5,83 0,21 6,07 нд нд 6,07 0 0,04 0,65 нд нд нд нд 0,25 4,23 -0,20724 -100

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП- 306 -

д. 195-б по ул. Добросельская, 

г.Владимир, 0,376км ЭI182202_5 1,43 нд нд 1,38 0,05 1,31 нд нд 1,31 0 -0,12 -8,19 нд нд нд нд -0,07 -4,92 -0,04899 -100

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-207 - 

д.д. 22, 24, 26 по пр. Ленина, 

г.Владимир, 0,464 км ЭI182202_6 3,05 нд нд 2,95 0,10 2,94 нд нд 2,94 0 -0,11 -3,75 нд нд нд нд -0,01 -0,32 -0,10483 -100

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 11 по ул. Песочная, г.Владимир, 

0,116 км ЭI182202_7 0,36 нд нд 0,35 0,01 0,33 нд нд 0,33 0 -0,03 -7,01 нд нд нд нд -0,01 -3,70 -0,01237 -100

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 13 по ул. Песочная, г.Владимир, 

0,063 км ЭI182202_8 0,23 нд нд 0,23 0,01 0,22 нд нд 0,22 0 -0,01 -6,19 нд нд нд нд -0,01 -2,86 -0,00804 -100

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 15 по ул. Песочная, г.Владимир, 

0,081 км ЭI182202_9 0,69 нд нд 0,67 0,02 0,63 нд нд 0,63 0 -0,06 -8,34 нд нд нд нд -0,03 -5,08 -0,02368 -100

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от РП-2 до 

места врезки в КЛ-10кВ Ф.107, 

г.Суздаль , 0,12 км ЭI182203_9 0,95 нд нд 0,92 0,03 0,90 нд нд 0,90 0 -0,05 -5,43 нд нд нд нд -0,02 -2,07 -0,03258 -100

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-14 

до ТП-37 (Луч А), г.Суздаль, 1,316 

км ЭI182203_10 7,53 нд нд 7,28 0,26 7,21 нд нд 7,21 0 -0,32 -4,25 нд нд нд нд -0,06 -0,84 -0,2587 -100

1.2.2.1

 Строительство КЛ-10 кВ Ф-1003 

ПС Бараки, п. Вяткино, 1 км ЭI182203_17 0,36 нд нд 0,35 0,01 0,36 нд нд 0,36 0 0,00 0,74 нд нд нд нд 0,02 4,32 -0,01239 -100

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 

до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 2,15 

км ЭI182203_18 7,90 нд нд 7,63 0,27 7,80 нд нд 7,80 0 -0,09 -1,16 нд нд нд нд 0,18 2,35 -0,27114 -100

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 

до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 

1,903 км ЭI182203_19 7,82 нд нд 7,55 0,27 7,70 нд нд 7,70 0 -0,12 -1,58 нд нд нд нд 0,14 1,92 -0,26863 -100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1.2.2.1

 Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-

12 п. Андреево, магистраль 1,676 

км (с вводами 2,737 км) ЭI182204_2 2,24 нд нд 2,16 0,08 2,04 нд нд 2,04 0 -0,20 -8,81 нд нд нд нд -0,12 -5,56 -0,07687 -100

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10 кВ Ф-1003 

от ТП-6 до ТП-3 п. Воровского, 1 

км ЭI182205_5 2,47 нд нд 2,39 0,08 2,28 нд нд 2,28 0 -0,19 -7,78 нд нд нд нд -0,11 -4,50 -0,08486 -100

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 370 шт ЭJ182214_1 16,07 нд нд 15,52 0,55 14,41 нд нд 14,41 0 -1,66 -10,36 нд нд нд нд -1,11 -7,17 -0,55179 -100

1.4.1

Строительство нового РП в районе 

ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт ЭI182206_2 38,65 нд нд 37,32 1,33 35,72 нд нд 35,72 0 -2,92 -7,56 нд нд нд нд -1,60 -4,28 -1,32704 -100

1.4.1

Строительство новой КТП 

ул.Трудовая, г.Петушки, 1 шт ЭI182206_8 4,05 нд нд 3,91 0,14 4,03 нд нд 4,03 0 -0,02 -0,58 нд нд нд нд 0,12 2,95 -0,1392 -100

1.4.1

Строительство новой РТП ул. 

Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-

Хрустальный, 1 шт ЭI182206_11 15,21 нд нд 14,69 0,52 15,05 нд нд 15,05 0 -0,16 -1,08 нд нд нд нд 0,36 2,44 -0,52224 -100

1.4.1

Строительство нового РТП в 

мкр.Вышка, г.Владимир, 1шт. ЭJ182206_18 17,86 нд нд 17,25 0,61 16,66 нд нд 16,66 0 -1,20 -6,70 нд нд нд нд -0,58 -3,38 -0,61319 -100

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 3,33 нд нд 3,21 0,11 3,49 нд нд 3,49 0 0,17 5,03 нд нд нд нд 0,28 8,76 -0,11422 -100

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 2,03 нд нд 1,96 0,07 0,59 нд нд 0,59 0 -1,44 -71,08 нд нд нд нд -1,37 -70,05 -0,06972 -100

1.4.3

Строительство КЛ-6 кВ до новой 

РТП, ул. Транспортная-Фрезерная, 

г.Гусь-Хрустальный, 1,5 км ЭI182208_7 11,44 нд нд 11,05 0,39 11,09 нд нд 11,09 0 -0,35 -3,04 нд нд нд нд 0,04 0,40 -0,39274 -100

1.4.3

Строительство КЛ-6 кВ (врезка) от 

КЛ-6 кВ ПС "Стекловолокно" ТП-

142 до новой РТП ул. 

Транспортная-Фрезерная,г.Гусь-

Хрустальный 0,4 км ЭI182208_8 2,05 нд нд 1,98 0,07 2,02 нд нд 2,02 0 -0,03 -1,54 нд нд нд нд 0,04 1,96 -0,07044 -100

1.4.3

Строительство КЛ до Нового РТП 

в мкр.Вышка, г. Владимир  2 км ЭJ182208_11 24,64 нд нд 23,79 0,85 27,35 нд нд 27,35 0 2,71 11,00 нд нд нд нд 3,56 14,95 -0,84591 -100

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.4.5

Строительство  ВЛЗ-10кВ до новой 

КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 

км ЭI182210_4 9,39 нд нд 9,07 0,32 9,00 нд нд 9,00 0 -0,39 -4,15 нд нд нд нд -0,07 -0,75 -0,32254 -100

1,6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) 17 шт ЭI182212_1 3,42 нд нд 3,30 0,12 3,29 нд нд 3,29 0 -0,13 -3,94 нд нд нд нд -0,02 -0,52 -0,11743 -100

1,6 Газель Next 3 шт ЭI182212_3 1,71 нд нд 1,65 0,06 1,64 нд нд 1,64 0 -0,07 -4,33 нд нд нд нд -0,02 -0,93 -0,05873 -100

1,6 АГП-18 на базе Газон Next 9 шт ЭI182212_5 15,44 нд нд 14,91 0,53 15,66 нд нд 15,66 0 0,22 1,41 нд нд нд нд 0,75 5,01 -0,53023 -100

Изменение цен у 

поставщиков и 

(или) в 

соответствии с 

конкурсом

1,6 Lada Largus, 1 шт ЭK182212_14 0,45 нд нд 0,43 0,02 0,45 нд нд 0,45 0 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,02 3,56 -0,01528 -100



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1,6 Электролаборатория, 2 шт ЭK182212_13 3,40 нд нд 3,28 0,12 3,40 нд нд 3,40 0 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,12 3,56 -0,11668 -100

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии, 1355 шт. ЭН172201 4,97 нд нд 4,80 0,17 4,92 нд нд 4,92 0 -0,05 -1,03 нд нд нд нд 0,12 2,49 -0,17075 -100

1,4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Горького  (четная 

сторона) 2,2 км ЭН172202_11 8,89 нд нд 8,58 0,31 8,58 нд нд 8,58 0 -0,31 -3,51 нд нд нд нд -0,01 -0,08 -0,30526 -100

1,4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км ЭJ172202_17 3,79 нд нд 3,66 0,13 4,06 нд нд 4,06 0 0,28 7,29 нд нд нд нд 0,41 11,10 -0,13 -100

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

393,11 0 0 379,61 13,50 376,77 0 0 376,77 0 -16,34 -4,16 0 0 0 0 -2,84 -0,75 -13,4979 -4400 0ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:


