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за год 

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 нд 113,24 нд 68,77 нд 44,48 нд 37,71 нд 37,02 нд 7,46 нд -0,69 нд

1.2.1.2

Реконструкция РП-6 ул.Труда, д.21а, г. 

Владимир1 шт 

ЭI182201_13 нд 23,77 нд 0,00 нд 23,77 нд 23,77 нд 23,47 нд 0,31 нд -0,31 нд

1.2.1.2

Реконструкция ТП-604  мкр-н Юрьевец, 

ул.Михалькова, 1г, г.Владимир, г.Владимир,1 

шт ЭI182201_18 нд 16,99 нд 0,00 нд 16,99 нд 16,99 нд 15,13 нд 1,86 нд -1,86 нд

1.2.1.2

Реконструкция ТП-497 в районе ул. 850-летия, 

д. 7а, г.Владимир,1 шт ЭI182201_20 нд 9,97 нд 0,00 нд 9,97 нд 9,97 нд 9,98 нд -0,01 нд 0,01 нд

1.2.1.2

Строительство новой КТП в районе просп. 

Ленина, д. 1, г.Владимир,1 шт ЭI182201_21 нд 12,41 нд 0,00 нд 12,41 нд 12,41 нд 12,44 нд -0,03 нд 0,03 нд

1.2.1.2

Реконструкция ТП-500 в районе ул. Горького, 

д. 54а, г.Владимир,1 шт ЭI182201_22 нд 9,44 нд 0,00 нд 9,44 нд 9,44 нд 9,45 нд -0,01 нд 0,01 нд

1.2.1.2

Реконструкция ТП-80 в районе ул. 

Октябрьский проспект, г.Владимир,1 шт ЭI182201_23 нд 11,04 нд 0,00 нд 11,04 нд 11,04 нд 11,04 нд 0,00 нд 0,00 нд

1.2.1.2

Строительство КТП-11 ул. Лесная, 5б 

(оборудование и стр.часть), г.Петушки,1 шт ЭI182201_34 нд 8,07 нд 0,00 нд 8,07 нд 8,07 нд 8,10 нд -0,02 нд 0,02 нд

1.2.1.2

Реконструкция ПС 110/6 "Рпень", г.Владимир 

1 шт. ЭL182201_64 нд 55,36 нд 0,00 нд 55,36 нд 55,36 нд 50,19 нд 5,16 нд -5,16 нд

1.2.1.2

Строительство КТП и сетей ул. Томаровича, г. 

Киржач 1 шт. ЭL182201_65 нд 2,83 нд 0,00 нд 2,83 нд 2,83 нд 2,89 нд -0,06 нд 0,06 нд

1.2.1.2

Строительство КТП и сетей на ул. Строителей, 

г. Ковров 1 шт. ЭL182201_66 нд 15,93 нд 0,00 нд 15,93 нд 15,93 нд 15,93 нд 0,00 нд 0,00 нд

1.2.1.2

 Реконструкция сетей ТП-125, п. Гусевский 1 

шт. ЭL182201_67 нд 0,07 нд 0,00 нд 0,07 нд 0,07 нд 0,08 нд -0,01 нд 0,01 нд
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Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы

2022

АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

2022

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 28.10.2022 №27)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Отклонение от плана освоения капитальных 
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млн. рублей (без НДС) %
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1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-329 - д. 191-в по 

ул. Добросельская, г.Владимир, 0,205 км ЭI182202_13 нд 0,14 нд 0,00 нд 0,14 нд 0,14 нд 0,15 нд -0,01 нд 0,01 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-243 - д.д. 133-а, 

137 по ул. Лакина, г.Владимир, 0,15 км ЭI182202_14 нд 0,15 нд 0,00 нд 0,15 нд 0,15 нд 0,16 нд -0,01 нд 0,01 нд

1.2.2.1

Строительство новых КЛ-0,4,6,10 кВ , 

г.Владимир, 2 км ЭJ182202_15 нд 11,45 нд 8,44 нд 3,01 нд 2,24 нд 2,42 нд 0,59 нд 0,18 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ 6 кВ ПС Тракторная - РП 8 

ул.Горького, 79а, г.Владимир, 0,93 км ЭI182203_5 нд 17,59 нд 0,00 нд 17,59 нд 17,59 нд 16,46 нд 1,13 нд -1,13 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ 10 кВ ПС Ладога - РП 20 

ул. Зеленая, 25а, г.Владимир, 0,5 км ЭI182203_6 нд 0,25 нд 0,00 нд 0,25 нд 0,25 нд 0,28 нд -0,03 нд 0,03 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-4 до ТП-16, 

г.Суздаль, 0,45 км ЭI182203_11 нд 0,16 нд 0,00 нд 0,16 нд 0,16 нд 0,20 нд -0,04 нд 0,04 нд

1.2.2.1

Строительство участка КЛ-10кВ от ПС 

"Юрьев-Польская" до ТП-28г.Юрьев-

Польский, 2 км ЭI182203_20 нд 14,00 нд 0,00 нд 14,00 нд 14,00 нд 13,72 нд 0,27 нд -0,27 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-118 до ТП-60, 

0,80 км ЭI182203_23 нд 3,53 нд 0,00 нд 3,53 нд 3,53 нд 3,56 нд -0,04 нд 0,04 нд

1.2.2.2

Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до ТП-6, 

г.Киржач, 0,5 км ЭL182203_34 нд 3,09 нд 0,00 нд 3,09 нд 3,09 нд 3,13 нд -0,04 нд 0,04 нд

1.2.2.2

Строительство КЛ-10кВ от ТП-6 до ТП-37, 

г.Киржач, 0,5 км ЭL182203_35 нд 0,09 нд 0,00 нд 0,09 нд 0,09 нд 0,11 нд -0,02 нд 0,02 нд

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 372 шт ЭJ182214_1 нд 79,53 нд 54,76 нд 24,77 нд 21,97 нд 22,42 нд 2,36 нд 0,45 нд

1.4.1

Строительство ЦРП с переводом нагрузок,  

г.Кольчугино 1 шт. ЭL182206_22 нд 1,79 нд 0,00 нд 1,79 нд 1,79 нд 0,71 нд 1,08 нд -1,08 нд

1.4.2

Реконструкция и строительство электрических 

сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км ЭI182207_1 нд 19,44 нд 17,21 нд 2,23 нд 2,08 нд 2,13 нд 0,10 нд 0,05 нд

1.4.3 Разработка проектно-сметной документации ЭI182208_5 нд 6,17 нд 3,63 нд 2,54 нд 1,18 нд 0,30 нд 2,24 нд -0,88 нд

1.6

Приборетение ОС свыше 40 

т.р(производственного назначения) ЭL182215_1 нд 4,96 нд 0,00 нд 4,96 нд 4,96 нд 5,03 нд -0,07 нд 0,07 нд

1.6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  (Грузопассажирский 

фургон (7мест)) 18 шт ЭI182212_1 нд 14,37 нд 12,23 нд 2,14 нд 2,65 нд 2,65 нд -0,51 нд 0,00 нд

1.6 Экскаватор-погрузчик  2 шт ЭI182212_4 нд 11,08 нд 4,68 нд 6,40 нд 6,40 нд 6,40 нд 0,00 нд 0,00 нд

1.6 Манипулятор, 1 шт ЭL182212_15 нд 9,67 нд 0,00 нд 9,67 нд 9,67 нд 9,67 нд 0,00 нд 0,00 нд

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной системы 

контроля и учета электроэнергии, 881 шт. ЭН172201 нд 23,67 нд 23,64 нд 0,03 нд 1,54 нд 1,54 нд -1,52 нд 0,00 нд

1.6

Автоподъемник на шасси а/м Газон НЭКСТ 

(4х2 7 мест) ЭM172203_1 нд 8,08 нд 0,00 нд 8,08 нд 8,08 нд 8,08 нд 0,00 нд 0,00 нд

1.6

Цельнометаллический фургон на шасси а/м 

ГАЗ 27527 (Соболь 4х4 7 мест) ЭM172203_2 нд 3,17 нд 0,00 нд 3,17 нд 3,17 нд 3,17 нд 0,00 нд 0,00 нд

511,50 нд 193,36 нд 318,13 нд 308,31 нд 298,01 нд 20,13 нд -10,31 нд

Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже),

который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

100,10

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

100,24

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

100,09

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

100,02

100,31

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

90,67

102,12

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

100,00

109,82

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

Причины отклонений

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы

Отклонение от плана освоения капитальных 

вложений 2022 года

%
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108,88

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

108,00

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

107,91

93,58

112,36

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

124,19

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

98,05

101,10

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

101,35

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

117,95

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

102,05

39,63

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

102,24

25,31

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

101,32

Изменение цен у поставщиков и (или) в 

соответствии с конкурсом

100,09

Изменение цен у поставщиков и (или) в 

соответствии с конкурсом

100,04

100,00

100,00

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

99,96

Изменение цен у поставщиков и (или) в 

соответствии с конкурсом

100,11

96,66


