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Приложение № 11

за  квартал  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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1.2.1.2

Реконструкция ТП-308, ул. 

Д.Левитана, д.34 (Владимир) 1 шт ЭN232702_01 15,08 нд нд 15,08 0 7,41 нд нд 7,41 0 -7,67 -50,83 нд нд нд нд -7,67 -50,83 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция ТП-506, ул. 

Студенческая (Владимир) 1 шт ЭN232702_02 8,96 нд нд 8,96 0 6,46 нд нд 6,46 0 -2,49 -27,82 нд нд нд нд -2,49 -27,82 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция ТП-199, ул. 

Алябьева (Владимир) 1 шт ЭN232702_03 8,96 нд нд 8,96 0 3,46 нд нд 3,46 0 -5,50 -61,41 нд нд нд нд -5,50 -61,41 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция ТП-151, 

Октябрьский пр-т (Владимир) 1 шт ЭN232702_04 8,96 нд нд 8,96 0 3,64 нд нд 3,64 0 -5,31 -59,34 нд нд нд нд -5,31 -59,34 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция ПС "Рпень" 

(Владимир) 1 шт ЭN232702_05 11,58 нд нд 11,58 0 9,44 нд нд 9,44 0 -2,14 -18,45 нд нд нд нд -2,14 -18,45 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Строительство КТП взамен КТП-

34 (Петушки) 1 шт ЭN232702_06 8,74 нд нд 8,74 0 2,75 нд нд 2,75 0 -5,99 -68,53 нд нд нд нд -5,99 -68,53 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция ТП-49 (Петушки) 1 

шт ЭN232702_07 3,28 нд нд 3,28 0 3,32 нд нд 3,32 0 0,05 1,39 нд нд нд нд 0,05 1,39 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция ТП-8 п.Городищи 

(Петушки) 1 шт ЭN232702_08 5,00 нд нд 5,00 0 2,28 нд нд 2,28 0 -2,72 -54,45 нд нд нд нд -2,72 -54,45 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция ТП-3 ул. Герцена, 

д.14а (Гусь-Хрустальный) 1 шт ЭN232702_09 2,18 нд нд 2,18 0 0,04 нд нд 0,04 0 -2,14 -98,13 нд нд нд нд -2,14 -98,13 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Строительство КТП вместо ТП-

5КО ул.Фрунзе (Киржач) 1 шт ЭN232702_79 8,74 нд нд 8,74 0 6,78 нд нд 6,78 0 -1,96 -22,40 нд нд нд нд -1,96 -22,40 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Строительство КТП взамен ТП-212 

(Ковров) 1 шт ЭN232702_10 13,00 нд нд 13,00 0 5,78 нд нд 5,78 0 -7,22 -55,57 нд нд нд нд -7,22 -55,57 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Строительство КТП взамен ТП-

160, ТП-142 (Ковров) 1 шт ЭN232702_11 9,50 нд нд 9,50 0 7,13 нд нд 7,13 0 -2,37 -24,94 нд нд нд нд -2,37 -24,94 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция оборудования ЦРП-

1  (Ковров)  ЭN232702_12 2,50 нд нд 2,50 0 0,26 нд нд 0,26 0 -2,24 -89,67 нд нд нд нд -2,24 -89,67 0 #ДЕЛ/0!
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к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)

2 2023

2023

Причины 

отклонений

АО "ОРЭС-Владимирская область"

полное наименование субъекта электроэнергетики

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода
Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)

ф
ед

ер
ал

ь
н

о
го

 б
ю

д
ж

ет
а

б
ю

д
ж

ет
о

в
 с

у
б

ъ
ек

то
в
 Р

о
сс

и
й

ск
о

й
 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 и
 м

у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
х

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
й

ср
ед

ст
в
, 

п
о

л
у

ч
ен

н
ы

х
 о

т 
о

к
аз

ан
и

я
 

у
сл

у
г,

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 т
о

в
ар

о
в
 п

о
 

р
ег

у
л
и

р
у

ем
ы

м
 г

о
су

д
ар

ст
в
о

м
 

ц
ен

ам
 (

та
р

и
ф

ам
)

и
н

ы
х

 и
ст

о
ч

н
и

к
о

в

ф
и

н
ан

си
р

о
в
ан

и
я

О
б

щ
и

й
 о

б
ъ

ем
 ф

и
н

ан
си

р
о

в
ан

и
я
,

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

за
 с

ч
ет

:

Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р
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1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-

Хрустальный) 5,406 км ЭN232703_01 4,09 нд нд 4,09 0 9,32 нд нд 9,32 0 5,22 127,56 нд нд нд нд 5,22 127,56 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ 

(Владимир) 22,95 км ЭN232704_01 44,11 нд нд 44,11 0 23,54 нд нд 23,54 0 -20,57 -46,63 нд нд нд нд -20,57 -46,63 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ 

(Судогда, Собинка, Юрьев-

Польский,  Петушки, Гусь-

Хрустальный,  Киржач,  Ковров,  

Камешково,  Кольчугино) 10 км ЭN232704_28 24,90 нд нд 24,90 0 3,75 нд нд 3,75 0 -21,15 -84,93 нд нд нд нд -21,15 -84,93 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ-6 кВ ТП-57-ТП-

67 (Гусь-Хрустальный) 0,6 км ЭN232704_02 2,44 нд нд 2,44 0 1,50 нд нд 1,50 0 -0,94 -38,56 нд нд нд нд -0,94 -38,56 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Разработка ПСД "Строительство 

КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС 

Киржач" (Киржач)  ЭN232704_03 1,50 нд нд 1,50 0 0,01 нд нд 0,01 0 -1,49 -99,57 нд нд нд нд -1,49 -99,57 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Реконструкция КЛ-6 кВ с РП-2 ул. 

Талантова на ТП-156 (Ковров) 1 км ЭN232704_04 4,02 нд нд 4,02 0 1,73 нд нд 1,73 0 -2,29 -56,94 нд нд нд нд -2,29 -56,94 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ ПС 

"КаМЗ"-ТП-21 (Камешково) 0,8 км ЭN232704_05 3,26 нд нд 3,26 0 1,35 нд нд 1,35 0 -1,91 -58,59 нд нд нд нд -1,91 -58,59 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от РП-2 ул. 

Московская, пер. Гагарина 

(Гороховец) 1,1 км ЭN232705_01 1,63 нд нд 1,63 0 0,00 нд нд 0,00 0 -1,63 -100,00 нд нд нд нд -1,63 -100,00 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-11 ул. 

Никольская (Гороховец) 1,3 км ЭN232705_02 1,93 нд нд 1,93 0 0,00 нд нд 0,00 0 -1,93 -100,00 нд нд нд нд -1,93 -100,00 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ ЦРП 

ООО ТК "ГОФ"- ТП-8 ф."Поселок-

2" (Петушки) 0,5 км ЭN232706_01 1,27 нд нд 1,27 0 1,79 нд нд 1,79 0 0,52 40,89 нд нд нд нд 0,52 40,89 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-6 кВ ПС 

"Стекловолокно" - РП-4 (ф.614, 

ф.638) (Гусь-Хрустальный) 0,48 км ЭN232706_02 2,34 нд нд 2,34 0 0,06 нд нд 0,06 0 -2,29 -97,59 нд нд нд нд -2,29 -97,59 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 

(ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский  

(Гусь-Хрустальный) 7,1 км ЭN232706_03 4,88 нд нд 4,88 0 0,97 нд нд 0,97 0 -3,91 -80,09 нд нд нд нд -3,91 -80,09 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 

"ОСВАР" до ТП Очистные 

сооружения  (Вязники) 3,13 км ЭN232706_04 7,80 нд нд 7,80 0 0,73 нд нд 0,73 0 -7,08 -90,67 нд нд нд нд -7,08 -90,67 0 #ДЕЛ/0!

1.2.3.5 Цифровизация сетей  (Владимир)  ЭN232707_01 12,99 нд нд 12,99 0 6,21 нд нд 6,21 0 -6,79 -52,23 нд нд нд нд -6,79 -52,23 0 #ДЕЛ/0!

1.2.3.5 Цифровизация сетей  (Судогда)  ЭN232707_02 14,87 нд нд 14,87 0 8,59 нд нд 8,59 0 -6,28 -42,25 нд нд нд нд -6,28 -42,25 0 #ДЕЛ/0!

1.2.3.5 Цифровизация сетей  (Петушки)  ЭN232707_03 6,00 нд нд 6,00 0 1,10 нд нд 1,10 0 -4,90 -81,67 нд нд нд нд -4,90 -81,67 0 #ДЕЛ/0!

1.2.3.5

Установка телемеханики ЦРП-1 

(Ковров)  ЭN232707_04 3,00 нд нд 3,00 0 0,19 нд нд 0,19 0 -2,81 -93,53 нд нд нд нд -2,81 -93,53 0 #ДЕЛ/0!

1.2.3.5 Цифровизация сетей (Камешково)  ЭN232707_05 3,07 нд нд 3,07 0 0,53 нд нд 0,53 0 -2,54 -82,70 нд нд нд нд -2,54 -82,70 0 #ДЕЛ/0!

1.4.1

Строительство РП ул. Рабочий 

проспект (Собинка) 1 шт ЭN232708_01 17,47 нд нд 17,47 0 0,26 нд нд 0,26 0 -17,21 -98,52 нд нд нд нд -17,21 -98,52 0 #ДЕЛ/0!

1.4.1

Строительство КТП д.Крутояк 

(Собинка) 1 шт ЭN232708_02 3,82 нд нд 3,82 0 0,00 нд нд 0,00 0 -3,82 -100,00 нд нд нд нд -3,82 -100,00 0 #ДЕЛ/0!

1.4.1

Строительство КТП мкр. 

Сокольники (Собинка) 1 шт ЭN232708_03 3,82 нд нд 3,82 0 0,10 нд нд 0,10 0 -3,72 -97,28 нд нд нд нд -3,72 -97,28 0 #ДЕЛ/0!

1.4.2

Строительство КЛ ПС "ВЭМЗ"-РП-

24 (Владимир) 2,5 км ЭN232709_01 9,40 нд нд 9,40 0 0,01 нд нд 0,01 0 -9,39 -99,93 нд нд нд нд -9,39 -99,93 0 #ДЕЛ/0!

1.4.2 Разработка ПСД (Владимир)  ЭN232709_02 5,20 нд нд 5,20 0 0,00 нд нд 0,00 0 -5,20 -100,00 нд нд нд нд -5,20 -100,00 0 #ДЕЛ/0!



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1.4.2

Строительство КЛ-10кВ от оп.№5 

ф.7 до КТП-34  (Петушки) 0,25 км ЭN232709_03 1,91 нд нд 1,91 0 0,72 нд нд 0,72 0 -1,19 -62,29 нд нд нд нд -1,19 -62,29 0 #ДЕЛ/0!

1.4.2

Строительство КЛ-10кВ КТП-34-

ТП-49 (Петушки) 0,86 км ЭN232709_04 4,63 нд нд 4,63 0 2,05 нд нд 2,05 0 -2,58 -55,73 нд нд нд нд -2,58 -55,73 0 #ДЕЛ/0!

1.4.2

Строительство КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-

211  (Ковров) 0,5 км ЭN232709_05 2,00 нд нд 2,00 0 1,35 нд нд 1,35 0 -0,65 -32,44 нд нд нд нд -0,65 -32,44 0 #ДЕЛ/0!

1.4.2

Строительство КЛ-10 кВ ТП-13-ТП-

49 (Камешково) 0,45 км ЭN232709_06 2,30 нд нд 2,30 0 1,51 нд нд 1,51 0 -0,79 -34,38 нд нд нд нд -0,79 -34,38 0 #ДЕЛ/0!

1.4.2

Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-

36 (Камешково) 0,5 км ЭN232709_07 2,50 нд нд 2,50 0 0,01 нд нд 0,01 0 -2,49 -99,74 нд нд нд нд -2,49 -99,74 0 #ДЕЛ/0!

1.4.3

Строительство ВЛЗ-10 кВ до КТП 

мкр. Сокольники (Собинка) 1 км ЭN232710_01 2,19 нд нд 2,19 0 0,27 нд нд 0,27 0 -1,93 -87,90 нд нд нд нд -1,93 -87,90 0 #ДЕЛ/0!

1.4.3

Разработка ПСД 

"Электроснабжение СНТ 

"Мебельщик"" (Киржач)  ЭN232710_02 0,80 нд нд 0,80 0 0,01 нд нд 0,01 0 -0,79 -99,19 нд нд нд нд -0,79 -99,19 0 #ДЕЛ/0!

1.6 Приобретение самосвала  2 шт ЭN232711_01 6,10 нд нд 6,10 0 5,30 нд нд 5,30 0 -0,80 -13,11 нд нд нд нд -0,80 -13,11 0 #ДЕЛ/0!

1.6

Приобретение вилочного 

погрузчика  1 шт ЭN232711_02 3,60 нд нд 3,60 0 0,00 нд нд 0,00 0 -3,60 -100,00 нд нд нд нд -3,60 -100,00 0 #ДЕЛ/0!

1.6

Приобретение экскаватор-

погрузчика  1 шт ЭN232711_03 8,20 нд нд 8,20 0 9,72 нд нд 9,72 0 1,52 18,54 нд нд нд нд 1,52 18,54 0 #ДЕЛ/0!

1.6

Приобретение грузопассажирского 

фургона (7мест)  8 шт ЭN232711_04 2,10 нд нд 2,10 0 4,10 нд нд 4,10 0 2,00 95,15 нд нд нд нд 2,00 95,15 0 #ДЕЛ/0!

1.6

Приобретение автомобиля УАЗ-

390995  1 шт ЭN232711_08 1,60 нд нд 1,60 0 1,55 нд нд 1,55 0 -0,05 -3,13 нд нд нд нд -0,05 -3,13 0 #ДЕЛ/0!

1.6

Приобретение передвижных 

Электролабораторий  4 шт ЭN232711_09 24,00 нд нд 24,00 0 24,00 нд нд 24,00 0 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0!

1.6

Приобретение ОС свыше 40 т.р. 

(производственного назначения) ЭN232712 6,77 нд нд 6,77 0 1,43 нд нд 1,43 0 -5,34 -78,94 нд нд нд нд -5,34 -78,94 0 #ДЕЛ/0!

1.6

Реконструкция производственных 

баз ЭN232714 4,90 нд нд 4,90 0 3,07 нд нд 3,07 0 -1,83 -37,43 нд нд нд нд -1,83 -37,43 0 #ДЕЛ/0!

363,88 0,00 0,00 363,88 0,00 175,54 0,00 0,00 175,54 0,00 -188,33 -51,76 0 0 0 0 -188,334 -51,76 0 #ДЕЛ/0!ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:


