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за  квартал  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 134,11 43,74 90,37 46,04 38,77 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 38,77 51,59 -7,27 84,22%

1.2.1.2

Реконструкция ТП-211 шоссе 

Судогодское, д. 29г, г.Владимир,1 

шт ЭI182201_14 12,25 0,00 12,25 12,25 11,88 нд 0,40 нд 0,05 нд 11,43 нд 0,00 0,36 -0,36 97,02%

1.2.1.2

Реконструкция ТП-498 в районе ул. 

Асаткина, д. 20а , г.Владимир,1 шт ЭI182201_15 9,07 0,00 9,07 9,07 9,23 нд 0,23 нд 0,00 нд 8,40 нд 0,60 -0,16 0,16 101,74%

1.2.1.2

Строительство РП-1 10кВ 

ул.Парковая, г.Собинка,1 шт ЭI182201_28 19,61 0,00 19,61 19,61 19,76 нд 0,55 нд 0,01 нд 16,52 нд 2,68 -0,15 0,15 100,74%

1.2.1.2

Строительство РТП в п. Гусевский 

,1 шт ЭI182201_36 19,21 0,00 19,21 19,21 19,04 нд 0,45 нд 0,01 нд 15,40 нд 3,20 0,17 -0,17 99,14%

1.2.1.2

Строительство нового РТП ул. 

Муромская с ТП-58 и ТП-87  ТП-58 

ЦРП-2 ул. Калинина, 21-а, 

г.Ковров, 1 шт. ЭI182201_49 25,52 0,00 25,52 25,52 27,26 нд 0,34 нд 0,00 нд 26,41 нд 0,51 -1,75 1,75 106,85%

1.2.1.2

Строительство нового РТП ул. 

Муромская, г. Ковров, 1 шт ЭI182201_51 22,89 0,00 22,89 22,89 23,97 нд 0,37 нд 0,00 нд 21,60 нд 1,99 -1,08 1,08 104,73%

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
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АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 29.10.2021 

№16)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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1.2.2.1

Строительство  КЛ-0,4 кВ ТП-326 - 

д. 37 по ул. Комиссарова, 

г.Владимир, 0,37 км ЭI182202_10 3,22 0,00 3,22 3,22 3,71 нд 0,19 нд 0,00 нд 0,00 нд 3,52 -0,49 0,49 115,17%

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - 

д. 141-г по ул. Лакина, г.Владимир, 

0,16 км ЭI182202_11 1,17 0,00 1,17 1,17 1,17 нд 0,08 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,08 0,00 0,00 100,18%

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - 

д. 147-б по ул. Лакина, г.Владимир, 

014 км ЭI182202_12 1,32 0,00 1,32 1,32 1,35 нд 0,08 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,27 -0,03 0,03 102,57%

1.2.2.1

Строительство  сетей от КТП, ул. 3-

го Интернационала, г. Кольчугино ЭK182202_16 0,72 0,00 0,72 0,72 0,68 нд 0,68 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 0,04 -0,04 93,84%

1.2.2.1

Строительство новых КЛ-0,4,6,10 

кВ , г.Владимир, 4 км ЭJ182202_15 30,68 0,00 30,68 11,05 10,13 нд 0,07 нд 8,40 нд 0,00 нд 1,66 20,54 -0,92 91,67%

1.2.2.1

Строительство электрических сетей 

в мкр.Юрьевец-Энергетик, г. 

Владимир 3,5 км ЭI182203_2 38,16 0,00 38,16 38,16 38,72 нд 1,69 нд 0,16 нд 36,54 нд 0,32 -0,55 0,55 101,45%

1.2.2.1

Строительство КЛ 6 кВ ПС 

Районная - РП 9 пр-т Строителей, 

24б, г. Владимир 3,4 км ЭI182203_4 52,44 0,00 52,44 52,44 55,82 нд 1,05 нд 0,00 нд 43,77 нд 10,99 -3,37 3,37 106,43%

1.2.2.1

Строительство ВЛ-0,4кВ ф. ул. 

Советская площадь, г.Петушки, 

0,95 км ЭI182204_9 8,22 0,00 8,22 8,22 9,04 нд 0,43 нд 0,00 нд 8,59 нд 0,02 -0,82 0,82 110,02%

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-30 

(фидер №2 РТП-11) до ТП-19 по 

улице Морозовская-Гастелло, 

г.Киржач, 0,65 км ЭI182205_12 1,34 0,00 1,34 1,34 1,53 нд 0,18 нд 0,00 нд 1,33 нд 0,02 -0,19 0,19 114,00%

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-19 

до ТП-36 (фидер №2РТП-11) по 

улице Гастелло- Морозовская, 

г.Киржач, 0,68 км ЭI182205_13 2,30 0,00 2,30 2,30 2,34 нд 0,16 нд 0,00 нд 2,15 нд 0,02 -0,04 0,04 101,84%

1.2.2.2

Строительство КЛ-10кВ от ТП-53 

до ТП-26 по улице Владимирская, 

г.Киржач, 0,85 км ЭL182203_36 2,76 0,00 2,76 2,76 2,67 нд 0,25 нд 0,00 нд 2,39 нд 0,03 0,09 -0,09 96,70%

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 372 шт ЭJ182214_1 93,55 20,12 73,43 47,51 45,59 нд 0,00 нд 19,80 нд 24,30 нд 1,49 27,84 -1,92 95,97%

1.4.1

Строительство нового РП в районе 

ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт ЭI182206_2 42,39 35,72 6,67 3,74 3,87 нд 0,00 нд 0,01 нд 3,85 нд 0,02 2,79 0,13 103,50%

1.4.1

Строительство новой КТП ул. 

Былинная, г.Петушки, 1 шт ЭI182206_10 5,52 0,00 5,52 5,52 5,44 нд 0,14 нд 0,00 нд 5,28 нд 0,02 0,08 -0,08 98,61%

1.4.1

Строительство КТП, ул. 3-го 

Интернационала, г. Кольчугино 1 

шт. ЭK182206_20 1,21 0,00 1,21 1,21 1,13 нд 1,13 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 0,07 -0,07 93,81%

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 25,38 12,10 13,28 9,58 8,46 нд 0,00 нд 0,15 нд 6,00 нд 2,32 4,82 -1,12 88,35%

1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 8,04 2,89 5,15 0,98 1,47 нд 2,37 нд 0,00 нд 0,00 нд -0,90 3,68 0,48 149,23%
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1.4.3

Строительство электрических сетей 

в мкр. Заклязьменский, г. Владимир 

1,5 км 

ЭK182208_12 27,61 22,41 5,21 4,05 3,78 нд 0,43 нд 1,96 нд 0,00 нд 1,38 1,42 -0,27 93,34%

1.4.5

Строительство  ВЛЗ-10кВ до новой 

КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 

км ЭI182210_4 16,86 9,00 7,85 7,46 5,97 нд 0,00 нд 0,00 нд 4,90 нд 1,07 1,88 -1,49 79,99%

1.4.5

Строительство КЛ-10кВ до новой 

КТП ул. Былинная, г.Петушки, 0,35 

км ЭI182210_6 1,35 0,00 1,35 1,35 1,41 нд 0,11 нд 0,00 нд 1,28 нд 0,02 -0,06 0,06 104,69%

1.6 АГП-18 на базе Газон Next 6 шт ЭI182212_5 25,56 20,23 5,32 5,62 5,62 нд 0,00 нд 5,62 нд 0,00 нд 0,00 -0,29 0,00 100,00%

1.6

БКМ на базе ГАЗ-3309 

(Автобуровая) 1 шт ЭI182212_9 4,93 0,00 4,93 4,93 4,93 нд 0,00 нд 0,00 нд 4,93 нд 0,00 0,00 0,00 100,00%

1.6 Электролаборатория, 2 шт ЭK182212_13 14,86 3,40 11,46 11,46 11,46 нд 0,00 нд 0,00 нд 11,46 нд 0,00 0,00 0,00 100,00%

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии, 1036 шт. ЭН172201 32,25 24,23 8,02 3,25 3,37 нд 0,00 нд 0,00 нд 3,37 нд 0,00 4,66 0,12 103,65%

1.4

Строительство электрических сетей 

0,4кВ ул. Горького  (ТП-12 фидер1 

ул. Конституции) магистраль-0,787 

км(с вводами 1,326 км) ЭН172202_12 3,08 0,00 3,08 3,08 3,24 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,45 нд 0,79 -0,16 0,16 105,24%

1.4

Строительство электрических сетей 

0,4кВ от ТП-6 ул. Некрасова, пер. 

Некрасова 1,2 км ЭН172202_13 6,57 0,00 6,57 6,57 6,70 нд 0,00 нд 0,02 нд 6,60 нд 0,08 -0,13 0,13 102,05%

1.4

Строительство электрических сетей 

0,4кВ ул. Набережная, 1,45 км ЭJ172202_17 5,95 4,06 1,89 1,37 1,52 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,06 нд 1,46 0,38 0,14 110,32%

1.4

Строительство электрических сетей 

0,4 кВ ул.Гагарина, г. Гороховец 

Магистраль 2,2 км ( с вводами 5,72 

км) ЭL172202_18 2,85 0,00 2,85 2,85 2,95 нд 0,00 нд 0,02 нд 2,85 нд 0,08 -0,10 0,10 103,67%

702,94 197,92 505,03 397,82 393,99 0,00 11,39 0,00 36,20 0,00 271,83 0,00 74,57 111,04 -3,83 99,04%ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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Приложение № 10
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уточнения стоимости по 

результатам 

утвержденной проектно-

сметной документации
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к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Причины отклонений
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