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за  квартал  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.2.1.2

Реконструкция РП-13 ул. 

Элеваторная, 32, г.Владимир

ЭI182201_6 17,21 0,00 17,21 17,21 17,58 нд 0,20 нд 13,93 нд 3,06 нд 0,39 -0,36 0,36 102,12%

1.2.1.2

Реконструкция  РП-17 

Октябрьский проспект, д.21а , 

г.Владимир

ЭI182201_7 17,21 0,00 17,21 17,21 13,88 нд 0,21 нд 11,42 нд 1,85 нд 0,40 3,33 -3,33 80,65%

1.2.1.2

Реконструкция ТП-40 в районе 

ул.Мира, д. 76б, г.Владимир ЭI182201_8 4,25 0,00 4,25 4,25 5,27 нд 0,00 нд 3,00 нд 0,00 нд 2,26 -1,02 1,02 123,94%

1.2.1.2

Реконструкция РП-15 ул. 

Соколова-Соколенка, 10, 

г.Владимир1 шт ЭI182201_9 16,96 0,00 16,96 16,96 15,47 нд 0,20 нд 12,88 нд 2,00 нд 0,39 1,49 -1,49 91,20%

1.2.1.2

Реконструкция ТП-171 в районе 

ул. Мира, д. 38г, г.Владимир ЭI182201_10 3,19 0,00 3,19 3,19 3,81 нд 0,00 нд 2,26 нд 1,55 нд 0,00 -0,62 0,62 119,60%

1.2.1.2

Строительство двух новых КТП 

взамен ТП-7 ЭI182201_31 3,86 0,00 3,86 3,86 2,83 нд 0,06 нд 1,90 нд 0,87 нд 0,00 1,03 -1,03 73,41%

1.2.1.2

Строительство новой КТП 

ул.Коммунальная, г.Петушки ЭI182201_32 2,59 0,00 2,59 2,59 3,55 нд 0,01 нд 2,41 нд 0,23 нд 0,90 -0,96 0,96 137,07%

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320
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1.2.1.2

Реконструкция РП-1, ул. 

Калинина, 20, г.Гусь-Хрустальный ЭI182201_35 28,74 0,00 28,74 28,74 30,25 нд 0,09 нд 20,03 нд 7,53 нд 2,59 -1,50 1,50 105,23%

1.2.1.2

Строительство новой РТП взамен 

РП-1 ул. З.Космодемьянской, 

г.Ковров ЭI182201_45 20,00 0,00 20,00 20,00 20,18 нд 0,00 нд 0,00 нд 14,50 нд 5,68 -0,18 0,18 100,89%

1.2.1.2

Строительство новой КТП взамен 

существующей ТП-22, 

г.Камешково ЭI182201_56 3,22 0,00 3,22 3,22 3,14 нд 0,00 нд 2,34 нд 0,79 нд 0,00 0,08 -0,08 97,47%

1.2.1.2

Реконструкция системы 

электроснабжения в районе ул. 

Судогодское шоссе (путем 

демонтажа оборудования ТП-103 и 

перевода нагрузок на другие ТП), 

г. Владимир ЭJ182201_61 1,96 0,00 1,96 1,96 3,33 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,52 нд 0,82 -1,37 1,37 170,09%

1.2.1.2

Мероприятия по созданию 

подстанции 110/6 кВ, как 

полноценного независимо 

функционирующего 

электросетевого объекта, путем 

выделения из состава станции 

Владимирской ТЭЦ-2 , г. Владимир ЭJ182201_62 41,91 0,00 41,91 41,91 47,94 нд 0,00 нд 3,64 нд 31,39 нд 12,92 -6,03 6,03 114,39%

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-283 - 

д. 28 по ул. Юбилейная, 0,4 км ЭI182202_3 0,41 0,00 0,41 0,41 0,36 нд 0,00 нд 0,32 нд 0,04 нд 0,00 0,06 -0,06 86,38%

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - 

д. 25 по ул. Балакирева, 

г.Владимир, 0,16 км ЭI182202_4 0,51 0,00 0,51 0,51 0,43 нд 0,06 нд 0,31 нд 0,06 нд 0,00 0,08 -0,08 85,06%

1.2.2.1

Строительство КЛ 6 кВ ПС 

"Тракторная" - РП-21 (ул.Кирова, 

д.5), г.Владимир, 1,37 км ЭI182203_3 14,17 0,00 14,17 14,17 16,14 нд 0,42 нд 10,29 нд 5,43 нд 0,00 -1,97 1,97 113,92%

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 

до ТП-32, г.Суздаль, 1,3 км ЭI182203_8 5,07 0,00 5,07 5,07 4,82 нд 0,00 нд 3,63 нд 0,25 нд 0,94 0,25 -0,25 95,02%

1.2.2.1

Строительство  КЛ-10 кВ от ТП-28 

до ТП-19, г.Судогда,0,5 км ЭI182203_16 2,51 0,00 2,51 2,51 3,40 нд 0,13 нд 1,68 нд 1,59 нд 0,00 -0,89 0,89 135,45%

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 

до ТП-38, г.Киржач, 0,25 км ЭI182203_24 0,91 0,00 0,91 0,91 0,82 нд 0,07 нд 0,63 нд 0,12 нд 0,00 0,09 -0,09 90,46%

1.2.2.1

Строительство КЛ от ПС 

"Восточная" до новой КТП в 

мкр.Чкалова, г.Ковров, 2 км ЭI182203_25 12,58 1,52 11,06 12,58 11,74 нд 11,74 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 -0,68 -0,84 93,32%

1.2.2.1

Строительство новой КЛ-10 кВ от 

ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км ЭI182203_28 7,00 0,00 7,00 7,00 5,80 нд 0,30 нд 4,71 нд 0,79 нд 0,00 1,20 -1,20 82,92%
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1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 

ф.21 до новой КТП, г.Петушки, 

0,25 км ЭI182203_31 1,08 0,00 1,08 1,08 1,29 нд 0,00 нд 0,52 нд 0,77 нд 0,00 -0,21 0,21 119,41%

1.2.2.1

Строительство  ВЛ-0,4 кВ от ТП-

12 п. Андреево, 0,5 км ЭI182204_1 1,67 0,00 1,67 1,67 1,71 нд 0,02 нд 0,47 нд 0,94 нд 0,28 -0,05 0,05 102,80%

1.2.2.1

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Южная" по ул. 60 лет Октября, 

п.Першино, 0,6 км ЭI182204_11 1,94 0,00 1,94 1,94 1,74 нд 0,01 нд 1,48 нд 0,25 нд 0,00 0,20 -0,20 89,57%

1.2.2.1

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Школьная" по ул. 

Лесная,Озерная,60 лет Октября, 

п.Першино, 2,5 км ЭI182204_12 4,72 0,00 4,72 4,72 5,03 нд 0,38 нд 3,27 нд 1,37 нд 0,00 -0,31 0,31 106,53%

1.2.2.1

Строительство  ВЛ-10 кВ Ф-1001 

ПС Андреево п. Тюрмеровка, 1,5 

км ЭI182205_2 5,70 0,00 5,70 5,70 4,45 нд 0,01 нд 1,85 нд 2,58 нд 0,00 1,25 -1,25 78,01%

1.2.2.1

Строительство  ВЛ-10 кВ Ф-1003 

ПС Андреево на участке от ТП-9 

до ТП-13 п. Андреево, 0,8 км ЭI182205_3 3,04 0,00 3,04 3,04 3,09 нд 0,01 нд 2,23 нд 0,85 нд 0,00 -0,05 0,05 101,75%

1.2.2.1

Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-29 

до ТП-26, г.Судогда 1 км ЭI182205_4 3,80 0,00 3,80 3,80 3,25 нд 0,19 нд 2,38 нд 0,69 нд 0,00 0,55 -0,55 85,63%

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ между 

новыми КТП построенными 

взамен ТП-7, г.Петушки, 0,4 км ЭI182205_8 1,52 0,00 1,52 1,52 1,70 нд 0,01 нд 0,15 нд 0,72 нд 0,83 -0,18 0,18 112,04%

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-55 

до ВЛ-10кВ фидер №11, г.Киржач, 

0,1 км ЭI182205_11 0,79 0,00 0,79 0,79 0,67 нд 0,07 нд 0,54 нд 0,07 нд 0,00 0,12 -0,12 85,22%

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 222 шт ЭJ182214_1 40,6 0,00 40,6 5,50 5,54 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,66 нд 2,89 35,06 0,04 100,77%

1.4.1

Строительство новой КТП 

ул.Кирова, г.Петушки ЭI182206_7 3,88 0,00 3,88 3,88 2,67 нд 0,01 нд 1,99 нд 0,26 нд 0,41 1,21 -1,21 68,80%

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 19,52 6,14 13,38 2,22 2,38 нд 0,00 нд 1,60 нд 0,77 нд 0,00 11,00 0,16 107,00%

1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 8,21 0,57 7,64 1,45 1,70 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,70 5,94 0,25 117,13%

1.4.3

Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 

438 секц. ф. 610, г.Владимир, 0,22 

км ЭI182208_6 1,62 0,00 1,62 1,62 1,90 нд 0,07 нд 1,13 нд 0,70 нд 0,00 -0,28 0,28 117,31%
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1.4.5

Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС 

"Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-

38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, 

от ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-

Хрустальный, 4,05 км ЭI182210_7 11,99 8,17 3,81 3,97 2,60 нд 0,00 нд 2,60 нд 0,00 нд 0,00 1,21 -1,37 65,52%

1.4.5

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-

ТП49, совместной подвеской ВЛ-

0,4 от ТП-49, г. Гусь-Хрустальный, 

1,5 км ЭJ182210_11 1,18 0,00 1,18 1,18 1,17 нд 1,17 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 0,00 0,00 99,68%

1.4.5

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-

ТП50, г. Гусь-Хрустальны, 0,4 км ЭJ182210_12 0,47 0,00 0,47 0,47 0,47 нд 0,47 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 0,00 0,00 99,68%

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 122,99 0,00 2,99 2,99 3,57 нд 0,00 нд 0,00 нд 3,34 нд 0,23 -0,59 0,59 119,62%

1.6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) ЭI182212_1 17,65 1,01 16,63 9,60 9,75 нд 0,00 нд 4,75 нд 4,28 нд 0,72 6,88 0,15 101,56%

1.6 Газель Next ЭI182212_3 4,69 0,00 4,69 1,55 1,40 нд 0,00 нд 1,40 нд 0,00 нд 0,00 3,29 -0,15 90,47%

1.6 АГП-18 на базе Газон Next ЭI182212_5 40,04 0,00 40,04 4,50 4,58 нд 0,00 нд 0,00 нд 4,28 нд 0,29 35,46 0,08 101,67%

1.6 АРМ на базеГазон Next ЭI182212_7 2,2 0,00 2,2 2,20 2,10 нд 0,00 нд 2,10 нд 0,00 нд 0,00 0,10 -0,10 95,41%

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии ЭН172201 33,36 4,70 28,67 5,10 5,03 нд 4,91 нд 0,12 нд 0,00 нд 0,00 23,64 -0,07 98,61%

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-7 ул. Ленина 

(четная+нечетная сторона) 1,84 км ЭН172202_7 7,06 0,52 6,54 7,06 6,90 нд 6,90 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 -0,36 -0,16 97,78%

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-5 ул. Ленина, 

ул. Московская (четная+нечетная 

сторона) 2,19 км ЭН172202_8 0,32 0,00 0,32 0,32 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 0,32 -0,32 0,00%

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 

Гоголя 1,51 км ЭН172202_9 0,22 0,00 0,22 0,22 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 0,22 -0,22 0,00%

1.4 Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1,44 км ЭJ172202_16 1,52 0,64 0,87 1,52 0,91 нд 0,91 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 -0,03 -0,61 59,86%

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км ЭJ172202_17 4,56 0,00 4,56 0,79 1,53 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,53 3,03 0,73 192,28%

550,56 23,28 407,28 284,63 287,86 0,00 28,62 0,00 124,00 0,00 99,07 0,00 36,17 119,42 3,23 101,13%ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
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