
за год 

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 -                             нд нд нд нд нд нд нд 2021 нд нд нд нд нд нд 140 0 0 0 0 0 0 0

 1.2.1.2 

 Реконструкция ТП-211 шоссе 

Судогодское, д. 29г, г.Владимир,1 

шт 

 ЭI182201_14 -                             нд нд нд нд нд нд 1 30.12.2021 нд нд нд нд нд нд 1 -              -              -              -              -              -              0

 1.2.1.2 

 Реконструкция ТП-498 в районе 

ул. Асаткина, д. 20а , г.Владимир,1 

шт 

 ЭI182201_15 -                             0,50 нд нд нд нд нд 1 30.12.2021 0,40 нд нд нд нд нд 1 0,10 -          -              -              -              -              -              0

 1.2.1.2 
 Строительство РП-1 10кВ 

ул.Парковая, г.Собинка,1 шт 
 ЭI182201_28 -                             нд нд нд нд нд нд 1 01.12.2021 нд нд нд нд нд нд 1 -              -              -              -              -              -              0

 1.2.1.2 
 Строительство РТП в п. 

Гусевский ,1 шт 
 ЭI182201_36 -                             0,63 нд нд нд нд нд 1 30.12.2021 0,00 нд нд нд нд нд 1 0,63 -          -              -              -              -              -              0

 1.2.1.2 

 Строительство нового РТП ул. 

Муромская с ТП-58 и ТП-87  ТП-

58 ЦРП-2 ул. Калинина, 21-а, 

г.Ковров, 1 шт. 

 ЭI182201_49 -                             0,80 нд нд нд нд нд 1 30.12.2021 0,80 нд нд нд нд нд 1 -              -              -              -              -              -              0

 1.2.1.2 
 Строительство нового РТП ул. 

Муромская, г. Ковров, 1 шт  
 ЭI182201_51 -                             нд нд нд нд нд нд 1 30.12.2021 2,00 нд нд нд нд нд 1 2,00           -              -              -              -              -              0

 1.2.2.1 

 Строительство  КЛ-0,4 кВ ТП-326 - 

д. 37 по ул. Комиссарова, 

г.Владимир, 0,37 км 

 ЭI182202_10 -                             нд нд нд нд 0,37 нд нд 30.12.2021 нд нд нд нд 1,02 нд нд -              -              -              -              0,65           -              0

 Изменение 

прохождения 

трассы  

 1.2.2.1 

 Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - 

д. 141-г по ул. Лакина, 

г.Владимир, 0,16 км 

 ЭI182202_11 -                             нд нд нд нд 0,16 нд нд 30.12.2021 нд нд нд нд 0,4 нд нд -              -              -              -              0,24           -              0

 Изменение 

прохождения 

трассы  

 1.2.2.1 

 Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - 

д. 147-б по ул. Лакина, 

г.Владимир, 014 км 

 ЭI182202_12 -                             нд нд нд нд 0,14 нд нд 30.12.2021 нд нд нд нд 0,53 нд нд -              -              -              -              0,39           -              0

 Изменение 

прохождения 

трассы  

 1.2.2.1 

 Строительство  сетей от КТП, ул. 

3-го Интернационала, г. 

Кольчугино 

 ЭK182202_16 -                             нд нд нд нд 0,20 нд нд 01.05.2021 нд нд нд нд 0,27 нд нд -              -              -              -              0,07           -              0

 1.2.2.1 
 Строительство новых КЛ-0,4,6,10 

кВ , г.Владимир, 4 км 
 ЭJ182202_15 -                             нд нд нд нд 2,00 нд нд

01.05.2021

30.12.2021

01.07.2021

нд нд нд нд 2,42 нд нд -              -              -              -              0,42           -              0

 1.2.2.1 

 Строительство электрических 

сетей в мкр.Юрьевец-Энергетик, г. 

Владимир 3,5 км 

 ЭI182203_2 -                             нд нд нд нд 3,50 нд нд
01.12.2021

30.12.2021
нд нд нд нд 6,70 нд нд -              -              -              -              3,20           -              0

 1.2.2.1 

 Строительство КЛ 6 кВ ПС 

Районная - РП 9 пр-т Строителей, 

24б, г. Владимир 3,4 км 

 ЭI182203_4 -                             нд нд нд нд 3,40 нд нд 30.12.2021 нд нд нд нд 4,29 нд нд -              -              -              -              0,89           -              0

 Изменение 

прохождения 

трассы  

 1.2.2.2 

 Строительство КЛ-10кВ от ТП-53 

до ТП-26 по улице Владимирская, 

г.Киржач, 0,85 км 

 ЭL182203_36 -                             нд нд нд нд 0,85 нд нд 01.12.2021 нд нд нд нд 0,83 нд нд -              -              -              -              -              -              0
 Оптимизация 

трассы  

1.2.2.1

Строительство ВЛ-0,4кВ ф. ул. 

Советская площадь, г.Петушки, 

0,95 км

ЭI182204_9 -                             нд нд 0,95 нд нд нд нд 01.11.2021 нд нд 3,13 нд нд нд нд -              -              2,18           -              -              -              0
Увеличение 

объемов работ 

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-30 

(фидер №2 РТП-11) до ТП-19 по 

улице Морозовская-Гастелло, 

г.Киржач, 0,65 км

ЭI182205_12 -                             нд нд 0,65 нд нд нд нд 01.12.2021 нд нд 0,63 нд нд нд нд -              -              0,03 -          -              -              -              0
 Оптимизация 

трассы  

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-19 

до ТП-36 (фидер №2РТП-11) по 

улице Гастелло- Морозовская, 

г.Киржач, 0,68 км

ЭI182205_13 -                             нд нд 0,68 нд нд нд нд 01.12.2021 нд нд 0,74 нд нд нд нд -              -              0,06           -              -              -              0
Увеличение 

объемов работ 

 1.2.3.5  Цифровизация сетей, 372 шт  ЭJ182214_1 -                             нд нд нд нд нд нд 212
30.12.2021

01.05.2021
нд нд нд нд нд нд 1370 0 0 0 0 0 0 0

 1.4.1 
 Строительство нового РП в районе 

ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт 
 ЭI182206_2 -                             нд нд нд нд нд нд 1 01.12.2021 нд нд нд нд нд нд 1 -              -              -              -              -              -              0

 1.4.1 
 Строительство новой КТП ул. 

Былинная, г.Петушки, 1 шт 
 ЭI182206_10 -                             0,16 нд нд нд нд нд 1 01.11.2021 0,25 нд нд нд нд нд 1 -              -              -              -              -              -              0

 увеличение 

мощности 

 1.4.1 

 Строительство КТП, ул. 3-го 

Интернационала, г. Кольчугино 1 

шт. 

 ЭK182206_20 -                             0,16 нд нд нд нд нд 1 01.05.2021 0,16 нд нд нд нд нд 1 -              -              -              -              -              -              0

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км

ЭI182207_1 -                             нд нд нд нд 1,00 нд нд 30.12.2021 нд нд нд нд 1,34 нд нд -              -              -              -              0,34           -              0
 Увеличение 

объемов работ  

1.4.3

Строительство КЛ-10кВ до новой 

КТП ул. Былинная, г.Петушки, 

0,35 км

ЭI182210_6 -                             нд нд нд нд 0,35 нд нд 01.11.2021 нд нд нд нд 0,56 нд нд -              -              -              -              0,21 -              0
 Увеличение 

объемов работ  

 1.4.3 

 Строительство электрических 

сетей в мкр. Заклязьменский, г. 

Владимир 1,5 км 
 ЭK182208_12 -                             нд нд нд нд 0,60 нд нд

30.12.2021

01.12.2021
нд нд нд нд 0,45 нд нд -              -              -              -              -0,15 -              0

 Оптимизация 

трассы  

1.4.5

Строительство  ВЛЗ-10кВ до 

новой КТП ул. Трудовая, 

г.Петушки, 1,5 км

ЭI182210_4 -                             нд нд 0,90 нд нд нд нд
01.11.2021

31.08.2021
нд нд 1,16 нд нд нд нд -              -              0,26           -              -              -              0

 Увеличение 

объемов работ  

1.6 АГП-18 на базе Газон Next 8 шт ЭI182212_5 -                             нд нд нд нд нд нд 1 11.06.2021 нд нд нд нд нд нд 1 0 0 0 0 0 0 0

 1.6 
 БКМ на базе ГАЗ-3309 

(Автобуровая) 1 шт 
 ЭI182212_9 -                             нд нд нд нд нд нд 1 24.09.2021 нд нд нд нд нд нд 1 0 0 0 0 0 0 0

 1.6   Электролаборатория, 2 шт   ЭK182212_12 -                             нд нд нд нд нд нд 1 30.09.2021 нд нд нд нд нд нд 1 0 0 0 0 0 0 0

 1.2.3.1 

 Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии 

 ЭН172201 -                             нд нд нд нд нд нд 147 01.12.2021 нд нд нд нд нд нд 147 0 0 0 0 0 0 0

 1.4 

 Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Горького  (ТП-12 

фидер1 ул. Конституции) 

магистраль-0,787 км(с вводами 

1,326 км) 

 ЭН172202_12 -                             нд нд нд нд 0,79            нд нд 01.12.2021 нд нд нд нд 0,79 нд нд 0 0 0 0 0,00 0 0

 1.4 

 Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-6 ул. Некрасова, 

пер. Некрасова 1,2 км 

 ЭН172202_13 -                             нд нд нд нд 1,20            нд нд 01.12.2021 нд нд нд нд 1,63 нд нд 0 0 0 0 0,43 0 0

Увеличение 

протяженности  

трассы 

 1.4 

 Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,45 

км 

 ЭJ172202_17 -                             нд нд нд нд 0,15            нд нд 01.12.2021 нд нд нд нд 0,4 нд нд 0 0 0 0 0,25 0 0

Увеличение 

протяженности  

трассы 

 1.4 

 Строительство электрических 

сетей 0,4 кВ ул.Гагарина, г. 

Гороховец Магистраль 2,2 км ( с 

вводами 5,72 км)  

 ЭL172202_18 -                             нд нд нд нд 2,20            нд нд 01.12.2021 нд нд нд нд 2,12 нд нд 0 0 0 0 -0,08 0 0
 Оптимизация 

трассы  

Приложение № 5

Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

2021

АО "ОРЭС-Владимирская область"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощности в эксплуатацию в 2021

Факт 

Наименование 

присоединяемого 

объекта генерации, 

который будет 

осуществлять 

поставки 

электроэнергии и 

мощности в 

соответствии с 

договором о 

присоединении 

Причины 

отклонений 

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

2021

постановлением ДЖКХ №16 от 30.10.2020 о внесении изменений в постановление №16 от 29.10.2021

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Отклонение от плановых показателей 2020 года 

План


