
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

за 2020  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации: 2020  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 33,33 0 33,33 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 33,33 нд нд нд нд

1.2.1.2

Реконструкция РП-16 ул.Верхняя 

Дуброва, д.40г, г.Владимир,1 шт ЭI182201_11 14,73 0 14,73 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 14,73 нд нд нд нд

1.2.1.2

Реконструкция РП-4 просп. 

Строителей, д. 3б, г.Владимир,1 

шт ЭI182201_12 17,06 0 17,06 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 17,06 нд нд нд нд

1.2.1.2

Реконструкция РП-6 ул.Труда, 

д.21а,1 шт ЭI182201_13 13,96 0 13,96 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 13,96 нд нд нд нд

1.2.1.2

 Реконструкция РП-2 (установка 

вакуумного выключателя в РУ-

10кВ), г.Суздаль,1 шт ЭI182201_24 1,03 0 1,03 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,03 нд нд нд нд

1.2.1.2

Строительство нового РП взамен 

РП-2 10кВ ул.Мира, ул. К. 

Маркса (с изменением схемы) г. 

Лакинск,1 шт ЭI182201_27 14,47 0 14,47 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 14,47 нд нд нд нд

1.2.1.2

Строительство новой 

двухтрансформаторной 

подстанции вместо ТП-30, улица 

Первомайская, г.Киржач,1 шт ЭI182201_38 5,17 0 5,17 0,5 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 5,17 0,5 нд нд нд

1.2.1.2

Реконструкция ТП-31, г.Киржач,1 

шт ЭI182201_39 0,31 0 0,31 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,31 нд нд нд нд

1.2.1.2

Реконструкция ТП-14, г.Киржач,1 

шт ЭI182201_40 2,07 0 2,07 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,07 нд нд нд нд

1.2.1.2

Реконструкция ЦРП-3 

ул.Грибоедова, д.7Б, г.Ковров,1 

шт ЭI182201_47 14,78 0 14,78 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 14,78 нд нд нд нд

1.2.1.2

Реконструкция и Цифровизация 

сетей, г. Камешково ЭI182201_57 4,14 0 4,14 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 4,14 нд нд нд нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП- 306 

-д. 195-б по ул. Добросельская, 

г.Владимир, 0,1км ЭI182202_5 0,52 0 0,52 нд нд 0,1 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,52 нд нд 0,1 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-207 - 

д.д. 22, 24, 26 по пр. Ленина, 

г.Владимир, 0,34 км ЭI182202_6 2,07 0 2,07 нд нд 0,34 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,07 нд нд 0,34 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 11 по ул. Песочная, 

г.Владимир, 0,1 км ЭI182202_7 0,52 0 0,52 нд нд 0,1 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,52 нд нд 0,1 нд

II квартал

квартал

АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 27.09.2019 №15)

основные средства основные средства

III квартал

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Первоначальная 

стоимость 

принимаемых к 

учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов, млн. 

рублей

(без НДС)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

основные средства

IV квартал

основные средства

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Принятие основных средств и нематериальных

2

План

основные средства

Всего I квартал
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Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

IV квартал

основные средства

Принятие основных средств и нематериальных

План
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Приложение № 13
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млн. рублей

(без НДС)
%

млн. рублей

(без НДС)
%

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 7 8 9 10 11

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -33,33 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -14,73 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -17,06 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -13,96 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -1,03 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -14,47 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -5,17 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -0,31 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -2,07 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -14,78 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -4,14 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -0,52 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -2,07 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -0,52 -100

IV квартал

Причины отклонений

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

основные средства
нематериальные 

активы
основные средства

активов к бухгалтерскому учету в год N

Отклонение от плана ввода основных средств по 

итогам отчетного периода

основные средства основные средства основные средства

Факт

Всего I квартал II квартал III квартал

основные средства
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1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 13 по ул. Песочная, 

г.Владимир, 0,035 км ЭI182202_8 0,52 0 0,52 нд нд 0,035 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,52 нд нд 0,035 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 15 по ул. Песочная, 

г.Владимир, 0,1 км ЭI182202_9 0,52 0 0,52 нд нд 0,1 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,52 нд нд 0,1 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от РП-2 

до места врезки в КЛ-10кВ Ф.107, 

г.Суздаль , 0,12 км ЭI182203_9 1,09 0 1,09 нд нд 0,12 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,09 нд нд 0,12 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-

14 до ТП-37 (Луч А), г.Суздаль, 

1,1 км ЭI182203_10 5,45 0 5,45 нд нд 1,1 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 5,45 нд нд 1,1 нд

1.2.2.1

 Строительство КЛ-10 кВ Ф-1003 

ПС Бараки, п. Вяткино, 1 км ЭI182203_17 3,49 0 3,49 нд нд 1 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,49 нд нд 1 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 

до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 2,1 

км ЭI182203_18 7,74 0 7,74 нд нд 2,1 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 7,74 нд нд 2,1 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 

до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 1,8 

км ЭI182203_19 7,74 0 7,74 нд нд 1,8 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 7,74 нд нд 1,8 нд

1.2.2.1

 Строительство ВЛИ-0,4 кВ от 

ТП-12 п. Андреево, 0,8 км ЭI182204_2 2,32 0 2,32 нд нд 0,8 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,32 нд нд 0,8 нд

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10 кВ Ф-1003 

от ТП-6 до ТП-3 п. Воровского, 1 

км ЭI182205_5 3,30 0 3,30 нд нд 1 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,30 нд нд 1 нд

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 30 шт ЭJ182214_1 3,33 0 3,33 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,33 нд нд нд нд

1.3.2

Строительство ПС 110/6 кВ 

"Тонково", г.Кольчугино ЭI182206_17 179,90 0 179,90 20 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 179,90 20 нд нд нд

1.4.1

Строительство нового РП в 

районе ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт ЭI182206_2 31,02 0 31,02 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 31,02 нд нд нд нд

1.4.1

Строительство новой КТП 

ул.Трудовая, г.Петушки, 1 шт ЭI182206_8 2,07 0 2,07 0,25 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,07 0,25 нд нд нд

1.4.1

Строительство новой РТП ул. 

Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-

Хрустальный, 1 шт ЭI182206_11 8,09 0 8,09 0,63 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 8,09 0,63 нд нд нд

1.4.1

Строительство нового РТП в 

мкр.Вышка, 1 шт ЭJ182206_18 15,00 0 15,00 2 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 15,00 2 нд нд нд

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 3,10 0 3,10 нд нд 1 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,10 нд нд 1 нд

1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 1,40 0 1,40 нд нд 0 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,40 нд нд 0 нд

1.4.3

Строительство КЛ-6 кВ от ПС 

"Стекловолкно" до новой РТП, 

ул. Транспортная-Фрезерная, 

г.Гусь-Хрустальный, 1,5 км ЭI182208_7 6,87 0 6,87 нд нд 1,5 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 6,87 нд нд 1,5 нд

1.4.3

Строительство КЛ-6 кВ (врезка) 

от КЛ-6 кВ ПС "Стекловолокно" 

ТП-142 до новой РТП ул. 

Транспортная-Фрезерная, 0,4 км ЭI182208_8 1,85 0 1,85 нд нд 0,4 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,85 нд нд 0,4 нд

1.4.3

Строительство КЛ до Нового 

РТП в мкр.Вышка, 2 км ЭJ182208_11 15,00 0 15,00 нд нд 2 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 15,00 нд нд 2 нд

1.4.4

Строительство КЛ от новой РТП, 

ул.Транспортная -Фрезерная, 

г.Гусь-Хрустальный, 1,5 км ЭI182209_7 4,34 0 4,34 нд нд 1,5 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 4,34 нд нд 1,5 нд

1.4.5

Строительство  ВЛЗ-10кВ до 

новой КТП ул. Трудовая, 

г.Петушки, 1,5 км ЭI182210_4 4,95 0 4,95 нд нд 1,5 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 4,95 нд нд 1,5 нд
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0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -0,52 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -0,52 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -1,09 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -5,45 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -3,49 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -7,74 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -7,74 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -2,32 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -3,30 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -3,33 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -179,90 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -31,02 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -2,07 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -8,09 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -15,00 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -3,10 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -1,40 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -6,87 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -1,85 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -15,00 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -4,34 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -4,95 -100
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1.6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) 17 шт ЭI182212_1 2,85 0 2,85 нд нд нд нд 3 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,85 нд нд нд нд 3 0 0,00 нд нд нд нд

1.6 Газель Next 3 шт ЭI182212_3 1,43 0 1,43 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,425 нд нд нд нд 1 0 0,00 нд нд нд нд

1.6 АГП-18 на базе Газон Next 8 шт ЭI182212_5 11,75 0 11,75 нд нд нд нд 3 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 11,75 нд нд нд нд 3 0 0,00 нд нд нд нд

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии, 1355 шт. ЭН172201 4,24 0 4,24 нд нд нд нд 50 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 4,24 нд нд нд нд

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Горького  (четная 

сторона) 2,2 км ЭН172202_11 5,34 0 5,34 нд нд 2,2 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 5,34 нд нд 2,2 нд

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 

км ЭJ172202_17 3,80 0 3,80 нд нд 1,3 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,80 нд нд 1,3 нд

463 0 462,6 23,38 0 20 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,03 0 0 0 0 7 0 446,5845 23,38 0 20 0ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -2,85 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -1,43 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -11,75 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -4,24 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -5,34 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -3,80 -100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -462,61 -100 0


