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08 счет в 1С с материалами, которые упали на объект. (без материалов, которые пришли только на склад)

за 1 квартал 2020  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации: 2020  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
млн. рублей

(без НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 нд 104,15 3,04 нд 101,12 33,33 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 101,12 -33,33

1.2.1.2

Реконструкция РП-16 ул.Верхняя 

Дуброва, д.40г, г.Владимир,1 шт ЭI182201_11 нд 14,73 0,00 нд 14,73 14,73 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 14,73 -14,73

1.2.1.2

Реконструкция РП-4 просп. 

Строителей, д. 3б, г.Владимир,1 шт ЭI182201_12 нд 17,06 0,00 нд 17,06 17,06 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 17,06 -17,06

1.2.1.2

Реконструкция РП-6 ул.Труда, 

д.21а,1 шт ЭI182201_13 нд 13,96 0,00 нд 13,96 13,96 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 13,96 -13,96

1.2.1.2

 Реконструкция РП-2 (установка 

вакуумного выключателя в РУ-

10кВ), г.Суздаль,1 шт ЭI182201_24 нд 1,03 0,00 нд 1,03 1,03 0,03 нд 0,03 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,00 -1,00

1.2.1.2

Строительство нового РП взамен 

РП-2 10кВ ул.Мира, ул. К. Маркса 

(с изменением схемы) г. Лакинск,1 

шт ЭI182201_27 нд 14,47 0,00 нд 14,47 14,47 0,68 нд 0,68 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 13,80 -13,80

1.2.1.2

Строительство новой 

двухтрансформаторной подстанции 

вместо ТП-30, улица 

Первомайская, г.Киржач,1 шт ЭI182201_38 нд 5,17 0,00 нд 5,17 5,17 0,19 нд 0,19 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 4,98 -4,98

1.2.1.2

Реконструкция ТП-31, г.Киржач,1 

шт ЭI182201_39 нд 0,31 0,00 нд 0,31 0,31 0,05 нд 0,05 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,26 -0,26

1.2.1.2

Реконструкция ТП-14, г.Киржач,1 

шт ЭI182201_40 нд 2,07 0,00 нд 2,07 2,07 0,07 нд 0,07 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,99 -1,99

1.2.1.2

Реконструкция ЦРП-3 

ул.Грибоедова, д.7Б, г.Ковров,1 шт ЭI182201_47 нд 14,78 0,00 нд 14,78 14,78 0,58 нд 0,58 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 14,21 -14,21

1.2.1.2

Реконструкция и Цифровизация 

сетей, г. Камешково ЭI182201_57 нд 4,14 0,00 нд 4,14 4,14 0,61 нд 0,61 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 3,53 -3,53

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП- 306 -

д. 195-б по ул. Добросельская, 

г.Владимир, 0,1км ЭI182202_5 нд 0,52 0,00 нд 0,52 0,52 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,52 -0,52

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

III квартал
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к приказу Минэнерго России
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Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

АО "ОРЭС-Владимирская область"

II квартал

Фактический объем 

освоения 

капитальных 

вложений на 

01.01.2020 в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей

(без НДС)

Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)

Всего I квартал IV квартал

полное наименование субъекта электроэнергетики

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 27.09.2019 №15)

Отклонение от плана 

освоения по итогам 

отчетного периода
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1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-207 - 

д.д. 22, 24, 26 по пр. Ленина, 

г.Владимир, 0,34 км ЭI182202_6 нд 2,07 0,00 нд 2,07 2,07 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,07 -2,07

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 11 по ул. Песочная, г.Владимир, 

0,1 км ЭI182202_7 нд 0,52 0,00 нд 0,52 0,52 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,52 -0,52

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 13 по ул. Песочная, г.Владимир, 

0,035 км ЭI182202_8 нд 0,52 0,00 нд 0,52 0,52 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,52 -0,52

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 15 по ул. Песочная, г.Владимир, 

0,1 км ЭI182202_9 нд 0,52 0,00 нд 0,52 0,52 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,52 -0,52

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от РП-2 до 

места врезки в КЛ-10кВ Ф.107, 

г.Суздаль , 0,12 км ЭI182203_9 нд 1,09 0,00 нд 1,09 1,09 0,06 нд 0,06 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,02 -1,02

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-14 

до ТП-37 (Луч А), г.Суздаль, 1,1 км ЭI182203_10 нд 5,45 0,00 нд 5,45 5,45 0,38 нд 0,38 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 5,07 -5,07

1.2.2.1

 Строительство КЛ-10 кВ Ф-1003 

ПС Бараки, п. Вяткино, 1 км ЭI182203_17 нд 3,49 0,00 нд 3,49 3,49 0,30 нд 0,30 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 3,19 -3,19

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до 

РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 2,1 км ЭI182203_18 нд 7,74 0,00 нд 7,74 7,74 0,49 нд 0,49 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 7,25 -7,25

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 

до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 1,8 

км ЭI182203_19 нд 7,74 0,00 нд 7,74 7,74 0,44 нд 0,44 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 7,30 -7,30

1.2.2.1

 Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-

12 п. Андреево, 0,8 км ЭI182204_2 нд 2,32 0,00 нд 2,32 2,32 0,04 нд 0,04 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,28 -2,28

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10 кВ Ф-1003 

от ТП-6 до ТП-3 п. Воровского, 1 

км ЭI182205_5 нд 3,30 0,00 нд 3,30 3,30 0,20 нд 0,20 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 3,11 -3,11

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 30 шт ЭJ182214_1 нд 33,83 4,76 нд 29,07 3,33 0,00 нд нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 29,07 -3,33

1.3.2

Строительство ПС 110/6 кВ 

"Тонково", г.Кольчугино ЭI182206_17 нд 179,90 0,00 нд 179,90 179,90 3,32 нд 3,32 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 176,58 -176,58

1.4.1

Строительство нового РП в районе 

ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт ЭI182206_2 нд 31,02 0,00 нд 31,02 31,02 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 31,02 -31,02

1.4.1

Строительство новой КТП 

ул.Трудовая, г.Петушки, 1 шт ЭI182206_8 нд 2,07 0,00 нд 2,07 2,07 0,10 нд 0,10 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,96 -1,96

1.4.1

Строительство новой РТП ул. 

Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-

Хрустальный, 1 шт ЭI182206_11 нд 8,09 0,00 нд 8,09 8,09 0,60 нд 0,60 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 7,49 -7,49

1.4.1

Строительство нового РТП в 

мкр.Вышка, 1 шт ЭJ182206_18 нд 15,00 0,00 нд 15,00 15,00 0,58 нд 0,58 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 14,42 -14,42

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 нд 16,34 7,25 нд 9,09 3,10 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 9,09 -3,10

1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 нд 6,86 1,92 нд 4,94 1,40 0,26 нд 0,26 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 4,68 -1,13

1.4.3

Строительство КЛ-6 кВ от ПС 

"Стекловолкно" до новой РТП, ул. 

Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-

Хрустальный, 1,5 км ЭI182208_7 нд 6,87 0,00 нд 6,87 6,87 1,00 нд 1,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 5,87 -5,87

1.4.3

Строительство КЛ-6 кВ (врезка) от 

КЛ-6 кВ ПС "Стекловолокно" ТП-

142 до новой РТП ул. 

Транспортная-Фрезерная, 0,4 км ЭI182208_8 нд 1,85 0,00 нд 1,85 1,85 0,29 нд 0,29 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,56 -1,56

1.4.3

Строительство КЛ до Нового РТП 

в мкр.Вышка, 2 км ЭJ182208_11 нд 15,00 0,00 нд 15,00 15,00 0,54 нд 0,54 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 14,46 -14,46

1.4.4

Строительство КЛ от новой РТП, 

ул.Транспортная -Фрезерная, 

г.Гусь-Хрустальный, 1,5 км ЭI182209_7 нд 4,34 0,00 нд 4,34 4,34 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 4,34 -4,34
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1.4.5

Строительство  ВЛЗ-10кВ до новой 

КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 

км ЭI182210_4 нд 4,95 0,00 нд 4,95 4,95 0,62 нд 0,62 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 4,33 -4,33

1.6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) 17 шт ЭI182212_1 нд 14,72 9,01 нд 5,70 2,85 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 5,70 -2,85

1.6 Газель Next 3 шт ЭI182212_3 нд 3,91 1,17 нд 2,74 1,43 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,74 -1,43

1.6 АГП-18 на базе Газон Next 8 шт ЭI182212_5 нд 33,36 3,81 нд 29,55 11,75 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 29,55 -11,75

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии, 1355 шт. ЭН172201 нд 27,99 17,08 нд 10,91 4,24 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 10,91 -4,24

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Горького  (четная 

сторона) 2,2 км ЭН172202_11 нд 5,34 0,00 нд 5,34 5,34 0,59 нд 0,59 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 4,75 -4,75

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км ЭJ172202_17 нд 3,80 1,34 нд 2,46 3,14 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,46 -3,14

642,36 49,39 0,00 592,97 461,95 12,02 0,00 12,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,95 -449,93ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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Приложение № 12

%

21 22

0,00

0,00

0,00

0,00

3,12

4,69

3,76

17,54

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

3,58

3,92

14,71

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

0,00

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Причины отклонений

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Отклонение от плана 

освоения по итогам 

отчетного периода
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0,00

0,00

0,00

0,00

5,84

6,92

8,47

6,33

5,66

1,70

5,93

0,00

1,85

0,00

5,07

7,44

3,86

0,00

18,82

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

14,56

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

15,60

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

3,62

0,00
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12,48

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

0,00

0,00

0,00

0,00

10,99

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

0,00

2,60 0


