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за  квартал  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 45,25 нд нд 45,25 0 44,42 нд нд 44,42 0 -0,83 -1,83 нд нд нд нд -0,83 -1,83 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция РП-6 ул.Труда, 

д.21а, г. Владимир1 шт 

ЭI182201_13 28,53 нд нд 28,53 0 28,16 нд нд 28,16 0 -0,37 -1,30 нд нд нд нд -0,37 -1,30 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция ТП-604  мкр-н 

Юрьевец, ул.Михалькова, 1г, 

г.Владимир, г.Владимир,1 шт ЭI182201_18 20,39 нд нд 20,39 0 18,16 нд нд 18,16 0 -2,23 -10,92 нд нд нд нд -2,23 -10,92 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция ТП-497 в районе ул. 

850-летия, д. 7а, г.Владимир,1 шт ЭI182201_20 11,96 нд нд 11,96 0 11,97 нд нд 11,97 0 0,01 0,10 нд нд нд нд 0,01 0,10 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Строительство новой КТП в 

районе просп. Ленина, д. 1, 

г.Владимир,1 шт ЭI182201_21 14,89 нд нд 14,89 0 14,92 нд нд 14,92 0 0,04 0,24 нд нд нд нд 0,04 0,24 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция ТП-500 в районе ул. 

Горького, д. 54а, г.Владимир,1 шт ЭI182201_22 11,33 нд нд 11,33 0 11,34 нд нд 11,34 0 0,01 0,09 нд нд нд нд 0,01 0,09 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция ТП-80 в районе ул. 

Октябрьский проспект, 

г.Владимир,1 шт ЭI182201_23 13,25 нд нд 13,25 0 13,25 нд нд 13,25 0 0,00 0,02 нд нд нд нд 0,00 0,02 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Строительство КТП-11 ул. Лесная, 

5б (оборудование и стр.часть), 

г.Петушки,1 шт ЭI182201_34 9,68 нд нд 9,68 0 9,71 нд нд 9,71 0 0,03 0,31 нд нд нд нд 0,03 0,31 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция ПС 110/6 "Рпень", 

г.Владимир 1 шт. ЭL182201_64 66,43 нд нд 66,43 0 60,23 нд нд 60,23 0 -6,20 -9,33 нд нд нд нд -6,20 -9,33 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Строительство КТП и сетей ул. 

Томаровича, г. Киржач 1 шт. ЭL182201_65 3,39 нд нд 3,39 0 3,46 нд нд 3,46 0 0,07 2,12 нд нд нд нд 0,07 2,12 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Строительство КТП и сетей на ул. 

Строителей, г. Ковров 1 шт. ЭL182201_66 19,12 нд нд 19,12 0 19,12 нд нд 19,12 0 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0!

АО "ОРЭС-Владимирская область"

полное наименование субъекта электроэнергетики

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода
Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)
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Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 

28.10.2022 №27)

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)

4 2022

2022

Всего 2022 год
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1.2.1.2

 Реконструкция сетей ТП-125, п. 

Гусевский 1 шт. ЭL182201_67 0,09 нд нд 0,09 0 0,10 нд нд 0,10 0 0,01 9,82 нд нд нд нд 0,01 9,82 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-329 - 

д. 191-в по ул. Добросельская, 

г.Владимир, 0,205 км ЭI182202_13 0,17 нд нд 0,17 0 0,18 нд нд 0,18 0 0,02 8,88 нд нд нд нд 0,02 8,88 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-243 - 

д.д. 133-а, 137 по ул. Лакина, 

г.Владимир, 0,15 км ЭI182202_14 0,18 нд нд 0,18 0 0,19 нд нд 0,19 0 0,01 8,00 нд нд нд нд 0,01 8,00 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство новых КЛ-0,4,6,10 

кВ , г.Владимир, 2 км ЭJ182202_15 2,69 нд нд 2,69 0 2,90 нд нд 2,90 0 0,21 7,91 нд нд нд нд 0,21 7,91 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ 6 кВ ПС 

Тракторная - РП 8 ул.Горького, 

79а, г.Владимир, 0,93 км ЭI182203_5 21,11 нд нд 21,11 0 19,75 нд нд 19,75 0 -1,35 -6,42 нд нд нд нд -1,35 -6,42 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ 10 кВ ПС 

Ладога - РП 20 ул. Зеленая, 25а, 

г.Владимир, 0,5 км ЭI182203_6 0,30 нд нд 0,30 0 0,34 нд нд 0,34 0 0,04 12,36 нд нд нд нд 0,04 12,36 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-4 

до ТП-16, г.Суздаль, 0,45 км ЭI182203_11 0,19 нд нд 0,19 0 0,23 нд нд 0,23 0 0,05 24,19 нд нд нд нд 0,05 24,19 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство участка КЛ-10кВ от 

ПС "Юрьев-Польская" до ТП-

28г.Юрьев-Польский, 2 км ЭI182203_20 16,80 нд нд 16,80 0 16,47 нд нд 16,47 0 -0,33 -1,95 нд нд нд нд -0,33 -1,95 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-

118 до ТП-60, 0,80 км ЭI182203_23 4,23 нд нд 4,23 0 4,28 нд нд 4,28 0 0,05 1,10 нд нд нд нд 0,05 1,10 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.2

Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 

до ТП-6, г.Киржач, 0,5 км ЭL182203_34 3,70 нд нд 3,70 0 3,75 нд нд 3,75 0 0,05 1,35 нд нд нд нд 0,05 1,35 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.2

Строительство КЛ-10кВ от ТП-6 

до ТП-37, г.Киржач, 0,5 км ЭL182203_35 0,11 нд нд 0,11 0 0,13 нд нд 0,13 0 0,02 17,95 нд нд нд нд 0,02 17,95 0 #ДЕЛ/0!

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 372 шт ЭJ182214_1 26,36 нд нд 26,36 0 26,90 нд нд 26,90 0 0,54 2,05 нд нд нд нд 0,54 2,05 0 #ДЕЛ/0!

1.4.1

Строительство ЦРП с переводом 

нагрузок,  г.Кольчугино 1 шт. ЭL182206_22 2,15 нд нд 2,15 0 0,85 нд нд 0,85 0 -1,30 -60,37 нд нд нд нд -1,30 -60,37 0 #ДЕЛ/0!

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 2,50 нд нд 2,50 0 2,56 нд нд 2,56 0 0,06 2,24 нд нд нд нд 0,06 2,24 0 #ДЕЛ/0!

1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 1,42 нд нд 1,42 0 0,36 нд нд 0,36 0 -1,06 -74,69 нд нд нд нд -1,06 -74,69 0 #ДЕЛ/0!

1.6

Приборетение ОС свыше 40 

т.р(производственного назначения) ЭL182215_1 5,96 нд нд 5,96 0 6,03 нд нд 6,03 0 0,08 1,32 нд нд нд нд 0,08 1,32 0 #ДЕЛ/0!

1.6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) 18 шт ЭI182212_1 3,18 нд нд 3,18 0 3,19 нд нд 3,19 0 0,00 0,09 нд нд нд нд 0,00 0,09 0 #ДЕЛ/0!

1.6 Экскаватор-погрузчик  2 шт ЭI182212_4 7,68 нд нд 7,68 0 7,68 нд нд 7,68 0 0,00 0,04 нд нд нд нд 0,00 0,04 0 #ДЕЛ/0!

1.6 Манипулятор, 1 шт ЭL182212_15 11,60 нд нд 11,60 0 11,60 нд нд 11,60 0 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0!

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии, 881 шт. ЭН172201 1,85 нд нд 1,85 0 1,85 нд нд 1,85 0 0,00 0,00 нд нд нд нд 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0!

1.6

Автоподъемник на шасси а/м 

Газон НЭКСТ (4х2 7 мест) ЭM172203_1 9,70 нд нд 9,70 0 9,70 нд нд 9,70 0 0,00 -0,04 нд нд нд нд 0,00 -0,04 0 #ДЕЛ/0!

1.6

Цельнометаллический фургон на 

шасси а/м ГАЗ 27527 (Соболь 4х4 

7 мест) ЭM172203_2 3,80 нд нд 3,80 0 3,80 нд нд 3,80 0 0,00 0,11 нд нд нд нд 0,00 0,11 0 #ДЕЛ/0!

369,98 0 0 369,98 0 357,61 0 0 357,61 0 -12,37 -3,34 0 0 0 0 -12,37 -3,34 0 #ДЕЛ/0!ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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Причины отклонений

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
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