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08 счет в 1С с материалами, которые упали на объект. (без материалов, которые пришли только на склад)

за 1 квартал 2021  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации: 2021  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
млн. рублей

(без НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 нд 111,97 36,45 нд 75,51 37,40 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 75,51 -37,40

1.2.1.2

Реконструкция ТП-211 шоссе 

Судогодское, д. 29г, г.Владимир,1 

шт ЭI182201_14 нд 7,71 0,00 нд 7,71 7,71 0,34 нд 0,34 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 7,38 -7,38

1.2.1.2

Реконструкция ТП-498 в районе ул. 

Асаткина, д. 20а , г.Владимир,1 шт ЭI182201_15 нд 6,28 0,00 нд 6,28 6,28 0,19 нд 0,19 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 6,09 -6,09

1.2.1.2

Строительство РП-1 10кВ 

ул.Парковая, г.Собинка,1 шт ЭI182201_28 нд 17,57 0,00 нд 17,57 17,57 0,45 нд 0,45 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 17,12 -17,12

1.2.1.2

Строительство РТП в п. Гусевский 

,1 шт ЭI182201_36 нд 15,00 0,00 нд 15,00 15,00 0,37 нд 0,37 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 14,63 -14,63

1.2.1.2

Строительство нового РТП ул. 

Муромская с ТП-58 и ТП-87  ТП-58 

ЦРП-2 ул. Калинина, 21-а, 

г.Ковров, 1 шт. ЭI182201_49 нд 26,73 0,00 нд 26,73 26,73 0,29 нд 0,29 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 26,45 -26,45

1.2.1.2

Строительство нового РТП ул. 

Муромская, г. Ковров, 1 шт ЭI182201_51 нд 22,59 0,00 нд 22,59 22,59 0,31 нд 0,31 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 22,28 -22,28

1.2.2.1

Строительство  КЛ-0,4 кВ ТП-326 - 

д. 37 по ул. Комиссарова, 

г.Владимир, 0,37 км ЭI182202_10 нд 1,88 0,00 нд 1,88 1,88 0,16 нд 0,16 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,72 -1,72

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - 

д. 141-г по ул. Лакина, г.Владимир, 

0,16 км ЭI182202_11 нд 0,88 0,00 нд 0,88 0,88 0,07 нд 0,07 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,81 -0,81

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - 

д. 147-б по ул. Лакина, г.Владимир, 

014 км ЭI182202_12 нд 0,88 0,00 нд 0,88 0,88 0,07 нд 0,07 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,81 -0,81

1.2.2.1

Строительство  сетей от КТП, ул. 3-

го Интернационала, г. Кольчугино ЭK182202_16 нд 0,61 0,00 нд 0,61 0,61 0,57 нд 0,57 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,05 -0,05

1.2.2.1

Строительство новых КЛ-0,4,6,10 

кВ , г.Владимир, 4 км ЭJ182202_15 нд 34,61 0,00 нд 34,61 10,51 0,06 нд 0,06 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 34,55 -10,45

1.2.2.1

Строительство электрических 

сетей в мкр.Юрьевец-Энергетик, 

3,5 км ЭI182203_2 нд 27,88 0,00 нд 27,88 27,88 1,41 нд 1,41 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 26,48 -26,48

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320
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Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

АО "ОРЭС-Владимирская область"

II квартал

Фактический объем 

освоения 

капитальных 

вложений на 

01.01.2021 в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей

(без НДС)

Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС)

Всего I квартал IV квартал

полное наименование субъекта электроэнергетики

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 30.10.2020 №16)

Отклонение от плана 

освоения по итогам 

отчетного периода

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

III квартал
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Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Полная сметная 

стоимость 

инвестиционного 

проекта в 

соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией в 

базисном уровне 

цен, млн. рублей

(без НДС)

Оценка полной 

стоимости в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн рублей (без 

НДС)
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1.2.2.1

Строительство КЛ 6 кВ ПС 

Районная - РП 9 пр-т Строителей, 

24б, г.Владимир, 3,4 км ЭI182203_4 нд 32,47 0,00 нд 32,47 32,47 0,88 нд 0,88 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 31,60 -31,60

1.2.2.1

 Строительство ВЛИ-0,4 кВ ТП-5 

п.Андреево, 1 км ЭI182204_3 нд 3,51 0,00 нд 3,51 3,51 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 3,51 -3,51

1.2.2.1

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-

20 п.Тюрмеровка, 0,7 км ЭI182204_4 нд 2,46 0,00 нд 2,46 2,46 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,46 -2,46

1.2.2.1

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-

21 п.Тюрмеровка, 1,3 км ЭI182204_5 нд 4,57 0,00 нд 4,57 4,57 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 4,57 -4,57

1.2.2.1

Строительство  ВЛИ-0,4 кВ от ТП-

1 п.Коняево, 1,5 км ЭI182204_6 нд 5,27 0,00 нд 5,27 5,27 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 5,27 -5,27

1.2.2.1

Строительство ВЛ-0,4кВ ф. ул. 

Советская площадь, г.Петушки, 

0,95 км ЭI182204_9 нд 3,51 0,00 нд 3,51 3,51 0,36 нд 0,36 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 3,15 -3,15

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-30 

(фидер №2 РТП-11) до ТП-19 по 

улице Морозовская-Гастелло, 

г.Киржач, 0,65 км ЭI182205_12 нд 2,60 0,00 нд 2,60 2,60 0,15 нд 0,15 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,46 -2,46

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-19 

до ТП-36 (фидер №2РТП-11) по 

улице Гастелло- Морозовская, 

г.Киржач, 0,68 ЭI182205_13 нд 2,72 0,00 нд 2,72 2,72 0,14 нд 0,14 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,59 -2,59

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-53 

до ТП-26 по улице Владимирская, 

г.Киржач, 0,85 ЭI182205_14 нд 3,41 0,00 нд 3,41 3,41 0,21 нд 0,21 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 3,20 -3,20

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 370 шт ЭJ182214_1 нд 71,00 16,77 нд 54,24 38,57 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 54,24 -38,57

1.4.1

Строительство нового РП в районе 

ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт ЭI182206_2 нд 34,43 29,77 нд 4,66 2,22 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 4,66 -2,22

1.4.1

Строительство новой КТП ул. 

Былинная, г.Петушки, 1 шт ЭI182206_10 нд 2,51 0,00 нд 2,51 2,51 0,12 нд 0,12 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,39 -2,39

1.4.1

Строительство КТП, ул. 3-го 

Интернационала, г. Кольчугино ЭK182206_20 нд 1,02 0,00 нд 1,02 1,02 0,94 нд 0,94 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,08 -0,08

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 нд 17,06 10,08 нд 6,98 3,77 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 6,98 -3,77

1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 нд 7,63 2,41 нд 5,22 1,69 1,97 нд 1,97 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 3,25 0,28

1.4.3

Строительство электрических 

сетей в мкр. Заклязьменский, г. 

Владимир 1,5 км 

ЭK182208_12 нд 28,12 18,67 нд 9,45 8,48 0,36 нд 0,36 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 9,09 -8,12

1.4.5

Строительство  ВЛЗ-10кВ до новой 

КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 

км ЭI182210_4 нд 16,75 7,50 нд 9,25 8,92 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 9,25 -8,92

1.4.5

Строительство ВЛЗ-10кВ до новой 

КТП ул. Былинная, г.Петушки, 0,35 

км ЭI182210_6 нд 1,40 0,00 нд 1,40 1,40 0,09 нд 0,09 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,31 -1,31

1.6 АГП-18 на базе Газон Next 9 шт ЭI182212_5 нд 34,39 16,86 нд 17,53 4,25 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 17,53 -4,25

1.6

БКМ на базе ГАЗ-3309 

(Автобуровая) 1 шт ЭI182212_9 нд 4,40 0,00 нд 4,40 4,40 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 4,40 -4,40

1.6 Электролаборатория, 2 шт ЭK182212_13 нд 11,00 2,83 нд 8,17 8,17 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 8,17 -8,17

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии, 1355 шт. ЭН172201 нд 27,99 20,19 нд 7,79 4,90 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 7,79 -4,90

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Горького  (нечетная 

сторона) 2,2 км ЭН172202_12 нд 6,40 0,00 нд 6,40 6,40 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 6,40 -6,40

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-6 ул. Некрасова, 

пер. Некрасова 1,2 км ЭН172202_13 нд 3,40 0,00 нд 3,40 3,40 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 3,40 -3,40
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602,63 161,55 0,00 441,08 336,56 9,49 0,00 9,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,59 -327,07ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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Приложение № 12
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к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Причины отклонений

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Отклонение от плана 

освоения по итогам 

отчетного периода
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2,82 0


