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08 счет в 1С с материалами, которые упали на объект. (без материалов, которые пришли только на склад)

за 4 квартал 2021  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации: 2021  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
млн. рублей

(без НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 нд 111,76 36,45 нд 75,31 38,37 32,31 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 32,31 нд 42,99 -6,06

1.2.1.2

Реконструкция ТП-211 шоссе 

Судогодское, д. 29г, г.Владимир,1 

шт ЭI182201_14 нд 10,21 0,00 нд 10,21 10,21 9,90 нд 0,34 нд 0,04 нд 9,52 нд 0,00 нд 0,30 -0,30

1.2.1.2

Реконструкция ТП-498 в районе ул. 

Асаткина, д. 20а , г.Владимир,1 шт ЭI182201_15 нд 7,56 0,00 нд 7,56 7,56 7,69 нд 0,19 нд 0,00 нд 7,00 нд 0,50 нд -0,13 0,13

1.2.1.2

Строительство РП-1 10кВ 

ул.Парковая, г.Собинка,1 шт ЭI182201_28 нд 16,34 0,00 нд 16,34 16,34 16,47 нд 0,45 нд 0,01 нд 13,77 нд 2,24 нд -0,12 0,12

1.2.1.2

Строительство РТП в п. Гусевский 

,1 шт ЭI182201_36 нд 16,01 0,00 нд 16,01 16,01 15,87 нд 0,37 нд 0,01 нд 12,83 нд 2,66 нд 0,14 -0,14

1.2.1.2

Строительство нового РТП ул. 

Муромская с ТП-58 и ТП-87  ТП-58 

ЦРП-2 ул. Калинина, 21-а, 

г.Ковров, 1 шт. ЭI182201_49 нд 21,26 0,00 нд 21,26 21,26 22,72 нд 0,29 нд 0,00 нд 22,01 нд 0,43 нд -1,46 1,46

1.2.1.2

Строительство нового РТП ул. 

Муромская, г. Ковров, 1 шт ЭI182201_51 нд 19,07 0,00 нд 19,07 19,07 19,97 нд 0,31 нд 0,00 нд 18,00 нд 1,66 нд -0,90 0,90

1.2.2.1

Строительство  КЛ-0,4 кВ ТП-326 - 

д. 37 по ул. Комиссарова, 

г.Владимир, 0,37 км ЭI182202_10 нд 2,69 0,00 нд 2,69 2,69 3,09 нд 0,16 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,93 нд -0,41 0,41

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - 

д. 141-г по ул. Лакина, г.Владимир, 

0,16 км ЭI182202_11 нд 0,97 0,00 нд 0,97 0,97 0,97 нд 0,07 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,90 нд 0,00 0,00

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - 

д. 147-б по ул. Лакина, г.Владимир, 

014 км ЭI182202_12 нд 1,10 0,00 нд 1,10 1,10 1,13 нд 0,07 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,06 нд -0,03 0,03

1.2.2.1

Строительство  сетей от КТП, ул. 3-

го Интернационала, г. Кольчугино ЭK182202_16 нд 0,60 0,00 нд 0,60 0,60 0,57 нд 0,57 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,04 -0,04

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

III квартал
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Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

АО "ОРЭС-Владимирская область"

II квартал

Фактический объем 

освоения 

капитальных 

вложений на 

01.01.2021 в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей

(без НДС)

Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС)

Всего I квартал IV квартал

полное наименование субъекта электроэнергетики

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 29.10.2021 №16)

Отклонение от плана 

освоения по итогам 

отчетного периода
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1.2.2.1

Строительство новых КЛ-0,4,6,10 

кВ , г.Владимир, 4 км ЭJ182202_15 нд 25,56 0,00 нд 25,56 9,21 8,44 нд 0,06 нд 7,00 нд 0,00 нд 1,39 нд 17,12 -0,77

1.2.2.1

Строительство электрических 

сетей в мкр.Юрьевец-Энергетик, г. 

Владимир 3,5 км ЭI182203_2 нд 31,80 0,00 нд 31,80 31,80 32,26 нд 1,41 нд 0,14 нд 30,45 нд 0,27 нд -0,46 0,46

1.2.2.1

Строительство КЛ 6 кВ ПС 

Районная - РП 9 пр-т Строителей, 

24б, г. Владимир 3,4 км ЭI182203_4 нд 43,70 0,00 нд 43,70 43,70 46,51 нд 0,88 нд 0,00 нд 36,48 нд 9,16 нд -2,81 2,81

1.2.2.1

Строительство ВЛ-0,4кВ ф. ул. 

Советская площадь, г.Петушки, 

0,95 км ЭI182204_9 нд 6,85 0,00 нд 6,85 6,85 7,54 нд 0,36 нд 0,00 нд 7,16 нд 0,02 нд -0,69 0,69

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-30 

(фидер №2 РТП-11) до ТП-19 по 

улице Морозовская-Гастелло, 

г.Киржач, 0,65 км ЭI182205_12 нд 1,12 0,00 нд 1,12 1,12 1,27 нд 0,15 нд 0,00 нд 1,11 нд 0,02 нд -0,16 0,16

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-19 

до ТП-36 (фидер №2РТП-11) по 

улице Гастелло- Морозовская, 

г.Киржач, 0,68 км ЭI182205_13 нд 1,92 0,00 нд 1,92 1,92 1,95 нд 0,14 нд 0,00 нд 1,79 нд 0,02 нд -0,04 0,04

1.2.2.2

Строительство КЛ-10кВ от ТП-53 

до ТП-26 по улице Владимирская, 

г.Киржач, 0,85 км ЭL182203_36 нд 2,30 0,00 нд 2,30 2,30 2,23 нд 0,21 нд 0,00 нд 1,99 нд 0,03 нд 0,08 -0,08

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 372 шт ЭJ182214_1 нд 77,96 16,77 нд 61,19 39,59 37,99 нд 0,00 нд 16,50 нд 20,25 нд 1,24 нд 23,20 -1,60

1.4.1

Строительство нового РП в районе 

ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт ЭI182206_2 нд 35,33 29,77 нд 5,56 3,12 3,23 нд 0,00 нд 0,01 нд 3,20 нд 0,01 нд 2,33 0,11

1.4.1

Строительство новой КТП ул. 

Былинная, г.Петушки, 1 шт ЭI182206_10 нд 4,60 0,00 нд 4,60 4,60 4,54 нд 0,12 нд 0,00 нд 4,40 нд 0,02 нд 0,06 -0,06

1.4.1

Строительство КТП, ул. 3-го 

Интернационала, г. Кольчугино 1 

шт. ЭK182206_20 нд 1,01 0,00 нд 1,01 1,01 0,94 нд 0,94 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,06 -0,06

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 нд 21,15 10,08 нд 11,07 7,98 7,05 нд 0,00 нд 0,12 нд 5,00 нд 1,93 нд 4,02 -0,93

1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 нд 6,70 2,41 нд 4,29 0,82 1,22 нд 1,97 нд 0,00 нд 0,00 нд -0,75 нд 3,06 0,40

1.4.3

Строительство электрических 

сетей в мкр. Заклязьменский, г. 

Владимир 1,5 км 

ЭK182208_12 нд 23,01 18,67 нд 4,34 3,38 3,15 нд 0,36 нд 1,64 нд 0,00 нд 1,15 нд 1,19 -0,22

1.4.5

Строительство  ВЛЗ-10кВ до новой 

КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 

км ЭI182210_4 нд 14,05 7,50 нд 6,55 6,22 4,98 нд 0,00 нд 0,00 нд 4,08 нд 0,89 нд 1,57 -1,24

1.4.5

Строительство КЛ-10кВ до новой 

КТП ул. Былинная, г.Петушки, 0,35 

км ЭI182210_6 нд 1,13 0,00 нд 1,13 1,13 1,18 нд 0,09 нд 0,00 нд 1,07 нд 0,02 нд -0,05 0,05

1.6 АГП-18 на базе Газон Next 6 шт ЭI182212_5 нд 21,30 16,86 нд 4,44 4,68 4,68 нд 0,00 нд 4,68 нд 0,00 нд 0,00 нд -0,24 0,00

1.6

БКМ на базе ГАЗ-3309 

(Автобуровая) 1 шт ЭI182212_9 нд 4,11 0,00 нд 4,11 4,11 4,11 нд 0,00 нд 0,00 нд 4,11 нд 0,00 нд 0,00 0,00

1.6 Электролаборатория, 2 шт ЭK182212_13 нд 12,38 2,83 нд 9,55 9,55 9,55 нд 0,00 нд 0,00 нд 9,55 нд 0,00 нд 0,00 0,00

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии, 1036 шт. ЭН172201 нд 26,88 20,19 нд 6,68 2,71 2,80 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,80 нд 0,00 нд 3,88 0,10

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Горького  (ТП-12 

фидер1 ул. Конституции) 

магистраль-0,787 км(с вводами 

1,326 км) ЭН172202_12 нд 2,56 0,00 нд 2,56 2,56 2,70 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,04 нд 0,66 нд -0,13 0,13

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-6 ул. Некрасова, 

пер. Некрасова 1,2 км ЭН172202_13 нд 5,47 0,00 нд 5,47 5,47 5,58 нд 0,00 нд 0,01 нд 5,50 нд 0,07 нд -0,11 0,11
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1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,45 

км ЭJ172202_17 нд 4,96 3,39 нд 1,58 1,15 1,26 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,05 нд 1,22 нд 0,31 0,12

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4 кВ ул.Гагарина, г. 

Гороховец Магистраль 2,2 км ( с 

вводами 5,72 км) ЭL172202_18 нд 2,37 0,00 нд 2,37 2,37 2,46 нд 0,00 нд 0,01 нд 2,38 нд 0,07 нд -0,09 0,09

585,79 164,93 0,00 420,86 331,51 328,32 0,00 9,49 0,00 30,17 0,00 226,52 0,00 62,14 0,00 92,53 -3,19ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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Приложение № 12

%

21 22

84,22

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

97,02

101,74

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

100,74

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

99,14

106,85

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

104,73

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

115,17

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

100,18

102,57

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

93,84

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Причины отклонений

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Отклонение от плана 

освоения по итогам 

отчетного периода
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91,67

101,45

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

106,43

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

110,02

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

114,00

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

101,84

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

96,70

95,97

103,50

98,61

93,81

88,35

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

149,23

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

93,34

79,99

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

104,69

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

100,00

Изменение цен у поставщиков и (или) в 

соответствии с конкурсом

100,00

100,00

103,65

105,24

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

102,05

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации
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110,32

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

103,67

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

99,04 0


