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08 счет в 1С с материалами, которые упали на объект. (без материалов, которые пришли только на склад)

за 1 квартал 2023  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации: 2023  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
млн. рублей

(без НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.2.1.2

Реконструкция ТП-308, ул. 

Д.Левитана, д.34 (Владимир) 1 шт ЭN232702_01 нд 12,57 0,00 нд 12,57 12,57 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 12,56 -12,56

1.2.1.2

Реконструкция ТП-506, ул. 

Студенческая (Владимир) 1 шт ЭN232702_02 нд 7,46 0,00 нд 7,46 7,46 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 7,46 -7,46

1.2.1.2

Реконструкция ТП-199, ул. 

Алябьева (Владимир) 1 шт ЭN232702_03 нд 7,46 0,00 нд 7,46 7,46 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 7,46 -7,46

1.2.1.2

Реконструкция ТП-151, 

Октябрьский пр-т (Владимир) 1 шт ЭN232702_04 нд 7,46 0,00 нд 7,46 7,46 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 7,46 -7,46

1.2.1.2

Реконструкция ПС "Рпень" 

(Владимир) 1 шт ЭN232702_05 нд 9,65 0,00 нд 9,65 9,65 7,40 нд 7,40 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,25 -2,25

1.2.1.2

Строительство КТП взамен КТП-34 

(Петушки) 1 шт ЭN232702_06 нд 7,28 0,00 нд 7,28 7,28 0,17 нд 0,17 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 7,11 -7,11

1.2.1.2

Реконструкция ТП-49 (Петушки) 1 

шт ЭN232702_07 нд 2,73 0,00 нд 2,73 2,73 0,17 нд 0,17 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,56 -2,56

1.2.1.2

Реконструкция ТП-8 п.Городищи 

(Петушки) 1 шт ЭN232702_08 нд 4,17 0,00 нд 4,17 4,17 0,13 нд 0,13 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 4,03 -4,03

1.2.1.2

Реконструкция ТП-3 ул. Герцена, 

д.14а (Гусь-Хрустальный) 1 шт ЭN232702_09 нд 1,82 0,00 нд 1,82 1,82 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,81 -1,81

1.2.1.2

Строительство КТП вместо ТП-

5КО ул.Фрунзе (Киржач) 1 шт ЭN232702_79 нд 7,28 0,00 нд 7,28 7,28 0,28 нд 0,28 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 7,00 -7,00

1.2.1.2

Строительство КТП взамен ТП-212 

(Ковров) 1 шт ЭN232702_10 нд 10,83 0,00 нд 10,83 10,83 0,02 нд 0,02 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 10,81 -10,81

1.2.1.2

Строительство КТП взамен ТП-

160, ТП-142 (Ковров) 1 шт ЭN232702_11 нд 7,92 0,00 нд 7,92 7,92 0,02 нд 0,02 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 7,89 -7,89

1.2.1.2

Реконструкция оборудования ЦРП-

1  (Ковров)  ЭN232702_12 нд 2,08 0,00 нд 2,08 2,08 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,08 -2,08

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-

Хрустальный) 5,406 км ЭN232703_01 нд 21,52 0,00 нд 21,52 3,41 0,58 нд 0,58 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 20,94 -2,83

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320
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Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

АО "ОРЭС-Владимирская область"

II квартал

Фактический объем 

освоения 

капитальных 

вложений на 

01.01.2023 в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей

(без НДС)

Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)

Всего I квартал IV квартал

полное наименование субъекта электроэнергетики

Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р

Отклонение от плана 

освоения по итогам 

отчетного периода

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

III квартал
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Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Полная сметная 

стоимость 

инвестиционного 

проекта в 

соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией в 

базисном уровне 

цен, млн. рублей

(без НДС)

Оценка полной 

стоимости в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн рублей (без 

НДС)
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1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ 

(Владимир) 22,95 км ЭN232704_01 нд 76,61 0,00 нд 76,61 36,76 0,37 нд 0,37 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 76,23 -36,38

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ 

(Судогда, Собинка, Юрьев-

Польский,  Петушки, Гусь-

Хрустальный,  Киржач,  Ковров,  

Камешково,  Кольчугино) 10 км ЭN232704_28 нд 79,59 0,00 нд 79,59 20,75 0,10 нд 0,10 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 79,49 -20,65

1.2.2.1

Строительство КЛ-6 кВ ТП-57-ТП-

67 (Гусь-Хрустальный) 0,6 км ЭN232704_02 нд 2,03 0,00 нд 2,03 2,03 0,17 нд 0,17 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,87 -1,87

1.2.2.1

Разработка ПСД "Строительство 

КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС 

Киржач" (Киржач)  ЭN232704_03 нд 1,25 0,00 нд 1,25 1,25 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,24 -1,24

1.2.2.1

Реконструкция КЛ-6 кВ с РП-2 ул. 

Талантова на ТП-156 (Ковров) 1 км ЭN232704_04 нд 3,35 0,00 нд 3,35 3,35 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 3,34 -3,34

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ ПС 

"КаМЗ"-ТП-21 (Камешково) 0,8 км ЭN232704_05 нд 2,71 0,00 нд 2,71 2,71 0,02 нд 0,02 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,69 -2,69

1.2.2.1

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от РП-2 ул. 

Московская, пер. Гагарина 

(Гороховец) 1,1 км ЭN232705_01 нд 1,36 0,00 нд 1,36 1,36 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,36 -1,36

1.2.2.1

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-11 ул. 

Никольская (Гороховец) 1,3 км ЭN232705_02 нд 1,61 0,00 нд 1,61 1,61 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,61 -1,61

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ ЦРП 

ООО ТК "ГОФ"- ТП-8 ф."Поселок-

2" (Петушки) 0,5 км ЭN232706_01 нд 1,06 0,00 нд 1,06 1,06 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,06 -1,06

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-6 кВ ПС 

"Стекловолокно" - РП-4 (ф.614, 

ф.638) (Гусь-Хрустальный) 0,48 км ЭN232706_02 нд 1,95 0,00 нд 1,95 1,95 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,95 -1,95

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 

(ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский  

(Гусь-Хрустальный) 7,1 км ЭN232706_03 нд 14,86 0,00 нд 14,86 4,07 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 14,85 -4,06

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 

"ОСВАР" до ТП Очистные 

сооружения  (Вязники) 3,13 км ЭN232706_04 нд 6,50 0,00 нд 6,50 6,50 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 6,50 -6,50

1.2.3.5 Цифровизация сетей  (Владимир)  ЭN232707_01 нд 28,38 0,00 нд 28,38 10,83 4,88 нд 4,88 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 23,50 -5,95

1.2.3.5 Цифровизация сетей  (Судогда)  ЭN232707_02 нд 30,22 0,00 нд 30,22 12,39 0,02 нд 0,02 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 30,20 -12,37

1.2.3.5 Цифровизация сетей  (Петушки)  ЭN232707_03 нд 6,69 0,00 нд 6,69 5,00 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 6,69 -5,00

1.2.3.5

Установка телемеханики ЦРП-1 

(Ковров)  ЭN232707_04 нд 2,50 0,00 нд 2,50 2,50 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,49 -2,49

1.2.3.5 Цифровизация сетей (Камешково)  ЭN232707_05 нд 5,37 0,00 нд 5,37 2,56 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 5,37 -2,56

1.4.1

Строительство РП ул. Рабочий 

проспект (Собинка) 1 шт ЭN232708_01 нд 14,56 0,00 нд 14,56 14,56 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 14,55 -14,55

1.4.1

Строительство КТП д.Крутояк 

(Собинка) 1 шт ЭN232708_02 нд 3,19 0,00 нд 3,19 3,19 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 3,19 -3,19

1.4.1

Строительство КТП мкр. 

Сокольники (Собинка) 1 шт ЭN232708_03 нд 3,19 0,00 нд 3,19 3,19 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 3,19 -3,19

1.4.2

Строительство КЛ ПС "ВЭМЗ"-РП-

24 (Владимир) 2,5 км ЭN232709_01 нд 7,83 0,00 нд 7,83 7,83 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 7,83 -7,83

1.4.2 Разработка ПСД (Владимир)  ЭN232709_02 нд 16,79 0,00 нд 16,79 4,33 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 16,79 -4,33

1.4.2

Строительство КЛ-10кВ от оп.№5 

ф.7 до КТП-34  (Петушки) 0,25 км ЭN232709_03 нд 1,59 0,00 нд 1,59 1,59 0,09 нд 0,09 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,51 -1,51
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1.4.2

Строительство КЛ-10кВ КТП-34-

ТП-49 (Петушки) 0,86 км ЭN232709_04 нд 3,86 0,00 нд 3,86 3,86 0,23 нд 0,23 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 3,63 -3,63

1.4.2

Строительство КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-

211  (Ковров) 0,5 км ЭN232709_05 нд 1,67 0,00 нд 1,67 1,67 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,66 -1,66

1.4.2

Строительство КЛ-10 кВ ТП-13-ТП-

49 (Камешково) 0,45 км ЭN232709_06 нд 1,91 0,00 нд 1,91 1,91 0,02 нд 0,02 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,89 -1,89

1.4.2

Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-

36 (Камешково) 0,5 км ЭN232709_07 нд 2,08 0,00 нд 2,08 2,08 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,07 -2,07

1.4.3

Строительство ВЛЗ-10 кВ до КТП 

мкр. Сокольники (Собинка) 1 км ЭN232710_01 нд 1,83 0,00 нд 1,83 1,83 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,83 -1,83

1.4.3

Разработка ПСД 

"Электроснабжение СНТ 

"Мебельщик"" (Киржач)  ЭN232710_02 нд 0,67 0,00 нд 0,67 0,67 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,66 -0,66

1.6 Приобретение самосвала  2 шт ЭN232711_01 нд 10,25 0,00 нд 10,25 5,08 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 10,25 -5,08

1.6

Приобретение вилочного 

погрузчика  1 шт ЭN232711_02 нд 3,00 0,00 нд 3,00 3,00 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 3,00 -3,00

1.6

Приобретение экскаватор-

погрузчика  1 шт ЭN232711_03 нд 6,83 0,00 нд 6,83 6,83 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 6,83 -6,83

1.6

Приобретение грузопассажирского 

фургона (7мест)  8 шт ЭN232711_04 нд 14,56 0,00 нд 14,56 1,75 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 14,56 -1,75

1.6

Приобретение автомобиля УАЗ-

390995  1 шт ЭN232711_08 нд 1,33 0,00 нд 1,33 1,33 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,33 -1,33

1.6

Приобретение передвижных 

Электролабораторий  4 шт ЭN232711_09 нд 80,85 0,00 нд 80,85 20,00 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 80,85 -20,00

1.6

Приобретение ОС свыше 40 т.р. 

(производственного назначения) ЭN232712 нд 29,95 0,00 нд 29,95 5,64 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 29,95 -5,64

1.6

Реконструкция производственных 

баз ЭN232714 нд 21,68 0,00 нд 21,68 4,08 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 21,68 -4,08

603,89 0,00 0,00 603,89 303,23 14,75 0,00 14,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589,14 -288,48ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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Приложение № 12
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к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Причины отклонений

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Отклонение от плана 

освоения по итогам 

отчетного периода
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