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за 2020  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации: 2020  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 30,91 0 30,91 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 30,91 нд нд нд нд

1.2.1.2

Реконструкция РП-16 ул.Верхняя 

Дуброва, д.40г, г.Владимир,1 шт ЭI182201_11 14,19 0 14,19 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 14,19 нд нд нд нд

1.2.1.2

Реконструкция РП-4 просп. 

Строителей, д. 3б, г.Владимир,1 

шт ЭI182201_12 12,27 0 12,27 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 12,27 нд нд нд нд

1.2.1.2

Строительство сетей в 

мкр.Заклязьменский г.Владимир ЭI182201_13 16,97 0 16,97 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 16,97 нд нд нд нд

1.2.1.2

 Реконструкция РП-2 (установка 

вакуумного выключателя в РУ-

10кВ), г.Суздаль,1 шт ЭI182201_24 2,20 0 2,20 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,20 нд нд нд нд

1.2.1.2

Строительство нового РП взамен 

РП-2 10кВ ул.Мира, ул. К. 

Маркса (с изменением схемы) г. 

Лакинск,1 шт ЭI182201_27 13,57 0 13,57 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 13,57 нд нд нд нд

1.2.1.2

Строительство новой 

двухтрансформаторной 

подстанции вместо ТП-30, улица 

Первомайская, г.Киржач,1 шт ЭI182201_38 8,02 0 8,02 0,5 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 8,02 0,5 нд нд нд

1.2.1.2

Реконструкция ТП-31 (Установка 

дополнительной камеры КСО с 

ВНА-630 в РУ-10кВ ТП-31(ввод 

от новой двухтрансформаиорной 

КТП-250/10/0,4кВ)) ЭI182201_39 0,16 0 0,16 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,16 нд нд нд нд

1.2.1.2

Установка дополнительных камер 

КСО с вакуумными 

выключателями в РУ-10кВ ТП-

14(отходящие линии на ТП-12,ТП-

35) ЭI182201_40 1,67 0 1,67 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,67 нд нд нд нд

1.2.1.2

Реконструкция ЦРП-3 

ул.Грибоедова, д.7Б, г.Ковров,1 

шт ЭI182201_47 16,17 0 16,17 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 16,17 нд нд нд нд

1.2.1.3

Установка телемеханики на РП-1, 

ул. З. Космодемьянской, г. 

Ковров ЭK182214_2 2,16 0 2,16 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,16 нд нд нд нд

1.2.1.4

Установка телемеханики на РП-3, 

ул. Владимирская, г. Ковров ЭK182214_3 1,67 0 1,67 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,67 нд нд нд нд

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Первоначальная 

стоимость 

принимаемых к 

учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов, млн. 

рублей

(без НДС)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

основные средства

IV квартал

основные средства

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Принятие основных средств и нематериальных

3

План

основные средства

Всего I квартал II квартал

квартал

АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 27.09.2019 №15)

основные средства основные средства

III квартал
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Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
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План
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Приложение № 13
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млн. рублей

(без НДС)
%

млн. рублей

(без НДС)
%

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 7 8 9 10 11

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -30,91 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -14,19 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -12,27 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -16,97 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -2,20 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -13,57 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -8,02 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -0,16 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -1,67 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -16,17 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -2,16 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -1,67 -100

Причины отклонений

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

основные средства
нематериальные 

активы
основные средства

активов к бухгалтерскому учету в год N

Отклонение от плана ввода основных средств по 

итогам отчетного периода

основные средства основные средства основные средства

Факт

Всего I квартал II квартал III квартал

основные средства

IV квартал
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1.2.1.2

Реконструкция и Цифровизация 

сетей, г. Камешково ЭI182201_57 4,35 0 4,35 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 4,35 нд нд нд нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП- 306 

-д. 195-б по ул. Добросельская, 

г.Владимир, 0,1км ЭI182202_5 0,89 0 0,89 нд нд 0,1 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,89 нд нд 0,1 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-207 - 

д.д. 22, 24, 26 по пр. Ленина, 

г.Владимир, 0,34 км ЭI182202_6 2,02 0 2,02 нд нд 0,34 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,02 нд нд 0,34 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 11 по ул. Песочная, 

г.Владимир, 0,1 км ЭI182202_7 0,20 0 0,20 нд нд 0,1 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,20 нд нд 0,1 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 13 по ул. Песочная, 

г.Владимир, 0,035 км ЭI182202_8 0,12 0 0,12 нд нд 0,035 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,12 нд нд 0,035 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 15 по ул. Песочная, 

г.Владимир, 0,1 км ЭI182202_9 0,43 0 0,43 нд нд 0,1 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,43 нд нд 0,1 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от РП-2 

до места врезки в КЛ-10кВ Ф.107, 

г.Суздаль , 0,12 км ЭI182203_9 0,68 0 0,68 нд нд 0,12 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,68 нд нд 0,12 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-

14 до ТП-37 (Луч А), г.Суздаль, 

1,1 км ЭI182203_10 5,43 0 5,43 нд нд 1,1 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 5,43 нд нд 1,1 нд

1.2.2.1

 Строительство КЛ-10 кВ Ф-1003 

ПС Бараки, п. Вяткино, 1 км ЭI182203_17 0,26 0 0,26 нд нд 1 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,26 нд нд 1 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 

до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 2,1 

км ЭI182203_18 5,69 0 5,69 нд нд 2,1 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 5,69 нд нд 2,1 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 

до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 1,8 

км ЭI182203_19 5,64 0 5,64 нд нд 1,8 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 5,64 нд нд 1,8 нд

1.2.2.1

 Строительство ВЛИ-0,4 кВ от 

ТП-12 п. Андреево, 0,8 км ЭI182204_2 1,61 0 1,61 нд нд 0,8 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,61 нд нд 0,8 нд

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10 кВ Ф-1003 

от ТП-6 до ТП-3 п. Воровского, 1 

км ЭI182205_5 1,78 0 1,78 нд нд 1 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,78 нд нд 1 нд

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 30 шт ЭJ182214_1 11,57 0 11,57 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 11,57 нд нд нд нд

1.4.1

Строительство нового РП в 

районе ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт ЭI182206_2 27,84 0 27,84 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 27,84 нд нд нд нд

1.4.1

Строительство новой КТП 

ул.Трудовая, г.Петушки, 1 шт ЭI182206_8 2,92 0 2,92 0,25 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,92 0,25 нд нд нд

1.4.1

Строительство новой РТП ул. 

Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-

Хрустальный, 1 шт ЭI182206_11 10,95 0 10,95 0,63 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 10,95 0,63 нд нд нд

1.4.1

Строительство нового РТП в 

мкр.Вышка, 1 шт ЭJ182206_18 12,86 0 12,86 2 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 12,86 2 нд нд нд

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 2,40 0 2,40 нд нд 1 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,40 нд нд 1 нд

1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 1,46 0 1,46 нд нд 0 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,46 нд нд 0 нд
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0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -4,35 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -0,89 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -2,02 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -0,20 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -0,12 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -0,43 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -0,68 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -5,43 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -0,26 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -5,69 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -5,64 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -1,61 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -1,78 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -11,57 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -27,84 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -2,92 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -10,95 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -12,86 -100

0 2,91 нд нд 0,57 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,91 нд нд 0,57 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 0,52 21,517601

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -1,46 -100
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1.4.3

Строительство КЛ-6 кВ от ПС 

"Стекловолкно" до новой РТП, 

ул. Транспортная-Фрезерная 

/Строительство КЛ-6кВ от ПС 

"Стекловолкно" до новой РТП, 

ул. Транспортная-Фрезерная, г. 

Гусь-Хрустальный (участок ф.618 

от ПС Стекловолокно до новой 

РТП)   /    Строительство КЛ-6кВ 

от ПС "Стекловолкно" от новой 

РТП, ул. Транспортная-

Фрезерная, г. Гусь-Хрустальный 

(участок КЛ нов. РТП-ТП-78) ЭI182208_7 8,24 0 8,24 нд нд 1,5 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 8,24 нд нд 1,5 нд

1.4.3

Строительство КЛ-6 кВ (врезка) 

от КЛ-6 кВ ПС "Стекловолокно" 

ТП-142 до новой РТП ул. 

Транспортная-Фрезерная, 0,4 км ЭI182208_8 1,48 0 1,48 нд нд 0,4 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,48 нд нд 0,4 нд

1.4.3

Строительство КЛ до Нового 

РТП в мкр.Вышка, 2 км ЭJ182208_11 17,74 0 17,74 нд нд 2 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 17,74 нд нд 2 нд

1.4.5

Строительство  ВЛЗ-10кВ до 

новой КТП ул. Трудовая, 

г.Петушки, 1,5 км ЭI182210_4 6,77 0 6,77 нд нд 1,5 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 6,77 нд нд 1,5 нд

1.6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) 17 шт ЭI182212_1 2,85 0 2,85 нд нд нд нд 3 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,85 нд нд нд нд 3 0 0,00 нд нд нд нд

1.6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) ЭI182212_3 1,43 0 1,43 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,43 нд нд нд нд 1 0 0,00 нд нд нд нд

1.6 АГП-18 на базе Газон Next 8 шт ЭI182212_5 11,75 0 11,75 нд нд нд нд 3 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 11,75 нд нд нд нд 3 0 0,00 нд нд нд нд

1.6

Электролаборатория на базе 

Газель ЭK182212_13 2,83 0 2,83 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,83 нд нд нд нд 1 0 0,00 нд нд нд нд

1.6 Ларгус Лада ЭK182212_14 0,37 0 0,37 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,37 нд нд нд нд 1 0 0,00 нд нд нд нд

1.6 АГП-18 на базе Газон Next ЭI182212_5 1,12 0 1,12 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,12 нд нд нд нд 1 0 0,00 нд нд нд нд

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии, 1355 шт. ЭН172201 4,24 0 4,24 нд нд нд нд 50 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 4,24 нд нд нд нд

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Горького  (четная 

сторона) 2,2 км ЭН172202_11 5,34 0 5,34 нд нд 2,2 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 5,34 нд нд 2,2 нд

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 

км ЭJ172202_17 3,14 0 3,14 нд нд 1,3 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,14 нд нд 1,3 нд

286,34 0 286,34 3,38 0 18,50 0 76,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,35 0 0 0 0 10,00 0 265,99 3,38 0 18,5 0ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -8,24 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -1,48 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -17,74 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -6,77 -100

0 2,738 нд нд нд нд 3 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,74 нд нд нд нд 3 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -0,11 -3,94

0 1,364 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,36 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -0,06 -4,33

0 11,93 нд нд нд нд 3 0 0 нд нд нд нд нд 0 11,93 нд нд нд нд 3 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 0,18 1,54

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -2,83 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -0,37 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -1,12 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -4,24 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -5,34 -100

0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -3,14 -100

0 18,94 0 0 0,568 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 16,03 0 0 0 0 7 0 2,91 0 0 0,568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -267,40 -93,38416 0


