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08 счет без материалов, которые не списаны на объект

за 4 квартал 2019  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации: 2019  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
млн. рублей

(без НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.2.1.2

Реконструкция РП-13 ул. 

Элеваторная, 32, г.Владимир

ЭI182201_6 нд 14,34 0,00 нд 14,34 14,34 14,86 нд 0,17 нд 0,00 нд 14,18 нд 0,51 нд -0,51 0,51

1.2.1.2

Реконструкция  РП-17 

Октябрьский проспект, д.21а , 

г.Владимир

ЭI182201_7 нд 14,34 0,00 нд 14,34 14,34 11,76 нд 0,17 нд 0,00 нд 11,16 нд 0,43 нд 2,58 -2,58

1.2.1.2

Реконструкция ТП-40 в районе 

ул.Мира, д. 76б, г.Владимир ЭI182201_8 нд 3,54 0,00 нд 3,54 3,54 4,43 нд 0,08 нд 0,00 нд 0 нд 4,35 нд -0,89 0,89

1.2.1.2

Реконструкция РП-15 ул. 

Соколова-Соколенка, 10, 

г.Владимир1 шт ЭI182201_9 нд 14,13 0,00 нд 14,13 14,13 13,09 нд 0,17 нд 0,00 нд 12,52 нд 0,40 нд 1,04 -1,04

1.2.1.2

Реконструкция ТП-171 в районе 

ул. Мира, д. 38г, г.Владимир ЭI182201_10 нд 2,66 0,00 нд 2,66 2,66 3,21 нд 0,08 нд 0,00 нд 3,12 нд 0,00 нд -0,55 0,55

1.2.1.2

Строительство двух новых КТП 

взамен ТП-7 ЭI182201_31 нд 3,22 0,00 нд 3,22 3,22 2,40 нд 0,05 нд 0,03 нд 0,54 нд 1,79 нд 0,81 -0,81

1.2.1.2

Строительство новой КТП 

ул.Коммунальная, г.Петушки ЭI182201_32 нд 2,16 0,00 нд 2,16 2,16 3,00 нд 0,18 нд 0,02 нд 0,48 нд 2,33 нд -0,85 0,85

1.2.1.2

Реконструкция РП-1, ул. 

Калинина, 20, г.Гусь-Хрустальный ЭI182201_35 нд 23,95 0,00 нд 23,95 23,95 25,45 нд 0,08 нд 0,00 нд 23,19 нд 2,18 нд -1,49 1,49

1.2.1.2

Строительство новой РТП взамен 

РП-1 ул. З.Космодемьянской, 

г.Ковров ЭI182201_45 нд 16,67 0,00 нд 16,67 16,67 17,03 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,23 нд 16,79 нд -0,36 0,36

1.2.1.2

Строительство новой КТП взамен 

существующей ТП-22, 

г.Камешково ЭI182201_56 нд 2,69 0,00 нд 2,69 2,69 2,64 нд 0,04 нд 0,00 нд 2,60 нд 0,00 нд 0,04 -0,04

1.2.1.2

Реконструкция системы 

электроснабжения в районе ул. 

Судогодское шоссе (путем 

демонтажа оборудования ТП-103 и 

перевода нагрузок на другие ТП), 

г. Владимир ЭJ182201_61 нд 1,63 0,00 нд 1,63 1,63 2,80 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,12 нд 0,69 нд -1,17 1,17

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

III квартал
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капитальных 
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Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Полная сметная 

стоимость 

инвестиционного 

проекта в 

соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией в 

базисном уровне 

цен, млн. рублей

(без НДС)

Оценка полной 

стоимости в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн рублей (без 

НДС)

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320
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Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

АО "ОРЭС-Владимирская область"

II квартал

Фактический объем 

освоения 

капитальных 

вложений на 

01.01.2019 в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей

(без НДС)

Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС)

Всего I квартал IV квартал

полное наименование субъекта электроэнергетики

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 27.09.2019 №15)

Отклонение от плана 

освоения по итогам 

отчетного периода
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1.2.1.2

Мероприятия по созданию 

подстанции 110/6 кВ, как 

полноценного независимо 

функционирующего 

электросетевого объекта, путем 

выделения из состава станции 

Владимирской ТЭЦ-2 , г. 

Владимир ЭJ182201_62 нд 34,93 0,00 нд 34,93 34,93 40,38 нд 0,00 нд 1,41 нд 23,29 нд 15,68 нд -5,46 5,46

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-283 - 

д. 28 по ул. Юбилейная, 0,4 км ЭI182202_3 нд 0,34 0,00 нд 0,34 0,34 0,30 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,30 нд 0,00 нд 0,04 -0,04

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - 

д. 25 по ул. Балакирева, 

г.Владимир, 0,16 км ЭI182202_4 нд 0,42 0,00 нд 0,42 0,42 0,36 нд 0,05 нд 0,00 нд 0,31 нд 0,00 нд 0,06 -0,06

1.2.2.1

Строительство КЛ 6 кВ ПС 

"Тракторная" - РП-21 (ул.Кирова, 

д.5), г.Владимир, 1,37 км ЭI182203_3 нд 11,81 0,00 нд 11,81 11,81 13,58 нд 0,29 нд 11,64 нд 1,64 нд 0,00 нд -1,77 1,77

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 

до ТП-32, г.Суздаль, 1,3 км ЭI182203_8 нд 4,23 0,00 нд 4,23 4,23 4,06 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,21 нд 3,85 нд 0,17 -0,17

1.2.2.1

Строительство  КЛ-10 кВ от ТП-28 

до ТП-19, г.Судогда,0,5 км ЭI182203_16 нд 2,09 0,00 нд 2,09 2,09 2,86 нд 0,11 нд 0,00 нд 2,75 нд 0,00 нд -0,77 0,77

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 

до ТП-38, г.Киржач, 0,25 км ЭI182203_24 нд 0,76 0,00 нд 0,76 0,76 0,69 нд 0,06 нд 0,63 нд 0 нд 0,00 нд 0,07 -0,07

1.2.2.1

Строительство КЛ от ПС 

"Восточная" до новой КТП в 

мкр.Чкалова, г.Ковров, 2 км ЭI182203_25 нд 10,49 0,05 нд 10,43 10,49 11,11 нд 11,11 нд 0,00 нд 0 нд 0,00 нд -0,68 0,63

1.2.2.1

Строительство новой КЛ-10 кВ от 

ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км ЭI182203_28 нд 5,83 0,00 нд 5,83 5,83 4,88 нд 0,25 нд 0,00 нд 4,63 нд 0,00 нд 0,95 -0,95

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 

ф.21 до новой КТП, г.Петушки, 

0,25 км ЭI182203_31 нд 0,90 0,00 нд 0,90 0,90 1,16 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,02 нд 0,14 нд -0,25 0,25

1.2.2.1

Строительство  ВЛ-0,4 кВ от ТП-

12 п. Андреево, 0,5 км ЭI182204_1 нд 1,39 0,00 нд 1,39 1,39 1,47 нд 0,41 нд 0,00 нд 0,79 нд 0,27 нд -0,08 0,08

1.2.2.1

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Южная" по ул. 60 лет Октября, 

п.Першино, 0,6 км ЭI182204_11 нд 1,62 0,00 нд 1,62 1,62 1,46 нд 0,11 нд 1,35 нд 0 нд 0,00 нд 0,15 -0,15

1.2.2.1

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Школьная" по ул. 

Лесная,Озерная,60 лет Октября, 

п.Першино, 2,5 км ЭI182204_12 нд 3,93 0,00 нд 3,93 3,93 4,23 нд 0,32 нд 3,91 нд 0 нд 0,00 нд -0,30 0,30

1.2.2.1

Строительство  ВЛ-10 кВ Ф-1001 

ПС Андреево п. Тюрмеровка, 1,5 

км ЭI182205_2 нд 4,75 0,00 нд 4,75 4,75 3,80 нд 0,24 нд 0,14 нд 3,08 нд 0,34 нд 0,95 -0,95

1.2.2.1

Строительство  ВЛ-10 кВ Ф-1003 

ПС Андреево на участке от ТП-9 

до ТП-13 п. Андреево, 0,8 км ЭI182205_3 нд 2,53 0,00 нд 2,53 2,53 2,60 нд 0,15 нд 2,45 нд 0 нд 0,00 нд -0,07 0,07

1.2.2.1

Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-29 

до ТП-26, г.Судогда 1 км ЭI182205_4 нд 3,17 0,00 нд 3,17 3,17 2,74 нд 0,16 нд 0,00 нд 2,58 нд 0,00 нд 0,43 -0,43

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ между 

новыми КТП построенными 

взамен ТП-7, г.Петушки, 0,4 км ЭI182205_8 нд 1,27 0,00 нд 1,27 1,27 1,47 нд 0,13 нд 0,00 нд 0,09 нд 1,24 нд -0,20 0,20

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-55 

до ВЛ-10кВ фидер №11, г.Киржач, 

0,1 км ЭI182205_11 нд 0,66 0,00 нд 0,66 0,66 0,57 нд 0,06 нд 0,51 нд 0 нд 0,00 нд 0,09 -0,09

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 222 шт ЭJ182214_1 нд 33,83 0,00 нд 33,83 4,58 4,76 нд 0,00 нд 0,00 нд 0 нд 4,76 нд 29,07 0,18

1.4.1

Строительство новой КТП 

ул.Кирова, г.Петушки ЭI182206_7 нд 3,23 0,00 нд 3,23 3,23 2,25 нд 0,12 нд 0,01 нд 0,46 нд 1,67 нд 0,98 -0,98
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1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 нд 16,27 5,25 нд 11,01 1,85 2,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,00 нд 0,00 нд 9,01 0,15

1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 нд 6,84 0,48 нд 6,36 1,21 1,44 нд 0,00 нд 0,00 нд 0 нд 1,44 нд 4,92 0,23

1.4.3

Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 

438 секц. ф. 610, г.Владимир, 0,22 

км ЭI182208_6 нд 1,35 0,00 нд 1,35 1,35 1,60 нд 0,06 нд 0,00 нд 1,53 нд 0,00 нд -0,25 0,25

1.4.5

Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС 

"Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-

38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, 

от ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-

Хрустальный, 4,05 км ЭI182210_7 нд 9,99 8,96 нд 1,03 3,31 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0 нд 0,00 нд 1,03 -3,31

1.4.5

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-

ТП49, совместной подвеской ВЛ-

0,4 от ТП-49, г. Гусь-Хрустальный, 

1,5 км ЭJ182210_11 нд 0,98 0,00 нд 0,98 0,98 1,00 нд 1,00 нд 0,00 нд 0 нд 0,00 нд -0,02 0,02

1.4.5

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-

ТП50, г. Гусь-Хрустальны, 0,4 км ЭJ182210_12 нд 0,39 0,00 нд 0,39 0,39 0,40 нд 0,40 нд 0,00 нд 0 нд 0,00 нд -0,01 0,01

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 нд 102,49 0,00 нд 102,49 2,49 3,04 нд 0,00 нд 0,00 нд 0 нд 3,04 нд 99,45 0,55

1.6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) ЭI182212_1 нд 14,72 0,86 нд 13,86 8,00 8,15 нд 0,00 нд 3,97 нд 0 нд 4,18 нд 5,70 0,15

1.6 Газель Next ЭI182212_3 нд 3,91 0,00 нд 3,91 1,29 1,17 нд 0,00 нд 1,17 нд 0 нд 0,00 нд 2,74 -0,12

1.6 АГП-18 на базе Газон Next ЭI182212_5 нд 33,36 0,00 нд 33,36 3,75 3,81 нд 0,00 нд 0,00 нд 0 нд 3,81 нд 29,55 0,06

1.6 АРМ на базеГазон Next ЭI182212_7 нд 1,83 0,00 нд 1,83 1,83 1,75 нд 0,00 нд 1,75 нд 0 нд 0,00 нд 0,08 -0,08

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии ЭН172201 нд 27,80 14,97 нд 12,83 4,25 1,26 нд 0,99 нд 0,01 нд 0,06 нд 0,20 нд 11,58 -2,99

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-7 ул. Ленина 

(четная+нечетная сторона) 1,84 км ЭН172202_7 нд 5,88 6,34 нд -0,46 5,88 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0 нд 0,00 нд -0,46 -5,88

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-5 ул. Ленина, 

ул. Московская (четная+нечетная 

сторона) 2,19 км ЭН172202_8 нд 0,27 0,33 нд -0,07 0,27 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0 нд 0,00 нд -0,07 -0,27

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 

Гоголя 1,51 км ЭН172202_9 нд 0,18 0,23 нд -0,05 0,18 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0 нд 0,00 нд -0,05 -0,18

1.4 Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1,44 км ЭJ172202_16 нд 1,26 1,32 нд -0,05 1,26 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0 нд 0,00 нд -0,05 -1,26

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км ЭJ172202_17 нд 3,80 0,00 нд 3,80 0,66 1,34 нд 0,00 нд 0,00 нд 0 нд 1,34 нд 2,46 0,68

458,81 38,80 0,00 420,01 237,19 232,35 0,00 17,05 0,00 29,01 0,00 114,87 0,00 71,42 0,00 187,66 -4,84ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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Приложение № 12

%

21 22

103,59

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

81,98

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

125,12

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

92,63

120,74

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

74,74

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

139,24

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

106,24

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

102,18

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

98,40

171,71

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Причины отклонений

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Отклонение от плана 

освоения по итогам 

отчетного периода
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115,62

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

87,20

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

85,87

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

115,01

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

95,92

136,74

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

91,32

106,00

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

83,71

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

128,20

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

105,98

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

90,42

107,54

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

80,01

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

102,71

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

86,44

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

115,90

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

86,03

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

103,87

69,67

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации
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108,02

118,70

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

118,42

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

0,00

101,69

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

101,69

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

122,16

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

101,90

90,69

101,67

95,56

29,57

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

0,00

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

0,00

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

0,00

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

0,00

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

202,40

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

97,96 0


