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за год 

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год
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1.2.1.2

Реконструкция РП-13 ул. 

Элеваторная, 32, г.Владимир

ЭI182201_6 14,34 0 14,34 нд нд нд нд 1 0 14,86 нд нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,51 3,58922

1.2.1.2

Реконструкция  РП-17 

Октябрьский проспект, д.21а , 

г.Владимир

ЭI182201_7 14,34 0 14,34 нд нд нд нд 1 0 11,76 нд нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! -2,58 -18,0212

1.2.1.2

Реконструкция ТП-40 в районе 

ул.Мира, д. 76б, г.Владимир ЭI182201_8 3,54 0 3,54 0,4 нд нд нд 1 0 4,43 0,4 нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,89 25,11666

1.2.1.2

Реконструкция РП-15 ул. 

Соколова-Соколенка, 10, 

г.Владимир1 шт ЭI182201_9 14,13 0 14,13 нд нд нд нд 1 0 13,09 нд нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! -1,04 -7,37323

1.2.1.2

Реконструкция ТП-171 в районе 

ул. Мира, д. 38г, г.Владимир ЭI182201_10 2,66 0 2,66 0,25 нд нд нд 1 0 3,21 0,4 нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,55 20,73516

1.2.1.2

Строительство двух новых КТП 

взамен ТП-7 ЭI182201_31 3,22 0 3,22 0,5 нд нд нд 2 0 2,40 0,5 нд нд нд 2 0,00 #ДЕЛ/0! -0,81 -25,2622

1.2.1.2

Строительство новой КТП 

ул.Коммунальная, г.Петушки ЭI182201_32 2,16 0 2,16 0,25 нд нд нд 1 0 3,00 0,25 нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,85 39,24372

1.2.1.2

Реконструкция РП-1, ул. 

Калинина, 20, г.Гусь-Хрустальный ЭI182201_35 23,95 0 23,95 нд нд нд нд 1 0 25,45 нд нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 1,49 6,236609

1.2.1.2

Строительство новой РТП взамен 

РП-1 ул. З.Космодемьянской, 

г.Ковров ЭI182201_45 16,67 0 16,67 нд нд нд нд 1 0 17,03 нд нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,36 2,178657

1.2.1.2

Строительство новой КТП взамен 

существующей ТП-22, 

г.Камешково ЭI182201_56 2,69 0 2,69 0,25 нд нд нд 1 0 2,64 0,4 нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! -0,04 -1,60209

1.2.1.2

Реконструкция системы 

электроснабжения в районе ул. 

Судогодское шоссе (путем 

демонтажа оборудования ТП-103 

и перевода нагрузок на другие 

ТП), г. Владимир ЭJ182201_61 1,63 0 1,63 нд нд нд нд нд 0 2,80 нд нд 0,82 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 1,17 71,70626

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы

2019

АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

основные средства

План Факт

основные средства
Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

 проекта

Первоначальная 

стоимость 

принимаемых к 

учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов, млн. 

рублей (без НДС)

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2019 году

2019

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 27.09.2019 №15)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

нематериальные

активы
основные средства

Отклонение от плана ввода основных средств 2019 

года
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1.2.1.2

Мероприятия по созданию 

подстанции 110/6 кВ, как 

полноценного независимо 

функционирующего 

электросетевого объекта, путем 

выделения из состава станции 

Владимирской ТЭЦ-2 , г. 

Владимир ЭJ182201_62 34,93 0 34,93 нд нд нд нд 1 0 40,38 нд нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 5,46 15,62141

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-283 - 

 д. 28 по ул. Юбилейная, 0,4 км ЭI182202_3 0,34 0 0,34 нд нд 0,4 нд нд 0 0,30 нд нд 0,06 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,04 -12,8012

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - 

 д. 25 по ул. Балакирева, 

г.Владимир, 0,16 км ЭI182202_4 0,42 0 0,42 нд нд 0,16 нд нд 0 0,36 нд нд 0,22 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,06 -14,1288

1.2.2.1

Строительство КЛ 6 кВ ПС 

"Тракторная" - РП-21 (ул.Кирова, 

д.5), г.Владимир, 1,37 км ЭI182203_3 11,81 0 11,81 нд нд 1,37 нд нд 0 13,58 нд нд 1,252 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 1,77 15,00748

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 

до ТП-32, г.Суздаль, 1,3 км ЭI182203_8 4,23 0 4,23 нд нд 1,3 нд нд 0 4,06 нд нд 0,56 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,17 -4,0757

1.2.2.1

Строительство  КЛ-10 кВ от ТП-

28 до ТП-19, г.Судогда,0,5 км ЭI182203_16 2,09 0 2,09 нд нд 0,5 нд нд 0 2,86 нд нд 0,477 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,77 36,73916

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 

до ТП-38, г.Киржач, 0,25 км ЭI182203_24 0,76 0 0,76 нд нд 0,25 нд нд 0 0,69 нд нд 0,263 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,07 -8,68057

1.2.2.1

Строительство КЛ от ПС 

"Восточная" до новой КТП в 

мкр.Чкалова, г.Ковров, 2 км ЭI182203_25 10,49 0 10,49 нд нд 2 нд нд 0 11,17 нд нд 1,77 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,68 6,487768

1.2.2.1

Строительство новой КЛ-10 кВ от 

ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км ЭI182203_28 5,83 0 5,83 нд нд 1,6 нд нд 0 4,88 нд нд 1,98 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,95 -16,2936

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ЛР 

№7 ф.21 до новой КТП, 

г.Петушки, 0,25 км ЭI182203_31 0,90 0 0,90 нд нд 0,25 нд нд 0 1,16 нд нд 0,17 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,25 28,19939

1.2.2.1

Строительство  ВЛ-0,4 кВ от ТП-

12 п. Андреево, 0,5 км ЭI182204_1 1,39 0 1,39 нд нд 0,5 нд нд 0 1,47 нд нд 1,4 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,08 5,97881

1.2.2.1

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Южная" по ул. 60 лет Октября, 

п.Першино, 0,6 км ЭI182204_11 1,62 0 1,62 нд нд 0,6 нд нд 0 1,46 нд нд 0,86 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,15 -9,58046

1.2.2.1

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Школьная" по ул. 

Лесная,Озерная,60 лет Октября, 

п.Першино, 2,5 км ЭI182204_12 3,93 0 3,93 нд нд 2,5 нд нд 0 4,23 нд нд 2,17 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,30 7,542745

1.2.2.1

Строительство  ВЛ-10 кВ Ф-1001 

ПС Андреево п. Тюрмеровка, 1,5 

км ЭI182205_2 4,75 0 4,75 нд нд 1,5 нд нд 0 3,80 нд нд 1,781 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,95 -19,9937

1.2.2.1

Строительство  ВЛ-10 кВ Ф-1003 

ПС Андреево на участке от ТП-9 

до ТП-13 п. Андреево, 0,8 км ЭI182205_3 2,53 0 2,53 нд нд 0,8 нд нд 0 2,60 нд нд 1,0927 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,07 2,714557

1.2.2.1

Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-29 

до ТП-26, г.Судогда 1 км ЭI182205_4 3,17 0 3,17 нд нд 1 нд нд 0 2,74 нд нд 1,145 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,43 -13,5583

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ между 

новыми КТП построенными 

взамен ТП-7, г.Петушки, 0,4 км ЭI182205_8 1,27 0 1,27 нд нд 0,4 нд нд 0 1,47 нд нд 0,505 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,20 15,89798

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-

55 до ВЛ-10кВ фидер №11, 

г.Киржач, 0,1 км ЭI182205_11 0,66 0 0,66 нд нд 0,1 нд нд 0 0,57 нд нд 0,14 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,09 -13,9675

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 222 шт ЭJ182214_1 4,58 0 4,58 нд нд нд нд 30 0 4,76 нд нд нд нд 29 0,00 #ДЕЛ/0! 0,18 3,874314

1.4.1

Строительство новой КТП 

ул.Кирова, г.Петушки ЭI182206_7 3,23 0 3,23 0,25 нд нд нд 1 0 2,25 0,25 нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! -0,98 -30,3317

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 1,85 0 1,85 нд нд 1 нд нд 0 2,00 нд нд 0,22 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,15 8,022622
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1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 1,21 0 1,21 нд нд нд нд нд 0 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -1,21 -100

1.4.3

Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 

438 секц. ф. 610, г.Владимир, 0,22 

км ЭI182208_6 1,35 0 1,35 нд нд 0,22 нд нд 0 1,60 нд нд 0,242 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,25 18,42376

1.4.5

Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС 

"Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-

38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, 

от ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-

Хрустальный, 4,05 км ЭI182210_7 3,31 0 3,31 нд нд 1,045 нд нд 0 3,36 нд нд 1,05 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,06 1,720519

1.4.5

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-

ТП49, совместной подвеской ВЛ-

0,4 от ТП-49, г. Гусь-

Хрустальный, 1,5 км ЭJ182210_11 0,98 0 0,98 нд нд 1,5 нд нд 0 1,00 нд нд 1,71 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,02 1,694827

1.4.5

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-

ТП50, г. Гусь-Хрустальны, 0,4 км ЭJ182210_12 0,39 0 0,39 нд нд 0,4 нд нд 0 0,40 нд нд 0,4 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,01 1,694621

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 2,49 0 2,49 нд нд нд нд нд 0 3,04 1 нд 0,84 нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,55 22,15564

1.6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) ЭI182212_1 8,00 0 8,00 нд нд нд нд 10 0 8,15 нд нд нд нд 10 0,00 #ДЕЛ/0! 0,15 1,894688

1.6 Газель Next ЭI182212_3 1,29 0 1,29 нд нд нд нд 1 0 1,17 нд нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! -0,12 -9,30829

1.6 АГП-18 на базе Газон Next ЭI182212_5 3,75 0 3,75 нд нд нд нд 1 0 3,81 нд нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,06 1,68

1.6 АРМ на базеГазон Next ЭI182212_7 1,83 0 1,83 нд нд нд нд 1 0 1,75 нд нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! -0,08 -4,43555

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии ЭН172201 4,25 0 4,25 нд нд 1,72 нд 45 0 4,61 нд нд 1,72 нд 45 0,00 #ДЕЛ/0! 0,36 8,556056

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-7 ул. Ленина 

(четная+нечетная сторона) 1,84 км ЭН172202_7 5,88 0 5,88 нд нд 1,84 нд нд 0 6,34 нд нд 1,84 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,46 7,865119

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-5 ул. Ленина, 

ул. Московская (четная+нечетная 

сторона) 2,19 км ЭН172202_8 0,27 0 0,27 нд нд нд нд нд 0 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,27 -100

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 

Гоголя 1,51 км ЭН172202_9 0,18 0 0,18 нд нд нд нд нд 0 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,18 -100

1.4 Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1,44 км ЭJ172202_16 1,26 0 1,26 нд нд 1,44 нд нд 0 1,32 нд нд 1,44 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,05 4,329063

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км ЭJ172202_17 0,00 0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 #ДЕЛ/0!

236,53 0,00 236,53 1,90 0,00 24,39 0,00 101,00 0,00 244,01 3,20 0,00 26,12 0,00 101,00 0,00 #ДЕЛ/0! 7,47 3,159988ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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Приложение № 3

23

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

Причины отклонений

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
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уточнения стоимости по результатам 
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уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

строится в 2019-2022 годах, вводиться 

объект будет целиком в 2020

0,00


