
за год 

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 -                             нд нд нд нд нд нд нд 2020 нд нд нд нд нд нд 143 1 0 0 0 0 0 0

 1.2.1.2 
 Реконструкция РП-16 ул.Верхняя 

Дуброва, д.40г, г.Владимир,1 шт 
 ЭI182201_11 -                             нд нд нд нд нд нд 1 31.12.2020 нд нд нд нд нд нд 1 -             -             -             -             -             -             0

 1.2.1.2 

 Реконструкция РП-4 просп. 

Строителей, д. 3б, г.Владимир,1 

шт 

 ЭI182201_12 -                             нд нд нд нд нд нд 1 31.12.2020 нд нд нд нд нд нд 1 -             -             -             -             -             -             0

 1.2.1.2 

  Реконструкция РП-2 (установка 

вакуумного выключателя в РУ-

10кВ), г.Суздаль,1 шт 

 ЭI182201_24 -                             нд нд нд нд нд нд 1 01.11.2020 нд нд нд нд нд нд 1 -             -             -             -             -             -             0

 1.2.1.2 

 Строительство нового РП взамен 

РП-2 10кВ ул.Мира, ул. К. Маркса 

г. Лакинск,1 шт 

 ЭI182201_27 -                             нд нд нд нд нд нд 1 31.12.2020 нд нд нд нд нд нд 1 -             -             -             -             -             -             0

 1.2.1.2 

 Строительство новой 

двухтрансформаторной 

подстанции вместо ТП-30, улица 

Первомайская, г.Киржач,1 шт 

 ЭI182201_38 -                             0,50 нд нд нд нд нд 1 01.12.2020 0,80 нд нд нд нд нд 1 0,30           -             -             -             -             -             0
 Увеличение 

мощности  

 1.2.1.2 
 Реконструкция ТП-31, г.Киржач,1 

шт 
 ЭI182201_39 -                             нд нд нд нд нд нд 1 01.12.2020 нд нд нд нд нд нд 1 -             -             -             -             -             -             0

 1.2.1.2 

 Установка дополнительных камер 

КСО с вакуумными 

выключателями в РУ-10кВ ТП-

14(отходящие линии на ТП-12,ТП-

35), г.Киржач,1 шт 

 ЭI182201_40 -                             нд нд нд нд нд нд 1 01.12.2020 нд нд нд нд нд нд 1 -             -             -             -             -             -             0

 1.2.1.2 

 Реконструкция ЦРП-3 

ул.Грибоедова, д.7Б, г.Ковров, 1 

шт. 

 ЭI182201_47 -                             нд нд нд нд нд нд 1 31.12.2020 1,26 нд нд нд нд нд 1 1,26           -             -             -             -             -             0
 Увеличение 

мощности  

 1.2.2.1 

 Строительство КЛ-0,4 кВ ТП- 306 -

д. 195-б по ул. Добросельская, 

г.Владимир, 0,376км 

 ЭI182202_5 -                             нд нд нд нд 0,38 нд нд 01.12.2020 нд нд нд нд 0,38 нд нд -             -             -             -             -             -             0

 1.2.2.1 

 Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-207 - 

д.д. 22, 24, 26 по пр. Ленина, 

г.Владимир, 0,464 км 

 ЭI182202_6 -                             нд нд нд нд 0,46 нд нд 01.12.2020 нд нд нд нд 0,52 нд нд -             -             -             -             0,06           -             0

 Изменение 

прохождения 

трассы  

 1.2.2.1 

 Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 11 по ул. Песочная, г.Владимир, 

0,116 км  

 ЭI182202_7 -                             нд нд нд нд 0,12 нд нд 01.12.2020 нд нд нд нд 0,12 нд нд -             -             -             -             -             -             0

 1.2.2.1 

 Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 13 по ул. Песочная, г.Владимир, 

0,063 км 

 ЭI182202_8 -                             нд нд нд нд 0,06 нд нд 01.12.2020 нд нд нд нд 0,06 нд нд -             -             -             -             -             -             0

 1.2.2.1 

 Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 15 по ул. Песочная, г.Владимир, 

0,081 км  

 ЭI182202_9 -                             нд нд нд нд 0,08 нд нд 01.12.2020 нд нд нд нд 0,08 нд нд -             -             -             -             -             -             0

 1.2.2.1 

 Строительство КЛ-10кВ от РП-2 

до места врезки в КЛ-10кВ Ф.107, 

г.Суздаль , 0,12 км 

 ЭI182203_9 -                             нд нд нд нд 0,19 нд нд 01.12.2020 нд нд нд нд 0,19 нд нд -             -             -             -             -             -             0

 1.2.2.1 

 Строительство КЛ-10 кВ от ТП-14 

до ТП-37 (Луч А), г.Суздаль, 1,1 

км  

 ЭI182203_10 -                             нд нд нд нд 1,32 нд нд 01.12.2020 нд нд нд нд 2,42 нд нд -             -             -             -             1,11           -             0

 Изменение 

прохождения 

трассы  

 1.2.2.1 
  Строительство КЛ-10 кВ Ф-1003 

ПС Бараки, п. Вяткино, 1 км 
 ЭI182203_17 -                             нд нд нд нд 0,00 нд нд - нд нд нд нд 0,00 нд нд -             -             -             -             -             -             0

 Выполнено 

только ПСД 

 1.2.2.1 

 Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 

до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 2,1 

км 

 ЭI182203_18 -                             нд нд нд нд 2,15 нд нд 01.12.2020 нд нд нд нд 2,15 нд нд -             -             -             -             -             -             0

 1.2.2.1 

 Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 

до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 1,8 

км 

 ЭI182203_19 -                             нд нд нд нд 1,90 нд нд 01.12.2020 нд нд нд нд 1,90 нд нд -             -             -             -             -             -             0

 1.2.2.1 

  Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-

12 п. Андреево, магистраль 1,676 

км (с вводами 2,737 км) 

 ЭI182204_2 -                             нд нд 1,68 нд нд нд нд 01.12.2020 нд нд 2,74 нд нд нд нд -             -             1,06           -             -             -             0
Увеличение 

объемов работ 

 1.2.2.1 

 Строительство ВЛЗ-10 кВ Ф-1003 

от ТП-6 до ТП-3 п. Воровского, 1 

км 

 ЭI182205_5 -                             нд нд 1,00 нд нд нд нд 31.12.2020 нд нд 0,18 нд нд нд нд -             -             0,82 -          -             -             -             0
 Оптимизация 

трассы  

 1.2.3.5  Цифровизация сетей, 370 шт  ЭJ182214_1 -                             нд нд нд нд нд нд 22 31.12.2020 нд нд нд нд нд нд 33 0 0 0 0 0 0 11
Увеличение 

объемов работ 

 1.2.3.5 

 Цифровизация сетей. Установка 

телемеханики на РП-1, ул. З. 

Космодемьянской, г. Ковров 

 ЭK182214_2 -                             нд нд нд нд нд нд 1 31.12.2020 нд нд нд нд нд нд 1 0 0 0 0 0 0 0

 1.2.3.5 

 Цифровизация сетей. Установка 

телемеханики на РП-3, ул. 

Владимирская, г. Ковров 

 ЭK182214_3 -                             нд нд нд нд нд нд 1 31.12.2020 нд нд нд нд нд нд 1 0 0 0 0 0 0 0

 1.4.1 
 Строительство нового РП в районе 

ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт 
 ЭI182206_2 -                             нд нд нд нд нд нд 1 31.12.2020 нд нд нд нд нд нд 1 -             -             -             -             -             -             0

 1.4.1 
 Строительство новой КТП 

ул.Трудовая, г.Петушки, 1 шт 
 ЭI182206_8 0,25 нд нд нд нд нд 1 01.12.2020 0,25 нд нд нд нд нд 1 -             -             -             -             -             -             0

 1.4.1 

 Строительство новой РТП ул. 

Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-

Хрустальный, 1 шт 

 ЭI182206_11 0,63 нд нд нд нд нд 1 31.12.2020 1,26 нд нд нд нд нд 1 0,63           -             -             -             -             -             0
 Увеличение 

мощности  

 1.4.1 
 Строительство нового РТП в 

мкр.Вышка, г.Владимир, 1шт. 
 ЭJ182206_18 2,00 нд нд нд нд нд 1 01.12.2020 2,00 нд нд нд нд нд 1 -             -             -             -             -             -             0

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км

ЭI182207_1 -                             нд нд нд нд 1,00 нд нд 01.07.2020 нд нд нд нд 0,57 нд нд -             -             -             -             0,43 -          -             0
 Оптимизация 

трассы  

 1.4.3 

 Строительство КЛ-6 кВ до новой 

РТП, ул. Транспортная-Фрезерная, 

г.Гусь-Хрустальный, 1,5 км  

 ЭI182208_7 -                             нд нд нд нд 1,50 нд нд 01.12.2020 нд нд нд нд 1,99 нд нд -             -             -             -             0,49 -             0
 Увеличение 

объемов работ  

 1.4.3 

 Строительство КЛ-6 кВ (врезка) 

от КЛ-6 кВ ПС "Стекловолокно" 

ТП-142 до новой РТП ул. 

Транспортная-Фрезерная,г.Гусь-

Хрустальный 0,4 км 

 ЭI182208_8 нд нд нд нд 0,40 нд нд 01.12.2020 нд нд нд нд 0,27 нд нд -             -             -             -             -0,13 -             0
 Оптимизация 

трассы  

 1.4.3 
 Строительство КЛ до Нового РТП 

в мкр.Вышка, г. Владимир  2 км 
 ЭJ182208_11 нд нд нд нд 2,00 нд нд 31.12.2020 нд нд нд нд 2,71 нд нд -             -             -             -             0,71 -             0

 Изменение 

прохождения 

трассы  

 1.4.3 

 Строительство электрических 

сетей в мкр. Заклязьменский, г. 

Владимир 1,5 км 
 ЭK182208_12 нд нд нд нд 0,90 нд нд 31.12.2020 нд нд нд нд 3,59 нд нд -             -             -             -             2,69 -             0

 Увеличение 

объемов работ  

 1.4.3 

 Реконструкция и цифровизация 

сетей.Строительство КВЛ-10кВ Ф-

1014 ТП9А-ТП10-ТП-40 г. 

Камешково, 1,78 км. 

 ЭK182208_13 нд нд нд нд 1,78 нд нд 01.12.2020 нд нд нд нд 1,78 нд нд -             -             -             -             -             -             0

 1.4.5 

 Строительство  ВЛЗ-10кВ до 

новой КТП ул. Трудовая, 

г.Петушки, 1,5 км 

 ЭI182210_4 -                             нд нд 0,60 нд нд нд нд 01.11.2020 нд нд 1,20 нд 0,63 нд нд -             -             0,60 0,00 0,63 -             0
 Увеличение 

объемов работ  

 1.6 

 ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) 17 шт 

 ЭI182212_1 -                             нд нд нд нд нд нд 3 29.05.2020 нд нд нд нд нд нд 3 0 0 0 0 0 0 0

 1.6  Газель Next 3 шт  ЭI182212_3 -                             нд нд нд нд нд нд 1 29.05.2020 нд нд нд нд нд нд 1 0 0 0 0 0 0 0

 1.6  АГП-18 на базе Газон Next 9 шт  ЭI182212_5 -                             нд нд нд нд нд нд 4
29.06.2020

31.12.2020
нд нд нд нд нд нд 4 0 0 0 0 0 0 0

 1.6  Lada Largus, 1 шт  ЭK182212_14 нд нд нд нд нд нд 1 31.12.2020 нд нд нд нд нд нд 1 0 0 0 0 0 0 0

 1.6  Электролаборатория, 2 шт  ЭK182212_13 -                             нд нд нд нд нд нд 1 31.12.2020 нд нд нд нд нд нд 1 0 0 0 0 0 0 0

 1.2.3.1 

 Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии 

 ЭН172201 -                             нд нд нд нд нд нд 50 01.12.2020 нд нд нд нд нд нд 209 0 0 0 0 0 0 159
Увеличение числа 

счетчиков 

1.4

 Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Горького  

(нечетная сторона) магистраль-2,2 

км(с вводами 5,72 км) 

 ЭН172202_12 -                             нд нд 0,00 нд 2,20 нд нд 01.11.2020 нд нд 3,46 нд 0,44 нд нд 0 0 3,46 0,00 -1,76 0 0
Изменение 

структуры работ 

 1.4 
 Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км 
 ЭJ172202_17 -                             нд нд нд нд 1,30 нд нд 01.12.2020 нд нд нд нд 1,49 нд нд 0 0 0 0 0,19 0 0

Увеличение 

протяженности  

трассы 

Приложение № 5

Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

2020

АО "ОРЭС-Владимирская область"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощности в эксплуатацию в 2020

Факт 

Наименование 

присоединяемого 

объекта генерации, 

который будет 

осуществлять 

поставки 

электроэнергии и 

мощности в 

соответствии с 

договором о 

присоединении 

Причины 

отклонений 

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

2020

постановлением ДЖКХ №16 от 30.10.2020 о внесении изменений в постановление №8 от 22.08.2019

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Отклонение от плановых показателей 2020 года 

План


