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за год 

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 37,71 0 37,71 нд нд нд нд нд 0 37,02 нд нд нд нд 184 0,00 #ДЕЛ/0! -0,69 -2

1.2.1.2

Реконструкция РП-6 ул.Труда, 

д.21а, г. Владимир1 шт 

ЭI182201_13 23,77 0 23,77 нд нд нд нд 1 0 23,47 нд нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! -0,31 -1

1.2.1.2

Реконструкция ТП-604  мкр-н 

Юрьевец, ул.Михалькова, 1г, 

г.Владимир, г.Владимир,1 шт ЭI182201_18 16,99 0 16,99 нд нд нд нд 1 0 15,13 нд нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! -1,86 -11

1.2.1.2

Реконструкция ТП-497 в районе 

ул. 850-летия, д. 7а, г.Владимир,1 

шт ЭI182201_20 9,97 0 9,97 0,5 нд нд нд 1 0 9,98 0,8 нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,01 0

1.2.1.2

Строительство новой КТП в 

районе просп. Ленина, д. 1, 

г.Владимир,1 шт ЭI182201_21 12,41 0 12,41 0,8 нд нд нд 1 0 12,44 0,8 нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,03 0

1.2.1.2

Реконструкция ТП-500 в районе 

ул. Горького, д. 54а, г.Владимир,1 

шт ЭI182201_22 9,44 0 9,44 0,8 нд нд нд 1 0 9,45 0,8 нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,01 0

1.2.1.2

Реконструкция ТП-80 в районе ул. 

Октябрьский проспект, 

г.Владимир,1 шт ЭI182201_23 11,04 0 11,04 0,25 нд нд нд 1 0 11,04 1,26 нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0

1.2.1.2

Строительство КТП-11 ул. Лесная, 

5б (оборудование и стр.часть), 

г.Петушки,1 шт ЭI182201_34 8,07 0 8,07 нд нд нд нд 1 0 8,10 0,63 нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,02 0

1.2.1.2

Реконструкция ПС 110/6 "Рпень", 

г.Владимир 1 шт. ЭL182201_64 55,36 0 55,36 нд нд нд нд 1 0 50,19 нд нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! -5,16 -9

1.2.1.2

Строительство КТП и сетей ул. 

Томаровича, г. Киржач 1 шт. ЭL182201_65 2,83 0 2,83 0,25 нд нд нд 1 0 2,89 0,25 нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,06 2

1.2.1.2

Строительство КТП и сетей на ул. 

Строителей, г. Ковров 1 шт. ЭL182201_66 15,93 0 15,93 0,8 нд нд нд 1 0 15,93 1,26 нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0

1.2.1.2

 Реконструкция сетей ТП-125, п. 

Гусевский 1 шт. ЭL182201_67 0,07 0 0,07 нд нд нд нд нд 0 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,07 -100

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-329 - 

д. 191-в по ул. Добросельская, 

г.Владимир, 0,205 км ЭI182202_13 0,14 0 0,14 нд нд нд нд нд 0 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,14 -100

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-243 - 

д.д. 133-а, 137 по ул. Лакина, 

г.Владимир, 0,15 км ЭI182202_14 0,15 0 0,15 нд нд нд нд нд 0 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,15 -100

2022

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 28.10.2022 №27)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

нематериальные

активы
основные средства

Отклонение от плана ввода основных средств 2022 

года

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы

2022

АО "ОРЭС-Владимирская область"
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Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2022 году
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1.2.2.1

Строительство новых КЛ-0,4,6,10 

кВ , г.Владимир, 2 км ЭJ182202_15 2,24 0 2,24 нд нд нд нд нд 0 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -2,24 -100

1.2.2.1

Строительство КЛ 6 кВ ПС 

Тракторная - РП 8 ул.Горького, 

79а, г.Владимир, 0,93 км ЭI182203_5 17,59 0 17,59 нд нд 0,93 нд нд 0 16,46 нд нд 1,308 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -1,13 -6

1.2.2.1

Строительство КЛ 10 кВ ПС 

Ладога - РП 20 ул. Зеленая, 25а, 

г.Владимир, 0,5 км ЭI182203_6 0,25 0 0,25 нд нд нд нд нд 0 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,25 -100

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-4 

до ТП-16, г.Суздаль, 0,45 км ЭI182203_11 0,16 0 0,16 нд нд 0,45 нд нд 0 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,16 -100

1.2.2.1

Строительство участка КЛ-10кВ 

от ПС "Юрьев-Польская" до ТП-

28г.Юрьев-Польский, 2 км ЭI182203_20 14,00 0 14,00 нд нд 2 нд нд 0 13,72 нд нд 2,866 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,27 -2

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-

118 до ТП-60, 0,80 км ЭI182203_23 3,53 0 3,53 нд нд 0,8 нд нд 0 3,56 нд нд 0,497 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,04 1

1.2.2.2

Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 

до ТП-6, г.Киржач, 0,5 км ЭL182203_34 3,09 0 3,09 нд нд 0,5 нд нд 0 3,13 нд нд 0,479 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,04 1

1.2.2.2

Строительство КЛ-10кВ от ТП-6 

до ТП-37, г.Киржач, 0,5 км ЭL182203_35 0,09 0 0,09 нд нд нд нд нд 0 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,09 -100

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 372 шт ЭJ182214_1 21,97 0 21,97 нд нд нд нд 108 0 21,51 нд нд нд нд 108 0,00 #ДЕЛ/0! -0,46 -2

1.4.1

Строительство ЦРП с переводом 

нагрузок,  г.Кольчугино 1 шт. ЭL182206_22 1,79 0 1,79 нд нд нд нд нд 0 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -1,79 -100

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 2,08 0 2,08 нд нд 1 нд нд 0 2,13 нд нд 0,38 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,05 2

1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 1,18 0 1,18 нд нд нд нд нд 0 0,00 нд нд нд нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -1,18 -100

1,6

Приборетение ОС свыше 40 

т.р(производственного 

назначения) ЭL182215_1 4,96 0 4,96 нд нд нд нд нд 0 5,03 нд нд нд нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,07 1

1,6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) 18 шт ЭI182212_1 2,65 0 2,65 нд нд нд нд 2 0 2,65 нд нд нд нд 2 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0

1,6 Экскаватор-погрузчик  2 шт ЭI182212_4 6,40 0 6,40 нд нд нд нд 1 0 6,40 нд нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0

1,6 Манипулятор, 1 шт ЭL182212_15 9,67 0 9,67 нд нд нд нд 1 0 9,67 нд нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии, 881 шт. ЭН172201 1,54 0 1,54 нд нд нд нд 97 0 1,54 нд нд нд нд 97 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0

1,6

Автоподъемник на шасси а/м 

Газон НЭКСТ (4х2 7 мест) ЭM172203_1 8,08 0 8,08 нд нд нд нд 1 0 8,08 нд нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0

1,6

Цельнометаллический фургон на 

шасси а/м ГАЗ 27527 (Соболь 4х4 

7 мест) ЭM172203_2 3,17 0 3,17 нд нд нд нд 2 0 3,17 нд нд нд нд 2 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0

308,31 0,00 308,31 3,40 0,00 5,68 0,00 222,00 0,00 292,69 5,80 0,00 5,53 0,00 406,00 0,00 #ДЕЛ/0! -15,62 -5ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 3

23

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

Выполнена только разработка ПСД

Выполнена только разработка ПСД

Выполнена только разработка ПСД

Причины отклонений

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
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Выполнена только разработка ПСД

Выполнена только разработка ПСД

Выполнена только разработка ПСД

Выполнена только разработка ПСД

Выполнена только разработка ПСД

Выполнена только разработка ПСД

0,00


