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08 счет в 1С с материалами, которые упали на объект. (без материалов, которые пришли только на склад), (только то, что выполнялось в 2020 году, а сальдовки стоят в столбце F)

за 4 квартал 2020  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации: 2020  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
млн. рублей

(без НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 нд 111,97 3,04 нд 108,93 34,68 33,41 нд 0,00 нд 0,00 нд 28,89 нд 4,53 нд 75,51 -1,26

1.2.1.2

Реконструкция РП-16 ул.Верхняя 

Дуброва, д.40г, г.Владимир,1 шт ЭI182201_11 нд 16,42 0,31 нд 16,11 16,42 14,82 нд 0,00 нд 0,00 нд 9,98 нд 4,84 нд 1,29 -1,60

1.2.1.2

Реконструкция РП-4 просп. 

Строителей, д. 3б, г.Владимир,1 шт ЭI182201_12 нд 14,19 0,31 нд 13,89 14,19 12,95 нд 0,00 нд 0,00 нд 12,82 нд 0,12 нд 0,94 -1,25

1.2.1.2

Строительство электрических 

сетей в мкр. Заклязьменский, г. 

Владимир 1,5 км 

ЭK182208_12 нд 28,12 0,00 нд 28,12 19,64 18,67 нд 0,00 нд 0,00 нд 10,82 нд 7,86 нд 9,45 -0,96

1.2.1.2

 Реконструкция РП-2 (установка 

вакуумного выключателя в РУ-

10кВ), г.Суздаль,1 шт ЭI182201_24 нд 2,55 0,00 нд 2,55 2,55 2,50 нд 0,03 нд 0,00 нд 1,61 нд 0,86 нд 0,05 -0,05

1.2.1.2

Строительство нового РП взамен 

РП-2 10кВ ул.Мира, ул. К. Маркса 

г. Лакинск,1 шт ЭI182201_27 нд 15,70 0,01 нд 15,69 15,70 15,33 нд 0,68 нд 0,00 нд 14,63 нд 0,02 нд 0,36 -0,37

1.2.1.2

Строительство новой 

двухтрансформаторной подстанции 

вместо ТП-30, улица 

Первомайская, г.Киржач,1 шт ЭI182201_38 нд 9,28 0,00 нд 9,28 9,28 9,02 нд 0,19 нд 0,00 нд 6,82 нд 2,01 нд 0,26 -0,26

1.2.1.2

Реконструкция ТП-31 (Установка 

дополнительной камеры КСО с 

ВНА-630 в РУ-10кВ ТП-31(ввод от 

новой двухтрансформаиорной КТП-

250/10/0,4кВ)), г.Киржач,1 шт ЭI182201_39 нд 0,19 0,00 нд 0,19 0,19 0,17 нд 0,05 нд 0,10 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,02 -0,02

1.2.1.2

Установка дополнительных камер 

КСО с вакуумными 

выключателями в РУ-10кВ ТП-

14(отходящие линии на ТП-12,ТП-

35), г.Киржач,1 шт ЭI182201_40 нд 1,93 0,00 нд 1,93 1,93 1,88 нд 0,07 нд 0,00 нд 1,80 нд 0,00 нд 0,05 -0,05

1.2.1.2

Реконструкция ЦРП-3 

ул.Грибоедова, д.7Б, г.Ковров, 1 

шт. ЭI182201_47 нд 18,71 0,00 нд 18,71 18,71 16,23 нд 0,58 нд 0,00 нд 13,54 нд 2,11 нд 2,48 -2,48

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

III квартал

Остаток освоения 

капитальных вложений 
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Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Полная сметная 

стоимость 

инвестиционного 

проекта в 

соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией в 

базисном уровне 

цен, млн. рублей

(без НДС)

Оценка полной 

стоимости в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн рублей (без 

НДС)

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Остаток освоения 

капитальных вложений 

на конец отчетного 
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Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

АО "ОРЭС-Владимирская область"

II квартал

Фактический объем 

освоения 

капитальных 

вложений на 

01.01.2020 в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей

(без НДС)

Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)

Всего I квартал IV квартал

полное наименование субъекта электроэнергетики

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 30.10.2020 №16)

Отклонение от плана 

освоения по итогам 

отчетного периода
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1.2.1.2

Цифровизация сетей. Установка 

телемеханики на РП-1, ул. З. 

Космодемьянской, г. Ковров ЭK182214_2 нд 2,50 0,00 нд 2,50 2,50 2,28 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,28 нд 0,22 -0,22

1.2.1.2

Цифровизация сетей. Установка 

телемеханики на РП-3, ул. 

Владимирская, г. Ковров ЭK182214_3 нд 1,93 0,00 нд 1,93 1,93 1,76 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,76 нд 0,17 -0,17

1.2.1.2

Реконструкция и цифровизация 

сетей.Строительство КВЛ-10кВ Ф-

1014 ТП9А-ТП10-ТП-40 г. 

Камешково, 1,78 км. ЭK182208_13 нд 5,03 0,00 нд 5,03 5,03 5,06 нд 0,61 нд 4,71 нд -0,26 нд 0,00 нд -0,03 0,03

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП- 306 -

д. 195-б по ул. Добросельская, 

г.Владимир, 0,376км ЭI182202_5 нд 1,19 0,11 нд 1,08 1,19 0,98 нд 0,00 нд 0,97 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,10 -0,21

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-207 - 

д.д. 22, 24, 26 по пр. Ленина, 

г.Владимир, 0,464 км ЭI182202_6 нд 2,54 0,11 нд 2,43 2,54 2,34 нд 0,00 нд 2,18 нд 0,16 нд 0,00 нд 0,10 -0,21

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 11 по ул. Песочная, г.Владимир, 

0,116 км ЭI182202_7 нд 0,30 0,05 нд 0,25 0,30 0,23 нд 0,00 нд 0,22 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,02 -0,07

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 13 по ул. Песочная, г.Владимир, 

0,063 км ЭI182202_8 нд 0,20 0,05 нд 0,15 0,20 0,13 нд 0,00 нд 0,13 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,01 -0,06

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 15 по ул. Песочная, г.Владимир, 

0,081 км ЭI182202_9 нд 0,57 0,06 нд 0,52 0,57 0,47 нд 0,00 нд 0,46 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,05 -0,10

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от РП-2 до 

места врезки в КЛ-10кВ Ф.107, 

г.Суздаль , 0,12 км ЭI182203_9 нд 0,79 0,00 нд 0,79 0,79 0,75 нд 0,06 нд 0,72 нд -0,04 нд 0,00 нд 0,04 -0,04

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-14 

до ТП-37 (Луч А), г.Суздаль, 1,316 

км ЭI182203_10 нд 6,28 0,00 нд 6,28 6,28 6,01 нд 0,38 нд 0,11 нд 0,01 нд 5,52 нд 0,27 -0,27

1.2.2.1

 Строительство КЛ-10 кВ Ф-1003 

ПС Бараки, п. Вяткино, 1 км ЭI182203_17 нд 0,30 0,00 нд 0,30 0,30 0,30 нд 0,30 нд 0,00 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 0,00

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до 

РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 2,15 км ЭI182203_18 нд 6,58 0,00 нд 6,58 6,58 6,50 нд 0,49 нд 0,00 нд 6,01 нд 0,00 нд 0,08 -0,08

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 

до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 

1,903 км ЭI182203_19 нд 6,52 0,00 нд 6,52 6,52 6,42 нд 0,44 нд 0,00 нд 5,98 нд 0,00 нд 0,10 -0,10

1.2.2.1

 Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-

12 п. Андреево, магистраль 1,676 

км (с вводами 2,737 км) ЭI182204_2 нд 1,87 0,00 нд 1,87 1,87 1,70 нд 0,04 нд 0,05 нд 1,62 нд 0,00 нд 0,16 -0,16

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10 кВ Ф-1003 

от ТП-6 до ТП-3 п. Воровского, 1 

км ЭI182205_5 нд 2,06 0,00 нд 2,06 2,06 1,90 нд 0,20 нд 0,00 нд 1,01 нд 0,69 нд 0,16 -0,16

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 370 шт ЭJ182214_1 нд 71,00 4,76 нд 66,24 13,39 12,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 12,00 нд 0,00 нд 54,24 -1,39

1.4.1

Строительство нового РП в районе 

ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт ЭI182206_2 нд 34,43 0,00 нд 34,43 32,21 29,77 нд 0,00 нд 0,71 нд 24,12 нд 4,94 нд 4,66 -2,44

1.4.1

Строительство новой КТП 

ул.Трудовая, г.Петушки, 1 шт ЭI182206_8 нд 3,38 0,00 нд 3,38 3,38 3,36 нд 0,10 нд 0,00 нд 3,24 нд 0,01 нд 0,02 -0,02

1.4.1

Строительство новой РТП ул. 

Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-

Хрустальный, 1 шт ЭI182206_11 нд 12,67 0,00 нд 12,67 12,67 12,54 нд 0,60 нд 0,70 нд 11,17 нд 0,07 нд 0,14 -0,14

1.4.1

Строительство нового РТП в 

мкр.Вышка, г.Владимир, 1шт. ЭJ182206_18 нд 14,88 0,00 нд 14,88 14,88 13,88 нд 0,58 нд 0,01 нд 10,23 нд 3,07 нд 1,00 -1,00

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 нд 17,06 7,30 нд 9,75 2,77 2,78 нд 0,00 нд 2,78 нд 0,00 нд 0,00 нд 6,98 0,01
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1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 нд 7,63 1,92 нд 5,71 1,69 0,49 нд 0,26 нд 0,00 нд 0,21 нд 0,02 нд 5,22 -1,20

1.4.3

Строительство КЛ-6 кВ до новой 

РТП, ул. Транспортная-Фрезерная, 

г.Гусь-Хрустальный, 1,5 км ЭI182208_7 нд 9,53 0,00 нд 9,53 9,53 9,24 нд 1,00 нд 0,00 нд 8,24 нд 0,00 нд 0,29 -0,29

1.4.3

Строительство КЛ-6 кВ (врезка) от 

КЛ-6 кВ ПС "Стекловолокно" ТП-

142 до новой РТП ул. 

Транспортная-Фрезерная,г.Гусь-

Хрустальный 0,4 км ЭI182208_8 нд 1,71 0,00 нд 1,71 1,71 1,68 нд 0,29 нд 0,00 нд 1,40 нд 0,00 нд 0,03 -0,03

1.4.3

Строительство КЛ до Нового РТП 

в мкр.Вышка, г. Владимир  2 км ЭJ182208_11 нд 20,53 0,00 нд 20,53 20,53 22,79 нд 0,54 нд 0,00 нд 15,50 нд 6,74 нд -2,26 2,26

1.4.5

Строительство  ВЛЗ-10кВ до новой 

КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 

км ЭI182210_4 нд 16,75 0,00 нд 16,75 7,83 7,50 нд 0,62 нд 0,00 нд 6,88 нд 0,00 нд 9,25 -0,33

1.6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) 17 шт ЭI182212_1 нд 13,74 9,01 нд 4,73 2,85 2,74 нд 0,00 нд 2,74 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,99 -0,11

1.6 Газель Next 3 шт ЭI182212_3 нд 2,71 1,17 нд 1,55 1,43 1,36 нд 0,00 нд 1,36 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,18 -0,06

1.6 АГП-18 на базе Газон Next 9 шт ЭI182212_5 нд 34,39 3,81 нд 30,58 12,87 13,05 нд 0,00 нд 11,92 нд 0,00 нд 1,13 нд 17,53 0,18

1.6 Lada Largus, 1 шт ЭK182212_14 нд 0,37 0,00 нд 0,37 0,37 0,37 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,37 нд 0,00 0,00

1.6 Электролаборатория, 2 шт ЭK182212_13 нд 11,00 0,00 нд 11,00 2,83 2,83 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,83 нд 8,17 0,00

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии, 1355 шт. ЭН172201 нд 27,99 16,09 нд 11,89 4,14 4,10 нд 0,00 нд 0,00 нд 4,05 нд 0,05 нд 7,79 -0,04

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Горького  (четная 

сторона) 2,2 км ЭН172202_11 нд 7,41 0,00 нд 7,41 7,41 7,15 нд 0,59 нд 0,00 нд 6,56 нд 0,00 нд 0,26 -0,26

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км ЭJ172202_17 нд 3,80 1,34 нд 2,46 3,16 2,05 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,05 нд 2,00 нд 0,41 -1,11

568,70 49,46 0,00 519,24 327,59 311,50 0,00 8,70 0,00 29,85 0,00 219,11 0,00 53,84 0,00 207,74 -16,09ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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Приложение № 12

%

21 22

96,35

90,27

91,22

95,10

98,00

97,66

97,22

89,55

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

97,24

86,73

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Причины отклонений

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Отклонение от плана 

освоения по итогам 

отчетного периода
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91,12

91,10

100,65

82,38

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

91,91

75,06

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

68,91

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

81,80

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

94,57

95,75

100,74

98,84

98,42

91,19

92,22

89,64

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

92,44

99,42

98,92

93,30

100,25
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28,92

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

96,96

98,46

111,00

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

95,85

96,06

95,67

101,40

99,99

99,99

98,97

96,49

64,84

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

95,09 0


