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08 счет в 1С с материалами, которые упали на объект. (без материалов, которые пришли только на склад)

за 4 квартал 2022  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации: 2022  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
млн. рублей

(без НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 нд 113,24 68,77 нд 44,48 37,71 37,02 нд 11,50 нд 24,72 нд 0,00 нд 0,79 нд 7,46 -0,69

1.2.1.2

Реконструкция РП-6 ул.Труда, 

д.21а, г. Владимир1 шт 

ЭI182201_13 нд 23,77 0,00 нд 23,77 23,77 23,47 нд 0,00 нд 0,02 нд 14,00 нд 9,44 нд 0,31 -0,31

1.2.1.2

Реконструкция ТП-604  мкр-н 

Юрьевец, ул.Михалькова, 1г, 

г.Владимир, г.Владимир,1 шт ЭI182201_18 нд 16,99 0,00 нд 16,99 16,99 15,13 нд 0,01 нд 0,02 нд 15,10 нд 0,00 нд 1,86 -1,86

1.2.1.2

Реконструкция ТП-497 в районе ул. 

850-летия, д. 7а, г.Владимир,1 шт ЭI182201_20 нд 9,97 0,00 нд 9,97 9,97 9,98 нд 0,01 нд 0,28 нд 9,61 нд 0,08 нд -0,01 0,01

1.2.1.2

Строительство новой КТП в районе 

просп. Ленина, д. 1, г.Владимир,1 

шт ЭI182201_21 нд 12,41 0,00 нд 12,41 12,41 12,44 нд 0,03 нд 0,30 нд 12,06 нд 0,05 нд -0,03 0,03

1.2.1.2

Реконструкция ТП-500 в районе ул. 

Горького, д. 54а, г.Владимир,1 шт ЭI182201_22 нд 9,44 0,00 нд 9,44 9,44 9,45 нд 0,01 нд 0,20 нд 9,16 нд 0,08 нд -0,01 0,01

1.2.1.2

Реконструкция ТП-80 в районе ул. 

Октябрьский проспект, 

г.Владимир,1 шт ЭI182201_23 нд 11,04 0,00 нд 11,04 11,04 11,04 нд 0,01 нд 0,26 нд 10,69 нд 0,08 нд 0,00 0,00

1.2.1.2

Строительство КТП-11 ул. Лесная, 

5б (оборудование и стр.часть), 

г.Петушки,1 шт ЭI182201_34 нд 8,07 0,00 нд 8,07 8,07 8,10 нд 0,03 нд 0,16 нд 7,72 нд 0,18 нд -0,02 0,02

1.2.1.2

Реконструкция ПС 110/6 "Рпень", 

г.Владимир 1 шт. ЭL182201_64 нд 55,36 0,00 нд 55,36 55,36 50,19 нд 0,01 нд 3,03 нд 42,33 нд 4,83 нд 5,16 -5,16

1.2.1.2

Строительство КТП и сетей ул. 

Томаровича, г. Киржач 1 шт. ЭL182201_65 нд 2,83 0,00 нд 2,83 2,83 2,89 нд 0,03 нд 0,25 нд 2,61 нд 0,00 нд -0,06 0,06

1.2.1.2

Строительство КТП и сетей на ул. 

Строителей, г. Ковров 1 шт. ЭL182201_66 нд 15,93 0,00 нд 15,93 15,93 15,93 нд 0,01 нд 0,42 нд 15,45 нд 0,05 нд 0,00 0,00

1.2.1.2

 Реконструкция сетей ТП-125, п. 

Гусевский 1 шт. ЭL182201_67 нд 0,07 0,00 нд 0,07 0,07 0,08 нд 0,08 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд -0,01 0,01

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

III квартал
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Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

АО "ОРЭС-Владимирская область"

II квартал

Фактический объем 

освоения 

капитальных 

вложений на 

01.01.2021 в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей

(без НДС)

Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)

Всего I квартал IV квартал

полное наименование субъекта электроэнергетики

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 28.10.2022 №27)

Отклонение от плана 

освоения по итогам 

отчетного периода
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1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-329 - 

д. 191-в по ул. Добросельская, 

г.Владимир, 0,205 км ЭI182202_13 нд 0,14 0,00 нд 0,14 0,14 0,15 нд 0,01 нд 0,12 нд 0,00 нд 0,02 нд -0,01 0,01

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-243 - 

д.д. 133-а, 137 по ул. Лакина, 

г.Владимир, 0,15 км ЭI182202_14 нд 0,15 0,00 нд 0,15 0,15 0,16 нд 0,01 нд 0,13 нд 0,00 нд 0,02 нд -0,01 0,01

1.2.2.1

Строительство новых КЛ-0,4,6,10 

кВ , г.Владимир, 2 км ЭJ182202_15 нд 11,45 8,44 нд 3,01 2,24 2,42 нд 0,12 нд 1,30 нд 0,65 нд 0,34 нд 0,59 0,18

1.2.2.1

Строительство КЛ 6 кВ ПС 

Тракторная - РП 8 ул.Горького, 

79а, г.Владимир, 0,93 км ЭI182203_5 нд 17,59 0,00 нд 17,59 17,59 16,46 нд 0,01 нд 0,47 нд 14,51 нд 1,47 нд 1,13 -1,13

1.2.2.1

Строительство КЛ 10 кВ ПС 

Ладога - РП 20 ул. Зеленая, 25а, 

г.Владимир, 0,5 км ЭI182203_6 нд 0,25 0,00 нд 0,25 0,25 0,28 нд 0,01 нд 0,25 нд 0,00 нд 0,02 нд -0,03 0,03

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-4 

до ТП-16, г.Суздаль, 0,45 км ЭI182203_11 нд 0,16 0,00 нд 0,16 0,16 0,20 нд 0,17 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,02 нд -0,04 0,04

1.2.2.1

Строительство участка КЛ-10кВ от 

ПС "Юрьев-Польская" до ТП-

28г.Юрьев-Польский, 2 км ЭI182203_20 нд 14,00 0,00 нд 14,00 14,00 13,72 нд 0,01 нд 0,71 нд 11,29 нд 1,72 нд 0,27 -0,27

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-118 

до ТП-60, 0,80 км ЭI182203_23 нд 3,53 0,00 нд 3,53 3,53 3,56 нд 0,01 нд 0,16 нд 3,34 нд 0,06 нд -0,04 0,04

1.2.2.2

Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до 

ТП-6, г.Киржач, 0,5 км ЭL182203_34 нд 3,09 0,00 нд 3,09 3,09 3,13 нд 0,01 нд 0,19 нд 2,91 нд 0,02 нд -0,04 0,04

1.2.2.2

Строительство КЛ-10кВ от ТП-6 до 

ТП-37, г.Киржач, 0,5 км ЭL182203_35 нд 0,09 0,00 нд 0,09 0,09 0,11 нд 0,01 нд 0,08 нд 0,00 нд 0,02 нд -0,02 0,02

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 372 шт ЭJ182214_1 нд 79,53 54,76 нд 24,77 21,97 22,42 нд 10,03 нд 10,26 нд 1,98 нд 0,15 нд 2,36 0,45

1.4.1

Строительство ЦРП с переводом 

нагрузок,  г.Кольчугино 1 шт. ЭL182206_22 нд 1,79 0,00 нд 1,79 1,79 0,71 нд 0,02 нд 0,00 нд 0,69 нд 0,00 нд 1,08 -1,08

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 нд 19,44 17,21 нд 2,23 2,08 2,13 нд 2,09 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,04 нд 0,10 0,05

1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 нд 6,17 3,63 нд 2,54 1,18 0,30 нд 0,01 нд 0,14 нд 0,00 нд 0,15 нд 2,24 -0,88

1.6

Приборетение ОС свыше 40 

т.р(производственного назначения) ЭL182215_1 нд 4,96 0,00 нд 4,96 4,96 5,03 нд 0,00 нд 0,08 нд 3,50 нд 1,44 нд -0,07 0,07

1.6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) 18 шт ЭI182212_1 нд 14,37 12,23 нд 2,14 2,65 2,65 нд 0,00 нд 1,03 нд 1,62 нд 0,00 нд -0,51 0,00

1.6 Экскаватор-погрузчик  2 шт ЭI182212_4 нд 11,08 4,68 нд 6,40 6,40 6,40 нд 0,00 нд 0,00 нд 6,40 нд 0,00 нд 0,00 0,00

1.6 Манипулятор, 1 шт ЭL182212_15 нд 9,67 0,00 нд 9,67 9,67 9,67 нд 0,00 нд 9,67 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 0,00

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии, 881 шт. ЭН172201 нд 23,67 23,64 нд 0,03 1,54 1,54 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,54 нд -1,52 0,00

1.6

Автоподъемник на шасси а/м Газон 

НЭКСТ (4х2 7 мест) ЭM172203_1 нд 8,08 0,00 нд 8,08 8,08 8,08 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 8,08 нд 0,00 0,00

1.6

Цельнометаллический фургон на 

шасси а/м ГАЗ 27527 (Соболь 4х4 7 

мест) ЭM172203_2 нд 3,17 0,00 нд 3,17 3,17 3,17 нд 0,00 нд 0,00 нд 3,17 нд 0,00 нд 0,00 0,00

511,50 193,36 0,00 318,13 308,31 298,01 0,00 24,23 0,00 54,26 0,00 188,81 0,00 30,71 0,00 20,13 -10,31ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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Приложение № 12

%

21 22

98,17

98,70

89,08

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

100,10

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

100,24

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

100,09

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

100,02

100,31

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

90,67

102,12

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

100,00

109,82

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Причины отклонений

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Отклонение от плана 

освоения по итогам 

отчетного периода
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108,88

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

108,00

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

107,91

93,58

112,36

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

124,19

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

98,05

101,10

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

101,35

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

117,95

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

102,05

39,63

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

102,24

25,31

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

101,32

Изменение цен у поставщиков и (или) в 

соответствии с конкурсом

100,09

Изменение цен у поставщиков и (или) в 

соответствии с конкурсом

100,04

100,00

100,00

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

99,96

Изменение цен у поставщиков и (или) в 

соответствии с конкурсом

100,11

96,66 0


