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По ЕИАСУ только сНДС Приложение № 11

за  квартал  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 37,09 нд нд 37,09 0 35,66 нд нд 35,66 0 -1,43 -3,85 нд нд нд нд -1,43 -3,85 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция РП-16 ул.Верхняя 

Дуброва, д.40г, г.Владимир,1 шт ЭI182201_11 17,03 нд нд 17,03 0 11,97 нд нд 11,97 0 -5,06 -29,69 нд нд нд нд -5,06 -29,69 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция РП-4 просп. 

Строителей, д. 3б, г.Владимир,1 шт ЭI182201_12 14,72 нд нд 14,72 0 15,07 нд нд 15,07 0 0,34 2,34 нд нд нд нд 0,34 2,34 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

1.2.1.2

Строительство сетей в 

мкр.Заклязьменский г.Владимир ЭI182201_13 20,36 нд нд 20,36 0 12,74 нд нд 12,74 0 -7,63 -37,45 нд нд нд нд -7,63 -37,45 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

 Реконструкция РП-2 (установка 

вакуумного выключателя в РУ-

10кВ), г.Суздаль,1 шт ЭI182201_24 2,64 нд нд 2,64 0 1,93 нд нд 1,93 0 -0,71 -27,06 нд нд нд нд -0,71 -27,06 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Строительство нового РП взамен 

РП-2 10кВ ул.Мира, ул. К. Маркса 

(с изменением схемы) г. Лакинск,1 

шт ЭI182201_27 16,28 нд нд 16,28 0 18,01 нд нд 18,01 0 1,72 10,59 нд нд нд нд 1,72 10,59 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.2.1.2

Строительство новой 

двухтрансформаторной 

подстанции вместо ТП-30, улица 

Первомайская, г.Киржач,1 шт ЭI182201_38 9,62 нд нд 9,62 0 8,25 нд нд 8,25 0 -1,37 -14,27 нд нд нд нд -1,37 -14,27 0 #ДЕЛ/0!

Всего 2020 год
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к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)

3 2020

2020

Причины 

отклонений

АО "ОРЭС-Владимирская область"

полное наименование субъекта электроэнергетики

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода
Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)

ф
ед

ер
ал

ь
н

о
го

 б
ю

д
ж

ет
а

б
ю

д
ж

ет
о

в
 с

у
б

ъ
ек

то
в
 Р

о
сс

и
й

ск
о

й
 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 и
 м

у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
х

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
й

ср
ед

ст
в
, 

п
о

л
у

ч
ен

н
ы

х
 о

т 
о

к
аз

ан
и

я
 

у
сл

у
г,

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 т
о

в
ар

о
в
 п

о
 

р
ег

у
л
и

р
у

ем
ы

м
 г

о
су

д
ар

ст
в
о

м
 

ц
ен

ам
 (

та
р

и
ф

ам
)

и
н

ы
х

 и
ст

о
ч

н
и

к
о

в

ф
и

н
ан

си
р

о
в
ан

и
я

О
б

щ
и

й
 о

б
ъ

ем
 ф

и
н

ан
си

р
о

в
ан

и
я
,

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

за
 с

ч
ет

:

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 

27.09.2019 №15)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1.2.1.2

Реконструкция ТП-31 (Установка 

дополнительной камеры КСО с 

ВНА-630 в РУ-10кВ ТП-31(ввод от 

новой двухтрансформаиорной КТП-

250/10/0,4кВ)) ЭI182201_39 0,19 нд нд 0,19 0 0,19 нд нд 0,19 0 0,00 0,57 нд нд нд нд 0,00 0,57 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Установка дополнительных камер 

КСО с вакуумными 

выключателями в РУ-10кВ ТП-

14(отходящие линии на ТП-12,ТП-

35) ЭI182201_40 2,00 нд нд 2,00 0 2,20 нд нд 2,20 0 0,20 9,98 нд нд нд нд 0,20 9,98 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.2.1.2

Реконструкция ЦРП-3 

ул.Грибоедова, д.7Б, г.Ковров,1 шт ЭI182201_47 19,40 нд нд 19,40 0 18,91 нд нд 18,91 0 -0,50 -2,57 нд нд нд нд -0,50 -2,57 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Установка телемеханики на РП-1, 

ул. З. Космодемьянской, г. Ковров ЭK182214_2 2,59 нд нд 2,59 0 0,00 нд нд 0,00 0 -2,59 -100,00 нд нд нд нд -2,59 -100,00 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Установка телемеханики на РП-3, 

ул. Владимирская, г. Ковров ЭK182214_3 2,00 нд нд 2,00 0 0,00 нд нд 0,00 0 -2,00 -100,00 нд нд нд нд -2,00 -100,00 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция и Цифровизация 

сетей, г. Камешково ЭI182201_57 5,22 нд нд 5,22 0 5,93 нд нд 5,93 0 0,71 13,63 нд нд нд нд 0,71 13,63 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП- 306 -

д. 195-б по ул. Добросельская, 

г.Владимир, 0,1км ЭI182202_5 1,07 нд нд 1,07 0 1,15 нд нд 1,15 0 0,09 8,08 нд нд нд нд 0,09 8,08 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-207 - 

д.д. 22, 24, 26 по пр. Ленина, 

г.Владимир, 0,34 км ЭI182202_6 2,42 нд нд 2,42 0 2,74 нд нд 2,74 0 0,31 12,96 нд нд нд нд 0,31 12,96 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 11 по ул. Песочная, г.Владимир, 

0,1 км ЭI182202_7 0,24 нд нд 0,24 0 0,26 нд нд 0,26 0 0,02 8,90 нд нд нд нд 0,02 8,90 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 13 по ул. Песочная, г.Владимир, 

0,035 км ЭI182202_8 0,14 нд нд 0,14 0 0,15 нд нд 0,15 0 0,01 6,74 нд нд нд нд 0,01 6,74 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 15 по ул. Песочная, г.Владимир, 

0,1 км ЭI182202_9 0,52 нд нд 0,52 0 0,55 нд нд 0,55 0 0,04 6,80 нд нд нд нд 0,04 6,80 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от РП-2 до 

места врезки в КЛ-10кВ Ф.107, 

г.Суздаль , 0,12 км ЭI182203_9 0,82 нд нд 0,82 0 0,88 нд нд 0,88 0 0,06 7,82 нд нд нд нд 0,06 7,82 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-14 

до ТП-37 (Луч А), г.Суздаль, 1,1 км ЭI182203_10 6,52 нд нд 6,52 0 0,58 нд нд 0,58 0 -5,94 -91,13 нд нд нд нд -5,94 -91,13 0 #ДЕЛ/0!



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1.2.2.1

 Строительство КЛ-10 кВ Ф-1003 

ПС Бараки, п. Вяткино, 1 км ЭI182203_17 0,31 нд нд 0,31 0 0,35 нд нд 0,35 0 0,04 13,41 нд нд нд нд 0,04 13,41 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 

до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 2,1 

км ЭI182203_18 6,83 нд нд 6,83 0 7,64 нд нд 7,64 0 0,81 11,85 нд нд нд нд 0,81 11,85 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 

до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 1,8 

км ЭI182203_19 6,77 нд нд 6,77 0 7,54 нд нд 7,54 0 0,77 11,39 нд нд нд нд 0,77 11,39 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.2.2.1

 Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-

12 п. Андреево, 0,8 км ЭI182204_2 1,93 нд нд 1,93 0 1,96 нд нд 1,96 0 0,03 1,50 нд нд нд нд 0,03 1,50 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10 кВ Ф-1003 

от ТП-6 до ТП-3 п. Воровского, 1 

км ЭI182205_5 2,14 нд нд 2,14 0 1,44 нд нд 1,44 0 -0,70 -32,61 нд нд нд нд -0,70 -32,61 0 #ДЕЛ/0!

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 30 шт ЭJ182214_1 13,88 нд нд 13,88 0 13,76 нд нд 13,76 0 -0,13 -0,92 нд нд нд нд -0,13 -0,92 0 #ДЕЛ/0!

1.4.1

Строительство нового РП в районе 

ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт ЭI182206_2 33,41 нд нд 33,41 0 31,73 нд нд 31,73 0 -1,68 -5,02 нд нд нд нд -1,68 -5,02 0 #ДЕЛ/0!

1.4.1

Строительство новой КТП 

ул.Трудовая, г.Петушки, 1 шт ЭI182206_8 3,50 нд нд 3,50 0 3,92 нд нд 3,92 0 0,42 11,97 нд нд нд нд 0,42 11,97 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.4.1

Строительство новой РТП ул. 

Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-

Хрустальный, 1 шт ЭI182206_11 13,14 нд нд 13,14 0 14,64 нд нд 14,64 0 1,50 11,43 нд нд нд нд 1,50 11,43 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.4.1

Строительство нового РТП в 

мкр.Вышка, 1 шт ЭJ182206_18 15,43 нд нд 15,43 0 12,93 нд нд 12,93 0 -2,50 -16,19 нд нд нд нд -2,50 -16,19 0 #ДЕЛ/0!

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 2,88 нд нд 2,88 0 3,25 нд нд 3,25 0 0,37 13,01 нд нд нд нд 0,37 13,01 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 1,75 нд нд 1,75 0 0,52 нд нд 0,52 0 -1,23 -70,40 нд нд нд нд -1,23 -70,40 0 #ДЕЛ/0!



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1.4.3

Строительство КЛ-6 кВ от ПС 

"Стекловолкно" до новой РТП, ул. 

Транспортная-Фрезерная 

/Строительство КЛ-6кВ от ПС 

"Стекловолкно" до новой РТП, ул. 

Транспортная-Фрезерная, г. Гусь-

Хрустальный (участок ф.618 от ПС 

Стекловолокно до новой РТП)   /    

Строительство КЛ-6кВ от ПС 

"Стекловолкно" от новой РТП, ул. 

Транспортная-Фрезерная, г. Гусь-

Хрустальный (участок КЛ нов. 

РТП-ТП-78) ЭI182208_7 9,89 нд нд 9,89 0 10,88 нд нд 10,88 0 0,99 10,02 нд нд нд нд 0,99 10,02 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.4.3

Строительство КЛ-6 кВ (врезка) от 

КЛ-6 кВ ПС "Стекловолокно" ТП-

142 до новой РТП ул. 

Транспортная-Фрезерная, 0,4 км ЭI182208_8 1,78 нд нд 1,78 0 1,97 нд нд 1,97 0 0,20 11,15 нд нд нд нд 0,20 11,15 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.4.3

Строительство КЛ до Нового РТП 

в мкр.Вышка, 2 км ЭJ182208_11 21,29 нд нд 21,29 0 19,08 нд нд 19,08 0 -2,21 -10,39 нд нд нд нд -2,21 -10,39 0 #ДЕЛ/0!

1.4.5

Строительство  ВЛЗ-10кВ до новой 

КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 

км ЭI182210_4 8,12 нд нд 8,12 0 8,84 нд нд 8,84 0 0,71 8,79 нд нд нд нд 0,71 8,79 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1,6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) 17 шт ЭI182212_1 3,42 нд нд 3,42 0 3,29 нд нд 3,29 0 -0,13 -3,94 нд нд нд нд -0,13 -3,94 0 #ДЕЛ/0!

1,6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) ЭI182212_3 1,72 нд нд 1,72 0 1,64 нд нд 1,64 0 -0,08 -4,63 нд нд нд нд -0,08 -4,63 0 #ДЕЛ/0!

1,6 АГП-18 на базе Газон Next 8 шт ЭI182212_5 14,10 нд нд 14,10 0 14,31 нд нд 14,31 0 0,21 1,48 нд нд нд нд 0,21 1,48 0 #ДЕЛ/0!

Изменение цен у 

поставщиков и 

(или) в 

соответствии с 

конкурсом

1,6 Электролаборатория на базе Газель ЭK182212_13 3,40 нд нд 3,40 0 0,00 нд нд 0,00 0 -3,40 -100,00 нд нд нд нд -3,40 -100,00 0 #ДЕЛ/0!

1,6 Ларгус Лада ЭK182212_14 0,44 нд нд 0,44 0 0,00 нд нд 0,00 0 -0,44 -100,00 нд нд нд нд -0,44 -100,00 0 #ДЕЛ/0!

1,6 АГП-18 на базе Газон Next ЭI182212_5 1,34 нд нд 1,34 0 0,00 нд нд 0,00 0 -1,34 -100,00 нд нд нд нд -1,34 -100,00 0 #ДЕЛ/0!

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии, 1355 шт. ЭН172201 5,09 нд нд 5,09 0 4,77 нд нд 4,77 0 -0,32 -6,32 нд нд нд нд -0,32 -6,32 0 #ДЕЛ/0!

1,4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Горького  (четная 

сторона) 2,2 км ЭН172202_11 6,41 нд нд 6,41 0 9,05 нд нд 9,05 0 2,64 41,27 нд нд нд нд 2,64 41,27 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1,4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км ЭJ172202_17 3,77 нд нд 3,77 0 0,05 нд нд 0,05 0 -3,72 -98,73 нд нд нд нд -3,72 -98,73 0 #ДЕЛ/0!

343,63 0 0 343,63 0 310,73 0 0 310,73 0 -32,90 -9,57 0 0 0 0 -32,90 -9,57 0 #ДЕЛ/0! 0ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:


