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с з/п, ГСМ и %

за  квартал  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 134,36 3,65 130,71 41,61 40,10 нд 0,00 нд 0,00 нд 35,66 нд 4,43 90,62 -1,52 96,35%

1.2.1.2

Реконструкция РП-16 ул.Верхняя 

Дуброва, д.40г, г.Владимир,1 шт ЭI182201_11 19,70 0,37 19,33 19,70 17,79 нд 0,00 нд 1,28 нд 10,70 нд 5,81 1,55 -1,92 90,27%

1.2.1.2

Реконструкция РП-4 просп. 

Строителей, д. 3б, г.Владимир,1 шт ЭI182201_12 17,03 0,37 16,66 17,03 15,53 нд 0,00 нд 1,23 нд 13,84 нд 0,47 1,13 -1,50 91,22%

1.2.1.2

Строительство электрических сетей 

в мкр. Заклязьменский, г. Владимир 

1,5 км 

ЭK182208_12 33,75 0,00 33,75 23,56 22,41 нд 0,00 нд 5,03 нд 7,71 нд 9,67 11,34 -1,15 95,10%

1.2.1.2

 Реконструкция РП-2 (установка 

вакуумного выключателя в РУ-

10кВ), г.Суздаль,1 шт ЭI182201_24 3,06 0,00 3,06 3,06 3,00 нд 0,37 нд 0,03 нд 1,52 нд 1,07 0,06 -0,06 98,00%

1.2.1.2

Строительство нового РП взамен 

РП-2 10кВ ул.Мира, ул. К. Маркса 

г. Лакинск,1 шт ЭI182201_27 18,84 0,01 18,83 18,84 18,40 нд 0,09 нд 3,17 нд 14,74 нд 0,39 0,43 -0,44 97,66%

1.2.1.2

Строительство новой 

двухтрансформаторной подстанции 

вместо ТП-30, улица Первомайская, 

г.Киржач,1 шт ЭI182201_38 11,14 0,00 11,14 11,14 10,83 нд 0,03 нд 2,01 нд 6,21 нд 2,58 0,31 -0,31 97,22%

1.2.1.2

Реконструкция ТП-31 (Установка 

дополнительной камеры КСО с 

ВНА-630 в РУ-10кВ ТП-31(ввод от 

новой двухтрансформаиорной КТП-

250/10/0,4кВ)), г.Киржач,1 шт ЭI182201_39 0,22 0,00 0,22 0,22 0,20 нд 0,00 нд 0,07 нд 0,12 нд 0,01 0,02 -0,02 89,55%

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
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Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)

Всего I квартал IV квартал

Отклонение от плана 

финансирования по 

итогам отчетного 

периода

АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 30.10.2020 

№16)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

4

2020

млн. рублей

(с НДС)
%
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проектов
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(с НДС)

II квартал III квартал
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1.2.1.2

Установка дополнительных камер 

КСО с вакуумными выключателями 

в РУ-10кВ ТП-14(отходящие линии 

на ТП-12,ТП-35), г.Киржач,1 шт ЭI182201_40 2,31 0,00 2,31 2,31 2,25 нд 0,01 нд 0,80 нд 1,39 нд 0,05 0,06 -0,06 97,24%

1.2.1.2

Реконструкция ЦРП-3 

ул.Грибоедова, д.7Б, г.Ковров, 1 

шт. ЭI182201_47 22,45 0,00 22,45 22,45 19,47 нд 0,08 нд 2,78 нд 16,05 нд 0,57 2,98 -2,98 86,73%

1.2.1.2

Цифровизация сетей. Установка 

телемеханики на РП-1, ул. З. 

Космодемьянской, г. Ковров ЭK182214_2 3,00 0,00 3,00 3,00 2,74 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,74 0,27 -0,27 91,12%

1.2.1.2

Цифровизация сетей. Установка 

телемеханики на РП-3, ул. 

Владимирская, г. Ковров ЭK182214_3 2,31 0,00 2,31 2,31 2,11 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,11 0,21 -0,21 91,10%

1.2.1.2

Реконструкция и цифровизация 

сетей.Строительство КВЛ-10кВ Ф-

1014 ТП9А-ТП10-ТП-40 г. 

Камешково, 1,78 км. ЭK182208_13 6,04 0,00 6,04 6,04 6,07 нд 1,54 нд 1,91 нд 2,48 нд 0,14 -0,04 0,04 100,65%

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП- 306 -

д. 195-б по ул. Добросельская, 

г.Владимир, 0,376км ЭI182202_5 1,43 0,13 1,29 1,43 1,18 нд 0,00 нд 0,83 нд 0,33 нд 0,02 0,12 -0,25 82,38%

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-207 - 

д.д. 22, 24, 26 по пр. Ленина, 

г.Владимир, 0,464 км ЭI182202_6 3,05 0,13 2,92 3,05 2,81 нд 0,00 нд 1,86 нд 0,88 нд 0,07 0,11 -0,25 91,91%

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 11 по ул. Песочная, г.Владимир, 

0,116 км ЭI182202_7 0,36 0,06 0,30 0,36 0,27 нд 0,00 нд 0,19 нд 0,07 нд 0,01 0,03 -0,09 75,06%

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 13 по ул. Песочная, г.Владимир, 

0,063 км ЭI182202_8 0,23 0,06 0,18 0,23 0,16 нд 0,00 нд 0,11 нд 0,04 нд 0,01 0,01 -0,07 68,91%

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 15 по ул. Песочная, г.Владимир, 

0,081 км ЭI182202_9 0,69 0,07 0,62 0,69 0,56 нд 0,00 нд 0,40 нд 0,15 нд 0,01 0,06 -0,13 81,80%

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от РП-2 до 

места врезки в КЛ-10кВ Ф.107, 

г.Суздаль , 0,12 км ЭI182203_9 0,95 0,00 0,95 0,95 0,90 нд 0,40 нд 0,28 нд 0,20 нд 0,02 0,05 -0,05 94,57%

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-14 

до ТП-37 (Луч А), г.Суздаль, 1,316 

км ЭI182203_10 7,53 0,00 7,53 7,53 7,21 нд 0,05 нд 0,00 нд 0,53 нд 6,64 0,32 -0,32 95,75%

1.2.2.1

 Строительство КЛ-10 кВ Ф-1003 

ПС Бараки, п. Вяткино, 1 км ЭI182203_17 0,36 0,00 0,36 0,36 0,36 нд 0,04 нд 0,30 нд 0,01 нд 0,01 0,00 0,00 100,74%

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до 

РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 2,15 км ЭI182203_18 7,90 0,00 7,90 7,90 7,80 нд 3,21 нд 0,00 нд 4,42 нд 0,17 0,09 -0,09 98,84%

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 

до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 1,903 

км ЭI182203_19 7,82 0,00 7,82 7,82 7,70 нд 3,17 нд 0,00 нд 4,37 нд 0,16 0,12 -0,12 98,42%

1.2.2.1

 Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-

12 п. Андреево, магистраль 1,676 

км (с вводами 2,737 км) ЭI182204_2 2,24 0,00 2,24 2,24 2,04 нд 0,05 нд 1,07 нд 0,84 нд 0,08 0,20 -0,20 91,19%

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10 кВ Ф-1003 

от ТП-6 до ТП-3 п. Воровского, 1 

км ЭI182205_5 2,47 0,00 2,47 2,47 2,28 нд 0,40 нд 0,69 нд 0,34 нд 0,84 0,19 -0,19 92,22%
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1.2.3.5 Цифровизация сетей, 370 шт ЭJ182214_1 85,21 5,71 79,49 16,07 14,41 нд 0,00 нд 0,00 нд 13,76 нд 0,65 65,09 -1,66 89,64%

1.4.1

Строительство нового РП в районе 

ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт ЭI182206_2 41,31 0,00 41,31 38,65 35,72 нд 0,00 нд 2,57 нд 29,16 нд 3,99 5,59 -2,92 92,44%

1.4.1

Строительство новой КТП 

ул.Трудовая, г.Петушки, 1 шт ЭI182206_8 4,05 0,00 4,05 4,05 4,03 нд 0,03 нд 0,80 нд 3,10 нд 0,11 0,02 -0,02 99,42%

1.4.1

Строительство новой РТП ул. 

Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-

Хрустальный, 1 шт ЭI182206_11 15,21 0,00 15,21 15,21 15,05 нд 0,08 нд 1,60 нд 12,96 нд 0,40 0,16 -0,16 98,92%

1.4.1

Строительство нового РТП в 

мкр.Вышка, г.Владимир, 1шт. ЭJ182206_18 17,86 0,00 17,86 17,86 16,66 нд 0,08 нд 1,48 нд 11,37 нд 3,73 1,20 -1,20 93,30%

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 20,47 8,76 11,71 3,33 3,33 нд 0,00 нд 2,40 нд 0,86 нд 0,08 8,37 0,01 100,25%

1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 9,15 2,31 6,85 2,03 0,59 нд 0,02 нд 0,29 нд 0,21 нд 0,07 6,26 -1,44 28,92%

1.4.3

Строительство КЛ-6 кВ до новой 

РТП, ул. Транспортная-Фрезерная, 

г.Гусь-Хрустальный, 1,5 км ЭI182208_7 11,44 0,00 11,44 11,44 11,09 нд 0,14 нд 3,30 нд 7,44 нд 0,21 0,35 -0,35 96,96%

1.4.3

Строительство КЛ-6 кВ (врезка) от 

КЛ-6 кВ ПС "Стекловолокно" ТП-

142 до новой РТП ул. Транспортная-

Фрезерная,г.Гусь-Хрустальный 0,4 

км ЭI182208_8 2,05 0,00 2,05 2,05 2,02 нд 0,04 нд 0,94 нд 0,99 нд 0,05 0,03 -0,03 98,46%

1.4.3

Строительство КЛ до Нового РТП 

в мкр.Вышка, г. Владимир  2 км ЭJ182208_11 24,64 0,00 24,64 24,64 27,35 нд 5,33 нд 0,56 нд 13,19 нд 8,27 -2,71 2,71 111,00%

1.4.5

Строительство  ВЛЗ-10кВ до новой 

КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 

км ЭI182210_4 20,10 0,00 20,10 9,39 9,00 нд 0,09 нд 2,35 нд 6,40 нд 0,17 11,09 -0,39 95,85%

1,6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) 17 шт ЭI182212_1 16,49 10,82 5,67 3,42 3,29 нд 0,00 нд 3,29 нд 0,00 нд 0,00 2,39 -0,13 96,06%

1,6 Газель Next 3 шт ЭI182212_3 3,26 1,40 1,85 1,71 1,64 нд 0,00 нд 1,64 нд 0,00 нд 0,00 0,22 -0,07 95,67%

1,6 АГП-18 на базе Газон Next 9 шт ЭI182212_5 41,27 4,58 36,70 15,44 15,66 нд 0,00 нд 14,31 нд 0,00 нд 1,35 21,04 0,22 101,40%

1,6 Lada Largus, 1 шт ЭK182212_14 0,45 0,00 0,45 0,45 0,45 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,45 0,00 0,00 99,99%

1,6 Электролаборатория, 2 шт ЭK182212_13 13,20 0,00 13,20 3,40 3,40 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 3,40 9,80 0,00 99,99%

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии, 1355 шт. ЭН172201 33,58 19,31 14,27 4,97 4,92 нд 0,00 нд 1,52 нд 3,24 нд 0,16 9,35 -0,05 98,97%

1,4

Строительство электрических сетей 

0,4кВ ул. Горького  (четная 

сторона) 2,2 км ЭН172202_11 8,89 0,00 8,89 8,89 8,58 нд 0,08 нд 2,37 нд 6,12 нд 0,00 0,31 -0,31 96,49%

1,4

Строительство электрических сетей 

0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км ЭJ172202_17 4,56 1,61 2,95 3,79 2,45 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,05 нд 2,41 0,49 -1,33 64,84%

682,44 59,35 623,09 393,11 373,80 0,00 15,35 0,00 63,44 0,00 231,46 0,00 63,54 249,29 -19,31 95,09%ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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Приложение № 10

20

уточнения стоимости по 

результатам 

утвержденной проектно-

сметной документации

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Причины отклонений
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