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Приложение № 11

за  квартал  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1.2.1.2

Реконструкция РП-13 ул. 

Элеваторная, 32, г.Владимир

ЭI182201_6 17,21 нд нд 17,21 0 17,19 нд нд 17,19 0 -0,03 -0,15 нд нд нд нд -0,03 -0,15 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция  РП-17 

Октябрьский проспект, д.21а , 

г.Владимир

ЭI182201_7 17,21 нд нд 17,21 0 13,48 нд нд 13,48 0 -3,73 -21,66 нд нд нд нд -3,73 -21,66 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция ТП-40 в районе 

ул.Мира, д. 76б, г.Владимир ЭI182201_8 4,25 нд нд 4,25 0 3,01 нд нд 3,01 0 -1,24 -29,23 нд нд нд нд -1,24 -29,23 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция РП-15 ул. Соколова-

Соколенка, 10, г.Владимир1 шт ЭI182201_9 16,96 нд нд 16,96 0 15,08 нд нд 15,08 0 -1,88 -11,09 нд нд нд нд -1,88 -11,09 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция ТП-171 в районе ул. 

Мира, д. 38г, г.Владимир ЭI182201_10 3,19 нд нд 3,19 0 3,81 нд нд 3,81 0 0,62 19,60 нд нд нд нд 0,62 19,60 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.2.1.2

Строительство двух новых КТП 

взамен ТП-7 ЭI182201_31 3,86 нд нд 3,86 0 2,85 нд нд 2,85 0 -1,01 -26,06 нд нд нд нд -1,01 -26,06 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Строительство новой КТП 

ул.Коммунальная, г.Петушки ЭI182201_32 2,59 нд нд 2,59 0 2,65 нд нд 2,65 0 0,06 2,36 нд нд нд нд 0,06 2,36 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.2.1.2

Реконструкция РП-1, ул. Калинина, 

20, г.Гусь-Хрустальный ЭI182201_35 28,74 нд нд 28,74 0 27,66 нд нд 27,66 0 -1,09 -3,78 нд нд нд нд -1,09 -3,78 0 #ДЕЛ/0!
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к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)

3 2019

2019

Причины 

отклонений

АО "ОРЭС-Владимирская область"

полное наименование субъекта электроэнергетики

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода
Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)
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Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 

27.09.2019 №15)
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1.2.1.2

Строительство новой РТП взамен 

РП-1 ул. З.Космодемьянской, 

г.Ковров ЭI182201_45 20,00 нд нд 20,00 0 14,50 нд нд 14,50 0 -5,50 -27,51 нд нд нд нд -5,50 -27,51 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Строительство новой КТП взамен 

существующей ТП-22, 

г.Камешково ЭI182201_56 3,22 нд нд 3,22 0 3,14 нд нд 3,14 0 -0,08 -2,53 нд нд нд нд -0,08 -2,53 0 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция системы 

электроснабжения в районе ул. 

Судогодское шоссе (путем 

демонтажа оборудования ТП-103 и 

перевода нагрузок на другие ТП), 

г. Владимир ЭJ182201_61 1,96 нд нд 1,96 0 2,52 нд нд 2,52 0 0,56 28,32 нд нд нд нд 0,56 28,32 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.2.1.2

Мероприятия по созданию 

подстанции 110/6 кВ, как 

полноценного независимо 

функционирующего 

электросетевого объекта, путем 

выделения из состава станции 

Владимирской ТЭЦ-2 , г. 

Владимир ЭJ182201_62 41,91 нд нд 41,91 0 35,02 нд нд 35,02 0 -6,89 -16,44 нд нд нд нд -6,89 -16,44 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-283 - 

д. 28 по ул. Юбилейная, 0,4 км ЭI182202_3 0,41 нд нд 0,41 0 0,36 нд нд 0,36 0 -0,06 -13,62 нд нд нд нд -0,06 -13,62 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - 

д. 25 по ул. Балакирева, 

г.Владимир, 0,16 км ЭI182202_4 0,51 нд нд 0,51 0 0,43 нд нд 0,43 0 -0,08 -14,94 нд нд нд нд -0,08 -14,94 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ 6 кВ ПС 

"Тракторная" - РП-21 (ул.Кирова, 

д.5), г.Владимир, 1,37 км ЭI182203_3 14,17 нд нд 14,17 0 16,22 нд нд 16,22 0 2,05 14,45 нд нд нд нд 2,05 14,45 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 

до ТП-32, г.Суздаль, 1,3 км ЭI182203_8 5,07 нд нд 5,07 0 3,88 нд нд 3,88 0 -1,19 -23,50 нд нд нд нд -1,19 -23,50 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство  КЛ-10 кВ от ТП-28 

до ТП-19, г.Судогда,0,5 км ЭI182203_16 2,51 нд нд 2,51 0 3,40 нд нд 3,40 0 0,89 35,45 нд нд нд нд 0,89 35,45 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 

до ТП-38, г.Киржач, 0,25 км ЭI182203_24 0,91 нд нд 0,91 0 0,82 нд нд 0,82 0 -0,09 -9,54 нд нд нд нд -0,09 -9,54 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ от ПС 

"Восточная" до новой КТП в 

мкр.Чкалова, г.Ковров, 2 км ЭI182203_25 12,58 нд нд 12,58 0 13,26 нд нд 13,26 0 0,68 5,41 нд нд нд нд 0,68 5,41 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.2.2.1

Строительство новой КЛ-10 кВ от 

ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км ЭI182203_28 7,00 нд нд 7,00 0 5,80 нд нд 5,80 0 -1,20 -17,08 нд нд нд нд -1,20 -17,08 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 

ф.21 до новой КТП, г.Петушки, 

0,25 км ЭI182203_31 1,08 нд нд 1,08 0 1,70 нд нд 1,70 0 0,62 56,82 нд нд нд нд 0,62 56,82 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.2.2.1

Строительство  ВЛ-0,4 кВ от ТП-

12 п. Андреево, 0,5 км ЭI182204_1 1,67 нд нд 1,67 0 1,43 нд нд 1,43 0 -0,24 -14,20 нд нд нд нд -0,24 -14,20 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Южная" по ул. 60 лет Октября, 

п.Першино, 0,6 км ЭI182204_11 1,94 нд нд 1,94 0 1,74 нд нд 1,74 0 -0,20 -10,43 нд нд нд нд -0,20 -10,43 0 #ДЕЛ/0!
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1.2.2.1

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Школьная" по ул. 

Лесная,Озерная,60 лет Октября, 

п.Першино, 2,5 км ЭI182204_12 4,72 нд нд 4,72 0 5,03 нд нд 5,03 0 0,31 6,53 нд нд нд нд 0,31 6,53 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.2.2.1

Строительство  ВЛ-10 кВ Ф-1001 

ПС Андреево п. Тюрмеровка, 1,5 

км ЭI182205_2 5,70 нд нд 5,70 0 4,47 нд нд 4,47 0 -1,23 -21,56 нд нд нд нд -1,23 -21,56 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство  ВЛ-10 кВ Ф-1003 

ПС Андреево на участке от ТП-9 

до ТП-13 п. Андреево, 0,8 км ЭI182205_3 3,04 нд нд 3,04 0 3,09 нд нд 3,09 0 0,05 1,75 нд нд нд нд 0,05 1,75 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.2.2.1

Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-29 

до ТП-26, г.Судогда 1 км ЭI182205_4 3,80 нд нд 3,80 0 3,25 нд нд 3,25 0 -0,55 -14,37 нд нд нд нд -0,55 -14,37 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ между 

новыми КТП построенными 

взамен ТП-7, г.Петушки, 0,4 км ЭI182205_8 1,52 нд нд 1,52 0 0,88 нд нд 0,88 0 -0,64 -42,39 нд нд нд нд -0,64 -42,39 0 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-55 

до ВЛ-10кВ фидер №11, г.Киржач, 

0,1 км ЭI182205_11 0,79 нд нд 0,79 0 0,67 нд нд 0,67 0 -0,12 -14,78 нд нд нд нд -0,12 -14,78 0 #ДЕЛ/0!

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 222 шт ЭJ182214_1 5,50 нд нд 5,50 0 2,66 нд нд 2,66 0 -2,84 -51,71 нд нд нд нд -2,84 -51,71 0 #ДЕЛ/0!

1.4.1

Строительство новой КТП 

ул.Кирова, г.Петушки ЭI182206_7 3,88 нд нд 3,88 0 2,26 нд нд 2,26 0 -1,62 -41,86 нд нд нд нд -1,62 -41,86 0 #ДЕЛ/0!

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 2,22 нд нд 2,22 0 2,38 нд нд 2,38 0 0,16 7,00 нд нд нд нд 0,16 7,00 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 1,45 нд нд 1,45 0 0,00 нд нд 0,00 0 -1,45 -100,00 нд нд нд нд -1,45 -100,00 0 #ДЕЛ/0!

1.4.3

Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 

438 секц. ф. 610, г.Владимир, 0,22 

км ЭI182208_6 1,62 нд нд 1,62 0 1,90 нд нд 1,90 0 0,28 17,31 нд нд нд нд 0,28 17,31 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.4.5

Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС 

"Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-

38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от 

ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-

Хрустальный, 4,05 км ЭI182210_7 3,97 нд нд 3,97 0 3,97 нд нд 3,97 0 0,01 0,16 нд нд нд нд 0,01 0,16 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.4.5

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-

ТП49, совместной подвеской ВЛ-

0,4 от ТП-49, г. Гусь-Хрустальный, 

1,5 км ЭJ182210_11 1,18 нд нд 1,18 0 1,17 нд нд 1,17 0 0,00 -0,32 нд нд нд нд 0,00 -0,32 0 #ДЕЛ/0!

1.4.5

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-

ТП50, г. Гусь-Хрустальны, 0,4 км ЭJ182210_12 0,47 нд нд 0,47 0 0,47 нд нд 0,47 0 0,00 -0,32 нд нд нд нд 0,00 -0,32 0 #ДЕЛ/0!

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 2,99 нд нд 2,99 0 3,34 нд нд 3,34 0 0,35 11,86 нд нд нд нд 0,35 11,86 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации
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1.6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) ЭI182212_1 9,60 нд нд 9,60 0 9,03 нд нд 9,03 0 -0,57 -5,94 нд нд нд нд -0,57 -5,94 0 #ДЕЛ/0!

1.6 Газель Next ЭI182212_3 1,55 нд нд 1,55 0 1,40 нд нд 1,40 0 -0,15 -9,53 нд нд нд нд -0,15 -9,53 0 #ДЕЛ/0!

1.6 АГП-18 на базе Газон Next ЭI182212_5 4,50 нд нд 4,50 0 4,28 нд нд 4,28 0 -0,22 -4,85 нд нд нд нд -0,22 -4,85 0 #ДЕЛ/0!

1.6 АРМ на базеГазон Next ЭI182212_7 2,20 нд нд 2,20 0 2,10 нд нд 2,10 0 -0,10 -4,59 нд нд нд нд -0,10 -4,59 0 #ДЕЛ/0!

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии ЭН172201 5,10 нд нд 5,10 0 5,21 нд нд 5,21 0 0,11 2,17 нд нд нд нд 0,11 2,17 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-7 ул. Ленина 

(четная+нечетная сторона) 1,84 км ЭН172202_7 7,06 нд нд 7,06 0 7,42 нд нд 7,42 0 0,36 5,14 нд нд нд нд 0,36 5,14 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-5 ул. Ленина, ул. 

Московская (четная+нечетная 

сторона) 2,19 км ЭН172202_8 0,32 нд нд 0,32 0 0,33 нд нд 0,33 0 0,01 4,10 нд нд нд нд 0,01 4,10 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 

Гоголя 1,51 км ЭН172202_9 0,22 нд нд 0,22 0 0,23 нд нд 0,23 0 0,01 6,09 нд нд нд нд 0,01 6,09 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.4 Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1,44 км ЭJ172202_16 1,52 нд нд 1,52 0 1,55 нд нд 1,55 0 0,03 2,20 нд нд нд нд 0,03 2,20 0 #ДЕЛ/0!

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км ЭJ172202_17 0,79 нд нд 0,79 0 0,00 нд нд 0,00 0 -0,79 -100,00 нд нд нд нд -0,79 -100,00 0 #ДЕЛ/0!

284,63204 0 0 284,63204 0 257,01797 0 0 257,01797 0 -27,6141 -9,70 0 0 0 0 -27,6141 -9,70 0 #ДЕЛ/0! 0ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:


