
за год 

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 -                            нд нд нд нд нд нд нд 31.12.2019 1,00 нд нд нд 0,84 нд 1 1 0 0 0 0 0 0

1.2.1.2

Реконструкция РП-13 ул. 

Элеваторная, 32, г.Владимир ЭI182201_6 -                            нд нд нд нд нд нд 1 31.12.2019 нд нд нд нд нд нд 1 -             -             -             -             -             -             0

1.2.1.2

Реконструкция  РП-17 

Октябрьский проспект, д.21а , 

г.Владимир
ЭI182201_7 -                            нд нд нд нд нд нд 1 31.12.2019 нд нд нд нд нд нд 1 -             -             -             -             -             -             0

1.2.1.2
Реконструкция ТП-40 в районе 

ул.Мира, д. 76б, г.Владимир
ЭI182201_8 -                            0,40 нд нд нд нд нд 1 01.12.2019 0,40 нд нд нд нд нд 1 -             -             -             -             -             -             0

1.2.1.2
Реконструкция РП-15 ул. 

Соколова-Соколенка, 10,1 шт
ЭI182201_9 -                            нд нд нд нд нд нд 1 31.12.2019 нд нд нд нд нд нд 1 -             -             -             -             -             -             0

1.2.1.2
Реконструкция ТП-171 в районе 

ул. Мира, д. 38г
ЭI182201_10 -                            0,25 нд нд нд нд нд 1 01.10.2019 0,40 нд нд нд нд нд 1 0,15          -             -             -             -             -             0

 увелечение 

мощности  

1.2.1.2
Строительство двух новых КТП 

взамен ТП-7
ЭI182201_31 -                            0,50 нд нд нд нд нд 2 31.12.2019 0,50 нд нд нд нд нд 2 -             -             -             -             -             -             0

1.2.1.2
Строительство новой КТП 

ул.Коммунальная, г.Петушки
ЭI182201_32 -                            0,25 нд нд нд нд нд 1 31.12.2019 0,25 нд нд нд нд нд 1 -             -             -             -             -             -             0

1.2.1.2
Реконструкция РП-1, ул. 

Калинина, 20, г.Гусь-Хрустальный
ЭI182201_35 -                            нд нд нд нд нд нд 1 01.12.2019 нд нд нд нд нд нд 1 -             -             -             -             -             -             0

1.2.1.2

Строительство новой РТП взамен 

РП-1 ул. З.Космодемьянской, 

г.Ковров

ЭI182201_45 -                            нд нд нд нд нд нд 1 31.12.2019 нд нд нд нд нд нд 1 -             -             -             -             -             -             0

1.2.1.2

Строительство новой КТП взамен 

существующей ТП-22, 

г.Камешково

ЭI182201_56 -                            0,25 нд нд нд нд нд 1 01.11.2019 0,40 нд нд нд нд нд 1 0,15          -             -             -             -             -             0
 увелечение 

мощности  

 1.2.1.2 

 Реконструкция системы 

электроснабжения в районе ул. 

Судогодское шоссе (вывод ТП-

103 из схемы), г. Владимир 

 ЭJ182201_61 -                            нд нд нд нд нд нд 1
01.11.2019

01.12.2019
нд нд 0,22 нд 0,60 нд нд -             -             0,22          -             0,60          -             1

 Изменение 

структуры работ  

1.2.1.2

Мероприятия по созданию 

подстанции 110/6 кВ, как 

полноценного независимо 

функционирующего 

электросетевого объекта, путем 

выделения из состава станции 

Владимирской ТЭЦ-2 , г. 

Владимир

ЭJ182201_62 -                            нд нд нд нд нд нд 1 31.12.2019 нд нд нд нд нд нд 1 -             -             -             -             -             -             0

1.2.2.1
Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-283 - 

 д. 28 по ул. Юбилейная, 0,4 км
ЭI182202_3 -                            нд нд нд нд 0,40 нд нд 01.09.2019 нд нд нд нд 0,06 нд нд -             -             -             -             0,34          -             0

 Оптимизация 

трассы  

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - 

 д. 25 по ул. Балакирева, 

г.Владимир, 0,16 км

ЭI182202_4 -                            нд нд нд нд 0,16 нд нд 01.09.2019 нд нд нд нд 0,22 нд нд -             -             -             -             -             -             0

1.2.2.1

Строительство КЛ 6 кВ ПС 

"Тракторная" - РП-21 (ул.Кирова, 

д.5), г.Владимир, 1,37 км

ЭI182203_3 -                            нд нд нд нд 1,37 нд нд 01.12.2019 нд нд нд нд 1,25 нд нд -             -             -             -             0,12          -             0
 Оптимизация 

трассы  

1.2.2.1
Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 

до ТП-32, г.Суздаль, 1,3 км
ЭI182203_8 -                            нд нд нд нд 1,30 нд нд 01.12.2019 нд нд нд нд 0,56 нд нд -             -             -             -             0,74          -             0

 Оптимизация 

трассы  

1.2.2.1
Строительство  КЛ-10 кВ от ТП-

28 до ТП-19, г.Судогда,0,5 км
ЭI182203_16 -                            нд нд нд нд 0,50 нд нд 01.11.2019 нд нд нд нд 0,48 нд нд -             -             -             -             0,02          -             0

 Оптимизация 

трассы  

1.2.2.1
Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 

до ТП-38, г.Киржач, 0,25 км
ЭI182203_24 -                            нд нд нд нд 0,25 нд нд 01.10.2019 нд нд нд нд 0,26 нд нд -             -             -             -             0,01          -             0

 Оптимизация 

трассы  

1.2.2.1

Строительство КЛ от ПС 

"Восточная" до новой КТП в 

мкр.Чкалова, г.Ковров, 2 км

ЭI182203_25 -                            нд нд нд нд 2,00 нд нд 31.01.2019 нд нд нд нд 1,77 нд нд -             -             -             -             0,23          -             0
 Оптимизация 

трассы  

1.2.2.1
Строительство новой КЛ-10 кВ от 

ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км
ЭI182203_28 -                            нд нд нд нд 1,60 нд нд 01.12.2019 нд нд нд нд 1,98 нд нд -             -             -             -             0,38          -             0

 Оптимизация 

трассы  

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 

ф.21 до новой КТП, г.Петушки, 

0,25 км

ЭI182203_31 -                            нд нд нд нд 0,25 нд нд 01.12.2019 нд нд нд нд 0,17 нд нд -             -             -             -             0,08          -             0
 Оптимизация 

трассы  

1.2.2.1
Строительство  ВЛ-0,4 кВ от ТП-

12 п. Андреево, 0,5 км
ЭI182204_1 -                            нд нд 0,50 нд нд нд нд 31.12.2019 нд нд 1,40 нд нд нд нд -             -             0,90          -             -             -             0

 Оптимизация 

трассы  

1.2.2.1

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Южная" по ул. 60 лет Октября, 

п.Першино, 0,6 км

ЭI182204_11 -                            нд нд 0,60 нд нд нд нд 01.10.2019 нд нд 0,86 нд нд нд нд -             -             0,26          -             -             -             0
 Оптимизация 

трассы  

1.2.2.1

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Школьная" по ул. 

Лесная,Озерная,60 лет Октября, 

п.Першино, 2,5 км

ЭI182204_12 -                            нд нд 2,50 нд нд нд нд 01.10.2019 нд нд 2,17 нд нд нд нд -             -             0,33          -             -             -             0
 Оптимизация 

трассы  

1.2.2.1

Строительство  ВЛ-10 кВ Ф-1001 

ПС Андреево п. Тюрмеровка, 1,5 

км

ЭI182205_2 -                            нд нд 1,50 нд нд нд нд 31.12.2019 нд нд 1,78 нд нд нд нд -             -             0,28          -             -             -             0
 Оптимизация 

трассы  

1.2.2.1

Строительство  ВЛ-10 кВ Ф-1003 

ПС Андреево на участке от ТП-9 

до ТП-13 п. Андреево, 0,8 км

ЭI182205_3 -                            нд нд 0,80 нд нд нд нд 01.11.2019 нд нд 1,09 нд нд нд нд -             -             0,29          -             -             -             0
 Оптимизация 

трассы  

1.2.2.1
Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-29 

до ТП-26, г.Судогда 1 км
ЭI182205_4 -                            нд нд 1,00 нд нд нд нд 01.11.2019 нд нд 1,15 нд нд нд нд -             -             0,15          -             -             -             0

 Оптимизация 

трассы  

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ между 

новыми КТП построенными 

взамен ТП-7, г.Петушки, 0,4 км

ЭI182205_8 -                            нд нд 0,40 нд нд нд нд 31.12.2019 нд нд 0,51 нд нд нд нд -             -             0,11          -             -             -             0
 Оптимизация 

трассы  

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-

55 до ВЛ-10кВ фидер №11, 

г.Киржач, 0,1 км

ЭI182205_11 -                            нд нд нд 0,10 нд нд нд 01.10.2019 нд нд нд 0,14 нд нд нд -             -             -             0,03          -             -             0

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 222 шт ЭJ182214_1 -                            нд нд нд нд нд нд 30 31.12.2019 нд нд нд нд нд нд 29 0 0 0 0 0 0 1

1.4.1
Строительство новой КТП 

ул.Кирова, г.Петушки
ЭI182206_7 -                            0,25 нд нд нд нд нд 1 31.12.2019 0,25 нд нд нд нд нд 1 -             -             -             -             -             -             0

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км

ЭI182207_1 -                            нд нд нд нд 1,00 нд нд 01.09.2019 нд нд нд нд 0,22 нд нд -             -             -             -             0,78          -             0
 Изменение 

структуры работ  

1.4.3

Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 

438 секц. ф. 610, г.Владимир, 0,22 

км

ЭI182208_6 -                            нд нд нд нд 0,22 нд нд 01.12.2019 нд нд нд нд 0,24 нд нд -             -             -             -             0,02          -             0

1.4.5

Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС 

"Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-

38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, 

от ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-

Хрустальный, 4,05 км

ЭI182210_7 -                            нд нд нд нд 1,05 нд нд 01.05.2019 нд нд нд нд 1,05 нд нд -             -             -             -             -             -             0

1.4.5

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-

ТП49, совместной подвеской ВЛ-

0,4 от ТП-49, г. Гусь-

Хрустальный, 1,5 км

ЭJ182210_11 -                            нд нд 1,50 нд нд нд нд 01.07.2019 нд нд 1,71 нд нд нд нд -             -             -             -             -             -             0

1.4.5
Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-

ТП50, г. Гусь-Хрустальны, 0,4 км
ЭJ182210_12 -                            нд нд 0,40 нд нд нд нд 01.07.2019 нд нд 0,40 нд нд нд нд -             -             -             -             -             -             0

1.6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) 17 шт

ЭI182212_1 -                            нд нд нд нд нд нд 10 24.05.2019 нд нд нд нд нд нд 10 0 0 0 0 0 0 5

1.6 Газель Next 3 шт ЭI182212_3 -                            нд нд нд нд нд нд 1 24.05.2019 нд нд нд нд нд нд 1 0 0 0 0 0 0 0

1.6 АГП-18 на базе Газон Next 8 шт ЭI182212_5 -                            нд нд нд нд нд нд 1 31.10.2019 нд нд нд нд нд нд 1 0 0 0 0 0 0 0

1.6 АРМ на базеГазон Next 1 шт ЭI182212_7 -                            нд нд нд нд нд нд 1 24.05.2019 нд нд нд нд нд нд 1 0 0 0 0 0 0 0

 1.2.3.1 

 Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии 

 ЭН172201 -                            нд нд нд нд 1,72 нд 45
01.12.2019

19.12.2019
нд нд нд нд 1,72 нд 45 0 0 0 0 0 0 0

 1.4 

 Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-7 ул.Ленина 

(четная+нечетная сторона) 1,84 км 

 ЭН172202_7 -                            нд нд нд нд 1,84 нд нд 01.11.2019 нд нд нд нд 1,84 нд нд 0 0 0 0 0 0 0

 1.4 

 Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-5 ул.Ленина, 

ул.Московская (четная+нечетная 

сторона) 2,19 км 

 ЭН172202_8 -                            нд нд нд нд нд нд нд - нд нд нд нд нд нд нд 0 0 0 0 0 0 0

 1.4 

 Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул.Набережная, 

Гоголя 1,51 км 

 ЭН172202_9 -                            нд нд нд нд нд нд нд - нд нд нд нд нд нд нд 0 0 0 0 0 0 0

 1.4  Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1,44 км  ЭJ172202_16 -                            нд нд нд нд 1,44 нд нд 01.12.2019 нд нд нд нд 1,44 нд нд 0 0 0 0 0 0 0

 1.4 
 Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 
 ЭJ172202_17 -                            нд нд нд нд нд нд нд - нд нд нд нд нд нд нд 0 0 0 0 0 0 0

Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощности в эксплуатацию в 2019

Факт 

Наименование 

присоединяемого 

объекта генерации, 

который будет 

осуществлять 

поставки 

электроэнергии и 

мощности в 

соответствии с 

договором о 

Причины 

отклонений 

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

2019

постановлением ДЖКХ №15 от 27.09.2019 о внесении изменений в постановление №8 от 22.08.2019

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Отклонение от плановых показателей 2019 года 

Факт 

Приложение № 5

Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

2019

АО "ОРЭС-Владимирская область"

полное наименование субъекта электроэнергетики


