
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

за 2022  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации: 2022  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

нематериальные 

активы

нематериальные 

активы
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активы

нематериальные 
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1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 36,22 0 36,22 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 36,22 нд нд нд нд

1.2.1.2

Реконструкция РП-6 ул.Труда, 

д.21а, г. Владимир1 шт 

ЭI182201_13 18,02 0 18,02 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 18,02 нд нд нд нд

1.2.1.2

Реконструкция ТП-604  мкр-н 

Юрьевец, ул.Михалькова, 1г, 

г.Владимир, г.Владимир,1 шт ЭI182201_18 12,64 0 12,64 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 12,64 нд нд нд нд

1.2.1.2

Реконструкция ТП-497 в районе 

ул. 850-летия, д. 7а, г.Владимир,1 

шт ЭI182201_20 8,85 0 8,85 0,50 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 8,85 0,50 нд нд нд

1.2.1.2

Строительство новой КТП в 

районе просп. Ленина, д. 1, 

г.Владимир,1 шт ЭI182201_21 12,64 0 12,64 0,80 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 12,64 0,80 нд нд нд

1.2.1.2

Реконструкция ТП-500 в районе 

ул. Горького, д. 54а, г.Владимир,1 

шт ЭI182201_22 9,48 0 9,48 0,80 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 9,48 0,80 нд нд нд

1.2.1.2

Реконструкция ТП-80 в районе 

ул. Октябрьский проспект, 

г.Владимир,1 шт ЭI182201_23 5,06 0 5,06 0,25 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 5,06 0,25 нд нд нд

1.2.1.2

Строительство КТП-11 ул. 

Лесная, 5б (оборудование и 

стр.часть), г.Петушки,1 шт ЭI182201_34 5,06 0 5,06 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 5,06 нд нд нд нд

1.2.1.2

Реконструкция ПС 110/6 "Рпень", 

г.Владимир 1 шт. ЭL182201_64 27,49 0 27,49 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 27,49 нд нд нд нд

1.2.1.2

Строительство КТП и сетей ул. 

Томаровича, г. Киржач 1 шт. ЭL182201_65 2,33 0 2,33 0,25 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 2,33 0,25 нд нд нд

1.2.1.2

Строительство КТП и сетей на 

ул. Строителей, г. Ковров 1 шт. ЭL182201_66 9,35 0 9,35 0,80 нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 9,35 0,80 нд нд нд

1.2.1.2

 Реконструкция сетей ТП-125, п. 

Гусевский 1 шт. ЭL182201_67 1,68 0 1,68 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,68 нд нд нд нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-329 - 

д. 191-в по ул. Добросельская, 

г.Владимир, 0,205 км ЭI182202_13 1,26 0 1,26 нд нд 0,21 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,26 нд нд 0,21 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-243 - 

д.д. 133-а, 137 по ул. Лакина, 

г.Владимир, 0,15 км ЭI182202_14 0,89 0 0,89 нд нд 0,15 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0,89 нд нд 0,15 нд

1.2.2.1

Строительство новых КЛ-0,4,6,10 

кВ , г.Владимир, 4 км ЭJ182202_15 16,35 0 16,35 нд нд 2,00 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 16,35 нд нд 2,00 нд

II квартал

квартал

АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 29.10.2021 №16)

основные средства основные средства

III квартал

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Первоначальная 

стоимость 

принимаемых к 

учету основных 

средств и 

нематериальных 

активов, млн. 

рублей

(без НДС)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

основные средства

IV квартал

основные средства

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Принятие основных средств и нематериальных

1

План

основные средства

Всего I квартал
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Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

IV квартал

основные средства

Принятие основных средств и нематериальных

План
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Приложение № 13
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млн. рублей

(без НДС)
%

млн. рублей

(без НДС)
%

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 7 8 9 10 11

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -36,22 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -18,02 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -12,64 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -8,85 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -12,64 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -9,48 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -5,06 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -5,06 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -27,49 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -2,33 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -9,35 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -1,68 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -1,26 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -0,89 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -16,35 -100

IV квартал

Причины отклонений

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

основные средства
нематериальные 

активы
основные средства

активов к бухгалтерскому учету в год 2022

Отклонение от плана ввода основных средств по 

итогам отчетного периода

основные средства основные средства основные средства

Факт

Всего I квартал II квартал III квартал

основные средства
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1.2.2.1

Строительство КЛ 6 кВ ПС 

Тракторная - РП 8 ул.Горького, 

79а, г.Владимир, 0,93 км ЭI182203_5 12,64 0 12,64 нд нд 0,93 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 12,64 нд нд 0,93 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ 10 кВ ПС 

Ладога - РП 20 ул. Зеленая, 25а, 

г.Владимир, 0,5 км ЭI182203_6 5,69 0 5,69 нд нд 0,50 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 5,69 нд нд 0,50 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-4 

до ТП-16, г.Суздаль, 0,45 км ЭI182203_11 4,39 0 4,39 нд нд 0,45 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 4,39 нд нд 0,45 нд

1.2.2.1

Строительство участка КЛ-10кВ 

от ПС "Юрьев-Польская" до ТП-

28г.Юрьев-Польский, 2 км ЭI182203_20 9,05 0 9,05 нд нд 2,00 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 9,05 нд нд 2,00 нд

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-

118 до ТП-60, 0,80 км ЭI182203_23 4,48 0 4,48 нд нд 0,80 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 4,48 нд нд 0,80 нд

1.2.2.2

Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 

до ТП-6, г.Киржач, 0,5 км ЭL182203_34 3,89 0 3,89 нд нд 0,50 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,89 нд нд 0,50 нд

1.2.2.2

Строительство КЛ-10кВ от ТП-6 

до ТП-37, г.Киржач, 0,5 км ЭL182203_35 3,89 0 3,89 нд нд 0,50 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,89 нд нд 0,50 нд

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 372 шт ЭJ182214_1 20,39 0 20,39 нд нд нд нд 108 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 20,39 нд нд нд нд

1.4.1

Строительство ЦРП с переводом 

нагрузок,  г.Кольчугино 1 шт. ЭL182206_22 22,18 0 22,18 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 22,18 нд нд нд нд

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 3,79 0 3,79 нд нд 1,00 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,79 нд нд 1,00 нд

1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 1,71 0 1,71 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 1,71 нд нд нд нд

1.6

Приборетение ОС свыше 40 

т.р(производственного 

назначения) ЭL182215_1 4,96 0 4,96 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 4,963 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд

1.6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) 18 шт ЭI182212_1 3,83 0 3,83 нд нд нд нд 4 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 3,83 нд нд нд нд 4 0 0 нд нд нд нд

1.6 Экскаватор-погрузчик  2 шт ЭI182212_4 5,83 0 5,83 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 5,83 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд

1.6 Камаз 4х4 с КМУ, 1 шт ЭL182212_15 8,64 0 8,64 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 8,64 нд нд нд нд 1 0 0 нд нд нд нд

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии, 1036 шт. ЭН172201 4,75 0 4,75 нд нд нд нд 252 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 4,75 нд нд нд нд

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-5 ул. Ленина, 

ул. Московская (четная+нечетная 

сторона) 2,19 км ЭН172202_8 4,56 0 4,56 нд нд 2,19 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 4,56 нд нд 2,19 нд

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-20 ул. 

Московская 1,7 км ЭН172202_14 4,94 0 4,94 нд нд 1,70 нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 4,94 нд нд 1,70 нд

296,94 0 296,94 3,4 0 12,93 0 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,26 0 0 0 0 6 0 273,6789 3,4 0 12,93 0ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

нд

нд

нд

нд

нд

нд

нд

108

1

нд

нд

нд

нд

нд

нд

252

нд

нд

372



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -12,64 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -5,69 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -4,39 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -9,05 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -4,48 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -3,89 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -3,89 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -20,39 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -22,18 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -3,79 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -1,71 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -4,96 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -3,83 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -5,83 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -8,64 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -4,75 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -4,56 -100

0 0,00 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 нд нд нд нд нд 0 0 -4,94 -100

0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -296,94 -100 0


