
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

за год 

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%
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рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%
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1.2.1.2

Реконструкция РП-13 ул. 

Элеваторная, 32, г.Владимир

ЭI182201_6 17,21 24,45 0,00 17,21 17,21 нд нд 17,21 0,00 17,58 нд нд 17,58 0,00 -0,36 0,36 2,12 нд нд нд нд 0,36 2,12 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция  РП-17 

Октябрьский проспект, д.21а , 

г.Владимир

ЭI182201_7 17,21 25,12 0,00 17,21 17,21 нд нд 17,21 0,00 13,88 нд нд 13,88 0,00 3,33 -3,33 -19,4 нд нд нд нд -3,33 -19,4 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция ТП-40 в районе 

ул.Мира, д. 76б, г.Владимир ЭI182201_8 4,25 7,65 0,00 4,25 4,25 нд нд 4,25 0,00 5,27 нд нд 5,27 0,00 -1,02 1,02 23,94 нд нд нд нд 1,02 23,94 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция РП-15 ул. 

Соколова-Соколенка, 10, 

г.Владимир1 шт ЭI182201_9 16,96 26,38 0,00 16,96 16,96 нд нд 16,96 0,00 15,47 нд нд 15,47 0,00 1,49 -1,49 -8,8 нд нд нд нд -1,49 -8,8 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция ТП-171 в районе 

ул. Мира, д. 38г, г.Владимир ЭI182201_10 3,19 6,54 0,00 3,19 3,19 нд нд 3,19 0,00 3,81 нд нд 3,81 0,00 -0,62 0,62 19,6 нд нд нд нд 0,62 19,6 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Строительство двух новых КТП 

взамен ТП-7 ЭI182201_31 3,86 3,23 0,00 3,86 3,86 нд нд 3,86 0,00 2,83 нд нд 2,83 0,00 1,03 -1,03 -26,6 нд нд нд нд -1,03 -26,6 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Строительство новой КТП 

ул.Коммунальная, г.Петушки ЭI182201_32 2,59 6,39 0,00 2,59 2,59 нд нд 2,59 0,00 3,55 нд нд 3,55 0,00 -0,96 0,96 37,07 нд нд нд нд 0,96 37,07 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция РП-1, ул. 

Калинина, 20, г.Гусь-

Хрустальный ЭI182201_35 28,74 43,45 0,00 28,74 28,74 нд нд 28,74 0,00 30,25 нд нд 30,25 0,00 -1,50 1,50 5,234 нд нд нд нд 1,50 5,234 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Строительство новой РТП взамен 

РП-1 ул. З.Космодемьянской, 

г.Ковров ЭI182201_45 20,00 25,59 0,00 20,00 20,00 нд нд 20,00 0,00 20,18 нд нд 20,18 0,00 -0,18 0,18 0,893 нд нд нд нд 0,18 0,893 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Строительство новой КТП 

взамен существующей ТП-22, 

г.Камешково ЭI182201_56 3,22 6,54 0,00 3,22 3,22 нд нд 3,22 0,00 3,14 нд нд 3,14 0,00 0,08 -0,08 -2,53 нд нд нд нд -0,08 -2,53 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция системы 

электроснабжения в районе ул. 

Судогодское шоссе (путем 

демонтажа оборудования ТП-103 

и перевода нагрузок на другие 

ТП), г. Владимир ЭJ182201_61 1,96 5,22 0,00 1,96 1,96 нд нд 1,96 0,00 3,33 нд нд 3,33 0,00 -1,37 1,37 70,09 нд нд нд нд 1,37 70,09 0,00 #ДЕЛ/0!

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы

2019

2019

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 27.09.2019 

№15)

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

АО "ОРЭС-Владимирская область"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Остаток 

финансирования 

капитальных 

вложений на 01.01. 

2020 в прогнозных 

ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей

(с НДС)

Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС) Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2019 года
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1.2.1.2

Мероприятия по созданию 

подстанции 110/6 кВ, как 

полноценного независимо 

функционирующего 

электросетевого объекта, путем 

выделения из состава станции 

Владимирской ТЭЦ-2 , г. 

Владимир ЭJ182201_62 41,91 нд 0,00 41,91 41,91 нд нд 41,91 0,00 47,94 нд нд 47,94 0,00 -6,03 6,03 14,39 нд нд нд нд 6,03 14,39 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-283 

- д. 28 по ул. Юбилейная, 0,4 км ЭI182202_3 0,41 0,89 0,00 0,41 0,41 нд нд 0,41 0,00 0,36 нд нд 0,36 0,00 0,06 -0,06 -13,6 нд нд нд нд -0,06 -13,6 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 

- д. 25 по ул. Балакирева, 

г.Владимир, 0,16 км ЭI182202_4 0,51 1,19 0,00 0,51 0,51 нд нд 0,51 0,00 0,43 нд нд 0,43 0,00 0,08 -0,08 -14,9 нд нд нд нд -0,08 -14,9 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ 6 кВ ПС 

"Тракторная" - РП-21 (ул.Кирова, 

д.5), г.Владимир, 1,37 км ЭI182203_3 14,17 35,03 0,00 14,17 14,17 нд нд 14,17 0,00 16,14 нд нд 16,14 0,00 -1,97 1,97 13,92 нд нд нд нд 1,97 13,92 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 

до ТП-32, г.Суздаль, 1,3 км ЭI182203_8 5,07 10,95 0,00 5,07 5,07 нд нд 5,07 0,00 4,82 нд нд 4,82 0,00 0,25 -0,25 -4,98 нд нд нд нд -0,25 -4,98 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство  КЛ-10 кВ от ТП-

28 до ТП-19, г.Судогда,0,5 км ЭI182203_16 2,51 6,36 0,00 2,51 2,51 нд нд 2,51 0,00 3,40 нд нд 3,40 0,00 -0,89 0,89 35,45 нд нд нд нд 0,89 35,45 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-

32 до ТП-38, г.Киржач, 0,25 км ЭI182203_24 0,91 1,93 0,00 0,91 0,91 нд нд 0,91 0,00 0,82 нд нд 0,82 0,00 0,09 -0,09 -9,54 нд нд нд нд -0,09 -9,54 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ от ПС 

"Восточная" до новой КТП в 

мкр.Чкалова, г.Ковров, 2 км ЭI182203_25 12,58 30,41 0,00 12,58 12,58 нд нд 12,58 0,00 13,26 нд нд 13,26 0,00 -0,68 0,68 5,406 нд нд нд нд 0,68 5,406 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство новой КЛ-10 кВ 

от ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км ЭI182203_28 7,00 7,24 0,00 7,00 7,00 нд нд 7,00 0,00 5,80 нд нд 5,80 0,00 1,20 -1,20 -17,1 нд нд нд нд -1,20 -17,1 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ЛР 

№7 ф.21 до новой КТП, 

г.Петушки, 0,25 км ЭI182203_31 1,08 4,13 0,00 1,08 1,08 нд нд 1,08 0,00 1,29 нд нд 1,29 0,00 -0,21 0,21 19,41 нд нд нд нд 0,21 19,41 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство  ВЛ-0,4 кВ от ТП-

12 п. Андреево, 0,5 км ЭI182204_1 1,67 2,92 0,00 1,67 1,67 нд нд 1,67 0,00 1,71 нд нд 1,71 0,00 -0,05 0,05 2,797 нд нд нд нд 0,05 2,797 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Южная" по ул. 60 лет Октября, 

п.Першино, 0,6 км ЭI182204_11 1,94 1,94 0,00 1,94 1,94 нд нд 1,94 0,00 1,74 нд нд 1,74 0,00 0,20 -0,20 -10,4 нд нд нд нд -0,20 -10,4 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Школьная" по ул. 

Лесная,Озерная,60 лет Октября, 

п.Першино, 2,5 км ЭI182204_12 4,72 6,35 0,00 4,72 4,72 нд нд 4,72 0,00 5,03 нд нд 5,03 0,00 -0,31 0,31 6,528 нд нд нд нд 0,31 6,528 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство  ВЛ-10 кВ Ф-1001 

ПС Андреево п. Тюрмеровка, 1,5 

км ЭI182205_2 5,70 10,02 0,00 5,70 5,70 нд нд 5,70 0,00 4,45 нд нд 4,45 0,00 1,25 -1,25 -22 нд нд нд нд -1,25 -22 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство  ВЛ-10 кВ Ф-1003 

ПС Андреево на участке от ТП-9 

до ТП-13 п. Андреево, 0,8 км ЭI182205_3 3,04 5,00 0,00 3,04 3,04 нд нд 3,04 0,00 3,09 нд нд 3,09 0,00 -0,05 0,05 1,746 нд нд нд нд 0,05 1,746 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-

29 до ТП-26, г.Судогда 1 км ЭI182205_4 3,80 6,06 0,00 3,80 3,80 нд нд 3,80 0,00 3,25 нд нд 3,25 0,00 0,55 -0,55 -14,4 нд нд нд нд -0,55 -14,4 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ между 

новыми КТП построенными 

взамен ТП-7, г.Петушки, 0,4 км ЭI182205_8 1,52 3,13 0,00 1,52 1,52 нд нд 1,52 0,00 1,70 нд нд 1,70 0,00 -0,18 0,18 12,04 нд нд нд нд 0,18 12,04 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-

55 до ВЛ-10кВ фидер №11, 

г.Киржач, 0,1 км ЭI182205_11 0,79 1,20 0,00 0,79 0,79 нд нд 0,79 0,00 0,67 нд нд 0,67 0,00 0,12 -0,12 -14,8 нд нд нд нд -0,12 -14,8 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 222 шт ЭJ182214_1 40,60 нд 0,00 40,60 5,50 нд нд 5,50 0,00 5,54 нд нд 5,54 0,00 35,06 0,04 0,768 нд нд нд нд 0,04 0,768 0,00 #ДЕЛ/0!
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1.4.1

Строительство новой КТП 

ул.Кирова, г.Петушки ЭI182206_7 3,88 6,48 0,00 3,88 3,88 нд нд 3,88 0,00 2,67 нд нд 2,67 0,00 1,21 -1,21 -31,2 нд нд нд нд -1,21 -31,2 0,00 #ДЕЛ/0!

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 

5 км ЭI182207_1 19,52 6,00 6,14 13,38 2,22 нд нд 2,22 0,00 2,38 нд нд 2,38 0,00 11,00 0,16 7,004 нд нд нд нд 0,16 7,004 0,00 #ДЕЛ/0!

1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 8,21 6,60 0,57 7,64 1,45 нд нд 1,45 0,00 1,70 нд нд 1,70 0,00 5,94 0,25 17,13 нд нд нд нд 0,25 17,13 0,00 #ДЕЛ/0!

1.4.3

Строительство КЛ 6 кВ РП 10-

ТП 438 секц. ф. 610, г.Владимир, 

0,22 км ЭI182208_6 1,62 3,47 0,00 1,62 1,62 нд нд 1,62 0,00 1,90 нд нд 1,90 0,00 -0,28 0,28 17,31 нд нд нд нд 0,28 17,31 0,00 #ДЕЛ/0!

1.4.5

Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС 

"Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-

38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, 

от ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-

Хрустальный, 4,05 км ЭI182210_7 11,99 8,56 6,80 5,19 3,97 нд нд 3,97 0,00 3,97 нд нд 3,97 0,00 1,22 0,00 0,025 нд нд нд нд 0,00 0,025 0,00 #ДЕЛ/0!

1.4.5

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-

ТП49, совместной подвеской ВЛ-

0,4 от ТП-49, г. Гусь-

Хрустальный, 1,5 км ЭJ182210_11 1,18 2,94 0,00 1,18 1,18 нд нд 1,18 0,00 1,17 нд нд 1,17 0,00 0,00 0,00 -0,32 нд нд нд нд 0,00 -0,32 0,00 #ДЕЛ/0!

1.4.5

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-

ТП50, г. Гусь-Хрустальны, 0,4 км ЭJ182210_12 0,47 1,29 0,00 0,47 0,47 нд нд 0,47 0,00 0,47 нд нд 0,47 0,00 0,00 0,00 -0,32 нд нд нд нд 0,00 -0,32 0,00 #ДЕЛ/0!

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 122,99 11,70 0,00 122,99 2,99 нд нд 2,99 0,00 3,57 нд нд 3,57 0,00 119,41 0,59 19,62 нд нд нд нд 0,59 19,62 0,00 #ДЕЛ/0!

1.6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) ЭI182212_1 17,65 нд 1,01 16,63 9,60 нд нд 9,60 0,00 9,75 нд нд 9,75 0,00 6,88 0,15 1,562 нд нд нд нд 0,15 1,562 0,00 #ДЕЛ/0!

1.6 Газель Next ЭI182212_3 4,69 нд 0,00 4,69 1,55 нд нд 1,55 0,00 1,40 нд нд 1,40 0,00 3,29 -0,15 -9,53 нд нд нд нд -0,15 -9,53 0,00 #ДЕЛ/0!

1.6 АГП-18 на базе Газон Next ЭI182212_5 40,04 нд 0,00 40,04 4,50 нд нд 4,50 0,00 4,58 нд нд 4,58 0,00 35,46 0,08 1,671 нд нд нд нд 0,08 1,671 0,00 #ДЕЛ/0!

1.6 АРМ на базеГазон Next ЭI182212_7 2,20 нд 0,00 2,20 2,20 нд нд 2,20 0,00 2,10 нд нд 2,10 0,00 0,10 -0,10 -4,59 нд нд нд нд -0,10 -4,59 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии ЭН172201 33,36 нд 4,36 29,01 5,10 нд нд 5,10 0,00 5,25 нд нд 5,25 0,00 23,76 0,15 2,93 нд нд нд нд 0,15 2,93 0,00 #ДЕЛ/0!

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-7 ул. Ленина 

(четная+нечетная сторона) 1,84 

км ЭН172202_7 7,06 нд 0,00 7,06 7,06 нд нд 7,06 0,00 7,54 нд нд 7,54 0,00 -0,48 0,48 6,838 нд нд нд нд 0,48 6,838 0,00 #ДЕЛ/0!

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-5 ул. Ленина, 

ул. Московская (четная+нечетная 

сторона) 2,19 км ЭН172202_8 0,32 нд 0,00 0,32 0,32 нд нд 0,32 0,00 0,00 нд нд 0,00 0,00 0,32 -0,32 -100 нд нд нд нд -0,32 -100 0,00 #ДЕЛ/0!

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 

Гоголя 1,51 км ЭН172202_9 0,22 нд 0,00 0,22 0,22 нд нд 0,22 0,00 0,00 нд нд 0,00 0,00 0,22 -0,22 -100 нд нд нд нд -0,22 -100 0,00 #ДЕЛ/0!

1.4 Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1,44 км ЭJ172202_16 1,52 нд 0,00 1,52 1,52 нд нд 1,52 0,00 1,58 нд нд 1,58 0,00 -0,06 0,06 3,892 нд нд нд нд 0,06 3,892 0,00 #ДЕЛ/0!

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 

км ЭJ172202_17 4,56 нд 0,00 4,56 0,79 нд нд 0,79 0,00 1,53 нд нд 1,53 0,00 3,03 0,73 92,28 нд нд нд нд 0,73 92,28 0,00 #ДЕЛ/0!

550,56 362,33 18,88 531,68 284,63 0,00 0,00 284,63 0,00 292,28 0,00 0,00 292,28 0,00 239,40 7,65 2,687 нд нд нд нд 7,65 2,687 0,00 #ДЕЛ/0!

Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N - 1)", "год (N + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в

соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно

после знака "+" или "-".

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы

Причины отклонений
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