
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

за год 

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 134,11 1206,39 43,74 90,37 46,04 нд нд 46,04 0,00 38,77 нд нд 38,77 0,00 51,59 -7,27 -16 нд нд нд нд -7,27 -16 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция ТП-211 шоссе 

Судогодское, д. 29г, г.Владимир,1 

шт ЭI182201_14 12,25 21,32 0,00 12,25 12,25 нд нд 12,25 0,00 11,88 нд нд 11,88 0,00 0,36 -0,36 -3 нд нд нд нд -0,36 -3 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Реконструкция ТП-498 в районе 

ул. Асаткина, д. 20а , 

г.Владимир,1 шт ЭI182201_15 9,07 11,40 0,00 9,07 9,07 нд нд 9,07 0,00 9,23 нд нд 9,23 0,00 -0,16 0,16 2 нд нд нд нд 0,16 2 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Строительство РП-1 10кВ 

ул.Парковая, г.Собинка,1 шт ЭI182201_28 19,61 26,79 0,00 19,61 19,61 нд нд 19,61 0,00 19,76 нд нд 19,76 0,00 -0,15 0,15 1 нд нд нд нд 0,15 1 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Строительство РТП в п. 

Гусевский ,1 шт ЭI182201_36 19,21 27,18 0,00 19,21 19,21 нд нд 19,21 0,00 19,04 нд нд 19,04 0,00 0,17 -0,17 -1 нд нд нд нд -0,17 -1 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Строительство нового РТП ул. 

Муромская с ТП-58 и ТП-87  ТП-

58 ЦРП-2 ул. Калинина, 21-а, 

г.Ковров, 1 шт. ЭI182201_49 25,52 35,20 0,00 25,52 25,52 нд нд 25,52 0,00 27,26 нд нд 27,26 0,00 -1,75 1,75 7 нд нд нд нд 1,75 7 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.1.2

Строительство нового РТП ул. 

Муромская, г. Ковров, 1 шт ЭI182201_51 22,89 28,19 0,00 22,89 22,89 нд нд 22,89 0,00 23,97 нд нд 23,97 0,00 -1,08 1,08 5 нд нд нд нд 1,08 5 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство  КЛ-0,4 кВ ТП-326 

- д. 37 по ул. Комиссарова, 

г.Владимир, 0,37 км ЭI182202_10 3,22 4,28 0,00 3,22 3,22 нд нд 3,22 0,00 3,71 нд нд 3,71 0,00 -0,49 0,49 15 нд нд нд нд 0,49 15 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - 

д. 141-г по ул. Лакина, 

г.Владимир, 0,16 км ЭI182202_11 1,17 2,17 0,00 1,17 1,17 нд нд 1,17 0,00 1,17 нд нд 1,17 0,00 0,00 0,00 0 нд нд нд нд 0,00 0 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - 

д. 147-б по ул. Лакина, 

г.Владимир, 014 км ЭI182202_12 1,32 1,89 0,00 1,32 1,32 нд нд 1,32 0,00 1,35 нд нд 1,35 0,00 -0,03 0,03 3 нд нд нд нд 0,03 3 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство  сетей от КТП, ул. 

3-го Интернационала, г. 

Кольчугино ЭK182202_16 0,72 1,24 0,00 0,72 0,72 нд нд 0,72 0,00 0,68 нд нд 0,68 0,00 0,04 -0,04 -6 нд нд нд нд -0,04 -6 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство новых КЛ-0,4,6,10 

кВ , г.Владимир, 4 км ЭJ182202_15 30,68 22,16 0,00 30,68 11,05 нд нд 11,05 0,00 10,13 нд нд 10,13 0,00 20,54 -0,92 -8 нд нд нд нд -0,92 -8 0,00 #ДЕЛ/0!
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реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

АО "ОРЭС-Владимирская область"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Остаток 

финансирования 

капитальных 

вложений на 01.01. 

2022 в прогнозных 

ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей

(с НДС)

Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС) Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2021 года
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к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы

2021

2021

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 29.10.2021 

№16)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1.2.2.1

Строительство электрических 

сетей в мкр.Юрьевец-Энергетик, 

г. Владимир 3,5 км ЭI182203_2 38,16 72,95 0,00 38,16 38,16 нд нд 38,16 0,00 38,72 нд нд 38,72 0,00 -0,55 0,55 1 нд нд нд нд 0,55 1 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство КЛ 6 кВ ПС 

Районная - РП 9 пр-т Строителей, 

24б, г. Владимир 3,4 км ЭI182203_4 52,44 90,13 0,00 52,44 52,44 нд нд 52,44 0,00 55,82 нд нд 55,82 0,00 -3,37 3,37 6 нд нд нд нд 3,37 6 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство ВЛ-0,4кВ ф. ул. 

Советская площадь, г.Петушки, 

0,95 км ЭI182204_9 8,22 16,02 0,00 8,22 8,22 нд нд 8,22 0,00 9,04 нд нд 9,04 0,00 -0,82 0,82 10 нд нд нд нд 0,82 10 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-

30 (фидер №2 РТП-11) до ТП-19 

по улице Морозовская-Гастелло, 

г.Киржач, 0,65 км ЭI182205_12 1,34 5,74 0,00 1,34 1,34 нд нд 1,34 0,00 1,53 нд нд 1,53 0,00 -0,19 0,19 14 нд нд нд нд 0,19 14 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-

19 до ТП-36 (фидер №2РТП-11) 

по улице Гастелло- Морозовская, 

г.Киржач, 0,68 км ЭI182205_13 2,30 6,79 0,00 2,30 2,30 нд нд 2,30 0,00 2,34 нд нд 2,34 0,00 -0,04 0,04 2 нд нд нд нд 0,04 2 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.2.2

Строительство КЛ-10кВ от ТП-53 

до ТП-26 по улице Владимирская, 

г.Киржач, 0,85 км ЭL182203_36 2,76 4,73 0,00 2,76 2,76 нд нд 2,76 0,00 2,67 нд нд 2,67 0,00 0,09 -0,09 -3 нд нд нд нд -0,09 -3 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 372 шт ЭJ182214_1 93,55 12,96 20,12 73,43 47,51 нд нд 47,51 0,00 45,59 нд нд 45,59 0,00 27,84 -1,92 -4 нд нд нд нд -1,92 -4 0,00 #ДЕЛ/0!

1.4.1

Строительство нового РП в 

районе ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт ЭI182206_2 42,39 6,68 35,72 6,67 3,74 нд нд 3,74 0,00 3,87 нд нд 3,87 0,00 2,79 0,13 3 нд нд нд нд 0,13 3 0,00 #ДЕЛ/0!

1.4.1

Строительство новой КТП ул. 

Былинная, г.Петушки, 1 шт ЭI182206_10 5,52 9,65 0,00 5,52 5,52 нд нд 5,52 0,00 5,44 нд нд 5,44 0,00 0,08 -0,08 -1 нд нд нд нд -0,08 -1 0,00 #ДЕЛ/0!

1.4.1

Строительство КТП, ул. 3-го 

Интернационала, г. Кольчугино 1 

шт. ЭK182206_20 1,21 3,85 0,00 1,21 1,21 нд нд 1,21 0,00 1,13 нд нд 1,13 0,00 0,07 -0,07 -6 нд нд нд нд -0,07 -6 0,00 #ДЕЛ/0!

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 25,38 10,36 12,10 13,28 9,58 нд нд 9,58 0,00 8,46 нд нд 8,46 0,00 4,82 -1,12 -12 нд нд нд нд -1,12 -12 0,00 #ДЕЛ/0!

1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 8,04 нд 2,89 5,15 0,98 нд нд 0,98 0,00 1,47 нд нд 1,47 0,00 3,68 0,48 49 нд нд нд нд 0,48 49 0,00 #ДЕЛ/0!

1.4.3

Строительство электрических 

сетей в мкр. Заклязьменский, г. 

Владимир 1,5 км 

ЭK182208_12 27,61 11,76 22,41 5,21 4,05 нд нд 4,05 0,00 3,78 нд нд 3,78 0,00 1,42 -0,27 -7 нд нд нд нд -0,27 -7 0,00 #ДЕЛ/0!

1.4.5

Строительство  ВЛЗ-10кВ до 

новой КТП ул. Трудовая, 

г.Петушки, 1,5 км ЭI182210_4 16,86 16,44 9,00 7,85 7,46 нд нд 7,46 0,00 5,97 нд нд 5,97 0,00 1,88 -1,49 -20 нд нд нд нд -1,49 -20 0,00 #ДЕЛ/0!

1.4.5

Строительство КЛ-10кВ до новой 

КТП ул. Былинная, г.Петушки, 

0,35 км ЭI182210_6 1,35 2,81 0,00 1,35 1,35 нд нд 1,35 0,00 1,41 нд нд 1,41 0,00 -0,06 0,06 5 нд нд нд нд 0,06 5 0,00 #ДЕЛ/0!

1.6 АГП-18 на базе Газон Next 6 шт ЭI182212_5 25,56 нд 20,23 5,32 5,62 нд нд 5,62 0,00 5,62 нд нд 5,62 0,00 -0,29 0,00 0 нд нд нд нд 0,00 0 0,00 #ДЕЛ/0!

1.6

БКМ на базе ГАЗ-3309 

(Автобуровая) 1 шт ЭI182212_9 4,93 нд 0,00 4,93 4,93 нд нд 4,93 0,00 4,93 нд нд 4,93 0,00 0,00 0,00 0 нд нд нд нд 0,00 0 0,00 #ДЕЛ/0!

1.6 Электролаборатория, 2 шт ЭK182212_13 14,86 нд 3,40 11,46 11,46 нд нд 11,46 0,00 11,46 нд нд 11,46 0,00 0,00 0,00 0 нд нд нд нд 0,00 0 0,00 #ДЕЛ/0!

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии, 1036 шт. ЭН172201 32,25 4,82 24,23 8,02 3,25 нд нд 3,25 0,00 3,37 нд нд 3,37 0,00 4,66 0,12 4 нд нд нд нд 0,12 4 0,00 #ДЕЛ/0!

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Горького  (ТП-12 

фидер1 ул. Конституции) 

магистраль-0,787 км(с вводами 

1,326 км) ЭН172202_12 3,08 6,62 0,00 3,08 3,08 нд нд 3,08 0,00 3,24 нд нд 3,24 0,00 -0,16 0,16 5 нд нд нд нд 0,16 5 0,00 #ДЕЛ/0!



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-6 ул. 

Некрасова, пер. Некрасова 1,2 км ЭН172202_13 6,57 11,48 0,00 6,57 6,57 нд нд 6,57 0,00 6,70 нд нд 6,70 0,00 -0,13 0,13 2 нд нд нд нд 0,13 2 0,00 #ДЕЛ/0!

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,45 

км ЭJ172202_17 5,95 1,72 4,06 1,89 1,37 нд нд 1,37 0,00 1,52 нд нд 1,52 0,00 0,38 0,14 10 нд нд нд нд 0,14 10 0,00 #ДЕЛ/0!

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4 кВ ул.Гагарина, г. 

Гороховец Магистраль 2,2 км ( с 

вводами 5,72 км) ЭL172202_18 2,85 5,63 0,00 2,85 2,85 нд нд 2,85 0,00 2,95 нд нд 2,95 0,00 -0,10 0,10 4 нд нд нд нд 0,10 4 0,00 #ДЕЛ/0!

702,94 1689,35 197,92 505,03 397,82 0,00 0,00 397,82 0,00 393,99 0,00 0,00 393,99 0,00 111,04 -3,83 -0,96 нд нд нд нд -3,83 -0,96 0,00 #ДЕЛ/0!

Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N - 1)", "год (N + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в

соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно

после знака "+" или "-".

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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Приложение № 1

29

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

Причины отклонений

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
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документации
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уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации


