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за год 

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

млн. 

рублей

(с НДС)

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 134,36 нд 3,65 130,71 41,61 нд нд 40,19 1,43 40,10 нд нд 40,10 0,00 90,62 -1,52 -3,65 нд нд нд нд -0,09 -0,22 -1,43 -100

1.2.1.2

Реконструкция РП-16 ул.Верхняя 

Дуброва, д.40г, г.Владимир,1 шт ЭI182201_11 19,70 34,34 0,00 19,70 19,70 нд нд 19,03 0,68 18,16 нд нд 18,16 0,00 1,55 -1,55 -7,84 нд нд нд нд -0,87 -4,57 -0,68 -100

1.2.1.2

Реконструкция РП-4 просп. 

Строителей, д. 3б, г.Владимир,1 

шт ЭI182201_12 17,03 32,11 0,00 17,03 17,03 нд нд 16,44 0,58 15,90 нд нд 15,90 0,00 1,13 -1,13 -6,63 нд нд нд нд -0,54 -3,31 -0,58 -100

1.2.1.2

Строительство электрических 

сетей в мкр. Заклязьменский, г. 

Владимир 1,5 км ЭK182208_12 33,75 32,00 0,00 33,75 23,56 нд нд 22,75 0,81 22,41 нд нд 22,41 0,00 11,34 -1,15 -4,9 нд нд нд нд -0,35 -1,52 -0,81 -100

1.2.1.2

 Реконструкция РП-2 (установка 

вакуумного выключателя в РУ-

10кВ), г.Суздаль,1 шт ЭI182201_24 3,06 5,97 0,00 3,06 3,06 нд нд 2,96 0,11 3,00 нд нд 3,00 0,00 0,06 -0,06 -2 нд нд нд нд 0,04 1,486 -0,11 -100

1.2.1.2

Строительство нового РП взамен 

РП-2 10кВ ул.Мира, ул. К. 

Маркса г. Лакинск,1 шт ЭI182201_27 18,84 19,33 0,00 18,84 18,84 нд нд 18,19 0,65 18,41 нд нд 18,41 0,00 0,43 -0,43 -2,3 нд нд нд нд 0,21 1,178 -0,65 -100

1.2.1.2

Строительство новой 

двухтрансформаторной 

подстанции вместо ТП-30, улица 

Первомайская, г.Киржач,1 шт ЭI182201_38 11,14 14,85 0,00 11,14 11,14 нд нд 10,76 0,38 10,83 нд нд 10,83 0,00 0,31 -0,31 -2,78 нд нд нд нд 0,07 0,673 -0,38 -100

1.2.1.2

Реконструкция ТП-31 (Установка 

дополнительной камеры КСО с 

ВНА-630 в РУ-10кВ ТП-31(ввод 

от новой двухтрансформаиорной 

КТП-250/10/0,4кВ)), г.Киржач,1 

шт ЭI182201_39 0,22 1,16 0,00 0,22 0,22 нд нд 0,22 0,01 0,20 нд нд 0,20 0,00 0,02 -0,02 -10,4 нд нд нд нд -0,02 -7,26 -0,01 -100

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы

2020

2020

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 30.10.2020 

№16)

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

АО "ОРЭС-Владимирская область"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Остаток 

финансирования 

капитальных 

вложений на 01.01. 

2021 в прогнозных 

ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей

(с НДС)

Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС) Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2020 года
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вложений на 01.01. 

2020, 
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Остаток 

финансирования 
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ных проектов

Наименование инвестиционного проекта

(группы инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта
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стоимости 

инвестиционного 

проекта

в прогнозных 

ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей

(с НДС)
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1.2.1.2

Установка дополнительных камер 

КСО с вакуумными 

выключателями в РУ-10кВ ТП-

14(отходящие линии на ТП-12,ТП-

35), г.Киржач,1 шт ЭI182201_40 2,31 2,59 0,00 2,31 2,31 нд нд 2,23 0,08 2,25 нд нд 2,25 0,00 0,06 -0,06 -2,76 нд нд нд нд 0,02 0,702 -0,08 -100

1.2.1.2

Реконструкция ЦРП-3 

ул.Грибоедова, д.7Б, г.Ковров, 1 

шт. ЭI182201_47 22,45 31,69 0,00 22,45 22,45 нд нд 21,68 0,77 19,47 нд нд 19,47 0,00 2,98 -2,98 -13,3 нд нд нд нд -2,21 -10,2 -0,77 -100

1.2.1.2

Цифровизация сетей. Установка 

телемеханики на РП-1, ул. З. 

Космодемьянской, г. Ковров ЭK182214_2 3,00 6,11 0,00 3,00 3,00 нд нд 2,90 0,10 2,74 нд нд 2,74 0,00 0,27 -0,27 -8,88 нд нд нд нд -0,16 -5,65 -0,10 -100

1.2.1.2

Цифровизация сетей. Установка 

телемеханики на РП-3, ул. 

Владимирская, г. Ковров ЭK182214_3 2,31 4,82 0,00 2,31 2,31 нд нд 2,23 0,08 2,11 нд нд 2,11 0,00 0,21 -0,21 -8,9 нд нд нд нд -0,13 -5,66 -0,08 -100

1.2.1.2

Реконструкция и цифровизация 

сетей.Строительство КВЛ-10кВ Ф-

1014 ТП9А-ТП10-ТП-40 г. 

Камешково, 1,78 км. ЭK182208_13 6,04 10,50 0,00 6,04 6,04 нд нд 5,83 0,21 6,07 нд нд 6,07 0,00 -0,04 0,04 0,647 нд нд нд нд 0,25 4,226 -0,21 -100

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП- 306 

-д. 195-б по ул. Добросельская, 

г.Владимир, 0,376км ЭI182202_5 1,43 1,41 0,00 1,43 1,43 нд нд 1,38 0,05 1,31 нд нд 1,31 0,00 0,12 -0,12 -8,19 нд нд нд нд -0,07 -4,92 -0,05 -100

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-207 - 

д.д. 22, 24, 26 по пр. Ленина, 

г.Владимир, 0,464 км ЭI182202_6 3,05 4,86 0,00 3,05 3,05 нд нд 2,95 0,10 2,94 нд нд 2,94 0,00 0,11 -0,11 -3,75 нд нд нд нд -0,01 -0,32 -0,10 -100

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 11 по ул. Песочная, 

г.Владимир, 0,116 км ЭI182202_7 0,36 0,95 0,00 0,36 0,36 нд нд 0,35 0,01 0,33 нд нд 0,33 0,00 0,03 -0,03 -7,01 нд нд нд нд -0,01 -3,7 -0,01 -100

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 13 по ул. Песочная, 

г.Владимир, 0,063 км ЭI182202_8 0,23 0,81 0,00 0,23 0,23 нд нд 0,23 0,01 0,22 нд нд 0,22 0,00 0,01 -0,01 -6,19 нд нд нд нд -0,01 -2,86 -0,01 -100

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 - 

д. 15 по ул. Песочная, 

г.Владимир, 0,081 км ЭI182202_9 0,69 1,44 0,00 0,69 0,69 нд нд 0,67 0,02 0,63 нд нд 0,63 0,00 0,06 -0,06 -8,34 нд нд нд нд -0,03 -5,08 -0,02 -100

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от РП-2 

до места врезки в КЛ-10кВ Ф.107, 

г.Суздаль , 0,12 км ЭI182203_9 0,95 1,64 0,00 0,95 0,95 нд нд 0,92 0,03 0,90 нд нд 0,90 0,00 0,05 -0,05 -5,43 нд нд нд нд -0,02 -2,07 -0,03 -100

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-

14 до ТП-37 (Луч А), г.Суздаль, 

1,316 км ЭI182203_10 7,53 7,31 0,00 7,53 7,53 нд нд 7,28 0,26 7,21 нд нд 7,21 0,00 0,32 -0,32 -4,25 нд нд нд нд -0,06 -0,84 -0,26 -100

1.2.2.1

 Строительство КЛ-10 кВ Ф-1003 

ПС Бараки, п. Вяткино, 1 км ЭI182203_17 0,36 0,61 0,00 0,36 0,36 нд нд 0,35 0,01 0,36 нд нд 0,36 0,00 0,00 0,00 0,738 нд нд нд нд 0,02 4,32 -0,01 -100

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 

до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 

2,15 км ЭI182203_18 7,90 13,41 0,00 7,90 7,90 нд нд 7,63 0,27 7,80 нд нд 7,80 0,00 0,09 -0,09 -1,16 нд нд нд нд 0,18 2,352 -0,27 -100

1.2.2.1

Строительство КЛ-10кВ от ТП-16 

до РУ-ВЗ, г.Юрьев-Польский, 

1,903 км ЭI182203_19 7,82 12,26 0,00 7,82 7,82 нд нд 7,55 0,27 7,70 нд нд 7,70 0,00 0,12 -0,12 -1,58 нд нд нд нд 0,14 1,918 -0,27 -100

1.2.2.1

 Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-

12 п. Андреево, магистраль 1,676 

км (с вводами 2,737 км) ЭI182204_2 2,24 4,38 0,00 2,24 2,24 нд нд 2,16 0,08 2,04 нд нд 2,04 0,00 0,20 -0,20 -8,81 нд нд нд нд -0,12 -5,56 -0,08 -100

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10 кВ Ф-1003 

от ТП-6 до ТП-3 п. Воровского, 1 

км ЭI182205_5 2,47 10,24 0,00 2,47 2,47 нд нд 2,39 0,08 2,28 нд нд 2,28 0,00 0,19 -0,19 -7,78 нд нд нд нд -0,11 -4,5 -0,08 -100

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 370 шт ЭJ182214_1 85,21 нд 5,71 79,49 16,07 нд нд 15,52 0,55 14,41 нд нд 14,41 0,00 65,09 -1,66 -10,4 нд нд нд нд -1,11 -7,17 -0,55 -100

1.4.1

Строительство нового РП в 

районе ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт ЭI182206_2 41,31 44,76 0,00 41,31 38,65 нд нд 37,32 1,33 35,72 нд нд 35,72 0,00 5,59 -2,92 -7,56 нд нд нд нд -1,60 -4,28 -1,33 -100

1.4.1

Строительство новой КТП 

ул.Трудовая, г.Петушки, 1 шт ЭI182206_8 4,05 6,75 0,00 4,05 4,05 нд нд 3,91 0,14 4,03 нд нд 4,03 0,00 0,02 -0,02 -0,58 нд нд нд нд 0,12 2,955 -0,14 -100
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1.4.1

Строительство новой РТП ул. 

Транспортная-Фрезерная, г.Гусь-

Хрустальный, 1 шт ЭI182206_11 15,21 24,77 0,00 15,21 15,21 нд нд 14,69 0,52 15,05 нд нд 15,05 0,00 0,16 -0,16 -1,08 нд нд нд нд 0,36 2,441 -0,52 -100

1.4.1

Строительство нового РТП в 

мкр.Вышка, г.Владимир, 1шт. ЭJ182206_18 17,86 23,49 0,00 17,86 17,86 нд нд 17,25 0,61 16,66 нд нд 16,66 0,00 1,20 -1,20 -6,7 нд нд нд нд -0,58 -3,38 -0,61 -100

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 20,47 3,70 8,76 11,71 3,33 нд нд 3,21 0,11 3,49 нд нд 3,49 0,00 8,21 0,17 5,027 нд нд нд нд 0,28 8,761 -0,11 -100

1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 9,15 нд 2,31 6,85 2,03 нд нд 1,96 0,07 0,59 нд нд 0,59 0,00 6,26 -1,44 -71,1 нд нд нд нд -1,37 -70,1 -0,07 -100

1.4.3

Строительство КЛ-6 кВ до новой 

РТП, ул. Транспортная-

Фрезерная, г.Гусь-Хрустальный, 

1,5 км ЭI182208_7 11,44 17,54 0,00 11,44 11,44 нд нд 11,05 0,39 11,09 нд нд 11,09 0,00 0,35 -0,35 -3,04 нд нд нд нд 0,04 0,404 -0,39 -100

1.4.3

Строительство КЛ-6 кВ (врезка) 

от КЛ-6 кВ ПС "Стекловолокно" 

ТП-142 до новой РТП ул. 

Транспортная-Фрезерная,г.Гусь-

Хрустальный 0,4 км ЭI182208_8 2,05 2,75 0,00 2,05 2,05 нд нд 1,98 0,07 2,02 нд нд 2,02 0,00 0,03 -0,03 -1,54 нд нд нд нд 0,04 1,958 -0,07 -100

1.4.3

Строительство КЛ до Нового РТП 

в мкр.Вышка, г. Владимир  2 км ЭJ182208_11 24,64 48,70 0,00 24,64 24,64 нд нд 23,79 0,85 27,35 нд нд 27,35 0,00 -2,71 2,71 11 нд нд нд нд 3,56 14,95 -0,85 -100

1.4.5

Строительство  ВЛЗ-10кВ до 

новой КТП ул. Трудовая, 

г.Петушки, 1,5 км ЭI182210_4 20,10 13,61 0,00 20,10 9,39 нд нд 9,07 0,32 9,00 нд нд 9,00 0,00 11,09 -0,39 -4,15 нд нд нд нд -0,07 -0,75 -0,32 -100

1,6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) 17 шт ЭI182212_1 16,49 нд 10,82 5,67 3,42 нд нд 3,30 0,12 3,29 нд нд 3,29 0,00 2,39 -0,13 -3,94 нд нд нд нд -0,02 -0,52 -0,12 -100

1,6 Газель Next 3 шт ЭI182212_3 3,26 нд 1,40 1,85 1,71 нд нд 1,65 0,06 1,64 нд нд 1,64 0,00 0,22 -0,07 -4,33 нд нд нд нд -0,02 -0,93 -0,06 -100

1,6 АГП-18 на базе Газон Next 9 шт ЭI182212_5 41,27 нд 4,58 36,70 15,44 нд нд 14,91 0,53 15,66 нд нд 15,66 0,00 21,04 0,22 1,407 нд нд нд нд 0,75 5,012 -0,53 -100

1,6 Lada Largus, 1 шт ЭK182212_14 0,45 нд 0,00 0,45 0,45 нд нд 0,43 0,02 0,45 нд нд 0,45 0,00 0,00 0,00 0 нд нд нд нд 0,02 3,556 -0,02 -100

1,6 Электролаборатория, 2 шт ЭK182212_13 13,20 нд 0,00 13,20 3,40 нд нд 3,28 0,12 3,40 нд нд 3,40 0,00 9,80 0,00 3E-06 нд нд нд нд 0,12 3,556 -0,12 -100

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии, 1355 шт. ЭН172201 33,58 5,11 19,31 14,27 4,97 нд нд 4,80 0,17 4,92 нд нд 4,92 0,00 9,35 -0,05 -1,03 нд нд нд нд 0,12 2,488 -0,17 -100

1,4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Горького  (четная 

сторона) 2,2 км ЭН172202_11 8,89 14,02 0,00 8,89 8,89 нд нд 8,58 0,31 8,58 нд нд 8,58 0,00 0,31 -0,31 -3,51 нд нд нд нд -0,01 -0,08 -0,31 -100

1,4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 

км ЭJ172202_17 4,56 5,91 1,61 2,95 3,79 нд нд 3,66 0,13 4,06 нд нд 4,06 0,00 -1,11 0,28 7,289 нд нд нд нд 0,41 11,1 -0,13 -100

682,44 465,89 58,14 624,29 393,11 0,00 0,00 379,61 13,50 376,77 0,00 0,00 376,77 0,00 247,52 -16,34 -4,16 нд нд нд нд -2,84 -0,75 -13,50 -100

Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N - 1)", "год (N + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в

соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно

после знака "+" или "-".

ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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Приложение № 1

29

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы

Причины отклонений
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уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации
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уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

Изменение цен у поставщиков и (или) в 

соответствии с конкурсом

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации


