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08 счет в 1С с материалами, которые упали на объект. (без материалов, которые пришли только на склад)

за 3 квартал 2022  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации: 2022  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
млн. рублей

(без НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 нд 111,76 68,77 нд 42,99 36,22 36,22 нд 11,50 нд 24,72 нд 0,00 нд 0,00 нд 6,77 0,00

1.2.1.2

Реконструкция РП-6 ул.Труда, 

д.21а, г. Владимир1 шт 

ЭI182201_13 нд 18,02 0,00 нд 18,02 18,02 14,02 нд 0,00 нд 0,02 нд 14,00 нд 0,00 нд 3,99 -3,99

1.2.1.2

Реконструкция ТП-604  мкр-н 

Юрьевец, ул.Михалькова, 1г, 

г.Владимир, г.Владимир,1 шт ЭI182201_18 нд 12,64 0,00 нд 12,64 12,64 18,38 нд 0,01 нд 0,02 нд 18,34 нд 0,00 нд -5,73 5,73

1.2.1.2

Реконструкция ТП-497 в районе ул. 

850-летия, д. 7а, г.Владимир,1 шт ЭI182201_20 нд 8,85 0,00 нд 8,85 8,85 9,90 нд 0,01 нд 0,28 нд 9,61 нд 0,00 нд -1,05 1,05

1.2.1.2

Строительство новой КТП в районе 

просп. Ленина, д. 1, г.Владимир,1 

шт ЭI182201_21 нд 12,64 0,00 нд 12,64 12,64 12,38 нд 0,03 нд 0,30 нд 12,06 нд 0,00 нд 0,26 -0,26

1.2.1.2

Реконструкция ТП-500 в районе ул. 

Горького, д. 54а, г.Владимир,1 шт ЭI182201_22 нд 9,48 0,00 нд 9,48 9,48 9,37 нд 0,01 нд 0,20 нд 9,16 нд 0,00 нд 0,11 -0,11

1.2.1.2

Реконструкция ТП-80 в районе ул. 

Октябрьский проспект, 

г.Владимир,1 шт ЭI182201_23 нд 5,06 0,00 нд 5,06 5,06 10,96 нд 0,01 нд 0,26 нд 10,69 нд 0,00 нд -5,91 5,91

1.2.1.2

Строительство КТП-11 ул. Лесная, 

5б (оборудование и стр.часть), 

г.Петушки,1 шт ЭI182201_34 нд 5,06 0,00 нд 5,06 5,06 7,92 нд 0,03 нд 0,16 нд 7,72 нд 0,00 нд -2,86 2,86

1.2.1.2

Реконструкция ПС 110/6 "Рпень", 

г.Владимир 1 шт. ЭL182201_64 нд 27,49 0,00 нд 27,49 27,49 45,37 нд 0,01 нд 3,03 нд 42,33 нд 0,00 нд -17,87 17,87

1.2.1.2

Строительство КТП и сетей ул. 

Томаровича, г. Киржач 1 шт. ЭL182201_65 нд 2,33 0,00 нд 2,33 2,33 2,95 нд 0,03 нд 0,25 нд 2,68 нд 0,00 нд -0,62 0,62

1.2.1.2

Строительство КТП и сетей на ул. 

Строителей, г. Ковров 1 шт. ЭL182201_66 нд 9,35 0,00 нд 9,35 9,35 15,89 нд 0,01 нд 0,42 нд 15,45 нд 0,00 нд -6,54 6,54

1.2.1.2

 Реконструкция сетей ТП-125, п. 

Гусевский 1 шт. ЭL182201_67 нд 1,68 0,00 нд 1,68 1,68 0,08 нд 0,08 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,60 -1,60

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320
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Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

АО "ОРЭС-Владимирская область"

II квартал

Фактический объем 

освоения 

капитальных 

вложений на 

01.01.2021 в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей

(без НДС)

Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)

Всего I квартал IV квартал

полное наименование субъекта электроэнергетики

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 29.10.2021 №16)

Отклонение от плана 

освоения по итогам 

отчетного периода

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

III квартал

Остаток освоения 

капитальных вложений 

на 01.01.2022, млн. 

рублей

(без НДС)

в
 б

аз
и

сн
о

м
 у

р
о

в
н

е 
ц

ен

в
 п

р
о

гн
о

зн
ы

х
 ц

ен
ах

 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ю
щ

и
х

 л
ет

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Полная сметная 

стоимость 

инвестиционного 

проекта в 

соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией в 

базисном уровне 

цен, млн. рублей

(без НДС)

Оценка полной 

стоимости в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн рублей (без 

НДС)
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1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-329 - 

д. 191-в по ул. Добросельская, 

г.Владимир, 0,205 км ЭI182202_13 нд 1,26 0,00 нд 1,26 1,26 0,13 нд 0,01 нд 0,12 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,13 -1,13

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-243 - 

д.д. 133-а, 137 по ул. Лакина, 

г.Владимир, 0,15 км ЭI182202_14 нд 0,89 0,00 нд 0,89 0,89 0,14 нд 0,01 нд 0,13 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,75 -0,75

1.2.2.1

Строительство новых КЛ-0,4,6,10 

кВ , г.Владимир, 4 км ЭJ182202_15 нд 25,56 8,44 нд 17,12 16,35 2,08 нд 0,12 нд 1,30 нд 0,65 нд 0,00 нд 15,04 -14,28

1.2.2.1

Строительство КЛ 6 кВ ПС 

Тракторная - РП 8 ул.Горького, 

79а, г.Владимир, 0,93 км ЭI182203_5 нд 12,64 0,00 нд 12,64 12,64 14,99 нд 0,01 нд 0,47 нд 14,51 нд 0,00 нд -2,35 2,35

1.2.2.1

Строительство КЛ 10 кВ ПС 

Ладога - РП 20 ул. Зеленая, 25а, 

г.Владимир, 0,5 км ЭI182203_6 нд 5,69 0,00 нд 5,69 5,69 0,26 нд 0,01 нд 0,25 нд 0,00 нд 0,00 нд 5,43 -5,43

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-4 

до ТП-16, г.Суздаль, 0,45 км ЭI182203_11 нд 4,39 0,00 нд 4,39 4,39 0,17 нд 0,17 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 4,22 -4,22

1.2.2.1

Строительство участка КЛ-10кВ от 

ПС "Юрьев-Польская" до ТП-

28г.Юрьев-Польский, 2 км ЭI182203_20 нд 9,05 0,00 нд 9,05 9,05 12,01 нд 0,01 нд 0,71 нд 11,29 нд 0,00 нд -2,96 2,96

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-118 

до ТП-60, 0,80 км ЭI182203_23 нд 4,48 0,00 нд 4,48 4,48 3,51 нд 0,01 нд 0,16 нд 3,34 нд 0,00 нд 0,97 -0,97

1.2.2.2

Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до 

ТП-6, г.Киржач, 0,5 км ЭL182203_34 нд 3,89 0,00 нд 3,89 3,89 3,10 нд 0,01 нд 0,19 нд 2,91 нд 0,00 нд 0,79 -0,79

1.2.2.2

Строительство КЛ-10кВ от ТП-6 до 

ТП-37, г.Киржач, 0,5 км ЭL182203_35 нд 3,89 0,00 нд 3,89 3,89 0,09 нд 0,01 нд 0,08 нд 0,00 нд 0,00 нд 3,80 -3,80

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 372 шт ЭJ182214_1 нд 77,96 54,76 нд 23,20 20,39 22,27 нд 10,03 нд 10,26 нд 1,98 нд 0,00 нд 0,93 1,87

1.4.1

Строительство ЦРП с переводом 

нагрузок,  г.Кольчугино 1 шт. ЭL182206_22 нд 22,18 0,00 нд 22,18 22,18 0,71 нд 0,02 нд 0,00 нд 0,69 нд 0,00 нд 21,47 -21,47

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 нд 21,15 17,21 нд 3,94 3,79 2,09 нд 2,09 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,84 -1,70

1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 нд 6,70 3,63 нд 3,06 1,71 0,15 нд 0,01 нд 0,14 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,92 -1,56

1.6

Приборетение ОС свыше 40 

т.р(производственного назначения) ЭL182215_1 нд 0,00 нд 0,00 4,96 3,59 нд 0,00 нд 0,08 нд 3,50 нд 0,00 нд -3,59 -1,37

1.6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) 18 шт ЭI182212_1 нд 15,54 12,23 нд 3,32 3,83 2,65 нд 0,00 нд 1,03 нд 1,62 нд 0,00 нд 0,66 -1,18

1.6 Экскаватор-погрузчик  2 шт ЭI182212_4 нд 10,51 4,68 нд 5,83 5,83 6,40 нд 0,00 нд 0,00 нд 6,40 нд 0,00 нд -0,57 0,57

1.6 Камаз 4х4 с КМУ, 1 шт ЭL182212_15 нд 8,64 0,00 нд 8,64 8,64 9,67 нд 0,00 нд 9,67 нд 0,00 нд 0,00 нд -1,03 1,03

ГАЗ Соболь, 

VIN:Х96275270N0944466 нд 0,00 0,00 нд 0,00 0,00 1,59 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,59 нд 0,00 нд -1,59 1,59

ГАЗ Соболь, 

VIN:Х96275270Р0951369 нд 0,00 0,00 нд 0,00 0,00 1,59 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,59 нд 0,00 нд -1,59 1,59

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии, 1036 шт. ЭН172201 нд 26,88 23,64 нд 3,24 4,75 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 3,24 -4,75

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-5 ул. Ленина, ул. 

Московская (четная+нечетная 

сторона) 2,19 км ЭН172202_8 нд 4,83 0,33 нд 4,50 4,56 0,11 нд 0,00 нд 0,09 нд 0,02 нд 0,00 нд 4,38 -4,45

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-20 ул. 

Московская 1,7 км ЭН172202_14 нд 4,94 0,00 нд 4,94 4,94 0,22 нд 0,17 нд 0,03 нд 0,02 нд 0,00 нд 4,72 -4,72

495,43 193,69 0,00 301,73 296,94 270,94 0,00 24,40 0,00 54,38 0,00 192,16 0,00 0,00 0,00 30,79 -26,00ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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Приложение № 12

%
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100,00
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165,02

126,49

169,95

4,85

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Причины отклонений

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Отклонение от плана 

освоения по итогам 

отчетного периода
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10,37

15,60

12,70

118,58

4,55

3,93

132,70

78,32

79,79

2,23

109,19

3,21

55,20

8,71

72,33

69,30

109,76

111,92

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

0,00

2,47

4,43

91,24 0


