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за  квартал  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 134,36 43,74 90,62 44,88 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 90,62 -44,88 0,00%

1.2.1.2

Реконструкция ТП-211 шоссе 

Судогодское, д. 29г, г.Владимир,1 

шт ЭI182201_14 9,26 0,00 9,26 9,26 0,46 нд 0,40 нд 0,05 нд 0,00 нд 0,00 8,80 -8,80 4,92%

1.2.1.2

Реконструкция ТП-498 в районе ул. 

Асаткина, д. 20а , г.Владимир,1 шт ЭI182201_15 7,53 0,00 7,53 7,53 0,23 нд 0,23 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 7,31 -7,31 2,99%

1.2.1.2

Строительство РП-1 10кВ 

ул.Парковая, г.Собинка,1 шт ЭI182201_28 21,08 0,00 21,08 21,08 0,56 нд 0,55 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 20,53 -20,53 2,65%

1.2.1.2

Строительство РТП в п. Гусевский 

,1 шт ЭI182201_36 18,00 0,00 18,00 18,00 0,45 нд 0,45 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 17,55 -17,55 2,51%

1.2.1.2

Строительство нового РТП ул. 

Муромская с ТП-58 и ТП-87  ТП-58 

ЦРП-2 ул. Калинина, 21-а, 

г.Ковров, 1 шт. ЭI182201_49 32,08 0,00 32,08 32,08 0,34 нд 0,34 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 31,74 -31,74 1,07%

1.2.1.2

Строительство нового РТП ул. 

Муромская, г. Ковров, 1 шт ЭI182201_51 27,11 0,00 27,11 27,11 0,37 нд 0,37 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 26,74 -26,74 1,38%

1.2.2.1

Строительство  КЛ-0,4 кВ ТП-326 - 

д. 37 по ул. Комиссарова, 

г.Владимир, 0,37 км ЭI182202_10 2,26 0,00 2,26 2,26 0,19 нд 0,19 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 2,07 -2,07 8,46%

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - 

д. 141-г по ул. Лакина, г.Владимир, 

0,16 км ЭI182202_11 1,05 0,00 1,05 1,05 0,08 нд 0,08 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 0,97 -0,97 7,93%

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - 

д. 147-б по ул. Лакина, г.Владимир, 

014 км ЭI182202_12 1,05 0,00 1,05 1,05 0,08 нд 0,08 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 0,97 -0,97 7,59%

1.2.2.1

Строительство  сетей от КТП, ул. 3-

го Интернационала, г. Кольчугино ЭK182202_16 0,74 0,00 0,74 0,74 0,68 нд 0,68 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 0,06 -0,06 91,99%
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Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
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периода

АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 30.10.2020 

№16)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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1.2.2.1

Строительство новых КЛ-0,4,6,10 

кВ , г.Владимир, 4 км ЭJ182202_15 41,54 0,00 41,54 12,61 8,47 нд 0,07 нд 8,40 нд 0,00 нд 0,00 33,07 -4,14 67,17%

1.2.2.1

Строительство электрических сетей 

в мкр.Юрьевец-Энергетик, 3,5 км ЭI182203_2 33,46 0,00 33,46 33,46 1,85 нд 1,69 нд 0,16 нд 0,00 нд 0,00 31,61 -31,61 5,54%

1.2.2.1

Строительство КЛ 6 кВ ПС 

Районная - РП 9 пр-т Строителей, 

24б, г.Владимир, 3,4 км ЭI182203_4 38,97 0,00 38,97 38,97 1,05 нд 1,05 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 37,92 -37,92 2,70%

1.2.2.1

 Строительство ВЛИ-0,4 кВ ТП-5 

п.Андреево, 1 км ЭI182204_3 4,22 0,00 4,22 4,22 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 4,22 -4,22 0,00%

1.2.2.1

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-

20 п.Тюрмеровка, 0,7 км ЭI182204_4 2,95 0,00 2,95 2,95 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 2,95 -2,95 0,00%

1.2.2.1

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-

21 п.Тюрмеровка, 1,3 км ЭI182204_5 5,48 0,00 5,48 5,48 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 5,48 -5,48 0,00%

1.2.2.1

Строительство  ВЛИ-0,4 кВ от ТП-

1 п.Коняево, 1,5 км ЭI182204_6 6,32 0,00 6,32 6,32 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 6,32 -6,32 0,00%

1.2.2.1

Строительство ВЛ-0,4кВ ф. ул. 

Советская площадь, г.Петушки, 

0,95 км ЭI182204_9 4,21 0,00 4,21 4,21 0,43 нд 0,43 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 3,78 -3,78 10,19%

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-30 

(фидер №2 РТП-11) до ТП-19 по 

улице Морозовская-Гастелло, 

г.Киржач, 0,65 км ЭI182205_12 3,12 0,00 3,12 3,12 0,18 нд 0,18 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 2,95 -2,95 5,61%

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-19 

до ТП-36 (фидер №2РТП-11) по 

улице Гастелло- Морозовская, 

г.Киржач, 0,68 ЭI182205_13 3,27 0,00 3,27 3,27 0,16 нд 0,16 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 3,10 -3,10 5,04%

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-53 

до ТП-26 по улице Владимирская, 

г.Киржач, 0,85 ЭI182205_14 4,09 0,00 4,09 4,09 0,25 нд 0,25 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 3,84 -3,84 6,13%

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 370 шт ЭJ182214_1 85,21 20,12 65,09 46,28 19,80 нд 0,00 нд 19,80 нд 0,00 нд 0,00 45,29 -26,48 42,78%

1.4.1

Строительство нового РП в районе 

ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт ЭI182206_2 41,31 35,72 5,59 2,66 0,01 нд 0,00 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 5,58 -2,65 0,46%

1.4.1

Строительство новой КТП ул. 

Былинная, г.Петушки, 1 шт ЭI182206_10 3,01 0,00 3,01 3,01 0,14 нд 0,14 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 2,87 -2,87 4,80%

1.4.1

Строительство КТП, ул. 3-го 

Интернационала, г. Кольчугино ЭK182206_20 1,23 0,00 1,23 1,23 1,13 нд 1,13 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 0,09 -0,09 92,27%

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 20,47 12,10 8,37 4,52 0,15 нд 0,00 нд 0,15 нд 0,00 нд 0,00 8,23 -4,37 3,21%

1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 9,15 2,89 6,26 2,03 2,37 нд 2,37 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 3,89 0,33 116,37%

1.4.3

Строительство электрических сетей 

в мкр. Заклязьменский, г. Владимир 

1,5 км 

ЭK182208_12 33,75 22,41 11,34 10,18 2,87 нд 0,43 нд 2,43 нд 0,00 нд 0,00 8,47 -7,32 28,15%

1.4.5

Строительство  ВЛЗ-10кВ до новой 

КТП ул. Трудовая, г.Петушки, 1,5 

км ЭI182210_4 20,10 9,00 11,09 10,70 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 11,09 -10,70 0,00%

1.4.5

Строительство ВЛЗ-10кВ до новой 

КТП ул. Былинная, г.Петушки, 0,35 

км ЭI182210_6 1,68 0,00 1,68 1,68 0,11 нд 0,11 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 1,57 -1,57 6,66%

1.6 АГП-18 на базе Газон Next 9 шт ЭI182212_5 41,27 20,23 21,04 5,10 5,62 нд 0,00 нд 5,62 нд 0,00 нд 0,00 15,42 0,52 110,12%

1.6

БКМ на базе ГАЗ-3309 

(Автобуровая) 1 шт ЭI182212_9 5,28 0,00 5,28 5,28 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 5,28 -5,28 0,00%

1.6 Электролаборатория, 2 шт ЭK182212_13 13,20 3,40 9,80 9,80 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 9,80 -9,80 0,00%

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии, 1355 шт. ЭН172201 33,58 24,23 9,35 5,88 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 9,35 -5,88 0,00%

1.4

Строительство электрических сетей 

0,4кВ ул. Горького  (нечетная 

сторона) 2,2 км ЭН172202_12 7,68 0,00 7,68 7,68 0,02 нд 0,00 нд 0,02 нд 0,00 нд 0,00 7,67 -7,67 0,22%
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1.4

Строительство электрических сетей 

0,4кВ от ТП-6 ул. Некрасова, пер. 

Некрасова 1,2 км ЭН172202_13 4,08 0,00 4,08 4,08 0,02 нд 0,00 нд 0,02 нд 0,00 нд 0,00 4,07 -4,07 0,42%

723,15 193,85 529,30 403,87 48,07 0,00 11,39 0,00 36,67 0,00 0,00 0,00 0,00 481,23 -355,81 11,90%ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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Приложение № 10

20

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Причины отклонений
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