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за  квартал  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 135,89 82,52 53,37 45,25 44,42 нд 13,80 нд 29,67 нд 0,00 нд 0,95 8,95 -0,83 98,17%

1.2.1.2

Реконструкция РП-6 ул.Труда, 

д.21а, г. Владимир1 шт 

ЭI182201_13 28,53 0,00 28,53 28,53 28,16 нд 0,00 нд 0,03 нд 16,80 нд 11,33 0,37 -0,37 98,70%

1.2.1.2

Реконструкция ТП-604  мкр-н 

Юрьевец, ул.Михалькова, 1г, 

г.Владимир, г.Владимир,1 шт ЭI182201_18 20,39 0,00 20,39 20,39 18,16 нд 0,01 нд 0,03 нд 18,12 нд 0,00 2,23 -2,23 89,08%

1.2.1.2

Реконструкция ТП-497 в районе ул. 

850-летия, д. 7а, г.Владимир,1 шт ЭI182201_20 11,96 0,00 11,96 11,96 11,97 нд 0,01 нд 0,34 нд 11,53 нд 0,10 -0,01 0,01 100,10%

1.2.1.2

Строительство новой КТП в районе 

просп. Ленина, д. 1, г.Владимир,1 

шт ЭI182201_21 14,89 0,00 14,89 14,89 14,92 нд 0,04 нд 0,35 нд 14,47 нд 0,06 -0,04 0,04 100,24%

1.2.1.2

Реконструкция ТП-500 в районе ул. 

Горького, д. 54а, г.Владимир,1 шт ЭI182201_22 11,33 0,00 11,33 11,33 11,34 нд 0,01 нд 0,24 нд 10,99 нд 0,10 -0,01 0,01 100,09%

1.2.1.2

Реконструкция ТП-80 в районе ул. 

Октябрьский проспект, 

г.Владимир,1 шт ЭI182201_23 13,25 0,00 13,25 13,25 13,25 нд 0,01 нд 0,32 нд 12,83 нд 0,10 0,00 0,00 100,02%

1.2.1.2

Строительство КТП-11 ул. Лесная, 

5б (оборудование и стр.часть), 

г.Петушки,1 шт ЭI182201_34 9,68 0,00 9,68 9,68 9,71 нд 0,04 нд 0,20 нд 9,26 нд 0,22 -0,03 0,03 100,31%

1.2.1.2

Реконструкция ПС 110/6 "Рпень", 

г.Владимир 1 шт. ЭL182201_64 66,43 0,00 66,43 66,43 60,23 нд 0,01 нд 3,63 нд 50,80 нд 5,80 6,20 -6,20 90,67%

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
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АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 28.10.2022 

№27)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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1.2.1.2

Строительство КТП и сетей ул. 

Томаровича, г. Киржач 1 шт. ЭL182201_65 3,39 0,00 3,39 3,39 3,46 нд 0,03 нд 0,30 нд 3,13 нд 0,00 -0,07 0,07 102,12%

1.2.1.2

Строительство КТП и сетей на ул. 

Строителей, г. Ковров 1 шт. ЭL182201_66 19,12 0,00 19,12 19,12 19,12 нд 0,02 нд 0,50 нд 18,55 нд 0,06 0,00 0,00 100,00%

1.2.1.2

 Реконструкция сетей ТП-125, п. 

Гусевский 1 шт. ЭL182201_67 0,09 0,00 0,09 0,09 0,10 нд 0,10 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 -0,01 0,01 109,82%

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-329 - 

д. 191-в по ул. Добросельская, 

г.Владимир, 0,205 км ЭI182202_13 0,17 0,00 0,17 0,17 0,18 нд 0,01 нд 0,14 нд 0,00 нд 0,03 -0,02 0,02 108,88%

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-243 - 

д.д. 133-а, 137 по ул. Лакина, 

г.Владимир, 0,15 км ЭI182202_14 0,18 0,00 0,18 0,18 0,19 нд 0,01 нд 0,15 нд 0,00 нд 0,03 -0,01 0,01 108,00%

1.2.2.1

Строительство новых КЛ-0,4,6,10 

кВ , г.Владимир, 2 км ЭJ182202_15 13,74 10,13 3,61 2,69 2,90 нд 0,15 нд 1,56 нд 0,78 нд 0,41 0,71 0,21 107,91%

1.2.2.1

Строительство КЛ 6 кВ ПС 

Тракторная - РП 8 ул.Горького, 

79а, г.Владимир, 0,93 км ЭI182203_5 21,11 0,00 21,11 21,11 19,75 нд 0,01 нд 0,57 нд 17,42 нд 1,76 1,35 -1,35 93,58%

1.2.2.1

Строительство КЛ 10 кВ ПС 

Ладога - РП 20 ул. Зеленая, 25а, 

г.Владимир, 0,5 км ЭI182203_6 0,30 0,00 0,30 0,30 0,34 нд 0,01 нд 0,30 нд 0,00 нд 0,03 -0,04 0,04 112,36%

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-4 

до ТП-16, г.Суздаль, 0,45 км ЭI182203_11 0,19 0,00 0,19 0,19 0,23 нд 0,21 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,03 -0,05 0,05 124,19%

1.2.2.1

Строительство участка КЛ-10кВ от 

ПС "Юрьев-Польская" до ТП-

28г.Юрьев-Польский, 2 км ЭI182203_20 16,80 0,00 16,80 16,80 16,47 нд 0,01 нд 0,85 нд 13,55 нд 2,06 0,33 -0,33 98,05%

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-118 

до ТП-60, 0,80 км ЭI182203_23 4,23 0,00 4,23 4,23 4,28 нд 0,01 нд 0,19 нд 4,01 нд 0,07 -0,05 0,05 101,10%

1.2.2.2

Строительство КЛ-10кВ от ТП-1 до 

ТП-6, г.Киржач, 0,5 км ЭL182203_34 3,70 0,00 3,70 3,70 3,75 нд 0,01 нд 0,23 нд 3,49 нд 0,03 -0,05 0,05 101,35%

1.2.2.2

Строительство КЛ-10кВ от ТП-6 до 

ТП-37, г.Киржач, 0,5 км ЭL182203_35 0,11 0,00 0,11 0,11 0,13 нд 0,01 нд 0,10 нд 0,00 нд 0,03 -0,02 0,02 117,95%

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 372 шт ЭJ182214_1 95,44 65,71 29,73 26,36 26,90 нд 12,04 нд 12,31 нд 2,38 нд 0,18 2,83 0,54 102,05%

1.4.1

Строительство ЦРП с переводом 

нагрузок,  г.Кольчугино 1 шт. ЭL182206_22 2,15 0,00 2,15 2,15 0,85 нд 0,03 нд 0,00 нд 0,83 нд 0,00 1,30 -1,30 39,63%
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1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 23,33 20,66 2,68 2,50 2,56 нд 2,51 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,05 0,12 0,06 102,24%

1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 7,41 4,36 3,05 1,42 0,36 нд 0,01 нд 0,16 нд 0,00 нд 0,18 2,69 -1,06 25,31%

1.6

Приборетение ОС свыше 40 

т.р(производственного назначения) ЭL182215_1 5,96 0,00 5,96 5,96 6,03 нд 0,00 нд 0,10 нд 4,21 нд 1,73 -0,08 0,08 101,32%

1.6

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон 

(7мест)) 18 шт ЭI182212_1 17,24 14,67 2,57 3,18 3,19 нд 0,00 нд 1,24 нд 1,95 нд 0,00 -0,62 0,00 100,09%

1.6 Экскаватор-погрузчик  2 шт ЭI182212_4 13,29 5,61 7,68 7,68 7,68 нд 0,00 нд 0,00 нд 7,68 нд 0,00 0,00 0,00 100,04%

1.6 Манипулятор, 1 шт ЭL182212_15 11,60 0,00 11,60 11,60 11,60 нд 0,00 нд 11,60 нд 0,00 нд 0,00 0,00 0,00 100,00%

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии, 881 шт. ЭН172201 28,40 28,37 0,03 1,85 1,85 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,85 -1,82 0,00 100,00%

1.6

Автоподъемник на шасси а/м Газон 

НЭКСТ (4х2 7 мест) ЭM172203_1 9,70 0,00 9,70 9,70 9,70 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 9,70 0,00 0,00 99,96%

1.6

Цельнометаллический фургон на 

шасси а/м ГАЗ 27527 (Соболь 4х4 7 

мест) ЭM172203_2 3,80 0,00 3,80 3,80 3,80 нд 0,00 нд 0,00 нд 3,80 нд 0,00 0,00 0,00 100,11%

613,79 232,03 381,76 369,98 357,61 0,00 29,07 0,00 65,12 0,00 226,57 0,00 36,85 24,15 -12,37 96,66%ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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Приложение № 10
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уточнения стоимости по 

результатам 

утвержденной проектно-

сметной документации

уточнения стоимости по 

результатам 

утвержденной проектно-

сметной документации

уточнения стоимости по 

результатам утвержденной 

проектно-сметной 

документации

уточнения стоимости по 

результатам 

утвержденной проектно-

сметной документации

уточнения стоимости по 

результатам 

утвержденной проектно-

сметной документации

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Причины отклонений
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уточнения стоимости по 

результатам 

утвержденной проектно-

сметной документации

Изменение цен у 

поставщиков и (или) в 

соответствии с 

конкурсом

Изменение цен у 

поставщиков и (или) в 

соответствии с 

конкурсом

уточнения стоимости по 

результатам 

утвержденной проектно-

сметной документации


