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08 счет в 1С с материалами, которые упали на объект. (без материалов, которые пришли только на склад)

за 3 квартал 2023  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации: 2023  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
млн. рублей

(без НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.2.1.2

Реконструкция ТП-308, ул. 

Д.Левитана, д.34 (Владимир) 1 шт ЭN232702_01 нд 12,57 0,00 нд 12,57 12,57 12,34 нд 0,01 нд 6,17 нд 6,16 нд 0,00 нд 0,23 -0,23

1.2.1.2

Реконструкция ТП-506, ул. 

Студенческая (Владимир) 1 шт ЭN232702_02 нд 7,46 0,00 нд 7,46 7,46 10,25 нд 0,01 нд 5,38 нд 4,86 нд 0,00 нд -2,79 2,79

1.2.1.2

Реконструкция ТП-199, ул. 

Алябьева (Владимир) 1 шт ЭN232702_03 нд 7,46 0,00 нд 7,46 7,46 5,54 нд 0,01 нд 2,87 нд 2,66 нд 0,00 нд 1,92 -1,92

1.2.1.2

Реконструкция ТП-151, 

Октябрьский пр-т (Владимир) 1 шт ЭN232702_04 нд 7,46 0,00 нд 7,46 7,46 6,22 нд 0,01 нд 3,03 нд 3,19 нд 0,00 нд 1,24 -1,24

1.2.1.2

Реконструкция ПС "Рпень" 

(Владимир) 1 шт ЭN232702_05 нд 9,65 0,00 нд 9,65 9,65 11,12 нд 7,40 нд 0,47 нд 3,25 нд 0,00 нд -1,47 1,47

1.2.1.2

Строительство КТП взамен КТП-34 

(Петушки) 1 шт ЭN232702_06 нд 7,28 0,00 нд 7,28 7,28 4,54 нд 0,17 нд 2,12 нд 2,25 нд 0,00 нд 2,74 -2,74

1.2.1.2

Реконструкция ТП-49 (Петушки) 1 

шт ЭN232702_07 нд 2,73 0,00 нд 2,73 2,73 4,77 нд 0,17 нд 2,60 нд 2,00 нд 0,00 нд -2,04 2,04

1.2.1.2

Реконструкция ТП-8 п.Городищи 

(Петушки) 1 шт ЭN232702_08 нд 4,17 0,00 нд 4,17 4,17 3,65 нд 0,13 нд 1,76 нд 1,75 нд 0,00 нд 0,52 -0,52

1.2.1.2

Реконструкция ТП-3 ул. Герцена, 

д.14а (Гусь-Хрустальный) 1 шт ЭN232702_09 нд 1,82 0,00 нд 1,82 1,82 0,05 нд 0,01 нд 0,03 нд 0,02 нд 0,00 нд 1,77 -1,77

1.2.1.2

Строительство КТП вместо ТП-

5КО ул.Фрунзе (Киржач) 1 шт ЭN232702_79 нд 7,28 0,00 нд 7,28 7,28 10,49 нд 0,28 нд 5,37 нд 4,84 нд 0,00 нд -3,21 3,21

1.2.1.2

Строительство КТП взамен ТП-212 

(Ковров) 1 шт ЭN232702_10 нд 10,83 0,00 нд 10,83 10,83 9,49 нд 0,02 нд 4,79 нд 4,68 нд 0,00 нд 1,34 -1,34

1.2.1.2

Строительство КТП взамен ТП-

160, ТП-142 (Ковров) 1 шт ЭN232702_11 нд 7,92 0,00 нд 7,92 7,92 11,98 нд 0,02 нд 5,92 нд 6,04 нд 0,00 нд -4,07 4,07

1.2.1.2

Реконструкция оборудования ЦРП-

1  (Ковров)  ЭN232702_12 нд 2,08 0,00 нд 2,08 2,08 4,22 нд 0,01 нд 0,21 нд 4,01 нд 0,00 нд -2,14 2,14

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-

Хрустальный) 5,406 км ЭN232703_01 нд 21,52 0,00 нд 21,52 3,41 3,56 нд 0,58 нд 7,19 нд -4,20 нд 0,00 нд 17,96 0,15

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ 

(Владимир) 22,95 км ЭN232704_01 нд 76,61 0,00 нд 76,61 36,76 29,32 нд 0,37 нд 19,24 нд 9,70 нд 0,00 нд 47,29 -7,44

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

III квартал
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Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Полная сметная 

стоимость 

инвестиционного 

проекта в 

соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией в 

базисном уровне 

цен, млн. рублей

(без НДС)

Оценка полной 

стоимости в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн рублей (без 

НДС)

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Остаток освоения 

капитальных вложений 

на конец отчетного 

периода, млн. рублей

(без НДС)

в
 б

аз
и

сн
о

м
 у

р
о

в
н

е 
ц

ен

в
 п

р
о

гн
о

зн
ы

х
 ц

ен
ах

 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ю
щ

и
х

 л
ет

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

АО "ОРЭС-Владимирская область"

II квартал

Фактический объем 

освоения 

капитальных 

вложений на 

01.01.2023 в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей

(без НДС)

Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)

Всего I квартал IV квартал

полное наименование субъекта электроэнергетики

Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р

Отклонение от плана 

освоения по итогам 

отчетного периода
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1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ 

(Судогда, Собинка, Юрьев-

Польский,  Петушки, Гусь-

Хрустальный,  Киржач,  Ковров,  

Камешково,  Кольчугино) 10 км ЭN232704_28 нд 79,59 0,00 нд 79,59 20,75 18,44 нд 0,10 нд 3,03 нд 15,31 нд 0,00 нд 61,15 -2,31

1.2.2.1

Строительство КЛ-6 кВ ТП-57-ТП-

67 (Гусь-Хрустальный) 0,6 км ЭN232704_02 нд 2,03 0,00 нд 2,03 2,03 1,27 нд 0,17 нд 1,08 нд 0,02 нд 0,00 нд 0,77 -0,77

1.2.2.1

Разработка ПСД "Строительство 

КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС 

Киржач" (Киржач)  ЭN232704_03 нд 1,25 0,00 нд 1,25 1,25 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,24 -1,24

1.2.2.1

Реконструкция КЛ-6 кВ с РП-2 ул. 

Талантова на ТП-156 (Ковров) 1 км ЭN232704_04 нд 3,35 0,00 нд 3,35 3,35 1,49 нд 0,01 нд 1,44 нд 0,05 нд 0,00 нд 1,86 -1,86

1.2.2.1

Строительство КЛ-10 кВ ПС 

"КаМЗ"-ТП-21 (Камешково) 0,8 км ЭN232704_05 нд 2,71 0,00 нд 2,71 2,71 2,26 нд 0,02 нд 1,10 нд 1,14 нд 0,00 нд 0,45 -0,45

1.2.2.1

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от РП-2 ул. 

Московская, пер. Гагарина 

(Гороховец) 1,1 км ЭN232705_01 нд 1,36 0,00 нд 1,36 1,36 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,36 -1,36

1.2.2.1

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-11 ул. 

Никольская (Гороховец) 1,3 км ЭN232705_02 нд 1,61 0,00 нд 1,61 1,61 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,61 -1,61

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ ЦРП 

ООО ТК "ГОФ"- ТП-8 ф."Поселок-

2" (Петушки) 0,5 км ЭN232706_01 нд 1,06 0,00 нд 1,06 1,06 3,12 нд 0,00 нд 1,49 нд 1,63 нд 0,00 нд -2,06 2,06

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-6 кВ ПС 

"Стекловолокно" - РП-4 (ф.614, 

ф.638) (Гусь-Хрустальный) 0,48 км ЭN232706_02 нд 1,95 0,00 нд 1,95 1,95 0,32 нд 0,01 нд 0,04 нд 0,27 нд 0,00 нд 1,63 -1,63

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 

(ф. 602, ф. 605, ф.606) п.Гусевский  

(Гусь-Хрустальный) 7,1 км ЭN232706_03 нд 14,86 0,00 нд 14,86 4,07 7,77 нд 0,01 нд 0,80 нд 6,96 нд 0,00 нд 7,08 3,70

1.2.2.1

Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 

"ОСВАР" до ТП Очистные 

сооружения  (Вязники) 3,13 км ЭN232706_04 нд 6,50 0,00 нд 6,50 6,50 0,56 нд 0,00 нд 0,61 нд -0,05 нд 0,00 нд 5,95 -5,95

1.2.3.5 Цифровизация сетей  (Владимир)  ЭN232707_01 нд 28,38 0,00 нд 28,38 10,83 5,20 нд 4,88 нд 0,29 нд 0,03 нд 0,00 нд 23,18 -5,63

1.2.3.5 Цифровизация сетей  (Судогда)  ЭN232707_02 нд 30,22 0,00 нд 30,22 12,39 14,64 нд 0,02 нд 7,14 нд 7,49 нд 0,00 нд 15,58 2,25

1.2.3.5 Цифровизация сетей  (Петушки)  ЭN232707_03 нд 6,69 0,00 нд 6,69 5,00 0,92 нд 0,00 нд 0,92 нд 0,00 нд 0,00 нд 5,77 -4,08

1.2.3.5

Установка телемеханики ЦРП-1 

(Ковров)  ЭN232707_04 нд 2,50 0,00 нд 2,50 2,50 0,16 нд 0,01 нд 0,16 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,34 -2,34

1.2.3.5 Цифровизация сетей (Камешково)  ЭN232707_05 нд 5,37 0,00 нд 5,37 2,56 0,44 нд 0,00 нд 0,44 нд 0,00 нд 0,00 нд 4,93 -2,11

1.4.1

Строительство РП ул. Рабочий 

проспект (Собинка) 1 шт ЭN232708_01 нд 14,56 0,00 нд 14,56 14,56 22,80 нд 0,01 нд 0,21 нд 22,58 нд 0,00 нд -8,24 8,24

1.4.1

Строительство КТП д.Крутояк 

(Собинка) 1 шт ЭN232708_02 нд 3,19 0,00 нд 3,19 3,19 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 3,19 -3,19

1.4.1

Строительство КТП мкр. 

Сокольники (Собинка) 1 шт ЭN232708_03 нд 3,19 0,00 нд 3,19 3,19 5,32 нд 0,00 нд 0,09 нд 5,24 нд 0,00 нд -2,14 2,14

1.4.2

Строительство КЛ ПС "ВЭМЗ"-РП-

24 (Владимир) 2,5 км ЭN232709_01 нд 7,83 0,00 нд 7,83 7,83 0,66 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,65 нд 0,00 нд 7,17 -7,17

1.4.2 Разработка ПСД (Владимир)  ЭN232709_02 нд 16,79 0,00 нд 16,79 4,33 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 16,79 -4,33

1.4.2

Строительство КЛ-10кВ от оп.№5 

ф.7 до КТП-34  (Петушки) 0,25 км ЭN232709_03 нд 1,59 0,00 нд 1,59 1,59 0,91 нд 0,09 нд 0,51 нд 0,31 нд 0,00 нд 0,68 -0,68

1.4.2

Строительство КЛ-10кВ КТП-34-

ТП-49 (Петушки) 0,86 км ЭN232709_04 нд 3,86 0,00 нд 3,86 3,86 3,16 нд 0,23 нд 1,47 нд 1,45 нд 0,00 нд 0,70 -0,70

1.4.2

Строительство КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-

211  (Ковров) 0,5 км ЭN232709_05 нд 1,67 0,00 нд 1,67 1,67 2,08 нд 0,01 нд 1,12 нд 0,96 нд 0,00 нд -0,42 0,42
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1.4.2

Строительство КЛ-10 кВ ТП-13-ТП-

49 (Камешково) 0,45 км ЭN232709_06 нд 1,91 0,00 нд 1,91 1,91 1,26 нд 0,02 нд 1,24 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,65 -0,65

1.4.2

Строительство КЛ-10 кВ ТП-7-ТП-

36 (Камешково) 0,5 км ЭN232709_07 нд 2,08 0,00 нд 2,08 2,08 0,95 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,94 нд 0,00 нд 1,13 -1,13

1.4.3

Строительство ВЛЗ-10 кВ до КТП 

мкр. Сокольники (Собинка) 1 км ЭN232710_01 нд 1,83 0,00 нд 1,83 1,83 4,50 нд 0,00 нд 0,22 нд 4,28 нд 0,00 нд -2,67 2,67

1.4.3

Разработка ПСД 

"Электроснабжение СНТ 

"Мебельщик"" (Киржач)  ЭN232710_02 нд 0,67 0,00 нд 0,67 0,67 0,01 нд 0,01 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,66 -0,66

Реконструкция ТП-6 (Камешково) нд нд 0,00 нд нд нд 0,46 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,46 нд 0,00 нд нд нд

Строительство КТП д. 

Большевысокого (Вязники) нд нд 0,00 нд нд нд 1,70 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,70 нд 0,00 нд нд нд

Строительство КТП, ул. Новая, д. 

Серково (Вязники) нд нд 0,00 нд нд нд 1,49 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,49 нд 0,00 нд нд нд

Строительство КТП, ул. Рабочая, д. 

Серково (Вязники) нд нд 0,00 нд нд нд 1,03 нд 0,00 нд 0,00 нд 1,03 нд 0,00 нд нд нд

1.2.1.2.1

Модернизация трансформатрной  

подстанции ТП 110/10 Радуга в 

части замены выкатных тележек К-

12 с масляными выключателями на 

выкатные тележки с вакуумными 

выключателями (24 шт.) J_RADUGA_1 нд 5,10 0,00 нд 5,10 5,10 2,58 нд 0,00 нд 0,00 нд 2,58 нд 0,00 нд 2,52 -2,52

1.2.1.2.3

Модернизация ТП В-8 в части 

замены автоматических 

выключателей АВМ20СВ на 

АВ2М20СВ (3 шт) J_RADUGA_6 нд 1,31 0,00 нд 1,31 1,31 0,79 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,79 нд 0,00 нд 0,51 -0,51

1.4.1

Прокладка кабельной линии 10 кВ 

от ТП 15-11 до ТП 15-10 (270м) J_RADUGA_7 нд 0,64 0,00 нд 0,64 0,64 0,12 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,12 нд 0,00 нд 0,52 -0,52

1.6 Приобретение самосвала  2 шт ЭN232711_01 нд 10,25 0,00 нд 10,25 5,08 4,42 нд 0,00 нд 4,42 нд 0,00 нд 0,00 нд 5,83 -0,66

1.6

Приобретение вилочного 

погрузчика  1 шт ЭN232711_02 нд 3,00 0,00 нд 3,00 3,00 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 3,00 -3,00

1.6

Приобретение экскаватор-

погрузчика  1 шт ЭN232711_03 нд 6,83 0,00 нд 6,83 6,83 8,10 нд 0,00 нд 8,10 нд 0,00 нд 0,00 нд -1,27 1,27

1.6

Приобретение грузопассажирского 

фургона (7мест)  8 шт ЭN232711_04 нд 14,56 0,00 нд 14,56 1,75 5,18 нд 0,00 нд 3,42 нд 1,76 нд 0,00 нд 9,38 3,43

1.6

Приобретение автомобиля УАЗ-

390995  1 шт ЭN232711_08 нд 1,33 0,00 нд 1,33 1,33 1,29 нд 0,00 нд 1,29 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,04 -0,04

1.6

Приобретение передвижных 

Электролабораторий  4 шт ЭN232711_09 нд 80,85 0,00 нд 80,85 20,00 20,00 нд 0,00 нд 20,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 60,85 0,00

1.6

Приобретение ОС свыше 40 т.р. 

(производственного назначения) ЭN232712 нд 29,95 0,00 нд 29,95 5,64 4,02 нд 0,00 нд 1,19 нд 2,83 нд 0,00 нд 25,93 -1,62

1.6

Реконструкция производственных 

баз ЭN232714 нд 21,68 0,00 нд 21,68 4,08 3,21 нд 0,00 нд 2,56 нд 0,65 нд 0,00 нд 18,48 -0,88

610,94 0,00 0,00 610,94 310,28 280,16 0,00 14,75 0,00 131,54 0,00 133,88 0,00 0,00 0,00 335,45 -34,79ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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Приложение № 12

%

21 22

98,16

137,32

74,25

83,38

115,27

62,43

174,69

87,48

2,76

144,08

87,60

151,36

202,64

104,45

79,76

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

Причины отклонений

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Отклонение от плана 

освоения по итогам 

отчетного периода
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88,86

62,26

0,43

44,55

83,31

0,00

0,00

294,68

16,41

191,06

8,59

48,00

118,18

18,35

6,47

17,30

156,58

0,00

167,09

8,42

0,00

57,39

81,76

124,92
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