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Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год
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1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 111,76 0 38,37 нд нд нд нд нд 0 32,31 нд нд нд нд 140 0,00 #ДЕЛ/0! -6,06 -16

1.2.1.2

Реконструкция ТП-211 шоссе 

Судогодское, д. 29г, г.Владимир,1 

шт ЭI182201_14 10,21 0 10,21 нд нд нд нд 1 0 9,90 нд нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! -0,30 -3

1.2.1.2

Реконструкция ТП-498 в районе 

ул. Асаткина, д. 20а , г.Владимир,1 

шт ЭI182201_15 7,56 0 7,56 0,5 нд нд нд 1 0 7,69 0,4 нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,13 2

1.2.1.2

Строительство РП-1 10кВ 

ул.Парковая, г.Собинка,1 шт ЭI182201_28 16,34 0 16,34 нд нд нд нд 1 0 16,47 нд нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,12 1

1.2.1.2

Строительство РТП в п. Гусевский 

,1 шт ЭI182201_36 16,01 0 16,01 0,63 нд нд нд 1 0 15,87 нд нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! -0,14 -1

1.2.1.2

Строительство нового РТП ул. 

Муромская с ТП-58 и ТП-87  ТП-

58 ЦРП-2 ул. Калинина, 21-а, 

г.Ковров, 1 шт. ЭI182201_49 21,26 0 21,26 0,8 нд нд нд 1 0 22,72 0,8 нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 1,46 7

1.2.1.2

Строительство нового РТП ул. 

Муромская, г. Ковров, 1 шт ЭI182201_51 19,07 0 19,07 нд нд нд нд 1 0 19,97 2 нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,90 5

1.2.2.1

Строительство  КЛ-0,4 кВ ТП-326 - 

д. 37 по ул. Комиссарова, 

г.Владимир, 0,37 км ЭI182202_10 2,69 0 2,69 нд нд 0,37 нд нд 0 3,09 нд нд 1,023 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,41 15

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - 

д. 141-г по ул. Лакина, 

г.Владимир, 0,16 км ЭI182202_11 0,97 0 0,97 нд нд 0,16 нд нд 0 0,97 нд нд 0,4 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0

1.2.2.1

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-205 - 

д. 147-б по ул. Лакина, 

г.Владимир, 014 км ЭI182202_12 1,10 0 1,10 нд нд 0,14 нд нд 0 1,13 нд нд 0,532 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,03 3

1.2.2.1

Строительство  сетей от КТП, ул. 3-

го Интернационала, г. Кольчугино ЭK182202_16 0,60 0 0,60 нд нд 0,2 нд нд 0 0,57 нд нд 0,27 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,04 -6

1.2.2.1

Строительство новых КЛ-0,4,6,10 

кВ , г.Владимир, 4 км ЭJ182202_15 25,56 0 9,21 нд нд 2 нд нд 0 8,44 нд нд 2,415 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,77 -8

1.2.2.1

Строительство электрических 

сетей в мкр.Юрьевец-Энергетик, г. 

Владимир 3,5 км ЭI182203_2 31,80 0 31,80 нд нд 3,5 нд нд 0 32,26 нд нд 6,703 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,46 1

1.2.2.1

Строительство КЛ 6 кВ ПС 

Районная - РП 9 пр-т Строителей, 

24б, г.Владимир, 3,4 км ЭI182203_4 43,70 0 43,70 нд нд 3,4 нд нд 0 46,51 нд нд 4,287 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 2,81 6

к приказу Минэнерго России
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Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2021 году

2021

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 29.10.2021 №16)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

нематериальные

активы
основные средства

Отклонение от плана ввода основных средств 2021 

года
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1.2.2.1

Строительство ВЛ-0,4кВ ф. ул. 

Советская площадь, г.Петушки, 

0,95 км ЭI182204_9 6,85 0 6,85 нд нд 0,95 нд нд 0 7,54 нд нд 3,126 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,69 10

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-30 

(фидер №2 РТП-11) до ТП-19 по 

улице Морозовская-Гастелло, 

г.Киржач, 0,65 км ЭI182205_12 1,12 0 1,12 нд нд 0,65 нд нд 0 1,27 нд нд 0,625 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,16 14

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-19 

до ТП-36 (фидер №2РТП-11) по 

улице Гастелло- Морозовская, 

г.Киржач, 0,68 км ЭI182205_13 1,92 0 1,92 нд нд 0,68 нд нд 0 1,95 нд нд 0,737 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,04 2

1.2.2.2

Строительство КЛ-10кВ от ТП-53 

до ТП-26 по улице Владимирская, 

г.Киржач, 0,85 км ЭL182203_36 2,30 0 2,30 нд нд 0,85 нд нд 0 2,23 нд нд 0,83 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,08 -3

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 372 шт ЭJ182214_1 77,96 0 39,59 нд нд нд нд 212 0 37,99 нд нд нд нд 1370 0,00 #ДЕЛ/0! -1,60 -4

1.4.1

Строительство нового РП в районе 

ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 шт ЭI182206_2 35,33 0 3,12 нд нд нд нд 1 0 3,23 нд нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,11 3

1.4.1

Строительство новой КТП ул. 

Былинная, г.Петушки, 1 шт ЭI182206_10 4,60 0 4,60 0,16 нд нд нд 1 0 4,54 0,25 нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! -0,06 -1

1.4.1

Строительство КТП, ул. 3-го 

Интернационала, г. Кольчугино ЭK182206_20 1,01 0 1,01 0,16 нд нд нд 1 0 0,94 0,16 нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! -0,06 -6

1.4.2

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в 

историческом ядре, г.Владимир, 5 

км ЭI182207_1 21,15 0 7,98 нд нд 1 нд нд 0 7,05 нд нд 1,344 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,93 -12

1.4.3

Разработка проектно-сметной 

документации ЭI182208_5 6,70 0 0,82 нд нд нд нд нд 0 0,46 нд нд нд нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,36 -44

1.4.3

Строительство электрических 

сетей в мкр. Заклязьменский, г. 

Владимир 1,5 км 

ЭK182208_12 23,01 0 3,38 нд нд 0,6 нд нд 0 3,15 нд нд 0,448 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -0,22 -7

1.4.5

Строительство  ВЛЗ-10кВ до 

новой КТП ул. Трудовая, 

г.Петушки, 1,5 км ЭI182210_4 14,05 0 6,22 нд нд 0,9 нд нд 0 4,98 нд нд 1,158 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! -1,24 -20

1.4.5

Строительство КЛ-10кВ до новой 

КТП ул. Былинная, г.Петушки, 

0,35 км ЭI182210_6 1,13 0 1,13 нд нд 0,35 нд нд 0 1,18 нд нд 0,559 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,05 5

1.6 АГП-18 на базе Газон Next 6 шт ЭI182212_5 21,30 0 4,68 нд нд нд нд 1 0 4,68 нд нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0

1.6

БКМ на базе ГАЗ-3309 

(Автобуровая) 1 шт ЭI182212_9 4,11 0 4,11 нд нд нд нд 1 0 4,11 нд нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0

1.6 Электролаборатория, 2 шт ЭK182212_13 12,38 0 9,55 нд нд нд нд 1 0 9,55 нд нд нд нд 1 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00 0

1.2.3.1

Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии, 1036 шт. ЭН172201 26,88 0 2,71 нд нд нд нд 147 0 2,80 нд нд нд нд 147 0,00 #ДЕЛ/0! 0,10 4

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Горького  (ТП-12 

фидер1 ул. Конституции) 

магистраль-0,787 км(с вводами 

1,326 км) ЭН172202_12 2,56 0 2,56 нд нд 0,787 нд нд 0 2,70 нд нд 0,787 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,13 5

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,45 

км ЭJ172202_17 4,96 0 1,15 нд нд 0,15 нд нд 0 1,26 нд нд 0,4 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,12 10

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4 кВ ул.Гагарина, г. 

Гороховец Магистраль 2,2 км ( с 

вводами 5,72 км) ЭL172202_18 2,37 0 2,37 нд нд 2,2 нд нд 0 2,46 нд нд 2,117 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,09 4

1.4

Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-6 ул. Некрасова, 

пер. Некрасова 1,2 км ЭН172202_13 5,47 0 5,47 нд нд 1,2 нд нд 0 5,58 нд нд 1,63 нд нд 0,00 #ДЕЛ/0! 0,11 2

585,79 0,00 331,51 2,25 0,00 20,09 0,00 371,00 0,00 327,56 3,61 0,00 29,39 0,00 1669,00 0,00 #ДЕЛ/0! -3,96 -1ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
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Приложение № 3
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уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

Причины отклонений
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от 25 апреля 2018 г. № 320

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

уточнения стоимости по результатам 

утвержденной проектно-сметной 

документации

0,00


