

активов к бухгалтерскому учету в год N																												Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений							
Всего							Факт I квартал							Факт II квартал							Факт III квартал												Факт IV квартал						
нематериальные активы		основные средства					нематериальные активы		основные средства					нематериальные активы		основные средства					нематериальные активы		основные средства					нематериальные активы		основные средства									
млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%								
6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.1.7	6.2.1	6.2.2	6.2.3	6.2.4	6.2.5	6.2.6	6.2.7	6.3.1	6.3.2	6.3.3	6.3.4	6.3.5	6.3.6	6.3.7	6.4.1	6.4.2	6.4.3	6.4.4	6.4.5	6.4.6	6.4.7	7	8	9	10	11
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0					0	0	-14,34	-1434,4		
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0					0	0	-14,34	-1434		
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0					0	0	-3,54	-354,19		
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0					0	0	-14,13	-1413,2		
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0					0	0	-2,66	-265,55		
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0					0	0	-3,22	-321,61		
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0					0	0	-2,16	-215,8		
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0					0	0	-23,95	-2395,2		
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0					0	0	-16,67	-1666,7		
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0					0	0	-2,69	-268,66		
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0					0	0	-1,63	-163,33		
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0					0	0	-34,93	-3492,6		

1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-283 д. 28 по ул. Юбилейная, 0,4 км	ЭП182202_3	0,34	0	0,343	нд	нд	0,4	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,343	нд	нд	0,4	нд	нд		
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 д. 25 по ул. Балакирева, г.Владимир, 0,16 км	ЭП182202_4	0,42	0	0,421	нд	нд	0,16	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,421	нд	нд	0,16	нд	нд	
1.2.2.1	Строительство КЛ 6 кВ ПС "Тракторная" - РП-21 (ул.Кирова, д.5), г.Владимир, 1,37 км	ЭП182203_3	11,81	0	11,81	нд	нд	1,37	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	11,81	нд	нд	1,37	нд	нд	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-32, г.Суздаль, 1,3 км	ЭП182203_8	4,23	0	4,228	нд	нд	1,3	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	4,228	нд	нд	1,3	нд	нд	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-19, г.Суздаль, 0,5 км	ЭП182203_16	2,09	0	2,09	нд	нд	0,5	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,09	нд	нд	0,5	нд	нд	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-38, г.Киржач, 0,25 км	ЭП182203_24	0,76	0	0,757	нд	нд	0,25	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,757	нд	нд	0,25	нд	нд	
1.2.2.1	Строительство КЛ от ПС "Восточная" до новой КТП в мкр.Чкалова, г.Ковров, 2 км	ЭП182203_25	10,49	0	10,49	нд	нд	2	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	10,49	нд	нд	2	нд	нд	
1.2.2.1	Строительство новой КЛ-10 кВ от ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км	ЭП182203_28	5,83	0	5,832	нд	нд	1,6	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	5,832	нд	нд	1,6	нд	нд	
1.2.2.1	Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г.Петушки, 0,25 км	ЭП182203_31	0,90	0	0,903	нд	нд	0,25	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,903	нд	нд	0,25	нд	нд	
1.2.2.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 п. Андреево, 0,5 км	ЭП182204_1	1,39	0	1,388	нд	нд	0,5	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,388	нд	нд	0,5	нд	нд	
1.2.2.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП "Южная" по ул. 60 лет Октября, п.Першино, 0,6 км	ЭП182204_11	1,62	0	1,615	нд	нд	0,6	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,615	нд	нд	0,6	нд	нд	
1.2.2.1	Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП "Школьная" по ул. Лесная, Озерная, 60 лет Октября, п.Першино, 2,5 км	ЭП182204_12	3,93	0	3,933	нд	нд	2,5	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,933	нд	нд	2,5	нд	нд	
1.2.2.1	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Андреево п. Тюрмеровка, 1,5 км	ЭП182205_2	4,75	0	4,748	нд	нд	1,5	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	4,748	нд	нд	1,5	нд	нд	
1.2.2.1	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Андреево на участке от ТП-9 до ТП-13 п. Андреево, 0,8 км	ЭП182205_3	2,53	0	2,532	нд	нд	0,8	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,532	нд	нд	0,8	нд	нд	
1.2.2.1	Строительство ВЛ-10 кВ от ТП-29 до ТП-26, г.Суздаль 1 км	ЭП182205_4	3,17	0	3,166	нд	нд	1	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,166	нд	нд	1	нд	нд	
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ между новыми КТП построенными взамен ТП-7, г.Петушки, 0,4 км	ЭП182205_8	1,27	0	1,266	нд	нд	0,4	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,266	нд	нд	0,4	нд	нд	
1.2.2.1	Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-55 до ВЛ-10кВ фидер №11, г.Киржач, 0,1 км	ЭП182205_11	0,66	0	0,659	нд	нд	0,1	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,659	нд	нд	0,1	нд	нд	
1.2.3.5	Цифровизация сетей, 222 шт	ЭП182214_1	4,58	0	4,583	нд	нд	нд	нд	30	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	4,583	нд	нд	нд	нд	30	
1.4.1	Строительство новой КТП ул.Кирова, г.Петушки	ЭП182206_7	3,23	0	3,234	0,25	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,234	0,25	нд	нд	нд	1	
1.4.2	Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 км	ЭП182207_1	1,85	0	1,85	нд	нд	1	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,85	нд	нд	1	нд	нд	
1.4.3	Разработка проектно-сметной документации	ЭП182208_5	1,21	0	1,211	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,211	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4.3	Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 438 секц. ф. 610, г.Владимир, 0,22 км	ЭП182208_6	1,35	0	1,348	нд	нд	0,22	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,348	нд	нд	0,22	нд	нд	
1.4.5	Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-Хрустальный, 4,05 км	ЭП182210_7	3,31	0	3,307	нд	нд	1,045	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,307	нд	нд	1,045	нд	нд

0	0,299	нд	нд	0,06	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,299	нд	нд	0,06	нд	нд	0	0	-0,04	-4,39
0	0,362	нд	нд	0,22	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,362	нд	нд	0,22	нд	нд	0	0	-0,06	-5,9491
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-11,81	-1180,9
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-4,23	-422,81
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-2,09	-208,96
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-0,76	-75,667
0	11,17	нд	нд	1,77	нд	нд	0	11,17	нд	нд	1,77	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0,68	68,0242
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-5,83	-583,17
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-0,90	-90,333
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-1,39	-138,76
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-1,62	-161,5
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-3,93	-393,33
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-4,75	-474,82
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-2,53	-253,25
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-3,17	-316,55
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-1,27	-126,6
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-0,66	-65,917
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-4,58	-458,33
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-3,23	-323,42
0	1,998	нд	нд	0,22	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,998	нд	нд	0,22	нд	нд	0	0	0,15	14,8419
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-1,21	-121,12
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	-1,35	-134,75
0	3,364	нд	нд	1,05	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,364	нд	нд	1,05	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	0,06	5,68967

1.4.5	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, совместной подвеской ВЛ-0,4 от ТП-49, г. Гусь-Хрустальный, 1,5 км	ЭП182210_11	0,98	0	0,98	нд	нд	1,5	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,98	нд	нд	1,5	нд	нд						
1.4.5	Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. Гусь-Хрустальный, 0,4 км	ЭП182210_12	0,39	0	0,393	нд	нд	0,4	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,393	нд	нд	0,4	нд	нд						
1.1.1.2	Льготное техприсоединение	ЭП182213_1	2,49	0	2,488	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	2,488	нд	нд	нд	нд	нд						
1.6	ГАЗ-27527 Соболь 4*4 (Грузопассажирский фургон (7мест))	ЭП182212_1	8,00	0	8	нд	нд	нд	нд	10	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	8	нд	нд	нд	нд	10	0	нд	нд				
1.6	Газель Next	ЭП182212_3	1,29	0	1,29	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,29	нд	нд	нд	нд	1	0	нд	нд				
1.6	АПГ-18 на базе Газон Next	ЭП182212_5	3,75	0	3,75	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3,75	нд	нд	нд	нд	1	0	нд	нд				
1.6	АРМ на базе Газон Next	ЭП182212_7	1,83	0	1,833	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,833	нд	нд	нд	нд	1	0	нд	нд				
1.2.3.1	Монтаж автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	ЭН172201	4,25	0	4,25	нд	нд	1,72	нд	45	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	4,25	нд	нд	1,72	нд	45						
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-7 ул. Ленина (четная+нечетная сторона) 1,84 км	ЭН172202_7	5,88	0	5,879	нд	нд	1,836	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	5,879	нд	нд	1,836	нд	нд						
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ от ТП-5 ул. Ленина, ул. Московская (четная+нечетная сторона) 2,19 км	ЭН172202_8	0,27	0	0,266	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,266	нд	нд	0	нд	нд						
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, Гоголя 1,51 км	ЭН172202_9	0,18	0	0,179	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,179	нд	нд	0	нд	нд						
1.4	Строительство ВЛ-0,4 кВ, 1,44 км	ЭП172202_16	1,26	0	1,264	нд	нд	1,436	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,264	нд	нд	1,436	нд	нд						
1.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережная, 1,3 км	ЭП172202_17	0,00	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд				
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			236,5317031	0	236,5	1,9	0	24,39	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,87	0	0	0	0	13	0	221,7	1,9	0	24,39	0	88

0	0,996	нд	нд	1,71	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,996	нд	нд	1,71	нд	нд												0	0	0,02	1,66068		
0	0,4	нд	нд	0,4	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0,4	нд	нд	0,4	нд	нд													0	0	0,01	0,6663	
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд													0	0	-2,49	-248,76	
0	3,973	нд	нд	нд	нд	5	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	3,973	нд	нд	нд	нд	нд	5	0	0	нд	нд	нд	нд	нд												0	0	-4,03	-402,74	
0	1,17	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,17	нд	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд												0	0	-0,12	-12,004	
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд												0	0	-3,75	-375	
0	1,752	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	1,752	нд	нд	нд	нд	нд	1	0	0	нд	нд	нд	нд	нд												0	0	-0,08	-8,1318	
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд												0	0	-4,25	-425	
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд												0	0	-5,88	-587,92	
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд												0	0	-0,27	-26,583	
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд												0	0	-0,18	-17,917	
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд												0	0	-1,26	-126,42	
0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0	0	нд	нд	нд	нд	нд												0	0	0,00	0	
0	25,48	0	0	5,43	0	7	0	11,17	0	0	1,77	0	0	0	10,26	0	0	1,05	0	7	0	4,055	0	0	2,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-211,0531756	-21105	0