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за  года

Отчет о реализации инвестиционной программы 

Год раскрытия информации:  год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с 
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1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

 

1.2.1.2 

 Реконструкция ТП-211 шоссе 

Судогодское, д. 29г, 

г.Владимир,1 шт 

 ЭI182201_14 нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

 

1.2.1.2 

 Реконструкция ТП-498 в 

районе ул. Асаткина, д. 20а , 

г.Владимир,1 шт 

 ЭI182201_15 0,50 нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

 

1.2.1.2 

 Строительство РП-1 10кВ 

ул.Парковая, г.Собинка,1 шт 
 ЭI182201_28 нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

 

1.2.1.2 

 Строительство РТП в п. 

Гусевский ,1 шт 
 ЭI182201_36 0,63 нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

 

1.2.1.2 

 Строительство нового РТП 

ул. Муромская с ТП-58 и ТП-

87  ТП-58 ЦРП-2 ул. 

Калинина, 21-а, г.Ковров, 1 

шт. 

 ЭI182201_49 0,80 нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

 

1.2.1.2 

 Строительство нового РТП 

ул. Муромская, г. Ковров, 1 

шт  

 ЭI182201_51 нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

 

1.2.2.1 

 Строительство  КЛ-0,4 кВ ТП-

326 - д. 37 по ул. Комиссарова, 

г.Владимир, 0,37 км 

 ЭI182202_10 нд нд нд нд 0,37 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

 

1.2.2.1 

 Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-

205 - д. 141-г по ул. Лакина, 

г.Владимир, 0,16 км 

 ЭI182202_11 нд нд нд нд 0,16 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Наименование 

присоединяемого объекта 

генерации, который будет 

осуществлять поставки 

электроэнергии и 

мощности в соответствии 

с договором о 

предоставлении

мощности *

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Ввод объектов инвестиционной

4

2021

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

квартал

I квартал II квартал

2021

АО "ОРЭС-Владимирская область"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Постановление ДЖКХ от 22.08.2017 №8 (с последними изменениями от 29.10.2021 

№16)

III квартал

План

Всего
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нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 140 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,50 нд нд нд нд нд 1 0,40 нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,40 нд

нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,63 нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,80 нд нд нд нд нд 1 0,80 нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,80 нд

нд нд нд нд нд нд 1 2,00 нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2,00 нд

нд нд нд нд 0,37 нд нд нд нд нд нд 1,02 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд 0,16 нд нд нд нд нд нд 0,4 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)

Ввод объектов инвестиционной

Всего

деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N

Факт

IV квартал

План
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нд нд нд нд 140 нд нд нд нд нд нд 140

нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд 1 -0,10 нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд 1 -0,63 нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд 1 2,00 нд нд нд нд нд нд

нд нд 1,02 нд нд нд нд нд нд 0,65 нд нд

нд нд 0,4 нд нд нд нд нд нд 0,24 нд нд

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. № 320

IV квартал

Причины отклонений

Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного 

периода

деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N

Факт
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1.2.2.1 

 Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-

205 - д. 147-б по ул. Лакина, 

г.Владимир, 014 км 

 ЭI182202_12 нд нд нд нд 0,14 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

 

1.2.2.1 

 Строительство  сетей от КТП, 

ул. 3-го Интернационала, г. 

Кольчугино 

 ЭK182202_16 нд нд нд нд 0,20 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

 

1.2.2.1 

 Строительство новых КЛ-

0,4,6,10 кВ , г.Владимир, 4 км 
 ЭJ182202_15 нд нд нд нд 2,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

 

1.2.2.1 

 Строительство электрических 

сетей в мкр.Юрьевец-

Энергетик, г. Владимир 3,5 км 

 ЭI182203_2 нд нд нд нд 3,50 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

 

1.2.2.1 

 Строительство КЛ 6 кВ ПС 

Районная - РП 9 пр-т 

Строителей, 24б, г. Владимир 

3,4 км 

 ЭI182203_4 нд нд нд нд 3,40 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

 

1.2.2.2 

 Строительство КЛ-10кВ от 

ТП-53 до ТП-26 по улице 

Владимирская, г.Киржач, 0,85 

км 

 ЭL182203_36 нд нд нд нд 0,85 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1

Строительство ВЛ-0,4кВ ф. 

ул. Советская площадь, 

г.Петушки, 0,95 км

ЭI182204_9 нд нд 0,95 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от 

ТП-30 (фидер №2 РТП-11) до 

ТП-19 по улице Морозовская-

Гастелло, г.Киржач, 0,65 км

ЭI182205_12 нд нд 0,65 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1

Строительство ВЛЗ-10кВ от 

ТП-19 до ТП-36 (фидер 

№2РТП-11) по улице Гастелло- 

Морозовская, г.Киржач, 0,68 

км

ЭI182205_13 нд нд 0,68 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

 

1.2.3.5 
 Цифровизация сетей, 372 шт  ЭJ182214_1 нд нд нд нд нд нд 212 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

 1.4.1 

 Строительство нового РП в 

районе ТЭЦ-1, г.Владимир, 1 

шт 

 ЭI182206_2 нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

 1.4.1 
 Строительство новой КТП ул. 

Былинная, г.Петушки, 1 шт 
 ЭI182206_10 0,16 нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

 1.4.1 

 Строительство КТП, ул. 3-го 

Интернационала, г. 

Кольчугино 1 шт. 

 ЭK182206_20 0,16 нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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нд нд нд нд 0,14 нд нд нд нд нд нд 0,53 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд 0,20 нд нд нд нд нд нд 0,27 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,27 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд 2,00 нд нд нд нд нд нд 2,42 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,88 нд нд нд нд нд нд 0,23 нд нд нд нд

нд нд нд нд 3,50 нд нд нд нд нд нд 6,70 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд 3,40 нд нд нд нд нд нд 4,29 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд 0,85 нд нд нд нд нд нд 0,83 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд 0,95 нд нд нд нд нд нд 3,13 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд 0,65 нд нд нд нд нд нд 0,63 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд 0,68 нд нд нд нд нд нд 0,74 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд 212 нд нд нд нд нд нд 1370 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,16 нд нд нд нд нд 1 0,25 нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,25 нд

0,16 нд нд нд нд нд 1 0,16 нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд 0,16 нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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нд нд 0,53 нд нд нд нд нд нд 0,39 нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,07 нд нд

нд нд 0,30 нд нд нд нд нд нд 0,42 нд нд

нд нд 6,70 нд нд нд нд нд нд 3,20 нд нд

нд нд 4,29 нд нд нд нд нд нд 0,89 нд нд

нд нд 0,83 нд нд нд нд нд нд -0,02 нд нд

3,13 нд нд нд нд нд нд 2,18 нд нд нд нд

0,63 нд нд нд нд нд нд -0,03 нд нд нд нд оптимизация трассы

0,74 нд нд нд нд нд нд 0,06 нд нд нд нд
Увеличение объемов 

работ 

нд нд нд нд 1370 нд нд нд нд нд нд 1158

нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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1.4.2

Реконструкция и 

строительство электрических 

сетей в историческом ядре, 

г.Владимир, 5 км

ЭI182207_1 нд нд нд нд 1,00 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4.3

Строительство КЛ-10кВ до 

новой КТП ул. Былинная, 

г.Петушки, 0,35 км

ЭI182210_6 нд нд нд нд 0,35 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

 1.4.3 

 Строительство электрических 

сетей в мкр. Заклязьменский, 

г. Владимир 1,5 км 
 ЭK182208_12 нд нд нд нд 0,60 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4.5

Строительство  ВЛЗ-10кВ до 

новой КТП ул. Трудовая, 

г.Петушки, 1,5 км

ЭI182210_4 нд нд 0,90 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6
АГП-18 на базе Газон Next 8 

шт
ЭI182212_5 нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1

 1.6 
 БКМ на базе ГАЗ-3309 

(Автобуровая) 1 шт 
 ЭI182212_9 нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1

 1.6   Электролаборатория, 2 шт   ЭK182212_12 нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1

 

1.2.3.1 

 Монтаж автоматизированной 

системы контроля и учета 

электроэнергии 

 ЭН172201 нд нд нд нд нд нд 147 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

 1.4 

 Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Горького  (ТП-

12 фидер1 ул. Конституции) 

магистраль-0,787 км(с 

вводами 1,326 км) 

 ЭН172202_12 нд нд нд нд 0,79   нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

 1.4 

 Строительство электрических 

сетей 0,4кВ от ТП-6 ул. 

Некрасова, пер. Некрасова 1,2 

км 

 ЭН172202_13 нд нд нд нд 1,20 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

 1.4 

 Строительство электрических 

сетей 0,4кВ ул. Набережная, 

1,45 км 

 ЭJ172202_17 нд нд нд нд 0,15 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

 1.4 

 Строительство электрических 

сетей 0,4 кВ ул.Гагарина, г. 

Гороховец Магистраль 2,2 км 

( с вводами 5,72 км)  

 ЭL172202_18 нд нд нд нд 2,20 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять

поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

нд нд нд нд 1,00 нд нд нд нд нд нд 1,34 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд 0,35 нд нд нд нд нд нд 0,56 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд 0,60 нд нд нд нд нд нд 0,45 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд 0,90 нд нд нд нд нд нд 1,16 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,16 нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1 нд нд

нд нд нд нд нд нд 147 нд нд нд нд нд нд 147 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд 0,79   нд нд нд нд нд нд 0,79 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд 1,20 нд нд нд нд нд нд 1,63 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд 0,15 нд нд 3,46 нд нд нд 0,40 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд 2,20 нд нд нд нд нд нд 2,12 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

нд нд 1,34 нд нд нд нд нд нд 0,34 нд нд

нд нд 0,56 нд нд нд нд нд нд 0,21 нд нд

нд нд 0,45 нд нд нд нд нд нд -0,15 нд нд

нд нд нд нд нд нд нд 0,26 нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд 147 нд нд нд нд нд нд нд

нд нд 0,79 нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд 1,63 нд нд нд нд нд нд 0,43 нд нд

нд нд 0,40 нд нд нд нд 3,46 нд 0,25 нд нд

нд нд 2,12 нд нд нд нд нд нд -0,08 нд нд


