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ВВЕДЕНИЕ 

Целью проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации 

инвестиционной программы «Развитие электрических сетей на 2018 – 2022гг.», 

утвержденной постановлением департамента жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Владимирской области от 22.08.2017 №8 (в ред. постановления от 

31.10.2018 №30) по итогам инвестиционной деятельности 2018 года являлось 

получение объективных данных о соответствии фактических технологических и 

стоимостных значений параметров объектов инвестиционной деятельности 

значениям параметров, предусмотренных утвержденной инвестиционной 

программой.  

Для достижения поставленной цели в рамках технологического и ценового 

аудита осуществлялись: 

- оценка достоверности представленных организацией отчетных данных, 

содержащихся в отчетах о реализации инвестиционной программы; 

- анализ формирования фактической стоимости строительства 

(реконструкции, модернизации, технического перевооружения приобретения) 

объектов инвестиционной деятельности, в том числе анализ финансирования и 

освоения капитальных вложений в инвестиционные проекты; 

- проверка выполнения при реализации инвестиционной программы 

требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к 

инвестиционной деятельности сетевых организаций; 

- оценка достижения плановых значений количественных показателей и 

значений целевых показателей;  

- оценка эффективности реализации инвестиционной программы с 

формированием экспертного заключения об обоснованности или 

необоснованности и причинах отклонения фактических значений показателей 

объектов инвестиционной деятельности от плановых значений таких показателей, 

предусмотренных утвержденной инвестиционной программой; 

- разработка предложений по корректировке утвержденной инвестиционной 

программе (при наличии таких предложений).  

Технологический и ценовой аудит проводился на основании следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике».  
2. Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 №1738-

р «О стандарте развития конкуренции в субъектах Российской Федерации». 

3. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №511-р 

«Об утверждении стратегии развития электросетевого комплекса Российской 

Федерации».  

4. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 №2002-р 

«О Методических рекомендациях по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых 

организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные 

программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской 
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Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации». 

5. Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 17.02.2014 №49/пр «Об утверждении формы заключения 

о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных 

проектов и формы сводного заключения о проведении публичного 

технологического аудита инвестиционных проектов». 

6. Указа Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 №10 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Владимирской 

области до 2030 года». 

7. Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 

Владимирской области на 2018-2022 гг. 

Технологический и ценовой аудит проводился с учетом следующих 

допущений и ограничительных условий: 

- при проведении технологического и ценового аудита не проводился 

специальных экспертиз, в том числе юридическая экспертиза правового положения 

объектов, строительно-техническая, экологическая экспертиза объектов, 

аудиторская проверка финансовой отчетности; 

- аудитор не несет ответственность за полноту и достоверность 

предоставленной Заказчиком исходной информации. Исходная информация не 

может быть отозвана Заказчиком в период оказания услуг; 

- при подготовке отчета Аудитор исходил из того, что копии представленных 

Заказчиком документов соответствуют их оригиналам. В случае не предоставления 

документов, наличие которых в соответствии с действующим законодательством 

РФ обязательно, Аудитор исходил из того, что такие документы отсутствуют.    
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Технологический и ценовой аудит отчета о реализации инвестиционной 

программы АО «ОРЭС – Владимирская область» «Развитие электрических сетей на 

2018 – 2022 гг.» проводился на основании договора возмездного оказания услуг           

№1-ИП19ВО от 27.05.2019 г., заключенного между Акционерным обществом 

«Объединенные региональные электрические сети Владимирской области» (далее 

– Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Региональный центр 

энергоэффективности и нормирования» (далее – Аудитор).  

 

Основные сведения о Заказчике: 

Полное наименование организации: Акционерное общество «Объединенные 

региональные электрические сети Владимирской области». 

Сокращенное наименование организации: АО «ОРЭС – Владимирская 

область». 

Главный управляющий директор: Николай Борисович Голенкевич. 

Юридический адрес: 600015, г. Владимир, ул. Чайковского, д. 38б. 

Фактический адрес: 600015, г. Владимир, ул. Чайковского, д. 38б. 

Телефон/факс: (4922) 44-32-98. 

 

Основные сведения об Аудиторе: 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональный центр энергоэффективности и 

нормирования». 

Сокращенное наименование организации: ООО «Владрегионэнерго». 

Исполнительный директор: Александр Геннадьевич Манов. 

Юридический адрес: 600021, г. Владимир, ул. Стрелецкий мыс, д. 1. 

Фактический адрес: 600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д. 4а. 

Телефон/факс: (4922) 44-39-20. 

 

Разрешительные документы Аудитора: 

Свидетельство об аттестации ООО «Региональный центр 

энергоэффективности и нормирования» №017/2018 (выдано 

Некоммерческим партнерством «Межрегиональный центр экспертных и 

аудиторских организаций ЖКХ» 09.11.2018 г.). 
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ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

Сокращение/ термин Расшифровка/определение 

КЛЭП кабельная линия электропередачи 

ВЛЭП воздушная линия электропередачи 

ТП трансформаторная подстанция 

РП распределительный пункт 

АИИСКУЭ автоматизированная информационно-измерительная 

система коммерческого учета электроэнергии 

Инвестиции  Совокупность долговременных затрат финансовых, 

трудовых, материальных ресурсов с целью получения 

прибыли и (или) получения иного полезного эффекта.  

Капитальные 

вложения 

Инвестиции в основной капитал (основные средства), в 

том числе затраты на новое строительство, расширение, 

реконструкцию и техническое перевооружение 

действующих предприятий, приобретение механизмов, 

оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-

изыскательские работы и другие затраты. 

Инвестиционная 

деятельность 

Вложение инвестиций и осуществление практических 

действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиционный 

проект 

Объект инвестиционной деятельности, имеющий 

обоснование экономической целесообразности, 

объемов и сроков осуществления капитальных 

вложений, в том числе необходимую проектную 

документацию, разработанную в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также 

описание практических действий по осуществлению 

инвестиций. 

Инвестиционная 

программа 

Совокупность всех намечаемых к реализации или 

реализуемых субъектом естественной монополии 

инвестиционных проектов. Инвестиционная программа 

разрабатывается с учетом нормативных правовых актов 

Российской Федерации и утверждается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Источник 

финансирования 

Средства и (или) ресурсы, используемые для 

финансирования проектов в рамках инвестиционной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. Информация об отчетах о реализации инвестиционной программы 

и обосновывающих их материалах в форме электронных документов, которые 

подготовлены в соответствии с формами и требованиями к форматам их 

раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской 

Федерации, и подписаны с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи сетевой организации, переданную экспертной 

организации в рамках договора аудита отчетов для подготовки заключения 

В качестве исходных данных для проведения технологического и ценового 

аудита отчета о реализации инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская 

область» «Развитие электрических сетей на 2018 – 2022 гг.» по итогам 

инвестиционной деятельности 2018 года Аудитору представлены:  

─ инвестиционная программа «Развитие электрических сетей на 2018-2022 

гг.», утвержденная постановлением департамента жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Владимирской области от 22.08.2017 №8 (в ред. 

постановления от 31.10.2018 №30); 

─ отчет о реализации инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская 

область» по итогам 2018 года (по форме департамента жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Владимирской области и по форме департамента цен и 

тарифов администрации Владимирской области); 

─ документы, подтверждающие фактическое финансирование и освоение 

капитальных вложений по титулам утвержденной инвестиционной программы 

«Развитие электрических сетей на 2018-2022 гг.» за 2018 год (первичные учетные 

документы). 

 

РАЗДЕЛ 2. Результаты проверки соответствия информации об отчетах о 

реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах 

правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, 

утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации 

Требования к раскрытию информации об отчетах о реализации 

инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах утверждены 

постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 (далее – Стандарты 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии). 

Отчет о реализации инвестиционной программы                                              

АО «ОРЭС - Владимирская область» «Развитие электрических сетей на 2018-2022 

гг.» частично содержит информацию, предусмотренную подпункта н пункта 19 

Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии, а именно: 

- введенную (выведенную) мощность и (или) другую характеристику 

объектов инвестиционной деятельности, предусмотренную соответствующими 

инвестиционными проектами, а также даты ввода (вывода) указанных объектов; 

- объемы финансирования и освоения капитальных вложений, а также 

источники финансирования инвестиционных проектов инвестиционной 

программы; 
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- объемы ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном 

выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы;  

- стоимостные, технические, количественные и иные показатели 

технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию 

объектов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим 

решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении 

которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены 

укрупненные нормативы цены; 

- отчет об исполнении финансового плана субъекта рынков электрической 

энергии (в рамках отчетности для департамента цен и тарифов администрации 

Владимирской области). 

Аудитор отмечает, что в нарушение требований пп. н п. 19 Стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии АО «ОРЭС - Владимирская область» не раскрыта информация в части: 

- отчета о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому 

инвестиционному проекту; 

- паспортов инвестиционных проектов, содержащих информацию, 

предусмотренную пунктом 27 Стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии, по состоянию на отчетную 

дату. 

Аудитор отмечает необходимость раскрытия информации об отчете о 

реализации инвестиционной программы субъектами электроэнергетики в объемах, 

предусмотренных подпункта н пункта 19 Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии. Кроме того, 

Аудитор рекомендует использовать при формировании отчета об исполнении 

инвестиционной программы формы, утвержденные приказом Минэнерго России от 

25.04.2018 №320.   

 

 

РАЗДЕЛ 3. Результаты проверки достоверности отчетов о реализации 

инвестиционной программы, в том числе результаты проверки соответствия 

информации, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, 

информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского 

учета сетевой организации, а также в иных документах, которые указаны в 

отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников 

такой информации 

3.1. Анализ фактического исполнения инвестиционной программы               

за 2018 год 

В рамках инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская область» 

«Развитие электрических сетей на 2018-2022 гг.», утвержденной департаментом 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 

22.08.2017 г. №8 (в редакции постановления администрации Владимирской 

области от 31.10.2018 №30), в 2018 году была запланирована реализация 

следующих инвестиционных проектов: 

http://internet.garant.ru/%23/document/186671/entry/1027


Заключение по результатам технологического и ценового аудита 62 инвестиционных проектов, 

входящих в отчет о реализации инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская область» 

по развитию электрических сетей на 2018-2022 гг по итогам инвестиционной деятельности 2018 

года 

 

Страница | 9  
 

г. Владимир 

 Реконструкция ТП-7 в районе пр-т Ленина, д.44, г. Владимир; 

 Реконструкция ТП-13 ул. Горького, д.5 г. Владимир; 

 Реконструкция РП-18 ул. Соколова-Соколенка, д.23-б г. Владимир; 

 Реконструкция РП-20 ул. Зеленая, д.25-а г. Владимир; 

 Реконструкция РУ-6кВ в ТП-23 г. Владимир; 

 

Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, 

г. Владимир; Строительство электрических сетей 0,4 кВ на Театральной 

площади; 

 

Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, 

г. Владимир. Строительство электрических сетей 0,4 кВ в сквере ул. 850-

летия; 

 

Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, 

г. Владимир. Строительство электрических сетей 0,4 кВ в сквере 

Перекопского военного городка; 

 

Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, 

г. Владимир. Строительство электрических сетей 0,4 кВ в сквере по 

ул. Стрелецкая; 

 

Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, 

г. Владимир. Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №2.3.3 (ф. Добролюбова) 

РП-7 до д.17/34 ул. Мичурина г. Владимир; 

 Строительство новой КТП в районе ул. Красноармейская г. Владимир; 

 Строительство КТП Патриаршие сады г. Владимир; 

 Строительство КЛ-10 кВ ПС "Районная" - РП-35 г. Владимир; 

 Строительство КЛ-6 кВ до КТП Патриаршие сады г. Владимир; 

 Строительство КЛ-6 кВ ПС "Западная" - РП-34 г. Владимир; 

 
Строительство КЛ-6 кВ от ПС Семязино до новой РТП в районе Факела 

г. Владимир; 

 Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-8 до д.4 ул. Студенческая г. Владимир; 

 Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-201 - д.42 по ул. Куйбышева г. Владимир; 

 Строительство 2 КЛ 6 кВ РП 32-ТП 301, г. Владимир. 

г. Суздаль 

 Строительство КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-18 г. Суздаль. 

г. Судогда 

 Строительство новой КТП взамен ГКТП-250 №39 ул. Гагарина г. Судогда; 

 Строительство новой КТП 10/0,4 кВ ул. Ошмарина  г. Судогда ; 

 Строительство КЛ-10 кВ от ТП-39 до ТП-29 г. Судогда; 

 Строительство КЛ-10 кВ Ф-152 от ПС "Судогда" до ТП-28 г. Судогда; 

 Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-21 до новой КТП ул. Ошмарина г. Судогда. 

г. Собинка 

 Строительство новой КТП ул. Ленина г. Собинка; 

 Строительство ВЛЗ-10 кВ до новой КТП ул. Ленина г. Собинка; 

 
Строительство ВЛ-6 кВ от п/с «АТО» до ТП № 1 ул. Комсомольская 

п. Ставрово. 

г. Петушки 
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 Строительство новой КТП взамен ТП-10 г. Петушки; 

 Строительство новой КТП взамен ТП-36 г. Петушки ; 

 Строительство ВЛЗ-10 кВ от ЛР №3 ф.21 до новой КТП г. Петушки; 

 Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Вокзальная г. Петушки; 

 Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Солнечная г. Петушки; 

 Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Сосновая г. Петушки; 

 Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Просторная г. Петушки ; 

 Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Лесная - ул. Совхозная г. Петушки. 

г. Гусь-Хрустальный 

 Строительство КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2, г. Гусь-Хрустальный; 

 
Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-

49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20) г. Гусь-Хрустальный; 

 
Строительство ВЛ-0,4кВ (СИП) от ТП-104 ул.  Курловская (Гусь-

Хрустальный). 

г. Киржач 

 
Реконструкция ТП-1 (Установка двух дополнительных камер КСО с 

вакуумными выключателями (отходящие линии на ТП-38, ТП-6)) г. Киржач; 

 
Строительство новой КТП на пересечении улиц Добровольского-Вокзальная 

г. Киржач; 

 
Строительство ВЛЗ-10 кВ от РП-21 ул. Привокзальная до новой КТП на 

пересечении улиц Добровольского- Вокзальная г. Киржач; 

 Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-1 до ТП-41 ул. Ленинградская г. Киржач; 

 
Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ от ТП-1 до ВЛ-10кВ ул. Чехова фидер 

№1 (1-цепь от ВЛ-10 на ТП-1, 2-цепь от ТП-1 до ТП-38) г. Киржач; 

 
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Промтерритория" по ул. Западная, 

Строителей, Пионерская, Комсомольская г. Киржач. 

г. Ковров 

 Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ от ТП-200 по ул. Лиственная г. Ковров; 

 Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ от ТП-200 по ул. Хвойная г. Ковров; 

 
Строительство новой РТП взамен РП-3 (6 кВ) Молокомбинат с ТП-119 и 

ТП120 г. Ковров; 

 
Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22 на ул. Никонова 

г. Ковров; 

 
Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-22 ул. Володарского-Челюскинцев  

г. Ковров; 

 Строительство ВЛИ-0,4 кВ МБДОУ №37 ул. Гастелло,7 г. Ковров; 

 Строительство ВЛИ-0,4 кВ МБДОУ №6 ул. Туманова, 31а г. Ковров; 

 Строительство ВЛИ-0,4 кВ МБДОУ №8 ул. 3-го Интернационала г. Ковров. 

г. Камешково 

 Реконструкция ТП-1  ул. Школьная, д.10-а г. Камешково; 

 Реконструкция ТП-38  ул.  Гоголя, д.2-а (двор МОУ СОШ №1) г. Камешково; 

 Строительство новой КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-22 г. Камешково; 

 Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1 на ТП-23  г. Камешково. 

г. Кольчугино 

 Реконструкция ЦРП-3 г. Кольчугино. 
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г. Юрьев-Польский 

 
Строительство новой КТП в районе ул. Перфильева - ул. Связистов г. Юрьев-

Польский. 

Покупка техники 

 ГАЗ-27527 Соболь 4*4 Грузопассажирский фургон (7 мест) – 1 шт. 

 КАМАЗ (Бортовой с роспуском и манипулятором) – 1 шт. 

 Вездеход c прицепом для его перевозки – 1 шт. 

 Экскаватор-погрузчик (MST M544) – 1 шт. 

 ГАЗ-САЗ 35071 (на базе ГАЗ 33081) (Самосвал) – 1 шт. 

Прочее оборудование 

 Покупка дизель-генераторной установки мощностью 100 кВт – 1 шт. 

Основные сведения об объектах инвестиционной деятельности АО «ОРЭС - 

Владимирская область», введенных в результате реализации инвестиционной 

программы «Развитие электрических сетей на 2018-2022 гг.» в 2018 году, 

приведены в таблице 1. Источником информации об основных технических 

параметрах проектов являлись акты о приемке выполненных работ (по форме 

№КС-2) и акты приемки законченного строительством объекта приемочной 

комиссией (по форме №КС-14). 
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Таблица 1 – Основные сведения об объектах инвестиционной деятельности АО «ОРЭС – Владимирская область», введенных в 

результате реализации инвестиционной программы «Развитие электрических сетей на 2018 – 2022 гг.» в 2018 году 
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Наименование 

группы проекта 

Подкатего-

рия проекта 

Наименование 

инвестицион-

ного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта  

Цели и задачи 

реализации 

проекта 

Федеральные 

округа, на 

территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Субъекты 

Российской 

Федерации,  

на территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Территории 

муниципальных 

образований, на 

территории 

которых 

реализуется 

инвестиционный 

проект 

Сроки 

выполне-

ния работ 
Дата 

ввода 

объекта в 

эксплуа-
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Основные характеристики 
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Реконструкция 
ТП-7 в районе 

пр-т Ленина, 44, 

г. Владимир 1 шт 

ЭI182201_16 

Повышение 

надежности и 

качества 
энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Владимир 

0
8
.2

0
1

8
 г

. 

1
2
.2

0
1

8
 г

. 

2
9
.1

2
.2

0
1
8

 г
. 

1) Блоки бетонные стен подвалов сплошные 

     (ГОСТ 13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 
     (М1000), - 6 шт. 

2) Ворота металлические  2200х2300 - 2 шт. 

3) Двери металлические 1100х2300 - 2 шт. 
4) Стеновая панель СП-МВП т.100 (1014 Планка 0,5 

     стандартный/9003  Пленка 0,5 Стандартный) 

     Z-lock - 175,8м2. 
5) Кровельная панель СП-МВП т.100 (8017 Планка 

     0,5 стандартный/9003 Пленка 0,5 Стандартный)  

     Z-lockPRISMA, толщина металлических 
     облицовок 0,5 мм - 96,8 м2." 

1.2.1.2 

Реконструкция, 
модернизация, 

техническое 

перевооружение 
всего 

М
о

д
ер

н
и

за
ц

и
я,

 т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 

п
ер

ев
о
о

р
у

ж
ен

и
е 

тр
ан

сф
о

р
м

ат
о
р

н
ы

х
 

и
 и

н
ы

х
 п

о
д

ст
ан

ц
и

й
, 

р
ас

п
р
ед

ел
и

те
л
ь
н

ы
х
 п

у
н

к
то

в
 

Реконструкция 

ТП-13 
ул. Горького,д.5 

г. Владимир 1 шт 

ЭI182201_5 

Повышение 
надежности и 

качества 

энергоснабжения 
потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Владимир 

0
8
.2

0
1

8
 г

. 

1
2
.2

0
1

8
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2
9
.1

2
.2

0
1
8

 г
. 

1) Силовой тр-р ТМГ12-630/10-У1, №1914882 - 1 шт. 

2) Силовой тр-р ТМГ12-630/10-У1, №1914883 - 1 шт. 
3) ЩО 70-2-03 (линейная) - 6 шт. 

4) ЩО 70-2-44 (вводная) - 2 шт. 

5) ЩО 70-2-72 (СВ с АВР) - 1 шт. 

6) Кабель 1 кВ 

    АВБбШв 4х25 - 0,012 км. 

    АВБбШв 4х150 - 0,015 км 
    АВБбШв 4х50 - 0,230 км. 

    АВБбШв 4х95 - 0,060 км 

    АВБбШв 4х240 - 0,040 км. 
7) Провод 

    СИП-4 2х16 - 0,035 км. 

    СИП-4 4х35 - 0,070 км. 
    СИП-2 3х50+1х54,6 - 0,035 км. 

8) Стойка опоры СВ 95-3 - 1 шт. 

1.2.1.2 
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Реконструкция 

РП-18 
ул. Соколова-

Соколенка, д.23б 

 г. Владимир 1 шт 

ЭI182201_3 

Повышение 

надежности и 
качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Владимир 

0
8
.2

0
1

8
 г

. 

1
2
.2

0
1

8
 г

. 

2
9
.1

2
.2

0
1
8

 г
. 

1) КСО 204 8ВВ-600 линия - 13 шт. 
2) КСО 204 4.1ВВ-600 СВ - 1 шт. 

3) КСО 204 9-400 л-тр - 2 шт. 

4) КСО 204 8.2ВВ-1000 ввод - 2 шт. 
5) КСО 204 25-600 СР+ТН2 - 1 шт. 

6) КСО 204 22-1000 каб.сб. - 2 шт. 

7) КСО 204 13-400 ТН - 1 шт. 
8) КСО 204 28А ПСН - 1 шт. 

9) ЩО 70-2-03 линия - 7 шт. 

10) ЩО 70-2-44 ввод - 2 шт. 
11) ЩО 70-2-72 СВ - 1 шт. 

12) Шкаф устройства КП ТК108-9-1шт. 
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Наименование 

группы проекта 

Подкатего-

рия проекта 

Наименование 

инвестицион-

ного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта  

Цели и задачи 

реализации 

проекта 

Федеральные 

округа, на 

территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Субъекты 

Российской 

Федерации,  

на территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Территории 

муниципальных 

образований, на 

территории 

которых 

реализуется 

инвестиционный 

проект 

Сроки 

выполне-

ния работ 
Дата 

ввода 

объекта в 

эксплуа-

тацию 

Основные характеристики 

н
а
ч

а
л

о
 

р
а

б
о

т
 

о
к

о
н

ч
а

н
и

е
 

р
а

б
о

т
 

1.2.1.2 

 

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение 

всего 

М
о

д
ер

н
и

за
ц

и
я,

 т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 

п
ер

ев
о
о

р
у

ж
ен

и
е 

тр
ан

сф
о
р

м
ат

о
р
н

ы
х

 

и
 и

н
ы

х
 п

о
д

ст
ан

ц
и

й
, 

р
ас

п
р
ед

ел
и

те
л
ь
н

ы
х
 п

у
н

к
то

в
 

Реконструкция 
РП-20 ул. Зеленая, 

25а г. Владимир 

1 шт 

ЭI182201_2 

Повышение 

надежности и 

качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Владимир 

1
2
.2

0
1

8
 г

. 

1
2
.2

0
1

8
 г

. 

2
9
.1

2
.2

0
1
8

 г
. 

1) КСО 204 8ВВ-600 линия - 10 шт. 

2) КСО 204 4.1ВВ-600 СВ - 1 шт. 

3) КСО 204 9ВВ-400 л-тр - 2 шт. 
4) КСО 204 1ВВ-1000 ввод - 2 шт. 

5) КСО 204 28.3А СР+ПСН - 1 шт. 

6) КСО 22-1000 каб.сб. - 2 шт. 
7) КСО 204 13-400 ТН - 2 шт. 

8) Шкаф устройства КП ТК108-9-1 шт. 

1.2.1.2 

 

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 
перевооружение 

всего 

М
о

д
ер

н
и

за
ц

и
я,

 т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 

п
ер

ев
о
о

р
у

ж
ен

и
е 

тр
ан

сф
о
р

м
ат

о
р
н

ы
х

 

и
 и

н
ы

х
 п

о
д

ст
ан

ц
и

й
, 

р
ас

п
р
ед

ел
и

те
л
ь
н

ы
х
 п

у
н

к
то

в
 

Реконструкция 

РУ-6кВ в ТП-23 
г. Владимир 1 шт 

ЭI182201_1 

Повышение 

надежности и 

качества 
энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Владимир 

0
6
.2

0
1

7
 г

. 

0
5
.2

0
1

8
 г

. 

3
1
.0

5
.2

0
1
8

 г
. 

1) КРУ XIRIA CTCC 10(6) кВ на панелей - 2 шт. 

2) Кабель АПвВнг(В)-LS 1х240 - 0,018 км. 
3) Кабель АПвВнг(В)-LS 1х50 - 0,048 км. 
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Наименование 

группы проекта 

Подкатего-

рия проекта 

Наименование 

инвестицион-

ного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта  

Цели и задачи 

реализации 

проекта 

Федеральные 

округа, на 

территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Субъекты 

Российской 

Федерации,  

на территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Территории 

муниципальных 

образований, на 

территории 

которых 

реализуется 

инвестиционный 

проект 

Сроки 

выполне-

ния работ 
Дата 

ввода 

объекта в 

эксплуа-

тацию 

Основные характеристики 

н
а
ч

а
л

о
 

р
а

б
о

т
 

о
к

о
н

ч
а

н
и

е
 

р
а

б
о

т
 

1.3.2 

 

Инвестиционные 
проекты, 

реализация 

которых 
обуславливается 

схемами и 

программами 
перспективного 

развития 

электроэнергетики 

И
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 и
 п

р
о
гр

ам
м

о
й

 р
аз

в
и

ти
я
 с

у
б
ъ

ек
та

 

Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 Ф
ед

ер
ац

и
и

 Реконструкция и 

строительство 

электрических 
сетей в 

историческом ядре, 

г. Владимир. 
Строительство 

электрических 

сетей 0,4 кВ на 
Театральной 

площади 

ЭI182207_1 

Повышение 

надежности и 

качества 
энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Владимир 

0
8
.2

0
1

8
 г

. 

1
0
.2

0
1

8
 г

. 

3
1
.1

0
.2

0
1
8

 г
. 

1) ЩО-70-1-18УЗ"Л" (в ТП-295)-1 шт. 
2) ЩН-1 напольного исполнения, 

     антивандальный - 1 шт. 

3) ЩН-2 напольного исполнения, 
     антивандальный - 1 шт. 

4) ЩН-3 напольного исполнения, 

     антивандальный - 1 шт. 
5) Кабель 2АВБбШв-4х240 ТП-295 – 

    ЩН-1 - 2х0,250 км. 

6) Кабель 
   АВБбШв-4х240 ЩН-1 - ЩН-2 - 0,07 км. 

7) Кабель 

    2АВБбШв-4х120 ЩН-1 - ЩН-3 – 2х0,06 км. 
8) Кабель 

    2АВБбШв-4х120 ЩН-1 - ВРУ-0,4 кВ 

    Фонтана - 2х0,06 км. 
9) Кабель 

     2АВБбШв-4х50 ЩН-3 - ВРУ-0,4 кВ 

     Дом Искусств - 2х0,03 км. 

1.3.2 

 

Инвестиционные 
проекты, 

реализация 

которых 
обуславливается 

схемами и 

программами 
перспективного 

развития 

электроэнергетики И
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 и
 

п
р
о

гр
ам

м
о

й
 р

аз
в
и

ти
я 

су
б

ъ
ек

та
 

Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 Ф
ед

ер
ац

и
и

 Реконструкция и 
строительство 

электрических 

сетей в 
историческом ядре, 

г. Владимир. 

Строительство 
электрических 

сетей 0,4 кВ в 

сквере ул.850-летия 

ЭI182207_1 

Повышение 

надежности и 

качества 
энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Владимир 

0
5
.2

0
1

8
 г

. 

0
5
.2

0
1

8
 г

. 

3
1
.0

5
.2

0
1
8

 г
. 

1) КЛ-0,4 кВ  

    ТП-496 - ЩР-2 Кабель АВБбШв 4х70 - 0,149 км. 

    ТП-496 - ЩР-3 Кабель АВБбШв 4х70 - 0,225 км. 
    ТП-496 - ЩР-1 Кабель АВБбШв 4х50 - 0,118 км. 

2) КЛ-0,4 кВ 

     ЩР-3 - ЩР-4 КабельАВБбШв 4х35 – 0,033 км. 
     ЩР-4 - ЩР-5 КабельАВБбШв 4х35 – 0,080 км. 

     ЩР-5 - ЩР-6 КабельАВБбШв 4х35 – 0,050 км. 

3) Щит вводно-распределительный, 
     IP54, ЩМП-3-0 (ЩР-1) - 1 шт. 

4) Щит учетно-распределительный навесного 

     исполнения IP54, ЩМП-7-0 (ЩР-2) - 1 шт. 
5) Щит учетно-распределительный навесного 

     исполнения IP54, ЩМП-7-0 (ЩР-3) - 1 шт. 

6) Щит вводно-распределительный навесного 

     исполнения 300х400х250,  IP54, ЩР-4, ЩР-5, 

     ЩР-6 - 3 шт. 
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Наименование 

группы проекта 

Подкатего-

рия проекта 

Наименование 

инвестицион-

ного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта  

Цели и задачи 

реализации 

проекта 

Федеральные 

округа, на 

территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Субъекты 

Российской 

Федерации,  

на территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Территории 

муниципальных 

образований, на 

территории 

которых 

реализуется 

инвестиционный 

проект 

Сроки 

выполне-

ния работ 
Дата 

ввода 

объекта в 

эксплуа-

тацию 

Основные характеристики 

н
а
ч

а
л

о
 

р
а

б
о

т
 

о
к

о
н

ч
а

н
и

е
 

р
а

б
о

т
 

1.3.2 

 

Инвестиционные 

проекты, 

реализация 
которых 

обуславливается 

схемами и 
программами 

перспективного 

развития 
электроэнергетики И

н
в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 и
 

п
р
о

гр
ам

м
о

й
 р

аз
в
и

ти
я
 

су
б
ъ

ек
та

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 

Реконструкция и 
строительство 

электрических 

сетей в 
историческом ядре, 

г. Владимир. 

Строительство 
электрических 

сетей 0,4 кВ в 

сквере 
Перекопского 

военного городка 

ЭI182207_1 

Повышение 

надежности и 
качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Владимир 

0
6
.2

0
1

8
 г

. 

0
6
.2

0
1

8
 г

. 

2
9
.0

6
.2

0
1
8

 г
. 

1) Кабель АВБбШв 4х95 - 0,172 км 

1.3.2 

 

Инвестиционные 
проекты, 

реализация 

которых 
обуславливается 

схемами и 

программами 

перспективного 

развития 

электроэнергетики И
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 и
 

п
р
о

гр
ам

м
о

й
 р

аз
в
и

ти
я
 

су
б
ъ

ек
та

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 

Реконструкция и 

строительство 

электрических 
сетей в 

историческом ядре, 

г. Владимир. 
Строительство 

электрических 

сетей 0,4 кВ в 
сквере по 

ул. Стрелецкая 

ЭI182207_1 

Повышение 

надежности и 

качества 
энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Владимир 

0
3
.2

0
1

8
 г

. 

0
3
.2

0
1

8
 г

. 

3
0
.0

5
.2

0
1
8

 г
. 

1) Кабель АВБбШв 4х50 - 0,198 км. 

2) Ящик учетно-распределительный IP54 - 1 шт. 

1.3.2 

 

Инвестиционные 

проекты, 

реализация 
которых 

обуславливается 

схемами и 
программами 

перспективного 

развития 
электроэнергетики И

н
в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 и
 

п
р
о

гр
ам

м
о

й
 р

аз
в
и

ти
я 

су
б

ъ
ек

та
 

Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 Ф
ед

ер
ац

и
и

 

Реконструкция и 

строительство 

электрических 
сетей в 

историческом ядре, 

г. Владимир. 
Строительство ВЛ-

0,4 кВ от опоры 

№2.3.3 
(ф. Добролюбова) 

РП-7 до д.17/34 

ул. Мичурина 
г. Владимир 

ЭI182207_1 

Повышение 

надежности и 
качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Владимир 

1
0
.2

0
1

8
 г

. 

1
0
.2

0
1

8
 г

. 

1
9
.1

0
.2

0
1
8

 г
. 

1) Провод СИП 2 3х50+1х54,6-0,6/1 - 0,080 км. 

2) Опора СВ 110-5 - 1 шт. 
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Наименование 

группы проекта 

Подкатего-

рия проекта 

Наименование 

инвестицион-

ного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта  

Цели и задачи 

реализации 

проекта 

Федеральные 

округа, на 

территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Субъекты 

Российской 

Федерации,  

на территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Территории 

муниципальных 

образований, на 

территории 

которых 

реализуется 

инвестиционный 

проект 

Сроки 

выполне-

ния работ 
Дата 

ввода 

объекта в 

эксплуа-

тацию 

Основные характеристики 

н
а
ч

а
л

о
 

р
а

б
о

т
 

о
к

о
н

ч
а

н
и

е
 

р
а

б
о

т
 

1.2.1.2 

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 
перевооружение 

всего 

М
о

д
ер

н
и

за
ц

и
я,

 т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 

п
ер

ев
о
о

р
у

ж
ен

и
е 

тр
ан

сф
о
р

м
ат

о
р
н

ы
х
 

и
 и

н
ы

х
 п

о
д

ст
ан

ц
и

й
, 

р
ас

п
р
ед

ел
и

те
л
ь
н

ы
х
 п

у
н

к
то

в
 

Строительство 

новой КТП в 

районе ул. 
Красноармейская 

г. Владимир 1 шт 

ЭI182201_4 

Повышение 

надежности и 

качества 
энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Владимир 

0
5
.2

0
1

6
 г

. 

1
2
.2

0
1

8
 г

. 

2
9
.1

2
.2

0
1
8

 г
. 

1) КТП блочная в корпусе из сэндвич панелей 

     КТПБ-400/6/0,4 кВ, №180307 - 1 шт. 
2) Силовой тр-р ТСГЛ-400/10-УЗ, №1920274 - 1 шт. 

3) ЩО 70-3-20 (вводная) - 1 шт. 

4) ЩО 70-3-03 (линейная) - 3 шт. 
5) КСО-393-04 (линия к тр-ру) - 1 шт. 

6) КСО-393-03 (линейная) - 2 шт. 

7) Ящик собственных нужд - 1шт. 
8) Шкаф уличного освещения - 1 шт. 

1.3.2 

Инвестиционные 

проекты, 

реализация 
которых 

обуславливается 

схемами и 

программами 

перспективного 

развития 
электроэнергетики И

н
в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 

и
 п

р
о
гр

ам
м

о
й

 р
аз

в
и

ти
я
 

су
б
ъ

ек
та

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 

Строительство 

КТП Патриаршие 

сады г. Владимир 

1 шт 

ЭI182206_1 

Повышение 

надежности и 
качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Владимир н

/д
 

н
/д

 

3
1
.0

8
.2

0
1
7

 г
. 1) КТП блочная в железобетонной оболочке 

    БКТПБ-250/6/0,4 кВ, №170512 - 1 шт. 

2) Силовой тр-р ТМГ12-250/6/0,4 кВ,№1885242 - 1шт. 

3) Силовой тр-р ТМГ12-250/6/0,4 кВ,№1888231 - 1шт. 

4) КСО-393 - 6 шт. 

5) ЩО 70 - 5 шт. 

1.3.2 

Инвестиционные 

проекты, 
реализация 

которых 

обуславливается 
схемами и 

программами 
перспективного 

развития 

электроэнергетики И
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 

и
 п

р
о
гр

ам
м

о
й

 р
аз

в
и

ти
я
 

су
б
ъ

ек
та

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 

Строительство 

КЛ-10 кВ ПС 
"Районная" - РП-35, 

г. Владимир 

ЭI182208_3 

Повышение 
надежности и 

качества 

энергоснабжения 
потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Владимир 

1
1
.2

0
1

8
 г

. 

1
2
.2

0
1

8
 г

. 

2
9
.1

2
.2

0
1
8

 г
. 

1) 2КЛ-10 2АПвБВ 3х240мк/120-15 кВ - 2х0,409 км. 
2) 2КЛ-10 2АПвБВ 3х240мк/120-15 кВ - 2х0,461 км. 
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и
н
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т
и

ц
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н
ы

х
 

п
р

о
е
к

т
о

в
 

Наименование 

группы проекта 

Подкатего-

рия проекта 

Наименование 

инвестицион-

ного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта  

Цели и задачи 

реализации 

проекта 

Федеральные 

округа, на 

территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Субъекты 

Российской 

Федерации,  

на территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Территории 

муниципальных 

образований, на 

территории 

которых 

реализуется 

инвестиционный 

проект 

Сроки 

выполне-

ния работ 
Дата 

ввода 

объекта в 

эксплуа-

тацию 

Основные характеристики 

н
а
ч

а
л

о
 

р
а

б
о

т
 

о
к

о
н

ч
а

н
и

е
 

р
а

б
о

т
 

1.3.2 

Инвестиционные 
проекты, 

реализация 

которых 
обуславливается 

схемами и 

программами 
перспективного 

развития 

электроэнергетики И
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 

и
 п

р
о
гр

ам
м

о
й

 р
аз

в
и

ти
я
 

су
б
ъ

ек
та

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 
Строительство 

КЛ-6 кВ до КТП 

Патриаршие сады, 

г. Владимир 

ЭI182208_1 

Повышение 

надежности и 

качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Владимир н

/д
 

н
/д

 

3
1
.0

8
.2

0
1
7

 г
. 

1) Кабель 

    ЦФСБ-10 3х150 - 0,240 км. 

    ЦАСБ-10 3х150 - 0,240 км. 

1.3.2 

Инвестиционные 
проекты, 

реализация 

которых 
обуславливается 

схемами и 

программами 
перспективного 

развития 

электроэнергетики И
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 

и
 п

р
о
гр

ам
м

о
й

 р
аз

в
и

ти
я
 

су
б
ъ

ек
та

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 

Строительство 
КЛ-6 кВ ПС 

"Западная" - РП-34, 

г. Владимир 

ЭI182208_2 

Повышение 

надежности и 

качества 
энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Владимир 

0
5
.2

0
1

8
 г

. 

0
8
.2

0
1

8
 г

. 

3
1
.0

8
.2

0
1
8

 г
. 

1) Кабель 

    АСБл-10 3х240 - 2,0215 км. 
    АСБл-10 3х240 - 2,0215 км. 

1.2.2.1 

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 
перевооружение 

Р
ек

о
н

ст
р
у

к
ц

и
я
 

л
и

н
и

й
 

эл
ек

тр
о
п

ер
ед

ач
и

 

Строительство 
КЛ-6 кВ от 

ПС Семязино до 

новой РТП в 
районе Факела 

г. Владимир 3,5 км 

ЭI182203_1 

Повышение 

надежности и 
качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Владимир 

0
8
.2

0
1

8
 г

. 

1
2
.2

0
1

8
 г

. 

2
9
.1

2
.2

0
1
8

 г
. 

1) 2КЛ АСБл-3х240-10 - 2х3,5935 км. 

1.2.2.1 

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение 

Р
ек

о
н

ст
р
у

к
ц

и
я
 

л
и

н
и

й
 

эл
ек

тр
о
п

ер
ед

ач
и

 

Строительство 
КЛ-0,4 кВ от РП-8 

до д.4 

ул. Студенческая 
г. Владимир 0,2 км 

ЭI182202_1 

Повышение 
надежности и 

качества 

энергоснабжения 
потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Владимир 

0
9
.2

0
1

8
 г

. 

0
9
.2

0
1

8
 г

. 

3
1
.0

7
.2

0
1
8

 г
. 

1) Кабель АВБбШв-1 4х120 - 0,208 км. 
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п
р

о
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т
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Наименование 

группы проекта 

Подкатего-

рия проекта 

Наименование 

инвестицион-

ного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта  

Цели и задачи 

реализации 

проекта 

Федеральные 

округа, на 

территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Субъекты 

Российской 

Федерации,  

на территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Территории 

муниципальных 

образований, на 

территории 

которых 

реализуется 

инвестиционный 

проект 

Сроки 

выполне-

ния работ 
Дата 

ввода 

объекта в 

эксплуа-

тацию 

Основные характеристики 

н
а
ч

а
л

о
 

р
а

б
о

т
 

о
к

о
н

ч
а

н
и

е
 

р
а

б
о

т
 

1.2.2.1 

Реконструкция, 

модернизация, 
техническое 

перевооружение 

Р
ек

о
н

ст
р
у

к
ц

и
я
 

л
и

н
и

й
 

эл
ек

тр
о
п

ер
ед

ач
и

 

Строительство 

КЛ-0,4 кВ ТП-201 – 

д.42 по 
ул. Куйбышева 

г. Владимир 

0,195 км 

ЭI182202_2 

Повышение 
надежности и 

качества 

энергоснабжения 
потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Владимир 

0
7
.2

0
1

8
 г

. 

0
7
.2

0
1

8
 г

. 

3
1
.0

7
.2

0
1
8

 г
. 

1) Кабель АВБбШв-1 4х120 - 0,403 км. 

1.3.2 

Инвестиционные 

проекты, 

реализация 
которых 

обуславливается 

схемами и 
программами 

перспективного 

развития 
электроэнергетики И

н
в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 

и
 п

р
о
гр

ам
м

о
й

 р
аз

в
и

ти
я
 

су
б
ъ

ек
та

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 

Строительство 

2КЛ 6 кВ РП 32 – 

ТП 301, 
г. Владимир 

ЭI182208_4 

Повышение 

надежности и 
качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Владимир 

0
6
.2

0
1

8
 г

. 

0
6
.2

0
1

8
 г

. 

2
9
.0

6
.2

0
1
8

 г
. 

1) Кабель АСБл-10 3х150 - 2х0,498 км. 

1.2.2.1 

Реконструкция, 

модернизация, 
техническое 

перевооружение 

Р
ек

о
н

ст
р
у

к
ц

и
я
 

л
и

н
и

й
 

эл
ек

тр
о
п

ер
ед

ач
и

 

Строительство 

КЛ-10 кВ от РП-2 
до ТП-18 г. Суздаль 

1,4 км 

ЭI182203_7 

Повышение 

надежности и 

качества 

энергоснабжения 
потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Суздаль 

1
1
.2

0
1

8
 г

. 

1
1
.2

0
1

8
 г

. 

3
0
.1

1
.2

0
1
8

 г
. 

1) Кабель АСБл-10-3х150 - 0,658 км 

1.2.1.2 

Реконструкция, 

модернизация, 
техническое 

перевооружение 

всего 

М
о

д
ер

н
и

за
ц

и
я,

 т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 

п
ер

ев
о
о

р
у

ж
ен

и
е 

тр
ан

сф
о
р

м
ат

о
р
н

ы
х

 

и
 и

н
ы

х
 п

о
д

ст
ан

ц
и

й
, 

р
ас

п
р
ед

ел
и

те
л
ь
н

ы
х
 п

у
н

к
то

в
 

Строительство 

новой КТП взамен 
ГКТП-250 №39 

ул. Гагарина 

г. Судогда 1 шт 

ЭI182201_26 

Повышение 

надежности и 
качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Судогда 

0
8
.2

0
1

8
 г

. 

1
1
.2

0
1

8
 г

. 

3
0
.1

1
.2

0
1
8

 г
. 

1)КТП блочная в корпусе из сэндвич панелей 
   КТПБ-400/6/0,4 №4818 – 1 шт. 

2)Силовой тр-р ТМГ12-400/10/0,4 №1917214 – 1 шт. 
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о
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Наименование 

группы проекта 

Подкатего-

рия проекта 

Наименование 

инвестицион-

ного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта  

Цели и задачи 

реализации 

проекта 

Федеральные 

округа, на 

территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Субъекты 

Российской 

Федерации,  

на территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Территории 

муниципальных 

образований, на 

территории 

которых 

реализуется 

инвестиционный 

проект 

Сроки 

выполне-

ния работ 
Дата 

ввода 

объекта в 

эксплуа-

тацию 

Основные характеристики 

н
а
ч

а
л

о
 

р
а

б
о

т
 

о
к

о
н

ч
а

н
и

е
 

р
а

б
о

т
 

1.3.2 

Инвестиционные 
проекты, 

реализация 

которых 
обуславливается 

схемами и 

программами 
перспективного 

развития 

электроэнергетики И
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 

и
 п

р
о
гр

ам
м

о
й

 р
аз

в
и

ти
я
 

су
б
ъ

ек
та

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 Строительство 

новой КТП 

10/0,4 кВ 

ул. Ошмарина  

г. Судогда 1 шт 

ЭI182206_3 

Повышение 

надежности и 

качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Судогда 

0
9
.2

0
1

8
 г

. 

1
2
.2

0
1

8
 г

. 

2
9
.1

2
.2

0
1
8

 г
. 

1) КТП блочная в корпусе из сэндвич панелей 

    КТПБ-400/6/0,4 №4906 - 1 шт. 

2) Силовой тр-р ТМГ12-400/10/0,4 №12193 – 1 шт. 

1.2.2.1 

Реконструкция, 
модернизация, 

техническое 

перевооружение 

Р
ек

о
н

ст
р
у

к
ц

и
я
 

л
и

н
и

й
 

эл
ек

тр
о
п

ер
ед

ач
и

 

Строительство 
КЛ-10 кВ от ТП-39 

до ТП-29, 

г. Судогда 

ЭI182203_14 

Повышение 

надежности и 

качества 
энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Судогда 

0
6
.2

0
1

8
 г

. 

1
1
.2

0
1

8
 г

. 

3
0
.1

1
.2

0
1
8

 г
. 

1) Кабель АСБл-10 3х150 – 0,588 км. 

2) КСО-366ВК-630-УЗ – 1 шт. 

1.2.2.1 

Реконструкция, 

модернизация, 
техническое 

перевооружение 

Р
ек

о
н

ст
р
у

к
ц

и
я
 

л
и

н
и

й
 

эл
ек

тр
о
п

ер
ед

ач
и

 

Строительство 

КЛ-10 кВ Ф-152 от 
ПС "Судогда" до 

ТП-28, г. Судогда 

ЭI182203_15 

Повышение 
надежности и 

качества 

энергоснабжения 
потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Судогда 

0
5
.2

0
1

8
 г

. 

0
7
.2

0
1

8
 г

 

3
1
.0

7
.2

0
1
8

 г
. 

1) Кабель 

    АСБ-10 3х150 – 1,238 км. 

    ААШв 3х150 – 0,400 км." 

1.2.2.1 

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 
перевооружение 

Р
ек

о
н

ст
р
у

к
ц

и
я
 

л
и

н
и

й
 

эл
ек

тр
о
п

ер
ед

ач
и

 

Строительство 

ВЛЗ-10 кВ от 
ТП-21 до новой 

КТП ул. Ошмарина 

г. Судогда 0,6 км 

ЭI182205_1 

Повышение 

надежности и 
качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Судогда 

1
2
.2

0
1

8
 г

. 

1
2
.2

0
1

8
 г

. 

2
9
.1

2
.2

0
1
8

 г
. 1) Кабель АСБ-10 3х150 – 0,045 км; 

2) Повод СИП-3 1х150 – 2,031 км; 

3) Опора СВ 110-5 – 26 шт.; 

4) Разрядник РМК-20IV – 16 к-т.; 
5) Ограничитель напряжения ОПН-10 – 3 шт.; 

6) Разъединитель РЛК-1А-10 IV/400 УХЛ1 – 1 шт. 
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о
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Наименование 

группы проекта 

Подкатего-

рия проекта 

Наименование 

инвестицион-

ного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта  

Цели и задачи 

реализации 

проекта 

Федеральные 

округа, на 

территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Субъекты 

Российской 

Федерации,  

на территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Территории 

муниципальных 

образований, на 

территории 

которых 

реализуется 

инвестиционный 

проект 

Сроки 

выполне-

ния работ 
Дата 

ввода 

объекта в 

эксплуа-

тацию 

Основные характеристики 

н
а
ч

а
л

о
 

р
а

б
о

т
 

о
к

о
н

ч
а

н
и

е
 

р
а

б
о

т
 

1.3.2 

Инвестиционные 

проекты, 
реализация 

которых 

обуславливается 
схемами и 

программами 

перспективного 
развития 

электроэнергетики И
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 

и
 п

р
о
гр

ам
м

о
й

 р
аз

в
и

ти
я
 

су
б
ъ

ек
та

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 
Строительство 

новой КТП 
ул. Ленина 

г. Собинка 1 шт 

ЭI182206_4 

Повышение 
надежности и 

качества 

энергоснабжения 
потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Собинка 

0
9
.2

0
1

8
 г

. 

1
0
.2

0
1

8
 г

. 

3
1
.1

0
.2

0
1
8

 г
. 

1) КТП блочная в корпусе из сэндвич панелей 

     КТПБ-400/10/0,4 - 1 шт. 

2) Силовой тр-р ТМГ12-400/10/0,4 – 1 шт." 

1.3.2 

Инвестиционные 
проекты, 

реализация 

которых 
обуславливается 

схемами и 

программами 
перспективного 

развития 

электроэнергетики И
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 

и
 п

р
о
гр

ам
м

о
й

 р
аз

в
и

ти
я
 

су
б
ъ

ек
та

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 

Строительство 
ВЛЗ-10кВ до новой 

КТП ул. Ленина 

г. Собинка 1,25 км 

ЭI182210_2 

Повышение 

надежности и 

качества 
энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Собинка 

0
5
.2

0
1

8
 г

. 

1
1
.2

0
1

8
 г

. 

3
0
.1

1
.2

0
1
8

 г
. 1) Опора СВ 110-3,5 – 19 шт.; 

2) Провод 
    СИП 3 1х50 – 1,7 км; 

    СИП 3 1х70 – 0,44 км; 

3) Разъединитель РЛНД 1-1Б/400Н УХЛ1 с приводом 
     ПРН(3)-10 УХЛ1 – 2 шт. 

1.3.2 

Инвестиционные 
проекты, 

реализация 

которых 
обуславливается 

схемами и 

программами 
перспективного 

развития 

электроэнергетики И
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 

и
 п

р
о
гр

ам
м

о
й

 р
аз

в
и

ти
я
 

су
б
ъ

ек
та

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 Строительство 

ВЛ-6кВ от п/с 

«АТО» до ТП № 1 
ул. Комсомольская, 

п. Ставрово 

ЭI182210_1 

Повышение 

надежности и 

качества 
энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Собинка 

1
0
.2

0
1

8
 г

 

1
0
.2

0
1

8
 г

 

3
1
.1

0
.2

0
1
8

 г
. 1) Опора 

    СВ 110-5 – 8 шт.; 
    СВ 164-12 – 7 шт.; 

2) Провод СИП 3 1х70 – 1,34 км; 

3) Разъединитель РЛК 1а-10IV/400НУХЛ1 – 2 шт. 
4) Кабель АСБл 3х150 – 0,408 км. 
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Наименование 

группы проекта 

Подкатего-

рия проекта 

Наименование 

инвестицион-

ного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта  

Цели и задачи 

реализации 

проекта 

Федеральные 

округа, на 

территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Субъекты 

Российской 

Федерации,  

на территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Территории 

муниципальных 

образований, на 

территории 

которых 

реализуется 

инвестиционный 

проект 

Сроки 

выполне-

ния работ 
Дата 

ввода 

объекта в 

эксплуа-

тацию 

Основные характеристики 

н
а
ч

а
л

о
 

р
а

б
о

т
 

о
к

о
н

ч
а

н
и

е
 

р
а

б
о

т
 

1.2.1.2 

Реконструкция, 

модернизация, 
техническое 

перевооружение 

всего 

М
о

д
ер

н
и

за
ц

и
я,

 т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 

п
ер

ев
о
о

р
у

ж
ен

и
е 

тр
ан

сф
о
р

м
ат

о
р
н

ы
х

 

и
 и

н
ы

х
 п

о
д

ст
ан

ц
и

й
, 

р
ас

п
р
ед

ел
и

те
л
ь
н

ы
х
 п

у
н

к
то

в
 

Строительство 

новой КТП взамен 

ТП-10  г. Петушки 
1 шт 

ЭI182201_29 

Повышение 

надежности и 
качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Петушки 

0
3
.2

0
1

8
 г

. 

0
8
.2

0
1

8
 г

. 

3
1
.0

8
.2

0
1
8

 г
. 

1) КТП-Т-400/10/0,4 В/В, №180207 – 1 шт. 
2) Силовой тр-р ТМГ12-250/10/0,4кВ,№1907975–1шт. 

3) Опора СВ 95-3 – 2 шт. 

4) Провод 
    СИП 2 3х70+1х70 – 0,028 км.; 

    СИП 2 3х35+1х54,6 – 0,014 км.; 

    СИП 3 1х50 – 0,051 км.; 
5) Разъединитель РЛНД 1-10/400 с приводом 

     ПРНЗ-2-10 – 1 шт. 

1.2.1.2 

Реконструкция, 
модернизация, 

техническое 

перевооружение 

всего 

М
о

д
ер

н
и

за
ц

и
я,

 т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 

п
ер

ев
о
о

р
у

ж
ен

и
е 

тр
ан

сф
о
р

м
ат

о
р
н

ы
х

 

и
 и

н
ы

х
 п

о
д

ст
ан

ц
и

й
, 

р
ас

п
р
ед

ел
и

те
л
ь
н

ы
х
 п

у
н

к
то

в
 

Строительство 

новой КТП взамен 
ТП-36  г. Петушки 

1 шт 

ЭI182201_30 

Повышение 
надежности и 

качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Петушки 

0
3
.2

0
1

8
 г

. 

0
8
.2

0
1

8
 г

. 

3
1
.0

8
.2

0
1
8

 г
. 

1) КТП блочная в корпусе из сэндвич панелей 
    2КТПБ-630/10/0,4 кВ, №180208 – 1 шт. 

2) Силовой тр-р 

    ТМГ12-400/10/0,4 кВ, №1909531 – 1 шт; 
    ТМГ12-400/10/0,4 кВ, №1909124 – 1 шт. 

4) Опора СВ 95-3 – 6 шт. 

5) Провод СИП 2 3х70+1х70 – 0,209 км. 

6) Кабель: 

    АВБбШв-1 4х150 – 0,412 км.; 
    АВБбШв-1 4х185 – 0,196 км.; 

    АСБл-10 3х150 – 0,077 км 

1.2.2.1 

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 
перевооружение 

Р
ек

о
н

ст
р
у

к
ц

и
я
 

л
и

н
и

й
 

эл
ек

тр
о
п

ер
ед

ач
и

 

Строительство 

ВЛЗ-10кВ от 
ЛР №3 ф.21 до 

новой КТП 

г. Петушки 0,95 км 

ЭI182205_6 

Повышение 

надежности и 
качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Петушки 

0
8
.2

0
1

8
 г

. 

0
8
.2

0
1

8
 г

. 

3
1
.0

8
.2

0
1
8

 г
. 

1) Опора 

     СВ 110-5 – 18 шт.; 

     СВ 16.4-12 – 1 шт.; 
2) Кабель АПВПу2Г-3х120/35-10 – 0,046 км.; 

3) Провод СИП3 1х95 – 5,382 км.; 

4) Разъединитель РЛНД 1-10/400 с приводом 
     ПРНЗ-2-10 – 3 шт. 



Заключение по результатам технологического и ценового аудита 62 инвестиционных проектов, входящих в отчет о реализации инвестиционной 

программы АО «ОРЭС-Владимирская область» по развитию электрических сетей на 2018-2022 гг по итогам инвестиционной деятельности 2018 года 

 

Страница | 22  
 

Н
о

м
е
р

 г
р

у
п

п
ы

 

и
н

в
е
с
т
и

ц
и

о
н

н
ы

х
 

п
р

о
е
к

т
о

в
 

Наименование 

группы проекта 

Подкатего-

рия проекта 

Наименование 

инвестицион-

ного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта  

Цели и задачи 

реализации 

проекта 

Федеральные 

округа, на 

территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Субъекты 

Российской 

Федерации,  

на территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Территории 

муниципальных 

образований, на 

территории 

которых 

реализуется 

инвестиционный 

проект 

Сроки 

выполне-

ния работ 
Дата 

ввода 

объекта в 

эксплуа-

тацию 

Основные характеристики 

н
а
ч

а
л

о
 

р
а

б
о

т
 

о
к

о
н

ч
а

н
и

е
 

р
а

б
о

т
 

1.3.2 

Инвестиционные 

проекты, 
реализация 

которых 

обуславливается 
схемами и 

программами 

перспективного 
развития 

электроэнергетики И
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 и
 п

р
о
гр

ам
м

о
й

 

р
аз

в
и

ти
я
 с

у
б

ъ
ек

та
 Р

о
сс

и
й

ск
о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 

Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ 
ул. Вокзальная 

г. Петушки 1 км 

ЭI182209_1 

Повышение 
надежности и 

качества 

энергоснабжения 
потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Петушки 

0
5
.2

0
1

8
 г

. 

1
2
.2

0
1

8
 г

. 

2
9
.1

2
.2

0
1
8

 г
. 

1) Опора 
    СВ 110-5 – 14 шт.; 

    СВ 110-3,5 – 3 шт.; 

    СВ 95-3 – 25 шт.; 
2) Кабель 

   АВБбШв 4х95 – 0,040 км.; 

   АВБбШв 4х120 – 0,020 км.; 
3) Провод 

   СИП 2 3х70+1х70+1х25 – 1,444 км.; 

   СИП 2 3х70+1х70 – 0,388 км.; 
   СИП 2 3х25+1х54,6 – 0,126 км.; 

   СИП 2 3х50+1х54,6+1х25 – 0,120 км.; 

   СИП 2 3х95+1х95 – 0,470 км.; 
   СИП 2 3х95+1х95+1х25 – 0,203 км.; 

   СИП 4 2х16 – 0,808 км.; 

   СИП 4 4х25 – 0,040 км. 
4) Панель ЩО-70-1-02 – 1 шт. 

1.3.2 

Инвестиционные 

проекты, 

реализация 
которых 

обуславливается 

схемами и 
программами 

перспективного 

развития 
электроэнергетики И

н
в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 

и
 п

р
о
гр

ам
м

о
й

 р
аз

в
и

ти
я
 

су
б
ъ

ек
та

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 

Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ 

ул. Солнечная 
г. Петушки 

ЭI182209_2 

Повышение 

надежности и 
качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Петушки 

0
4
.2

0
1

8
 г

. 

1
0
.2

0
1

8
 г

. 

3
1
.1

0
.2

0
1
8

 г
. 

1) Опора СВ 95-3 – 15 шт.; 

2) Провод 
    СИП 2 3х70+1х70+1х25 – 0,621 км.; 

    СИП 4 2х16 – 0,235 км.; 

    СИП 4 2х25 – 0,034 км. 

1.3.2 

Инвестиционные 
проекты, 

реализация 
которых 

обуславливается 

схемами и 
программами 

перспективного 

развития 
электроэнергетики И

н
в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 

и
 п

р
о
гр

ам
м

о
й

 р
аз

в
и

ти
я
 

су
б
ъ

ек
та

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 

Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ 

ул. Сосновая 
г. Петушки 

ЭI182209_3 

Повышение 

надежности и 
качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Петушки 

0
4
.2

0
1

8
 г

. 

1
0
.2

0
1

8
 г

. 

3
1
.1

0
.2

0
1
8

 г
. 

1) Опора 

    СВ 110-3,5 – 10 шт.; 

    СВ 95-3 – 4 шт. 
2) Провод 

    СИП 2 3х70+1х70+1х16 – 0,42 км.; 

    СИП 4 2х16 – 0,20 км.; 
    СИП 4 2х25 – 0,042 км. 
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программы АО «ОРЭС-Владимирская область» по развитию электрических сетей на 2018-2022 гг по итогам инвестиционной деятельности 2018 года 

 

Страница | 23  
 

Н
о

м
е
р

 г
р

у
п

п
ы

 

и
н

в
е
с
т
и

ц
и

о
н

н
ы

х
 

п
р

о
е
к

т
о

в
 

Наименование 

группы проекта 

Подкатего-

рия проекта 

Наименование 

инвестицион-

ного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта  

Цели и задачи 

реализации 

проекта 

Федеральные 

округа, на 

территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Субъекты 

Российской 

Федерации,  

на территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Территории 

муниципальных 

образований, на 

территории 

которых 

реализуется 

инвестиционный 

проект 

Сроки 

выполне-

ния работ 
Дата 

ввода 

объекта в 

эксплуа-

тацию 

Основные характеристики 

н
а
ч

а
л

о
 

р
а

б
о

т
 

о
к

о
н

ч
а

н
и

е
 

р
а

б
о

т
 

1.3.2 

Инвестиционные 
проекты, 

реализация 

которых 
обуславливается 

схемами и 

программами 
перспективного 

развития 

электроэнергетики И
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 

и
 п

р
о
гр

ам
м

о
й

 р
аз

в
и

ти
я
 

су
б
ъ

ек
та

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 
Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ 

ул. Просторная 

г. Петушки 

ЭI182209_4 

Повышение 

надежности и 

качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Петушки 

0
4
.2

0
1

8
 г

. 

1
2
.2

0
1

8
 г

. 

2
9
.1

2
.2

0
1
8

 г
. 1) Опора 

    СВ 110-3,5 – 12 шт.; 
    СВ 95-3 – 20 шт. 

2) Провод 

    СИП 2 3х70+1х70+1х25 – 0,860 км.; 
    СИП 4 2х16 – 0,268 км. 

1.3.2 

Инвестиционные 
проекты, 

реализация 

которых 
обуславливается 

схемами и 

программами 
перспективного 

развития 

электроэнергетики И
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 

и
 п

р
о
гр

ам
м

о
й

 р
аз

в
и

ти
я
 

су
б
ъ

ек
та

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ 

ул. Лесная - 
ул. Совхозная 

г. Петушки 

ЭI182209_5 

Повышение 

надежности и 

качества 
энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Петушки 

1
2
.2

0
1

8
 г

. 

1
2
.2

0
1

8
 г

. 

2
9
.1

2
.2

0
1
8

 г
. 

1) Опора СВ 95-3 – 21 шт. 
2) Провод 

    СИП 2 3х70+1х70+1х25 – 0,593 км.; 

    СИП 4 2х16 – 0,030 км. 

1.2.2.1 

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 
перевооружение 

Р
ек

о
н

ст
р
у

к
ц

и
я 

л
и

н
и

й
 

эл
ек

тр
о
п

ер
ед

ач
и

 

Строительство 

КЛ-6 кВ от РП-1 до 

ТП-2, г. Гусь-
Хрустальный 

ЭI182203_21 

Повышение 

надежности и 
качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 

г. Гусь-

Хрустальный 

0
5
.2

0
1

8
 г

. 

0
5
.2

0
1

8
 г

. 

3
1
.0

5
.2

0
1
8

 г
. 

1) Кабель АСБ-10 3х-150 – 0,932 км. 

1.3.2 

Инвестиционные 

проекты, 

реализация 
которых 

обуславливается 

схемами и 
программами 

перспективного 

развития 
электроэнергетики И

н
в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 

и
 п

р
о
гр

ам
м

о
й

 р
аз

в
и

ти
я
 

су
б
ъ

ек
та

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 

Строительство 

ВЛЗ-6 кВ от ПС 
"Гусь" (от ТП-23 до 

ТП-38, от ТП-38 до 

ТП-49, от ТП-50 до 
ТП-38, от ТП-13 до 

ТП-20) г. Гусь-

Хрустальный 3 км 

ЭI182210_7 

Повышение 

надежности и 
качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 

г. Гусь-

Хрустальный 

0
4
.2

0
1

8
 г

. 

1
2
.2

0
1

8
 г

. 

2
9
.1

2
.2

0
1
8

 г
. 

1) Стойка ж/б СВ 110-5 – 87 шт. 

2) Приставка сборная ж/б ПТ-45 – 10 шт. 
3) Провод 

    СИП 4 2х16-0,6/1,0 – 0,410 км.; 

    СИП 3 1х70 – 7,8 км.; 
    СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 0,6/1,0 – 1,010 км. 

4) Разъединитель РЛК-1Б-10IV/400 УХЛ1с приводом 

     ПР-00-7 УХЛ1 – 6 шт. 
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Наименование 

группы проекта 

Подкатего-

рия проекта 

Наименование 

инвестицион-

ного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта  

Цели и задачи 

реализации 

проекта 

Федеральные 

округа, на 

территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Субъекты 

Российской 

Федерации,  

на территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Территории 

муниципальных 

образований, на 

территории 

которых 

реализуется 

инвестиционный 

проект 

Сроки 

выполне-

ния работ 
Дата 

ввода 

объекта в 

эксплуа-

тацию 

Основные характеристики 

н
а
ч

а
л

о
 

р
а

б
о

т
 

о
к

о
н

ч
а

н
и

е
 

р
а

б
о

т
 

1.3.2 

Инвестиционные 
проекты, 

реализация 

которых 
обуславливается 

схемами и 

программами 
перспективного 

развития 

электроэнергетики И
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 

и
 п

р
о
гр

ам
м

о
й

 р
аз

в
и

ти
я
 

су
б
ъ

ек
та

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 
Строительство 

ВЛ-0,4кВ (СИП) от 

ТП-104 

ул. Курловская 

г. Гусь-

Хрустальный 

0,478 км 

ЭI182209_6 

Повышение 

надежности и 

качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 

г. Гусь-

Хрустальный 

1
0
.2

0
1

4
 г

. 

1
0
.2

0
1

5
 г

. 

2
6
.0

2
.2

0
1
8

 г
. 

1) Стойка опоры 
    СВ 95-3 – 12шт.; 

    СВ 110-5 – 11 шт. 

2) Провод 

    СИП 2 3х50+1х54,6+2х16 – 0,478 км.; 

    СИП 4 2х16-0,6/1,0 – 0,157 км.; 

    СИП 4 4х16-0,6/1,0 – 0,024 км. 

1.2.1.2 

Реконструкция, 
модернизация, 

техническое 

перевооружение 
всего 

М
о

д
ер

н
и

за
ц

и
я,

 т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 

п
ер

ев
о
о

р
у

ж
ен

и
е 

тр
ан

сф
о
р

м
ат

о
р
н

ы
х

 

и
 и

н
ы

х
 п

о
д

ст
ан

ц
и

й
, 

р
ас

п
р
ед

ел
и

те
л
ь
н

ы
х
 п

у
н

к
то

в
 

Реконструкция 

ТП-1 (Установка 

двух дополнитель-
ных камер КСО с 

вакуумными 

выключателями 
(отходящие линии 

на ТП-38, ТП-6)) 

г. Киржач 2 шт 

ЭI182201_37 

Повышение 
надежности и 

качества 

энергоснабжения 
потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Киржач 

1
0
.2

0
1

8
 г

. 

1
1
.2

0
1

8
 г

. 

3
0
.1

1
.2

0
1
8

 г
. 

1) КСО-215 – 2 шт. 

1.3.2 

Инвестиционные 

проекты, 
реализация 

которых 

обуславливается 
схемами и 

программами 

перспективного 
развития 

электроэнергетики И
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 

и
 п

р
о
гр

ам
м

о
й

 р
аз

в
и

ти
я
 

су
б
ъ

ек
та

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 Строительство 

новой КТП на 

пересечении улиц 
Добровольского-

Вокзальная 

г. Киржач 1 шт 

ЭI182206_12 

Повышение 
надежности и 

качества 

энергоснабжения 
потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Киржач 

0
5
.2

0
1

8
 г

. 

1
0
.2

0
1

8
 г

. 

3
1
.1

0
.2

0
1
8

 г
. 

1) КТП блочная в корпусе из сэндвич панелей 
    КТПБ-250/10/0,4 кВ, №180603 – 1 шт. 

2) Силовой тр-р ТМГ12-250/10-У1, №1910558 – 1шт. 

3) ЩО 70-1 (отходящая линия) – 2 шт. 
4) ЩО 70-1 (ввод) – 1 шт. 

5) КСО-393-03 (ввод) – 1шт. 

6) КСО-393-03 (линия к тр-р) – 1 шт. 
7) КСО-393-03 (линейная) – 1 шт. 
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Наименование 

группы проекта 

Подкатего-

рия проекта 

Наименование 

инвестицион-

ного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта  

Цели и задачи 

реализации 

проекта 

Федеральные 

округа, на 

территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Субъекты 

Российской 

Федерации,  

на территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Территории 

муниципальных 

образований, на 

территории 

которых 

реализуется 

инвестиционный 

проект 

Сроки 

выполне-

ния работ 
Дата 

ввода 

объекта в 

эксплуа-

тацию 

Основные характеристики 

н
а
ч

а
л

о
 

р
а

б
о

т
 

о
к

о
н

ч
а

н
и

е
 

р
а

б
о

т
 

1.3.2 

Инвестиционные 
проекты, 

реализация 

которых 
обуславливается 

схемами и 

программами 
перспективного 

развития 

электроэнергетики И
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 

и
 п

р
о
гр

ам
м

о
й

 р
аз

в
и

ти
я
 

су
б
ъ

ек
та

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 
Строительство 

ВЛЗ-10 кВ от 
РП-21 

ул. Привокзальная 

до новой КТП на 
пересечении улиц 

Добровольского- 

Вокзальная 
г. Киржач 0,8 км 

ЭI182210_8 

Повышение 

надежности и 

качества 
энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Киржач 

0
8
.2

0
1

8
 г

. 

1
1
.2

0
1

8
 г

. 

3
0
.1

1
.2

0
1
8

 г
. 

1) Стойка ж/б 
    СВ 110-5 – 49 шт.; 

    СВН 7-13 – 13шт.; 

    СВ 95-3 – 1 шт. 
2) Подвеска провода 

    СИП 3 1х70 – 2,5 км.; 

    СИП 2 3х95+1х95+1х25 – 0,14 км.; 
    СИП 2 3х70+1х70+1х25 – 0,344 км. 

    СИП 2 3х70+1х70 – 0,124 км.; 

    СИП 4 4х25 – 0,120 км.; 
    СИП 4 2х25 – 0,009 км. 

3) Кабель 10 кВ АПвАп-1Т 3х150+65 – 0,14 км. 

4)Пункт учета электроэнергии ПП-10-ПУ – 1 шт. 

1.2.2.1 

Реконструкция, 

модернизация, 
техническое 

перевооружение 

Р
ек

о
н

ст
р
у

к
ц

и
я
 

л
и

н
и

й
 

эл
ек

тр
о
п

ер
ед

ач
и

 

Строительство 
ВЛЗ-10 кВ от ТП-1 

до ТП-41 

ул. Ленинградская 
г. Киржач 0,35 км  

ЭI182205_9 

Повышение 
надежности и 

качества 

энергоснабжения 
потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Киржач 

0
8
.2

0
1

8
 г

. 

1
1
.2

0
1

8
 г

. 

3
0
.1

1
.2

0
1
8

 г
. 1) Стойка ж/б 

    СВ 110-5 – 4 шт.; 

    СВ 95-3 – 1 шт.; 
    ВС 140-257 – 3 шт. 

2) Подвеска провода СИП 3 1х95 – 0,652 км. 

3) Кабель 10 кВ АПвАп-1Т 3х150+65 – 0,151 км. 

1.2.2.1 

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 
перевооружение 

Р
ек

о
н

ст
р
у

к
ц

и
я
 

л
и

н
и

й
 

эл
ек

тр
о
п

ер
ед

ач
и

 

Строительство 

двухцепной 

ВЛЗ-10кВ от ТП-1 
до ВЛ-10кВ 

ул. Чехова фидер 

№1 (1-цепь от 
ВЛ-10 на ТП-1, 2-

цепь от ТП-1 до 

ТП-38) г. Киржач 
0,4 км 

ЭI182205_10 

Повышение 

надежности и 
качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Киржач 

0
8
.2

0
1

8
 г

. 

1
1
.2

0
1

8
 г

. 

3
0
.1

1
.2

0
1
8

 г
. 

1) Стойка ж/б 

    СВ 110-5 – 1 шт.; 
    СВН 7-13 – 11 шт.; 

    ВС 140-257 – 3 шт. 

2) Подвеска провода 
    СИП 3 1х95 – 1,135 км.; 

    СИП 3 1х70 – 1,113 км. 

3) Кабель 10 кВ АПвАп-1Т 3х150+65 – 0,106 км. 

1.2.2.1 

Реконструкция, 
модернизация, 

техническое 

перевооружение 

Р
ек

о
н

ст
р
у

к
ц

и
я
 

л
и

н
и

й
 

эл
ек

тр
о
п

ер
ед

ач
и

 Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Промтерритория" 
по ул. Западная, 

Строителей, 

Пионерская, 
Комсомольская 

г. Киржач 2,4 км 

ЭI182204_10 

Повышение 

надежности и 

качества 
энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Киржач 

1
0
.2

0
1

8
 г

. 

1
1
.2

0
1

8
 г

. 

3
0
.1

1
.2

0
1
8

 г
. 

1) Стойка ж/б 

    СВ 110-5 – 65 шт.; 
    СВ 95-3 – 52 шт. 

2) Подвеска провода 

    СИП 2 3х120+1х95+1х25 – 0,345 км.; 
    СИП 2 3х95+1х95+1х25 – 0,353 км.; 

    СИП 2 3х70+1х70+1х25 – 1,667 км.; 

    СИП2 3х50+1х54,6+1х25 – 0,085 км.; 
    СИП 2  3х50+1х54,6 – 0,048 км.; 

    СИП 4 4х25 – 0,078 км.; 

    СИП 4 4х16 – 0,040 км. 
3) Кабель АВВбШв 4х50 – 0,034 км. 
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Наименование 

группы проекта 

Подкатего-

рия проекта 

Наименование 

инвестицион-

ного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта  

Цели и задачи 

реализации 

проекта 

Федеральные 

округа, на 

территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Субъекты 

Российской 

Федерации,  

на территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Территории 

муниципальных 

образований, на 

территории 

которых 

реализуется 

инвестиционный 

проект 

Сроки 

выполне-

ния работ 
Дата 

ввода 

объекта в 

эксплуа-

тацию 

Основные характеристики 

н
а
ч

а
л

о
 

р
а

б
о

т
 

о
к

о
н

ч
а

н
и

е
 

р
а

б
о
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1.2.2.1 

Реконструкция, 
модернизация, 

техническое 

перевооружение 

Р
ек

о
н

ст
р
у

к
ц

и
я
 

л
и

н
и

й
 

эл
ек

тр
о
п

ер
ед

ач
и

 
Реконструкция  

ВЛ-0,4кВ от 

ТП-200 по 
ул. Лиственная 

г. Ковров 0,4 км 

ЭI182204_14 

Повышение 

надежности и 

качества 
энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Ковров 

0
5
.2

0
1

3
 г

. 

0
5
.2

0
1

3
 г

. 

2
9
.1

2
.2

0
1
8

 г
. 1) Стойка опоры 

    СВ 95-3 – 5 шт.; 
    СВ 110-5 – 3 шт. 

2) Провод 

    СИП 2 3х70+1х70+2х25 – 0,400 км.; 

    СИП 4 2х16-0,6/1,0 – 0,100 км. 

1.2.2.1 

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 
перевооружение 

Р
ек

о
н

ст
р
у

к
ц

и
я
 

л
и

н
и

й
 

эл
ек

тр
о
п

ер
ед

ач
и

 

Реконструкция  

ВЛ-0,4кВ от 
ТП-200 по 

ул. Хвойная 

г. Ковров 0,514 км 

ЭI182204_15 

Повышение 

надежности и 
качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Ковров 

0
5
.2

0
1

3
 г

. 

0
5
.2

0
1

3
 г

. 

2
9
.1

2
.2

0
1
8

 г
. 

1) Стойка опоры 

    СВ 95-3 – 6 шт.; 
    СВ 110-5 – 3 шт. 

2) Провод 

    СИП 2 3х70+1х70+2х25 – 0,514 км.; 
    СИП 4 2х16-0,6/1,0 – 0,110 км.; 

    СИП 4 4х16-0,6/1,0 – 0,085 км.; 

    СИП 4 4х25-0,6/1,0 – 0,010 км. 

1.2.1.2 

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 
перевооружение 

всего 

М
о

д
ер

н
и

за
ц

и
я,

 т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 

п
ер

ев
о
о

р
у

ж
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и
е 

тр
ан

сф
о
р

м
ат

о
р
н

ы
х

 

и
 и

н
ы

х
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о
д

ст
ан

ц
и

й
, 

р
ас

п
р
ед

ел
и

те
л
ь
н

ы
х
 п

у
н

к
то

в
 

Строительство 

новой РТП взамен 
РП-3 (6 кВ) 

Молокомбинат с 

ТП-119 и ТП120 
г. Ковров 1 шт 

ЭI182201_43 

Повышение 

надежности и 

качества 
энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Ковров 

0
1
.2

0
1

8
 г

. 

1
2
.2

0
1

8
 г

. 

2
9
.1

2
.2

0
1
8

 г
. 

1) КТП блочная в корпусе из сэндвич панелей 

    2КТПБ-1000/6/0,4 кВ – 1 шт. 
2) Силовой тр-р 

    ТМГ12-400/10-У1, №1908060 – 1 шт.; 

    ТМГ12-400/10-У1, №1913254 – 1 шт. 
3) Кабель 10 кВ 

    АСБл 3х120 – 0,01 км; 

    ААШв 3х95 – 0,270 км; 
    АСБл 3х240 – 0,166 км; 

    АСБл 3х150 – 0,028 км; 

    АВБбШв 4х240 – 0,078 км; 
4) Стойка ж/б СВ 95-3 – 2 шт. 

5) Самонесущий изолированный провод 

    СИП 4х16 – 0,080 км; 
    СИП 3х70+1х70 – 0,030 км. 



Заключение по результатам технологического и ценового аудита 62 инвестиционных проектов, входящих в отчет о реализации инвестиционной 
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Наименование 

группы проекта 

Подкатего-

рия проекта 

Наименование 

инвестицион-

ного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта  

Цели и задачи 

реализации 

проекта 

Федеральные 

округа, на 

территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Субъекты 

Российской 

Федерации,  

на территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Территории 

муниципальных 

образований, на 

территории 

которых 

реализуется 

инвестиционный 

проект 

Сроки 

выполне-

ния работ 
Дата 

ввода 

объекта в 

эксплуа-

тацию 

Основные характеристики 

н
а
ч

а
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о
 

р
а

б
о

т
 

о
к

о
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ч
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н
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р
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1.2.1.2 

Реконструкция, 

модернизация, 
техническое 

перевооружение 

всего 

М
о

д
ер

н
и

за
ц

и
я,

 т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 

п
ер

ев
о
о

р
у

ж
ен

и
е 

тр
ан

сф
о

р
м

ат
о
р

н
ы

х
 

и
 и

н
ы

х
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о
д
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ан

ц
и

й
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п

р
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и
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л
ь
н

ы
х
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у

н
к
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в
 

Строительство 
новой КТП взамен 

существующей 

ТП-22 на ул. 
Никонова г. Ковров 

1 шт 

ЭI182201_44 

Повышение 

надежности и 
качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Ковров 

0
4
.2

0
1

8
 г

. 

0
8
.2

0
1

8
 г

. 

3
1
.0

8
.2

0
1
8

 г
. 

1) КТП блочная в корпусе из сэндвич панелей 
     КТПБ-400/6/0,6 кВ, №180309 - 1 шт. 

2) Силовой тр-р ТМГ12-400/10-У1, №1912927 - 1шт. 

3) КСО-393 (линейная) - 3 шт. 
4) ЩО-70 (вводная) - 1 шт. 

5) ЩО-70 (отходящая) - 4 шт. 

6) Кабель 6 кВ АСБл-10-3х240 ЦРП ф12-РУ-6кВ 
     КТП ф3 - 0,044 км. 

7) Кабель 0,4 кВ 

     АВБбШв-1-4х95 КТП ф1 - опора №1 - 0,035 км; 
     АВБбШв-1-4х120 КТП ф6 - место врезки в КЛ 

     "контейнерная площадка", муфта М-1 - 0,029 км; 

     АВБбШв-1-4х25 КТП ф8-опора №1 - 0,035 км; 
     АВБбШв-1-4х95 КТП ф5-опора №1 - 0,035 км; 

     АВБбШв-1-4х95 КТП ф9-опора №1 - 0,035 км; 

     АВБбШв-1-4х70 КТП ф10-место врезки в КЛ 
     ООО "Дорзнак" муфта М2 - 0,036 км; 

     АВБбШв-1-4х70 КТП ф12-место врезки в КЛ 

     ООО "Медео" муфта М3 - 0,036 км. 
8) Провод 0,4 кВ 

     СИП 2 3х95+1х95 опора №1 врезка в сущ. ВЛИ 

      ж/д по ул.Урицкого - 0,034 км; 
     СИП 4 4х25опора №1-опора №2 врезка в сущ. 

     ВЛИ уличного освещения - 0,034 км; 

     СИП 2 3х95+1х95 опора №1-опора №2 врезка в 
      сущ. ВЛИ ж/д по ул. Володарского и 

      ул.Челюскинцев - 0,034 км; 

     СИП2 3х95+1х95 опора №1-опора №4 врезка в 
      сущ. ВЛИ ж/д по ул. Правды и ООО "Гортоп" 

       - 0,068 км. 

1.2.2.1 

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 
перевооружение 

Р
ек

о
н

ст
р
у

к
ц

и
я
 

л
и

н
и

й
 

эл
ек

тр
о
п

ер
ед

ач
и

 

Строительство 
ВЛИ-0,4кВ от 

ТП-22 

ул. Володарского-
Челюскинцев  

г. Ковров 1 км 

ЭI182204_13 

Повышение 

надежности и 

качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Ковров 

1
2
.2

0
1

7
 г

. 

0
3
.2

0
1

8
 г

. 

2
6
.0

3
.2

0
1
8

 г
. 

1) Стойка опоры СВ 95-2-а - 13 шт. 

2) Провод 

     СИП 2 3х70+1х70+2х16 - 0,660 км; 
     СИП 4 4х25-0,6/1,0 - 0,194 км. 
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Наименование 

группы проекта 

Подкатего-

рия проекта 

Наименование 

инвестицион-

ного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта  

Цели и задачи 

реализации 

проекта 

Федеральные 

округа, на 

территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Субъекты 

Российской 

Федерации,  

на территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Территории 

муниципальных 

образований, на 

территории 

которых 

реализуется 

инвестиционный 

проект 

Сроки 

выполне-

ния работ 
Дата 

ввода 

объекта в 

эксплуа-

тацию 

Основные характеристики 

н
а
ч

а
л

о
 

р
а

б
о

т
 

о
к

о
н

ч
а

н
и

е
 

р
а

б
о

т
 

1.3.2 

Инвестиционные 
проекты, 

реализация 

которых 
обуславливается 

схемами и 

программами 
перспективного 

развития 

электроэнергетики И
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр
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н

ы
е 

сх
ем

о
й

 

и
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р
о
гр
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м

о
й
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в
и

ти
я
 

су
б
ъ

ек
та
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о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 Строительство 

ВЛИ-0,4кВ 

МБДОУ №37 

ул. Гастелло,7 

г. Ковров 0,4 км 

ЭI182209_11 

Повышение 

надежности и 

качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Ковров 

1
2
.2

0
1

4
 г

. 

1
2
.2

0
1

4
 г

. 

2
9
.1

2
.2

0
1
8

 г
. 

1) Стойка опоры 
     СВ 95-2 - 7 шт.; 

     СВ 105 - 12 шт. 

2) Провод СИП 2 3х70+1х70-0,6/1,0 - 0,400 км. 

1.3.2 

Инвестиционные 
проекты, 

реализация 

которых 
обуславливается 

схемами и 

программами 
перспективного 

развития 

электроэнергетики И
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 

и
 п

р
о
гр

ам
м

о
й

 р
аз

в
и

ти
я
 

су
б
ъ

ек
та

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 Строительство 

ВЛИ-0,4кВ 

МБДОУ №6 
ул. Туманова, 31а 

г. Ковров 0,313 км 

ЭI182209_12 

Повышение 

надежности и 

качества 
энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Ковров 

1
2
.2

0
1

4
 г

. 

1
2
.2

0
1

4
 г

. 

2
9
.1

2
.2

0
1
8

 г
. 

1) Стойка опоры 
     СВ 95-2 - 6 шт.; 

     СВ 105 - 8 шт. 

2) Провод СИП 2 3х70+1х70-0,6/1,0 - 0,313 км. 

1.3.2 

Инвестиционные 

проекты, 

реализация 
которых 

обуславливается 

схемами и 
программами 

перспективного 

развития 
электроэнергетики И

н
в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 

и
 п

р
о
гр

ам
м

о
й

 р
аз

в
и

ти
я
 

су
б
ъ

ек
та

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 Строительство 

ВЛИ-0,4кВ 
МБДОУ №8 ул.3-го 

Интернационала 

г. Ковров 0,33 км 

ЭI182209_13 

Повышение 

надежности и 
качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Ковров 

1
2
.2

0
1

4
 г

. 

1
2
.2

0
1

4
 г

. 

2
9
.1

2
.2

0
1
8

 г
. 

1) Стойка опоры 

     СВ 95-2 - 5 шт.; 

     СВ 105 - 4 шт. 
2) Провод СИП 2 3х70+1х70-0,6/1,0 - 0,330 км. 
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Наименование 

группы проекта 

Подкатего-

рия проекта 

Наименование 

инвестицион-

ного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта  

Цели и задачи 

реализации 

проекта 

Федеральные 

округа, на 

территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Субъекты 

Российской 

Федерации,  

на территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Территории 

муниципальных 

образований, на 

территории 

которых 

реализуется 

инвестиционный 

проект 

Сроки 

выполне-

ния работ 
Дата 

ввода 

объекта в 

эксплуа-

тацию 

Основные характеристики 
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о
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1.2.1.2 

Реконструкция, 
модернизация, 

техническое 

перевооружение 
всего 

М
о

д
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н
и
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ц

и
я,
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ех

н
и

ч
ес

к
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е 

п
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о
о
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о
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о
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Реконструкция 

ТП-1 ул. Школьная, 

д.10-а 

г. Камешково 1 шт 

ЭI182201_54 

Повышение 
надежности и 

качества 

энергоснабжения 
потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Камешково 

0
6
.2

0
1

8
 г

. 

1
1
.2

0
1

8
 г

. 

3
0
.1

1
.2

0
1
8

 г
. 

1) КТП блочная в корпусе из сэндвич панелей 

    КТПБ-400/6/0,4 кВ - 1 к-т. 

1.2.1.2 

Реконструкция, 
модернизация, 

техническое 

перевооружение 

всего 

М
о

д
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н
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ц

и
я,
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ех

н
и

ч
ес
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о

е 

п
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о
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в
 

Реконструкция 
ТП-38 ул. Гоголя, 

д.2-а (двор МОУ 

СОШ№1) 

 г. Камешково 1 шт 

ЭI182201_55 

Повышение 
надежности и 

качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Камешково 

0
8
.2

0
1

8
 г

. 

1
1
.2

0
1

8
 г

. 

3
0
.1

1
.2

0
1
8

 г
. 

1) КСО-393-У2 - 5 шт. 
2) ЩО-70-УЗ - 6 шт. 

1.2.2.1 

Реконструкция, 
модернизация, 

техническое 

перевооружение 

Р
ек

о
н

ст
р
у

к
ц

и
я
 

л
и

н
и

й
 

эл
ек

тр
о
п

ер
ед

ач
и

 

Строительство 

новой КЛ-10 кВ от 

ТП-38 до ТП-22 
г. Камешково 

0,6 км 

ЭI182203_26 

Повышение 

надежности и 

качества 
энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Камешково 

0
7
.2

0
1

8
 г

. 

0
7
.2

0
1

8
 г

. 

3
1
.0

7
.2

0
1
8

 г
. 

1) Кабель АСБл-10-3х150 - 0,327 км 

1.2.2.1 

Реконструкция, 

модернизация, 
техническое 

перевооружение 

Р
ек

о
н

ст
р
у

к
ц

и
я
 

л
и

н
и

й
 

эл
ек

тр
о
п

ер
ед

ач
и

 

Строительство 
КЛ-10 кВ от ТП-1 

на ТП-23  

г. Камешково 
0,4 км 

ЭI182203_27 

Повышение 
надежности и 

качества 

энергоснабжения 
потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Камешково 

0
7
.2

0
1

8
 г

. 

0
7
.2

0
1

8
 г

. 

3
1
.0

7
.2

0
1
8

 г
. 

1) Кабель АСБл-10-3х150 - 0,412 км 
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Наименование 

группы проекта 

Подкатего-

рия проекта 

Наименование 

инвестицион-

ного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта  

Цели и задачи 

реализации 

проекта 

Федеральные 

округа, на 

территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Субъекты 

Российской 

Федерации,  

на территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Территории 

муниципальных 

образований, на 

территории 

которых 

реализуется 

инвестиционный 

проект 

Сроки 

выполне-

ния работ 
Дата 

ввода 

объекта в 

эксплуа-

тацию 

Основные характеристики 

н
а
ч

а
л

о
 

р
а

б
о

т
 

о
к

о
н

ч
а

н
и

е
 

р
а

б
о

т
 

1.2.1.2 

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое 

перевооружение 

всего 

М
о

д
ер

н
и

за
ц

и
я,

 т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 

п
ер

ев
о
о

р
у

ж
ен

и
е 

тр
ан

сф
о
р

м
ат

о
р
н

ы
х

 

и
 и

н
ы

х
 п

о
д

ст
ан

ц
и

й
, 

р
ас

п
р
ед

ел
и

те
л
ь
н

ы
х
 п

у
н

к
то

в
 

Реконструкция 

ЦРП-3 

г. Кольчугино 1 шт 

ЭI182201_60 

Повышение 

надежности и 

качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 
г. Кольчугино 

0
8
.2

0
1

8
 г

. 

0
8
.2

0
1

8
 г

. 

3
1
.0

8
.2

0
1
8

 г
. 

1) Камера КСО-204 сх1ВВ-/1000 - 1 шт.; 

2) Камера КСО-204 сх8ВВ-/630 - 5 шт.; 

3) Камера КСО-204 сх4.1ВВ-/630 - 1 шт.; 
4) Камера КСО-204 сх13-400ТН-630 - 1 шт.; 

5) Камера КСО-204 сх9-400 - 1 шт.; 

6) Камера КСО-204 сх28.3А-/630 - 1 шт.; 

7) Камера КСО-204 сх22-1000 - 1 шт.; 

8) Кабель  

    АСБлУ 3х150-10 кВ - 0,022+0,012 км.; 
    АПвВнг 1х95/25-10 кВ - 0,042 км.; 

    АПвВнг(В)-LS 1х150/25-10 кВ - 0,045 км. 

1.3.2 

Инвестиционные 

проекты, 

реализация 
которых 

обуславливается 

схемами и 
программами 

перспективного 

развития 
электроэнергетики И

н
в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
е 

п
р

о
ек

ты
, 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
н

ы
е 

сх
ем

о
й

 

и
 п

р
о
гр

ам
м

о
й

 р
аз

в
и

ти
я
 

су
б
ъ

ек
та

 Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 

Ф
ед

ер
ац

и
и

 

Строительство 

новой КТП в 

районе 
ул. Перфильева - 

ул. Связистов 

г. Юрьев-Польский 

1 шт 

ЭI182206_6 

Повышение 

надежности и 
качества 

энергоснабжения 

потребителей 

ЦФО 
Владимирская 

область 

г. Юрьев-

Польский 

0
2
.2

0
1

8
 г

. 

0
5
.2

0
1

8
 г

. 

3
1
.0

5
.2

0
1
8

 г
. 1) КТП блочная в корпусе из сэндвич панелей 

    КТПБ-630/10/0,4 кВ, №180209 - 1 шт. 

2) Силовой тр-р ТМГ12-250/10/0,4кВ,№1908289-1шт. 

3) Опора СВ 95-3 - 2 шт. 
4) Провод СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 - 0,096 км. 

5) Кабель АВБбШв-1 4х70 - 0,104 км. 

1.6 

Прочие 

инвестиционные 

проекты 

н
/д

 

ГАЗ-27527 
Соболь 4*4  

(Грузопассажирски

й фургон (7мест)) 
10 шт 

ЭI182212_1 

Обновление 

транспортного 

парка 

ЦФО 
Владимирская 

область 
н/д 

0
1
.2

0
1

8
 

1
2
.2

0
1

8
 

1
2
.2

0
1

8
 

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  (Грузопассажирский фургон 
(7мест))  

1.6 

Прочие 

инвестиционные 
проекты 

н
/д

 

КАМАЗ  

(Бортовой с 

роспуском и 
манипулятором) 

2 шт 

ЭI182212_2 

Обновление 

транспортного 
парка 

ЦФО 
Владимирская 

область 
н/д 

0
1
.2

0
1

8
 

1
2
.2

0
1

8
 

1
2
.2

0
1

8
 

КАМАЗ (Бортовой с роспуском и 

манипулятором)  

1.6 

Прочие 

инвестиционные 

проекты 

н
/д

 

Вездеход c 
прицепом для его 

перевозки 
ЭI182212_12 

Обновление 

транспортного 

парка 

ЦФО 
Владимирская 

область 
н/д 

0
1
.2

0
1

8
 

1
2
.2

0
1

8
 

1
2
.2

0
1

8
 

Вездеход c прицепом для его перевозки  

1.6 

Прочие 

инвестиционные 
проекты 

н
/д

 

Экскаватор-

погрузчик 
(MST M544) 2 шт 

ЭI182212_4 

Обновление 

транспортного 
парка 

ЦФО 
Владимирская 

область 
н/д 

0
1
.2

0
1

8
 

1
2
.2

0
1

8
 

1
2
.2

0
1

8
 

Экскаватор-погрузчик (MST M544)  
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Наименование 

группы проекта 

Подкатего-

рия проекта 

Наименование 

инвестицион-

ного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта  

Цели и задачи 

реализации 

проекта 

Федеральные 

округа, на 

территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Субъекты 

Российской 

Федерации,  

на территории  

которых  

реализуется  

инвестиционный  

проект 

Территории 

муниципальных 

образований, на 

территории 

которых 

реализуется 

инвестиционный 

проект 

Сроки 

выполне-

ния работ 
Дата 

ввода 

объекта в 

эксплуа-

тацию 

Основные характеристики 

н
а
ч

а
л

о
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а
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о
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о
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о
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1.6 

Прочие 

инвестиционные 

проекты 

н
/д

 
ГАЗ-САЗ 35071 

(на базе ГАЗ 33081) 

(Самосвал) 2 шт ЭI182212_6 

Обновление 

транспортного 

парка 

ЦФО 
Владимирская 

область 
н/д 

0
1
.2

0
1

8
 

1
2
.2

0
1

8
 

1
2
.2

0
1

8
 

ГАЗ-САЗ 35071 (на базе ГАЗ 33081) 
(Самосвал)  

1.6 

Прочие 

инвестиционные 

проекты 

н
/д

 

Дизельгенератор 

(передвижной 

мощностью 

100 кВт) 2 шт 

ЭI182212_10 

Обеспечение 

резервного 

электроснабжения 

потребителя 

ЦФО 
Владимирская 

область 
н/д 

0
1
.2

0
1

8
 

1
2
.2

0
1

8
 

1
2
.2

0
1

8
 

Дизельгенератор (передвижной мощностью 

100 кВт)  

При проведении анализа первичных документов (Отчет о реализации инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская 

область» по итогам 2018 года (по форме департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской 

области) и акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14) были выявлены 

расхождения в планируемых и фактических физических параметрах объектов. Выявленные несоответствия представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 - Выявленные расхождения в планируемых и фактических параметрах объектов 

Наименование 

МО 
Наименование работ 

Идентификатор 

в ИПР 

Протяженность 

сетей (План ИП), 

км 

Протяженность 

сетей (Факт для 

ДЖКХ), км 

Протяженность сетей 

(Акт формы КС-14), 

км 

Примечание Аудитора 

Владимир 

Строительство КЛ-6 кВ 

ПС "Западная" - РП-34, 

г. Владимир 

ЭI182208_2 1,840 4,043 4,043 
Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Строительство КЛ-10 кВ ПС 

"Районная" - РП-35, 

г. Владимир 

ЭI182208_3 0,660 1,740 1,740 
Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Строительство КЛ-0,4 кВ от 

РП-8 до д.4 ул. Студенческая, 

г. Владимир 

ЭI182202_1 0,200 0,208 0,208 
Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Строительство 2 КЛ 6 кВ  

РП 32-ТП 301, г. Владимир 
ЭI182208_4 0,530 0,996 0,996 

Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Строительство  КЛ-0,4 кВ 

ТП-201 - д. 42 по 

ул. Куйбышева, г. Владимир 

ЭI182202_2 0,195 0,403 0,403 
Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Реконструкция и 

строительство электрических 

сетей в историческом ядре: 

ЭI182207 1,000 1,975 1,975 
Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Строительство КЛ-6 кВ от 

ПС Семязино до новой РТП в 

районе Факела, г. Владимир 

ЭI182203_1 3,500 7,187 7,187 
Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Всего по Владимиру  8,405 17,032 17,032   

Судогда  

Строительство КЛ-10 кВ от 

ТП-39 до ТП-29, г. Судогда 
ЭI182203_14 0,600 0,588 0,588 

Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Строительство КЛ-10 кВ 

Ф-152 от ПС "Судогда" до 

ТП-28, г. Судогда 

ЭI182203_15 0,800 1,638 1,638 
Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Строительство ВЛЗ-10 кВ от 

ТП-21 до новой КТП 

ул. Ошмарина г. Судогда 

ЭI182205_1 1,000 0,722 2,076 
Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Всего по Судогде  2,400 2,948 4,302   

Наименование 

МО 
Наименование работ 

Идентификатор 

в ИПР 

Протяженность 

сетей (План ИП), 

км 

Протяженность 

сетей (Факт для 

ДЖКХ), км 

Протяженность сетей 

(Акт формы КС-14), 

км 

Примечание Аудитора 
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Суздаль 
Строительство КЛ-10 кВ от 

РП-2 до ТП-18, г. Суздаль 
ЭI182203_7 1,400 0,658 0,658 

Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Всего по Суздалю  1,400 0,658 0,658   

Собинка 

Строительство КЛ-6кВ от 

п/с «АТО» до ТП № 1 

ул. Комсомольская, 

п. Ставрово 

ЭI182210_1 0,900 1,748 1,748 
Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Строительство ВЛЗ-10кВ до 

новой КТП ул. Ленина 
ЭI182210_2 1,250 0,712 2,140 

Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Всего по Собинке  2,150 2,460 3,888   

Петушки 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ 

ул. Вокзальная 
ЭI182209_1 1,000 3,659 3,659 

Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ 

ул. Солнечная 
ЭI182209_2 0,513 0,890 0,890 

Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ 

ул. Сосновая 
ЭI182209_3 0,435 0,662 0,662 

Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ 

ул. Просторная 
ЭI182209_4 0,351 1,128 1,128 

Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ 

ул. Лесная – ул. Совхозная 
ЭI182209_5 0,517 0,623 0,623 

Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Строительство ВЛЗ-10кВ от 

ЛР №3 ф.21 до новой КТП 
ЭI182205_6 0,950 1,794 5,428 

Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Всего по Петушкам  3,766 8,756 12,390   

Гусь-

Хрустальный 

Строительство КЛ-6 кВ от 

РП-1 до ТП-2 
ЭI182203_21 0,830 0,932 0,932 

Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Строительство ВЛЗ-6 кВ от 

ПС "Гусь" (от ТП-23 до 

ТП-38, от ТП-38 до ТП-49, от 

ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до 

ТП-20) 

ЭI182210_7 3,000 2,600 9,220 
Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Гусь-

Хрустальный 

Строительство ВЛ-0,4кВ 

(СИП) от 

ТП-104 ул. Курловская 

ЭI182209_6 0,478 0,659 0,659 
Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Всего по Гусь-Хрустальному  4,308 4,191 10,811   

Наименование 

МО 
Наименование работ 

Идентификатор 

в ИПР 

Протяженность 

сетей (План ИП), 

км 

Протяженность 

сетей (Факт для 

ДЖКХ), км 

Протяженность сетей 

(Акт формы КС-14), 

км 

Примечание Аудитора 
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Киржач 

Строительство ВЛЗ-10 кВ от 

РП-21 ул. Привокзальная до 

новой КТП на пересечении 

улиц Добровольского- 

Вокзальная 

ЭI182210_8 0,800 0,839 3,377 
Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Строительство ВЛЗ-10 кВ от 

ТП-1 до ТП-41 

ул. Ленинградская 

ЭI182205_9 0,350 0,368 0,803 
Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от 

ТП "Промтерритория" по 

ул.Западная, Строителей, 

Пионерская, Комсомольская 

ЭI182204_10 2,400 2,650 2,650 
Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Строительство двухцепной 

ВЛЗ-10кВ от ТП-1 до 

ВЛ-10кВ ул.Чехова фидер №1 

(1-цепь от ВЛ-10 на ТП-1, 

2-цепь от ТП-1 до ТП-38) 

ЭI182205_10 0,400 0,378 2,354 
Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Всего по Киржачу  3,950 4,235 9,184   

Ковров 

Строительство ВЛИ-0,4кВ от 

ТП-22 ул.Володарского-

Челюскинцев  

ЭI182204_13 1,000 0,854 0,854 
Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Ковров 

Реконструкция  

ВЛ-0,4кВ от ТП-200 по ул. 

Лиственная 

ЭI182204_14 0,400 0,500 0,500 
Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Реконструкция  

ВЛ-0,4кВ от ТП-200 по ул. 

Хвойная 

ЭI182204_15 0,514 0,719 0,719 
Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Всего по Коврову  2,957 3,116 3,116   

Камешково 

Строительство новой КЛ-10кВ 

от ТП-38 до ТП-22 
ЭI182203_26 0,600 0,327 0,327 

Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Строительство КЛ-10 кВ от 

ТП-1 на ТП-23  
ЭI182203_27 0,400 0,412 0,412 

Протяженность изменена по результатам 

разработки проектно-сметной документации 

Всего по Камешково  1,000 0,739 0,739   

ИТОГО:  30,336 44,135 62,307   
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Анализируя данные из таблицы 2 можно сделать вывод о том, что суммарная 

фактическая протяженность сетей, введенных в эксплуатацию в 2018 году, не 

соответствует планируемой протяженности сетей в рамках инвестиционной 

программы АО «ОРЭС-Владимирская область», а так же протяженности сетей 

указанных в отчете о реализации инвестиционных программ субъектами 

электроэнергетики за 2018 год: 

─ Планируемая протяженность сетей в рамках инвестиционной 

программы АО «ОРЭС-Владимирская область» составляет 30,336 км; 

─ Протяженность сетей согласно отчету о реализации инвестиционных 

программ субъектами электроэнергетики за 2018 год составляет 44,135 км; 

─ Фактически введенная в эксплуатацию в 2018 году протяженность 

сетей составляет 62,307 км. 

При проведении анализа первичных документов (Акты о приемке 

выполненных работ формы КС-2 и акты приемки законченного 

строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14) были так 

же выявлены расхождения в маркировках устанавливаемого и введённого в 

эксплуатацию оборудования. Выявленные несоответствия представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Выявленные несоответствия между актами формы КС-14 и актами 

формы КС-2 
Иденти-

фикатор 

инвестици-

онного 

проекта 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Основные показатели объекта 

КС-14 
Основные показатели объекта КС-2 

г. Владимир 

Э
I1

8
2
2

0
1
_

5
 

Р
ек

о
н

с
тр

у
к
ц

и
я
 

Т
П

-1
3

 у
л
. 

Г
о
р

ь
к
о

го
,д

.5
 

г.
 В

л
ад

и
м

и
р

 1
 ш

т 

1) Щит одностороннего 

     обслуживания 

     ЩО 70-2-03 (линейная) – 6шт. 

     ЩО 70-2-44 (вводная) – 2 шт. 

     ЩО 70-2-72 (СВ с АВР) –1шт. 

2) Кабель 

     АВБбШв 4х240 – 0,040 км. 

3) Стойка опоры 

     СВ 95-3 – 1 шт. 

1) Щит одностороннего обслуживания 

     ЩО 70-1-17 (линейная) – 6 шт. 

     ЩО 70-1-45 (вводная) – 2 шт. 

     ЩО 70-1-72 (секционная с АВР) – 1 шт. 

2) Кабель до 35 кВ (АВБбШв 4х240, 

     АВБбШв 4х185, АВБбШв 4х150,  

     АВБбШв 5х120, АВБбШв 4х185, 

     АШВ 3х185) – 1,1 км. 

3) Стойка опоры 

     СВ 95-2-а – 1 шт. 
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1) Щит одностороннего 

    обслуживания 

     ЩО 70-2-03 линия - 7 шт. 

     ЩО 70-2-44 ввод - 2 шт. 

     ЩО 70-2-72 СВ - 1 шт. 

1) Щит одностороннего обслуживания 

     ЩО 70-1-17 линия - 7 шт. 

     ЩО 70-1-45 ввод - 2 шт. 

     ЩО 70-1-72 СВ - 1 шт. 
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Иденти-

фикатор 

инвестици-

онного 

проекта 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Основные показатели объекта 

КС-14 
Основные показатели объекта КС-2 
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1) Кабель 

     2АВБбШв-4х240 

     ТП-295 - ЩН-1 - 2х0,250 км. 

     АВБбШв-4х240 

     ЩН-1 - ЩН-2 - 0,07 км. 

     2АВБбШв-4х120 

     ЩН-1 - ЩН-3 - 2х0,06 км. 

     2АВБбШв-4х120 

     ЩН-1 - ВРУ-0,4 кВ 

     Фонтана - 2х0,06 км. 

1) Кабель 

     АВБбШв-4х240 - 0,576 км. 

     АВБбШв-4х120 - 0,239 км. 
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1) Кабель 

    ТП-496 - ЩР-2 

    АВБбШв 4х70 - 0,149 км. 

    ТП-496 - ЩР-3 

     АВБбШв 4х70 - 0,225 км. 

    ТП-496 - ЩР-1 

    АВБбШв 4х50 - 0,118 км. 

2) Щит учетно-распредели- 

     тельный навесного 

     исполнения IP54, 

     ЩМП-7-0 (ЩР-3) - 2 шт. 

1) Кабель 

     АВБбШв 4х70 - 0,380 км. 

     АВБбШв 4х50 - 0,116 км. 

2) Щит ЩМП-7-0 - 1 шт. 
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1) Щит одностороннего 

    обслуживания 

     ЩО 70-3-20 (вводная) - 1 шт. 

     ЩО 70-3-03 (линейная) - 3 шт. 

2) Камера сборная 

    одностороннего обслуживания 

    КСО-393-04 (к тр-ру) - 1 шт. 

    КСО-393-03 (линейная) - 2шт. 

3) Ящик собственных нужд 

     (ЯСН) - 1 шт. 

4) Шкаф уличного освещения 

    (ШУО) - 1 шт. 

1) Щит заводского изготовления 

    однорядных или двухрядный: шкафного 

    исполнения, глубина до 600 мм - 3,32 м; 

2) Шкаф комплектных распределительных 

     устройств с выключателями 

     напряжением 6-10 кВ, на ток до 

    3200 А - 1 шт.  

3) Н/Д 

4) Н/Д 
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1) Силовой тр-р 

     ТМГ12-250/6/0,4 кВ, 

     №1885242 - 1 шт. 

     ТМГ12-250/6/0,4 кВ, 

     №1888231 - 1 шт. 

2) Камера сборная 

    одностороннего обслуживания 

     КСО-393 - 6 шт. 

3) Щит одностороннего 

     обслуживания  ЩО 70 - 5 шт. 

1) Трансформатор силовой, 

     автотрансформатор или масляный 

     реактор, масса до 1 т - 2 шт. 

2) Шкаф комплектных распределительных 

   устройств с выключателем напряжением 

    6-10 кВ на ток до 3200 А - 2 шт. 

4) Щит заводского изготовления 

   однорядный  или двухрядный: шкафного 

    исполнения, глубина до 600 мм - 3,6 м 
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1) Кабель 

     2КЛ-10 2АПвБВ 3х240мк/120-

15 кВ - 2х0,409 км. 

     2КЛ-10 2АПвБВ 3х240мк/120-

15 кВ - 2х0,461 км. 

1) Кабель 

     АПвБВ 3х240мк/120-15 кВ - 1,808 км 
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1) Кабель 

     2КЛ АСБл-3х240-10 – 

2х3,5935 км. 

1) Кабель 

     АСБл-10 3х240 - 1,795 км 

     АСБл-10 3х240 - 1,835 км 

     АСБл-10 3х240 - 3,557 км 

     АСБл-10 3х240 - 0,050 км 

Собинка 
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1) Разъединитель 

     РЛК 1а-10IV/400НУХЛ1–2шт. 

1) Разъединитель 

     РЛК 1а-10IV/400НУХЛ1 – 4 шт. 

Петушки 
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1) КТП-Т-400/10/0,4 В/В, 

    №180207 – 1 шт. 

2) Силовой тр-р 

     ТМГ12-250/10/0,4 кВ, 

     №1907975 – 1 шт. 

3) Опора 

     СВ 95-3 – 2 шт. 

4) Провод 

     СИП 2 3х70+1х70 – 0,028 км.; 

1) КТП-250-10/0,4 с 

     ТМГ11-250/10/0,4 – 1 шт. 

2) Опора 

     СВ 95-2-а – 2 шт. 

3) Провод 

 СИП 2 3х70+1х70+2х16-0,6/1,0–0,028 км.; 
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1) КТП блочная в корпусе из 

     сэндвич панелей 

     2КТПБ-630/10/0,4 кВ, 

     №180208 – 1 шт. 

2) Силовой тр-р 

     ТМГ12-400/10/0,4 кВ, 

     №1909531 – 1 шт; 

     ТМГ12-400/10/0,4 кВ, 

      №1909124 – 1 шт. 

3) Опора 

     СВ 95-3 – 6 шт. 

4) Кабель: 

     АВБбШв-1 4х150 – 0,412 км.; 

1) КТП блочная в корпусе из сэндвич 

     панелей  2КТПБ-400-6/0,4 с 2ТМГ12- 

     400/6/0,4 кВ – 1 шт. 

2) Опора 

     СВ 95-2-а – 6 шт. 

3) Кабель: 

     АВБбШв 4х150 – 0,409 км.; 
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1) Опора 

     СВ 110-5 – 18 шт.; 

     СВ 16.4-12 – 1 шт.; 

1) Опора 

     СВ 110-3,5 – 18 шт.; 

     СНВ 16.4-12 – 1 шт.; 

Иденти-

фикатор 
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онного 

проекта 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Основные показатели объекта 

КС-14 
Основные показатели объекта КС-2 
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1) КТП блочная в корпусе из 

    сэндвич панелей 

     КТПБ-250/10/0,4 кВ, 

     №180603 – 1 шт. 

2) Силовой тр-р 

    ТМГ12-250/10-У1, 

    №1910558 – 1 шт. 

3) ЩО 70-1 

    (отходящая линия) – 2 шт. 

4) ЩО 70-1 (ввод) – 1 шт. 

5) КСО-393-03 (ввод) – 1шт. 

6) КСО-393-03 

    (линия к тр-р) –1шт. 

7) КСО-393-03 (линейная) – 1шт. 

1) КТА "Сендвич" (50 мм) 460х2300х2560, 

     Освещение, отопление - 1 комп. 

2) Трансформатор силовой, 

      автотрансформатор или масляный 

      реактор, масса: до 1 т - 1 шт. 

3) Щит заводского изготовления 

     однорядный или двухрядный: шкафноо 

      исполнения, грубина до 600 мм - 2,1 м; 

4) Шкаф комплектных распределительных 

     устройств с выключателем напряжения 

     6-10 кВ, на ток до 3200 А - 2 шт.; 
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 1) Стойка ж/б 

     СВ 110-5 – 49 шт.; 

2) Пункт учета электроэнергии 

     ПП-10-ПУ – 1 шт. 

1) Стойка ж/б 

     СВ 110-5 – 14 шт; 

     СВ 110-3,5 – 35 шт.; 

2) Пункт учета электроэнергии 

     ПСС-10-ПУ – 1 шт. 

Э
I1

8
2
2

0
5
_

9
 

С
тр

о
и

те
л
ь
ст

в
о

 

В
Л

З
-1

0
 к

В
 о

т 

Т
П

-1
 д

о
 Т

П
-4

1
 

у
л
. 

Л
ен

и
н

гр
ад

с
к
ая

 

г.
 К

и
р

ж
ач

 0
,3

5
 к

м
 

1) Стойка ж/б 

    СВ 110-5 – 4 шт.; 

2) Н/Д 

1) Стойка ж/б 

     СВ 110-3,5 – 4 шт.; 

2) Подвеска провода 

  СИП 2 3х70+1х70+1х25-0,6/1,0─0,037км; 
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1) Стойка ж/б 

    СВ 110-5 – 1 шт.; 

2) Н/Д 

1) Стойка ж/б 

     СВ 110-3,5 – 1 шт; 

2) Подвеска провода 

     СИП 4 2х25-0,6/1,0 – 0,048 км; 

     СИП 4 4х25-0,6/1,0 – 0,012 км; 
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1) Подвеска провода 

    СИП 4 2х16-0,6/1,0 - 0,99 км 

    СИП 4 4х25-0,6/1,0 - 0,212 км; 

    СИП4 4х16-0,6/1,0 - 0,03 км 

2) Кабель  

     АВВГ 4х35 - 0,04 км; 

     ПВС 2х2,5 - 0,033 км; 
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Иденти-

фикатор 

инвестици-

онного 

проекта 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Основные показатели объекта 

КС-14 
Основные показатели объекта КС-2 

Ковров 
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1) КТП блочная в корпусе из 

     сэндвич панелей 

     2КТПБ-1000/6/0,4 кВ – 1 шт. 

2) Кабель 10 кВ 

     ААШв 3х95 – 0,270 км; 

     АСБл 3х240 – 0,166 км; 

4) Стойка ж/б 

     СВ 95-3 – 2 шт. 

1) КТП блочная в корпусе из сэндвич 

    панелей  2КТПБ-400/6/0,4 с 

    трансформаторами – 1 шт. 

3) Кабель 10 кВ 

     ААШвУ 3х95 – 0,270 км; 

     АСБлУ 3х240 – 0,166 км; 

4) Стойка ж/б 

     СВ 95-2-а – 2 шт. 

Э
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1) КТП блочная в корпусе из 

     сэндвич панелей 

     КТПБ-400/6/0,6 кВ, 

     №180309 - 1 шт. 

2) Силовой тр-р 

     ТМГ12-400/10-У1, 

     №1912927 - 1 шт. 

3) КСО-393 (линейная) - 3 шт. 

4) ЩО-70 (вводная) - 1 шт. 

5) ЩО-70 (отходящая) - 4 шт. 

1) Опора ж/б 

     СВ 95-2-а ─ 1 шт.; 

     СВ 110-3,5 ─ 1 шт; 

9 Камешково     
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1) КСО-393-У2 - 5 шт. 1) КСО-393-У2 - 6 шт. 

Представленные в таблице 3 выявленные при проведении анализа 

первичных документов расхождения, в маркировках устанавливаемого и 

введённого в эксплуатацию оборудования, получившиеся в результате 

выполнения проектных работ и проведения закупочных процедур, по 

техническим характеристикам соответствует предпроектным и не оказывают 

влияния на достижение целей указанных в проектах инвестиционной 

программы АО «ОРЭС-Владимирская область» и не являются критическими. 

Разница в протяженности сетей вызвана изменением трассировки линий, в 

результате проектных работ. 

АО «ОРЭС-Владимирская область» обслуживает трансформаторные 

подстанции и линии электропередач напряжением 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ. С 

целью проведения работ по ремонту, техническому и оперативному 
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обслуживанию, работ по техническому перевооружению и модернизации, а 

также аварийно-восстановительных работ, АО «ОРЭС-Владимирская 

область» должно быть оснащено самоходными средствами механизации и 

автотранспортом. 

В соответствии с утвержденной инвестиционной программой, в 

2018 году были приобретены пять единиц новой техники. В связи с 

отсутствием автономного источника питания требуемой мощности, в 

2018 году в рамках выполнения инвестиционной программы была 

приобретена дизель-генераторная установка мощностью 10 кВт. 

Перечень приобретенной новой техники представлен в таблице 4.  

Таблица 4 – Перечень приобретенной в 2018 году АО «ОРЭС-Владимирская 

область» новой техники 
№ 

п/п 
Наименование 

Год 

покупки 

Количество, 

ед. 

1 ГАЗ-27527 Соболь 4*4 Грузопассажирский фургон (7мест) 2018 1 

2 КАМАЗ 43118 (Бортовой с роспуском и манипулятором) 2018 1 

3 Вездеход Tinger Track C500 V800 c прицепом Н1 – 2 оси 2018 1 

4 Экскаватор-погрузчик MST M544 2018 1 

5 ГАЗ-САЗ 35071 (на базе ГАЗ 33081) (Самосвал) 2018 1 

6 Дизельгенератор (передвижной мощностью 100 кВт) 2018 1 

Итого: 6 

 

3.2 Анализ формирования фактической стоимости строительства 

(реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) 

объектов инвестиционной деятельности 

На основании первичных учетных документов Аудитором сформирована 

фактическая стоимость реализации проектов инвестиционной программы                     

АО «ОРЭС - Владимирская область» «Реконструкция электрических сетей                         

на 2018-2022 гг.» по итогам инвестиционной деятельности 2018 года (таблица 3).  
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Таблица 3 - Формирование фактической стоимости объектов инвестиционной деятельности АО «ОРЭС - Владимирская область», 

введенных по итогам реализации инвестиционной программы «Реконструкция электрических сетей на 2018-2022 гг.» в 2018 году 

 

Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.3.2 

Строительство 

КТП Патриаршие 

сады г.Владимир 1 

шт 

ЭI182206_1 

ПСД 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2017 от 

15.12.2016 

акт №1 от 28.08.2017 г.; 

акт №2 от 22.08.2017 г.; справка о 

стоимости выполненных работ и 

затрат №1 от 22.08.2017 г. 

243624,81 

4681005,14 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

4100968,84 

Геодезические и 

кадастровые 

работы 

МУП "Центр 

Геодезии" 

договор №123/17 

от 19.04.2017 г.  

акт сдачи-приемки выполненных 

геодезических и кадастровых работ от 

10.05.2017 г. 

18000 

Накладные 

расходы 

Приказ "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов по заработной плате 

на счет 08.03 "Строительство объектов основных средств"" 
318411,49 

1.3.2 

Строительство КЛ-

6 кВ до КТП 

Патриаршие сады, 

г.Владимир 

ЭI182208_1 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2017 от 

15.12.2016 

акт №1 от 28.06.2017 г.;  

акт №2 от 28.06.2017 г.;  

акт №3 от 28.06.2017 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 28.06.2017 г.  

71879,54 

2560012,64 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

2313966,35 

Накладные 

расходы 

Приказ "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов по заработной плате 

на счет 08.03 "Строительство объектов основных средств"" 
174166,75 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.2.1.2 

Реконструкция РУ-

6кВ в ТП-23 

г.Владимир 1 шт 

ЭI182201_1 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 23.06.2017 г. 44718,49 

4824003,75 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

акт №1 от 30.05.2018 г.; 

акт №2 от 30.05.2018 г.;  

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 30.05.2018 г. 

4501433,37 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

277851,89 

1.3.2 

Строительство КЛ-

6 кВ ПС "Западная" 

- РП-34, г.Владимир 

ЭI182208_2 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО 

"ТехГран+" 

договор 

№127/17/16 ТП от 

21.12.2016 г. 

акт №1 от 03.05.2018 г. 382513,77 

12311058,67 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 30.05.2018 г.;справка о 

стоимости выполненных работ и 

затрат №1 от 30.05.2018 г.;акт №2 

от 24.08.2018 г.;акт №3 от 24.08.2018 

г.;справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №2 от 24.08.2018 г. 

11222499,37 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

706045,53 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.3.2 

Строительство КЛ-

10 кВ ПС 

"Районная" - РП-35, 

г.Владимир 

ЭI182208_3 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 26.10.2018 г.; 

акт №2 от 26.10.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 26.10.2018 г. 

6917833,01 

7839316,60 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

Услуги по 

технологическому 

присоединению 

ПАО "ФСК 

ЕЭС"  

договор №22-2018-

05/ТП-М1 от 

14.03.2018 

(дополнительное 

соглашение №1 от 

29.01.2019 г.)  

акт об осуществлении 

технологического присоединения 

№БП/08/19-М1 от 29.01.2019 

623694,62 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

297788,97 

1.2.2.1 

Строительство КЛ-

0,4 кВ от РП-8 до 

д.4 ул.Студенческая 

г.Владимир 0,2 км 

ЭI182202_1 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 11.07.2018 г.; 

акт №2 от 11.07.2018 г.; 

акт №3 от 11.07.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 11.07.2018 г. 

512172,84 

543415,39 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

31242,55 

1.2.2.1 Реконструкция РП- ЭI182201_2 ТЭО, ПСД, ООО "РКС- договор акт №1 от 05.12.2018 г.; 14908493,4 15805062,72 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

20 ул. Зеленая, 25а 

г.Владимир 1 шт 

экспертиза Инжиниринг" №ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 05.12.2018 г.; 

акт №2 от 07.12.2018г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №2 от 07.12.2018 г.; 

акт №3 от 10.12.2018 г.; 

акт №4 от 10.12.2018 г.; 

акт №5 от 10.12.2018 г.; 

акт №6 от 10.12.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №3 от 10.12.2018 г.; 

акт №7 от 28.12.2018 г.; 

акт №8 от 28.12.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №4 от 28.12.2018 г. 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

Материалы на 

производство, 

эксплуатацию и 

ремонт 

хозспособ 
акт на списание товарно-материальных ценностей от 

29.12.2018 г. 
665870,00 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

230699,32 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.2.2.1 

Реконструкция РП-

18 ул.Соколова-

Соколенка, д.23б 

 г.Владимир 1 шт 

ЭI182201_3 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 31.08.2018 г.;  

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 31.08.2018 г.; 

акт №2 от 25.10.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №2 от 25.10.2018 г.; 

акт №3 от 13.12.2018 г.;  

акт №4 от 13.12.2018 г.; 

акт №5 от 13.12.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №3 от 13.12.2018 г.; 

акт №7 от 28.12.2018 г.; 

акт №8 от 28.12.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №4 от 28.12.2018 г. 

19869207,78 

20245994,91 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

376787,13 

1.3.2 

Строительство 2 

КЛ 6 кВ РП 32-ТП 

301, г.Владимир  

ЭI182201_3 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 15.06.2018 г.;акт №2 от 

15.06.2018 г.;акт №1 от 15.06.2018 

г.;справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 15.06.2018 г. 

4615066,78 

4896585,85 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

281519,07 

1.2.2.1 Строительство  ЭI182202_2 ТЭО, ПСД, ООО "РКС- договор акт №1 от 11.07.2018 г.; 952826,08 1010948,47 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

КЛ-0,4 кВ ТП-201 - 

д. 42 по ул. 

Куйбышева 

г.Владимир 0,195 км 

экспертиза Инжиниринг" №ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №2 от 11.07.2018 г.; 

акт №3 от 11.07.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 11.07.2018 г. 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

58122,39 

1.2.1.2 

Реконструкция ТП-

13 ул. Горького, 5 

г.Владимир 1 шт 

ЭI182201_5 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 31.08.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 31.08.2018 г.; 

акт №2 от 05.08.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №2 от 05.12.2018 г.; 

акт №3 от 18.12.2018 г.; 

акт №4 от 18.12.2018 г.; 

акт №5 от 18.12.2018 г.; 

акт №6 от 18.12.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №3 от 18.12.2018 г. 

4270620,67 

4362594,18 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

91973,51 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.3.2 

Реконструкция и 

строительство 

электрических 

сетей в 

историческом ядре, 

г.Владимир 

ЭI182207_1 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ГУП 

"ОПИАПБ" 

договор №2-ИП от 

23.11.2017  
акт №10 от 04.10.2018 3880,00 

5254160,67 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 30.05.2018 г.; 

акт №2 от 30.05.2018 г.; 

акт №3 от 30.05.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 30.05.2018 г.; 

акт №1 от 28.06.2018 г.; 

акт №2 от 28.06.2018 г.; 

акт №3 от 28.06.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 28.06.2018 г.; 

акт №1 от 30.03.2018 г.; 

акт №2 от 30.03.2018 г.; 

акт №3 от 30.03.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 30.03.2018 г.; 

акт №1 от 31.08.2018 г.; 

акт №2 от 31.08.2018 г.; 

акт №3 от 31.08.2018 г.; 

акт №4 от 31.08.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 31.08.2018 г. 

4875300,69 

 
хозспособ - 78347,11 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

296632,87 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.3.2 

Разработка 

проектно-сметной 

документации 

ЭI182208_5 
ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 21.11.2018 г. 467111,96 467111,96 

1.2.1.2 

Строительство 

новой КТП в районе 

ул.Красноармейская 

г.Владимир 1 шт 

ЭI182201_4 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 28.12.2018 г. 127962,92 

4871885,08 

ГУП ВО 

"ОПИАПБ" 

договор №46/18-Р 

от 03.12.2018  
акт №1 от 27.12.2018 г. 185000 

ИП Макаров 

А.Н. 

договор №8/16 от 

22.03.2016 
акт от 30.06.2018 г. 15000 

МУП "Центр 

Геодезии" 

города 

Владимира 

договор №33/18 от 

16.03.2018 г. 

акт от 19.04.2018 г.; 

акт от 19.04.2018 г. 
46055,8 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №2 от 28.12.2018 г.; 

акт №3 от 28.12.2018 г.; 

акт №4 от 28.12.2018 г.; 

акт №5 от 28.12.2018 г.; 

акт №6 от 28.12.2018 г; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 28.12.2018 г. 

4422531,04 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

75335,32 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.2.2.1 

Строительство КЛ-

6 кВ от ПС 

Семязино до новой 

РТП в районе 

Факела г.Владимир 

3,5 км 

ЭI182203_1 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 30.08.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 30.08.2018 г.; 

акт №2 от 25.09.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №2 от 25.09.2018 г.; 

акт №3 от 28.09.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №3 от 28.09.2018 г.; 

акт №4 от 31.10.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №4 от 31.10.2018 г.; 

акт №5 от 05.12.2018 г.; 

акт №6 от 05.12.2018 г.; 

акт №7 от 05.12.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №5 от 05.12.2018 г. 

26324564,32 

27661231,60 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

1336667,28 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.2.1.2 

Реконструкция ТП-7 

в районе пр-т 

Ленина, 44, 

г.Владимир 1 шт 

ЭI182201_16 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №7 от 07.12.2018 г. 85947,19 

4162512,72 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

акт №1 от 31.08.2018 г.;  

акт №2 от 31.08.2018 г.; 

акт №3 от 31.08.2018 г.; 

акт №4 от 31.08.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 31.08.2018 г.; 

акт №5 от 05.12.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №2 от 05.12.2018 г.; 

акт №6 от 07.12.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №3 от 07.12.2018 г. 

3844053,21 

Материалы на 

производство, 

эксплуатацию и 

ремонт 

хозспособ 
акт на списание товарно-материальных ценностей  №74 от 

13.11.2018 г. 
46898,22 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

185614,1 



Заключение по результатам технологического и ценового аудита 62 инвестиционных проектов, входящих в отчет о реализации инвестиционной 

программы АО «ОРЭС-Владимирская область» по развитию электрических сетей на 2018-2022 гг по итогам инвестиционной деятельности 2018 года 

 

Страница | 51  
 

Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.2.2.1 

Строительство КЛ-

10 кВ от ТП-39 до 

ТП-29, г.Судогда 

ЭI182203_14 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 29.06.2018 г. 89851,76 

2992719,00 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

акт №2 от 29.06.2018 г.; 

акт №3 от 29.06.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 29.06.2018 г.; 

акт №4 (без даты); 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №2 от 29.11.2018 г. 

2734391,42 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

168475,82 

1.2.1.2 

Строительство 

новой КТП взамен 

ГКТП-250 №39 ул. 

Гагарина г.Судогда 

1 шт 

ЭI182201_26 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 (без даты); 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 30.08.2018 г.; 

акт №2 от 29.11.2018 г.; 

акт №3 от 29.11.2018 г.; 

акт №4 от 29.11.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №2 от 29.11.2018 г. 

76373,82 

2382249,11 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

2175517,79 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

130357,5 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.2.2.1 

Строительство КЛ-

10 кВ Ф-152 от ПС 

"Судогда" до ТП-28, 

г.Судогда 

ЭI182203_15 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 30.05.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 30.05.2018 г.; 

акт №2 от 31.07.2018 г.; 

акт №3 от 31.07.2018 г.; 

акт №4 от 31.07.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №2 от 31.07.2018 г. 

108508,73 

4464294,16 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

4099120,06 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

256665,37 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.2.2.1 

Строительство 

новой КТП 10/0,4 кВ 

ул.Ошмарина  

г.Судогда 1 шт 

ЭI182203_15 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ГУП 

"ОПИАПБ"  

договор №2-ИП от 

23.11.2017  
акт №12 от 17.12.2018 г. 3880,00 

2317636,00 

ИП Мешалкин 

В.В. 

договор №88/00/17 

от 14.12.2017  
акт №9 от 26.09.2018 г. 9045,07 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 29.11.2018 г.; 

акт №2 от 29.11.2018 г.; 

акт №3 от 29.11.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 29.11.2018 г. 

76373,82 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

2064977,66 

Материалы на 

производство, 

эксплуатацию и 

ремонт 

хозспособ 

акт на списание товарно-материальных ценностей б/н от 

25.12.2018 г. (67500,00 руб.); 

акт на списание товарно-материальных ценностей б/н от 

25.12.2018 г. (2113,25 руб.) 

69613,25 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

93746,2 

       



Заключение по результатам технологического и ценового аудита 62 инвестиционных проектов, входящих в отчет о реализации инвестиционной 

программы АО «ОРЭС-Владимирская область» по развитию электрических сетей на 2018-2022 гг по итогам инвестиционной деятельности 2018 года 

 

Страница | 54  
 

Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.3.2 

Строительство 

ВЛЗ-10 кВ от ТП-21 

до новой КТП ул. 

Ошмарина г.Судогда 

0,6 км 

ЭI182205_1 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 24.12.2018 г.; 

акт №2 от 24.12.2018 г.;  

акт №3 от 24.12.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 24.12.2018 г. 

28997,1 

1023598,63 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

979676,84 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

14924,69 

1.2.2.1 

Строительство КЛ-

10 кВ от РП-2 до 

ТП-18 г.Суздаль 1,4 

км 

ЭI182203_7 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 
акт №1 от 29.11.2018 г.;акт №2 от 

29.11.2018 г.;акт №3 от 29.11.2018 

г.;акт №4 от 29.11.2018 г.;справка о 

стоимости выполненных работ и 

затрат №1 от 29.11.2018 г. 

309899,42 

2783221,06 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

2376448,97 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

96872,66 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.3.2 

Строительство ВЛ-

6кВ от п/с «АТО» до 

ТП № 1 ул. 

Комсомольская, п. 

Ставрово 

ЭI182210_1 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 10.10.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 10.10.2018 г.; 

акт №2 от 31.10.2018 г.; 

акт №3 от 31.10.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №2 от 31.10.2018 г. 

138038,59 

2445834,55 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

2209859,13 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

97936,84 

1.3.2 

Строительство 

ВЛЗ-10кВ до новой 

КТП ул. Ленина 

г.Собинка 1,25 км 

ЭI182210_2 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

МУП 

"Землемер"  

договор №22 от 

01.04.2018  
акт №10 от 03.05.2018 г. 

82868,15 

1355630,04 
ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 21.11.2018 г.; 

акт №2 от 21.11.2018 г.; 

акт №3 от 21.11.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 21.11.2018 г. 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

1225438,66 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

47323,23 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.3.2 

Строительство 

новой КТП ул. 

Ленина г.Собинка 1 

шт 

ЭI182206_4 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

МУП 

"Землемер" 

договор №21 от 

04.08.2017 
акт №19 от 13.06.2018 г. 11900,00 

3062552,91 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 26.09.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 29.11.2018 г.; 

акт №2 от 31.10.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №2 от 29.11.2018 г. 

76125,48 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

2803784,89 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

170742,54 

       



Заключение по результатам технологического и ценового аудита 62 инвестиционных проектов, входящих в отчет о реализации инвестиционной 

программы АО «ОРЭС-Владимирская область» по развитию электрических сетей на 2018-2022 гг по итогам инвестиционной деятельности 2018 года 

 

Страница | 57  
 

Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.3.2 

Строительство 

новой КТП в районе 

ул.Перфильева - 

ул.Связистов 

г.Юрьев-Польский 1 

шт 

ЭI182206_6 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "ВЕЛЕС"  
договор №18-18м 

от 24.01.2018  
акт №4 от 24.01.2018 г. 

117730,29 

3256461,04 

МУП "Центр 

Геодезии" 

города 

Владимира 

договор №33/18 от 

16.03.2018  
акт от 19.04.2018 г. 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 30.05.2018 г.; 

акт №2 от 30.05.2018 г.; 

акт №3 от 30.05.2018 г.; 

акт №4 от 30.05.2018 г.; 

акт №5 от 30.05.2018 г.; 

акт №6 от 30.05.2018 г.; 

акт №7 от 30.05.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 30.05.2018 г. 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

2951507,26 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

187223,49 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.3.2 

Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ 

ул.Вокзальная 

г.Петушки 1 км 

ЭI182209_1 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ГУП 

"ОПИАПБ"  

договор №2-ИП от 

23.11.2017  
акт №14 от 20.12.2018 г. 20160,00 

2756335,27 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

хозспособ - 2412975,27 

Найм жилого 

помещения 

ИП Постнов 

С.В. 

договор №1 

ОД/2018 

от13.03.2018 

акт №39 от 30.04.2018 г.; 

акт №40 от 30.04.2018 г.; 

акт №49 от 25.05.2018 г.; 

акт №54 от 16.06.2018 г.; 

акт №69 от 27.07.2018 г.; 

акт №74 от 31.07.2018 г.; 

акт №84 от 17.08.2018 г.; 

акт №97 от 24.08.2018 г.; 

акт №104 от 28.08.2018 г.; 

акт №112 от 14.09.2018 г. 

323200,00 

1.3.2 

Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ ул. 

Солнечная 

г.Петушки 0,513 км 

ЭI182209_2 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ГУП 

"ОПИАПБ"  

договор №2-ИП от 

23.11.2017  
акт  20540,00 

565264,45 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 
хозспособ - 544724,45 

Накладные 

расходы 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.3.2 

Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ ул. 

Сосновая г.Петушки 

0,435 км 

ЭI182209_3 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ГУП 

"ОПИАПБ"  

договор №2-ИП от 

23.11.2017  
акт  20450,00 

463889,81 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 
хозспособ - 443439,81 

Накладные 

расходы 

1.3.2 

Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ ул. 

Просторная 

г.Петушки 0,351 км 

ЭI182209_4 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ГУП 

"ОПИАПБ"  

договор №2-ИП от 

23.11.2017  
акт  4005,00 

869493,75 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 
хозспособ - 865488,75 

Накладные 

расходы 

1.3.2 

Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ ул. 

Лесная - ул. 

Совхозная 

г.Петушки 0,517 км 

ЭI182209_5 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ГУП 

"ОПИАПБ"  

договор №2-ИП от 

23.11.2017  
акт №15 от 20.12.2018 г. 4005,00 

518233,31 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 
хозспособ - 514228,31 

Накладные 

расходы 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.2.1.2 

Строительство 

новой КТП взамен 

ТП-10  г.Петушки 1 

шт 

ЭI182201_29 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ГУП 

"ОПИАПБ"  

договор №20 от 

02.03.2018  
акт №70-ОПР от 05.03.2018 г. 

96626,54 

1073576,19 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 30.05.2018 г.; 

акт №2 от 30.05.2018 г.; 

акт №3 от 30.05.2018 г.; 

акт №4 от 30.05.2018 г.; 

акт №5 от 30.05.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 30.05.2018 г. 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

893209,74 

Аренда земельных 

участков 
- 37,62 

Госпошлина - 22000,00 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

61702,29 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.2.1.2 

Строительство 

новой КТП взамен 

ТП-36  г.Петушки 1 

шт 

ЭI182201_30 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ГУП 

"ОПИАПБ"  

договор №28 от 

02.03.2018  
акт №71-ОПР от 05.03.2018 г. 

224852,12 

6249688,49 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 20.07.2018 г.; 

акт №2 от 20.07.2018 г.; 

акт №3 от 20.07.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 20.07.2018 г. 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

5643423,91 

Аренда земельных 

участков 
- 120,33 

Госпошлина - 22000 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

359292,13 

1.2.2.1 

Строительство 

ВЛЗ-10кВ от ЛР №3 

ф.21 до новой КТП 

г.Петушки 0,95 км 

ЭI182205_6 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 03.08.2018 г.; 

акт №2 от 03.08.2018 г.; 

акт №3 от 03.08.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат № от 03.08.2018 г. 

235054,14 

3101760,21 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

2691134,73 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

175571,34 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.2.2.1 

Строительство КЛ-

6 кВ от РП-1 до ТП-

2, г.Гусь-

Хрустальный 

ЭI182203_21 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 30.05.2018 г.;  

акт №2 от 30.05.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 30.05.2018 г. 

5125559,86 

5438219,01 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

312659,15 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.3.2 

Строительство 

ВЛЗ-6 кВ от ПС 

"Гусь" (от ТП-23 до 

ТП-38, от ТП-38 до 

ТП-49, от ТП-50 до 

ТП-38, от ТП-13 до 

ТП-20) г.Гусь-

Хрустальный 3 км 

ЭI182210_7 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 21.08.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 21.08.2018 г.; 

акт №2 от 30.08.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №2 от 30.08.2018 г.; 

акт №3 от 28.09.2018 г.; 

акт №4 от 28.09.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №3 от 28.09.2018 г.; 

акт №5 от 24.12.2018 г.; 

акт №6 от 24.12.2018 г.; 

акт №7 от 24.12.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №4 от 24.12.2018 г. 

146948,33 

8956406,32 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

8455624,7 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

353833,3 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.2.2.1 

Строительство ВЛ-

0,4кВ (СИП) от ТП-

104 ул. Курловская 

г.Гусь-Хрустальный 

0,478 км 

ЭI182209_6 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ИП Задрогин 

А.Н. 
договор №81ю от 

19.11.2014  
акт  15405,77 

683180,51 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2014 от 

03.03.2014 

акт №1 от 31.10.2014 г.; 

акт №2 от 31.10.2014 г.; 

акт №3 от 31.10.2014 г.; 

акт №4 от 31.10.2014 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 31.10.2014 г. 

635345 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

Накладные 

расходы 

Приказ "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов по заработной плате 

на счет 08.03 "Строительство объектов основных средств"" 
32429,74 

       



Заключение по результатам технологического и ценового аудита 62 инвестиционных проектов, входящих в отчет о реализации инвестиционной 

программы АО «ОРЭС-Владимирская область» по развитию электрических сетей на 2018-2022 гг по итогам инвестиционной деятельности 2018 года 

 

Страница | 65  
 

Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.3.2 

Строительство 

новой КТП на 

пересечении улиц 

Добровольского-

Вокзальная 

г.Киржач 1 шт 

ЭI182206_12 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

МУП "Центр 

Геодезии" 

города 

Владимира 

договор №33/18 от 

16.03.2018  
акт от 04.05.2018 г. 

61638,84 

2246132,29 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 31.08.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 30.05.2018 г.; 

акт №2 от 28.09.2018 г.; 

акт №3 от 28.09.2018 г.; 

акт №4 от 28.09.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №2 от 28.09.2018 г. 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

2034495,79 

Госпошлина - 22000,00 

Аренда земельных 

участков 
- 837,26 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

127160,40 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.3.2 

Строительство 

ВЛЗ-10 кВ от РП-21 

ул. Привокзальная до 

новой КТП на 

пересечении улиц 

Добровольского- 

Вокзальная 

г.Киржач 0,8 км 

ЭI182210_8 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 31.08.2018 г.; 

акт №2 от 31.08.2018 г.; 

акт №3 от 31.08.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 31.08.2018 г.; 

акт №4 от 28.09.2018 г.; 

акт №5 от 28.09.2018 г.; 

акт №6 от 28.09.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №2 от 28.09.2018 г.; 

акт №7 от 31.10.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №3 от 31.10.2018 г.; 

акт №8 от 29.11.2018 г.; 

акт №9 от 29.11.2018 г.; 

акт №10 от 29.11.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №4 от 29.11.2018 г. 

76779,14 

3683190,07 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

3405506,02 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

200904,91 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.2.2.1 

Строительство 

ВЛЗ-10 кВ от ТП-1 

до ТП-41 ул. 

Ленинградская 

г.Киржач 0,35 км 

ЭI182205_9 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 31.08.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 31.10.2018 г.; 

акт №2 от 28.09.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №2 от 28.09.2018 г.; 

акт №3 от 31.10.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №3 от 31.10.2018 г.; 

акт №4 от 29.11.2018 г.; 

акт №5 от 29.11.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №4 от 29.11.2018 г. 

36881,1 

1434869,11 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

1321545,52 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

76442,49 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.2.2.1 

Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Промтерритория" 

по ул.Западная, 

Строителей, 

Пионерская, 

Комсомольская 

г.Киржач 2,4 км 

ЭI182204_10 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 31.10.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 31.10.2018 г.; 

акт №2 от 30.11.2018 г.; 

акт №3 от 30.11.2018 г.; 

акт №4 от 30.11.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №2 от 30.11.2018 г. 

31129,1 

4133676,47 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

3940387,24 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

162160,13 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.2.2.1 

Строительство 

двухцепной ВЛЗ-

10кВ от ТП-1 до ВЛ-

10кВ ул.Чехова 

фидер №1 (1-цепь 

от ВЛ-10 на ТП-1, 2-

цепь от ТП-1 до ТП-

38) г.Киржач 0,4 км 

ЭI182205_10 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 31.08.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 31.08.2018 г.; 

акт №2 от 28.09.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №2 от 28.09.2018 г.; 

акт №3 от 31.10.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №3 от 31.10.2018 г.; 

акт №4 от 29.11.2018 г.; 

акт №5 от 29.11.2018 г.; 

акт №6 от 29.11.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №4 от 29.11.2018 г. 

36881,10 

2775448,27 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

2588433,99 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

150133,18 

1.2.1.2 

Реконструкция ТП-1 

(Установка двух 

дополнительных 

камер КСО с 

вакуумными 

выключателями 

(отходящие линии 

на ТП-38, ТП-6)) 

г.Киржач 2 шт 

ЭI182201_37 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 31.10.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 31.10.2018 г.; 

акт №2 от 29.11.2018 г.; 

акт №3 от 29.11.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №2 от 29.11.2018 г. 

37735,86 

1897844,51 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

1784755,73 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

75352,92 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.2.2.1 

Строительство 

ВЛИ-0,4кВ от ТП-22 

ул.Володарского-

Челюскинцев  

г.Ковров 1 км 

ЭI182204_13 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ГУП 

"ОПИАПБ"  

договор №2-ИП от 

23.11.2017  
акт №6 от 19.12.2018 г. 4400,00 

483783,51 
Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

хозспособ - 479383,51 

1.2.1.2 

Строительство 

новой РТП взамен 

РП-3 (6 кВ) 

Молокомбинат с 

ТП-119 и ТП120 

г.Ковров 1 шт 

ЭI182201_43 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО 

"ИЛИОН"  

договор №1384 от 

26.03.2018  
акт  

628395,79 

15097025,42 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 31.07.2018 г.; 

акт №2 от 31.07.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 31.07.2018 г.; 

акт №3 от 30.10.2018 г.; 

акт №4 от 30.10.2018 г.; 

акт №5 от 30.10.2018 г.; 

акт №6 от 30.10.2018 г.; 

акт №7 от 30.10.2018 г.; 

акт №8 от 30.10.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №2 от 30.10.2018 г. 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

13601992,55 

Госпошлина - 22000,00 

Аренда земельных 

участков 
- 21096,42 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

823540,67 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.2.1.2 

Строительство 

новой КТП взамен 

существующей ТП-

22 на ул. Никонова 

г.Ковров 1 шт 

ЭI182201_44 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО 

"ИЛИОН"  

договор №1384 от 

26.03.2018  
акт  

139082,76 

3993406,75 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 31.07.2018 г.; 

акт №2 от 31.07.2018 г.; 

акт №3 от 31.07.2018 г.; 

акт №4 от 31.07.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 31.07.2018 г. 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

3602417,01 

Госпошлина - 22000 

Аренда земельных 

участков 
- 314,61 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

229592,37 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.2.2.1 

Реконструкция  ВЛ-

0,4кВ от ТП-200 по 

ул. Лиственная 

г.Ковров 0,4 км 

ЭI182204_14 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО 

Институт 

"Владпромпрое

кт" 

договор №37 от 

22.04.2013 г. 
акт №26 от 30.12.2013 г. 

37010,99 

435663,28 

ООО "Энерго 

Решение" 

договор 

"ВОЭК/1/2013 от 

21.03.2013  

акт №1 от 30.12.2013 г. 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2013 от 

28.01.2013 

акт №1 от 31.07.2013 г.; 

акт №2 от 31.07.2013 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 31.07.2018 г. 

383363 

Проценты по 

займам  
- 3123,53 

Накладные 

расходы 

Приказ "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов по заработной плате 

на счет 08.03 "Строительство объектов основных средств"" 
12165,76 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.2.2.1 

Реконструкция  ВЛ-

0,4кВ от ТП-200 по 

ул. Хвойная г.Ковров 

0,514 км 

ЭI182204_15 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО 

Институт 

"Владпромпрое

кт" 

договор №37 от 

22.04.2013 г. 
акт №27 от 30.12.2013 г. 

39381,02 

427979,38 

ООО"ЭнергоРе

шение" 

договор 

"ВОЭК/1/2013 от 

21.03.2013  

акт №1 от 30.12.2013 г. 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2013 от 

28.01.2013 

акт №1 от 31.07.2013 г.; 

акт №2 от 31.07.2013 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 31.07.2018 г. 

373337,00 

Проценты по 

займам  
- 3070,26 

Накладные 

расходы 

Приказ "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов по заработной плате 

на счет 08.03 "Строительство объектов основных средств"" 
12191,10 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.3.2 

Строительство 

ВЛИ-0,4кВ МБДОУ 

№37 ул. Гастелло,7 

г.Ковров 0,4 км 

ЭI182209_11 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2014 от 

03.03.2014 

акт №1 от 16.12.2014 г.; 

акт №2 от 16.12.2014 г.; 

акт №3 от 16.12.2014 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 16.12.2018 г. 

41918,18 

539134,20 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

472218,77 

Накладные 

расходы 

Приказ "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов по заработной плате 

на счет 08.03 "Строительство объектов основных средств"" 
24997,25 

1.3.2 

Строительство 

ВЛИ-0,4кВ МБДОУ 

№6 ул. Туманова, 

31а г.Ковров 0,313 

км 

ЭI182209_12 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2014 от 

03.03.2014 

акт №1 от 16.12.2014 г.; 

акт №2 от 16.12.2014 г.; 

акт №3 от 16.12.2014 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 16.12.2018 г. 

62338,57 

470974,78 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

386799,18 

Накладные 

расходы 

Приказ "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов по заработной плате 

на счет 08.03 "Строительство объектов основных средств"" 
21837,03 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.3.2 

Строительство 

ВЛИ-0,4кВ МБДОУ 

№8 ул. 3-го 

Интернационала 

г.Ковров 0,33 км 

ЭI182209_13 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2014 от 

03.03.2014 

акт №1 от 16.12.2014 г.; 

акт №2 от 16.12.2014 г.; 

акт №3 от 16.12.2014 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 16.12.2018 г. 

40008,00 

352063,96 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

295732,30 

Накладные 

расходы 

Приказ "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов по заработной плате 

на счет 08.03 "Строительство объектов основных средств"" 
16323,66 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.2.1.2 

Реконструкция ТП-1  

ул.Школьная, д. 10 а 

г.Камешково 1 шт 

ЭI182201_54 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

МУП "Центр 

Геодезии" 

города 

Владимира 

договор №33/18 от 

16.03.2018  
акт от 26.06.2018 г. 

239199,50 

4379901,66 
ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 31.08.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 31.08.2018 г.; 

акт №2 от 23.11.2018 г.; 

акт №3 от 23.11.2018 г.; 

акт №4 от 23.11.2018 г.; 

акт №5 от 23.11.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №2 от 23.11.2018 г. 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

3918289,46 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

222412,70 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.2.1.2 

Реконструкция ТП-

38  ул. Гоголя, д. 2 а 

(двор МОУ СОШ 

№1) 

 г.Камешково 1 шт 

ЭI182201_55 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 31.08.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 31.08.2018 г.; 

акт №2 от 25.09.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №2 от 25.09.2018 г.; 

акт №4 от 23.11.2018 г.; 

акт №5 от 23.11.2018 г.; 

акт №6 от 23.11.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №3 от 23.11.2018 г. 

45497,52 

3580404,52 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

3343096,44 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

191810,56 

1.2.2.1 

Строительство 

новой КЛ-10 кВ от 

ТП-38 до ТП-22 

г.Камешково 0,6 км 

ЭI182203_26 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 11.07.2018 г.; 

акт №2 от 11.07.2018 г.; 

акт №3 от 11.07.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 11.07.2018 г. 

64897,53 

838002,67 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

724925,91 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

48179,23 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.2.2.1 

Строительство КЛ-

10 кВ от ТП-1 на 

ТП-23  г.Камешково 

0,4 км 

ЭI182203_27 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 
акт №1 от 11.07.2018 г.;акт №2 (без 

даты);акт №3 от 11.07.2018 

г.;справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 11.07.2018 г. 

76871,96 

1535522,39 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

1370368,75 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

88281,68 

1.2.1.2 

Реконструкция 

ЦРП-3 г.Кольчугино 

1 шт 

ЭI182201_60 

ТЭО, ПСД, 

экспертиза 

ООО "РКС-

Инжиниринг" 

договор 

№ВОЭК/2018 от 

15.12.2017 

акт №1 от 29.08.2018 г.; 

акт №2 от 29.08.2018 г.; 

акт №3 от 29.08.2018 г.; 

справка о стоимости выполненных 

работ и затрат №1 от 29.08.2018 г. 

179702,1 

6519086,3 

Пуско-

наладочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

5970379,32 

Накладные 

расходы 

Приказ №1641 от 29.12.2018 "Об отнесении в бухгалтерском учете расходов 

по заработной плате на счет 08.03 "Строительство объектов основных 

средств"" 

369004,88 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.6 

ГАЗ-27527 Соболь 

4*4  

(Грузопассажирский 

фургон (7мест)) 10 

шт 

ЭI182212_1 

Расходы на 

приобретение 

ГАЗ-330232 с 

бортовой 

платформой 

ООО 

"Владимиравт

оГАЗсервис" 

договор купли-

продажи №12 от 

29.08.2018  

акт от 29.08.2018 г. 860000,00 
862850 

Госпошлина платженое поручение №8253 от 21.08.2018 г. 2850,00 

1.6 

КАМАЗ  (Бортовой с 

роспуском и 

манипулятором) 2 

шт 

ЭI182212_2 

Расходы на 

приобретение 

крана-

манипулятора 

R019Z1 на базе 

шасси КАМАЗ 

43118 и прицепа-

роспуска 835018 

ООО 

"МегаДрайв"  

договор №83 от 

20.12.2018 

товарная накладная №2-06-033 от 

07.06.2018 г. 
5084745,77 5084745,77 

1.6 
Вездеход c прицепом 

для его перевозки 
ЭI182212_12 

Расходы на 

вездеход Tinger 

Track C500 V800 

ООО "ДЖВ 

Групп" 

договор купли-

продажи №3 от 

04.06.2018 

товарная накладная № 11 от 

06.07.2018 г. 
1188000,00 

1358750,00 
Расходы на 

прицеп Н1-2 оси 

ООО 

"ДжиТиЭс-

трейлер" 

договор №30 от 

09.07.2018  

товарная накладная №537 от 

31.08.2018 г. 
168000,00 

Госпошлина платежное поручение №6868 орт 12.07.2018 г. 2750,00 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

 Идентифика

ционный 

номер 

проекта 

Статья затрат  

Обосновывающие документы 

Сумма по 

договору,  

руб. без 

НДС 

Стоимость объекта 

инвестиционной 

деятельности, 

подтвержденная 

первичными 

учетными 

документами, руб. 

без НДС 

Подрядная 

организация 

Реквизиты 

договора 
Акты и справки  

1.6 

Экскаватор-

погрузчик (MST 

M544) 2 шт 

ЭI182212_4 

Расходы на 

приобретение 

эксковатора-

погрузчика MST 

M544 

ООО "Мир 

Строительной 

Техники"  

договор №2 от 

28.05.2018 
товарная накладная №60 от 08.06.2018 4678813,56 4678813,56 

1.6 

ГАЗ-САЗ 35071 (на 

базе ГАЗ 33081) 

(Самосвал) 2 шт 

ЭI182212_6 

Расходы на ГАЗ-

САЗ-2507  

ООО 

"Владимиравт

о-ГАЗсервис" 

договор купли-

продажи №11 от 

29.08.2018 

товарная накладная №22 от 29.08.2018 

г. 
1780000,00 

1782850,00 

Госпошлина платежное поручение №8255 орт 21.08.2018 г. 2850,00 

1.6 

Дизельгенератор 

(передвижной 

мощностью 100 

кВт) 2 шт 

ЭI182212_10 
Расходы на 

дизельгенератор 

ООО "Завод 

ПСМ"  

договор №37 от 

02.04.2018  

товарная накладная №280618/2 от 

28.06.2018  
932203,39 932203,39 



Заключение по результатам технологического и ценового аудита 62 инвестиционных проектов, 

входящих в отчет о реализации инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская область» 

по развитию электрических сетей на 2018-2022 гг по итогам инвестиционной деятельности 2018 
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Сравнение фактической стоимости проектов, отраженной в отчете о 

реализации инвестиционной программы АО «ОРЭС – Владимирская область» на 

2017-2022 гг. за 2018 год, со стоимостью, определенной Аудитором на основании 

первичных учетных документов, представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 - Сравнение фактической стоимости инвестиционных проектов, отраженной в отчете о реализации инвестиционной 

программы за 2018 год, и стоимостью инвестиционных проектов, сформированной Аудитором на основании первичных учетных 

документов  

Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Фактическая стоимость инвестиционного проекта 
Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

ЖКХ администрации 

Владимирской области 

Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

цен и тарифов 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента цен и 

тарифов 

администрации 

Владимирской 

области 

по расчету 

Аудитора 

руб. без НДС руб. % руб. % 

1.4.1 

Строительство 

КТП Патриаршие 

сады г.Владимир 1 

шт 

ЭI182206_1 4362593,65 
    

4681005,13    

 
4681005,14 318411,49 6,80 0,01 0,00 

1.4.3 

Строительство 

КЛ-6 кВ до КТП 

Патриаршие сады, 

г.Владимир, 0,45 км 

ЭI182208_1 2385845,89  2 560 012,64 2560012,64 174166,75 6,80 0,00 0,00 

1.2.1.2 

Реконструкция РУ-

6кВ в ТП-23 

г.Владимир 1 шт 

ЭI182201_1 4546151,864 4824003,75 4824003,75 277851,89 5,76 0,00 0,00 

1.3.2 

Строительство 

КЛ-6 кВ ПС 

"Западная" - РП-34, 

г.Владимир 

ЭI182208_2 11605013,14 12311058,67 12311058,67 706045,53 5,74 0,00 0,00 

1.3.2 

Строительство 

КЛ-10 кВ ПС 

"Районная" - РП-35, 

г.Владимир 

ЭI182208_3 7541527,627 7839316,60 7839316,60 297788,97 3,80 0,00 0,00 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Фактическая стоимость инвестиционного проекта 
Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

ЖКХ администрации 

Владимирской области 

Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

цен и тарифов 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента цен и 

тарифов 

администрации 

Владимирской 

области 

по расчету 

Аудитора 

руб. без НДС руб. % руб. % 

1.2.2.1 

Строительство 

КЛ-0,4 кВ от РП-8 

до д.4 

ул.Студенческая 

г.Владимир 0,2 км 

ЭI182202_1 512172,839 543415,39 543415,39 31242,55 5,75 0,00 0,00 

1.2.2.1 

Реконструкция РП-

20 ул. Зеленая, 25а 

г.Владимир 1 шт 

ЭI182201_2 15574605,4 15805062,72 15805062,72 230457,32 1,46 0 0 

1.2.2.1 

Реконструкция РП-

18 ул.Соколова-

Соколенка, д.23б 

 г.Владимир 1 шт 

ЭI182201_3 19869207,78 20245994,91 20245994,91 376787,13 1,86 0,00 0,00 

1.3.2 

Строительство 2 

КЛ 6 кВ РП 32-ТП 

301, г.Владимир  

ЭI182201_3 4615066,78 4896585,85 4896585,85 281519,07 5,75 0,00 0,00 

1.2.2.1 

Строительство  

КЛ-0,4 кВ ТП-201 - 

д. 42 по ул. 

Куйбышева 

г.Владимир 0,195 км 

ЭI182202_2 952826,0763 1010948,47 1010948,47 58122,39 5,75 0,00 0,00 



Заключение по результатам технологического и ценового аудита 62 инвестиционных проектов, входящих в отчет о реализации инвестиционной 

программы АО «ОРЭС-Владимирская область» по развитию электрических сетей на 2018-2022 гг по итогам инвестиционной деятельности 2018 года 

 

Страница | 84  
 

Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Фактическая стоимость инвестиционного проекта 
Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

ЖКХ администрации 

Владимирской области 

Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

цен и тарифов 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента цен и 

тарифов 

администрации 

Владимирской 

области 

по расчету 

Аудитора 

руб. без НДС руб. % руб. % 

1.2.1.2 

Реконструкция ТП-

13 ул. Горького, 5 

г.Владимир 1 шт 

ЭI182201_5 4270620,678 4362594,18 4362594,18 91973,50 2,11 0,00 0,00 

1.3.2 

Реконструкция и 

строительство 

электрических 

сетей в 

историческом ядре, 

г.Владимир 

ЭI182207_1 5614898 5254160,67 5254160,67 -360737,33 -6,87 0 0,00 

1.4.3 

Разработка 

проектно-сметной 

документации 

ЭI182208_5 467111,9576 483956,53 467111,96 0,0024 0,00 -16844,57 -0,04 

1.2.1.2 

Строительство 

новой КТП в районе 

ул.Красноармейская 

г.Владимир 1 шт 

ЭI182201_4 4759015,822 4871885,08 4871885,08 112869,26 2,32 0,00 0,00 

1.2.2.1 

Строительство 

КЛ-6 кВ от ПС 

Семязино до новой 

РТП в районе 

Факела г.Владимир 

3,5 км 

ЭI182203_1 25041197,73 27661231,60 27661231,60 2620033,87 9,47 0 0,00 

1.2.1.2 

Реконструкция ТП-

7 в районе пр-т 

Ленина, 44, 

г.Владимир 1 шт 

ЭI182201_16 4007892,771 4162512,72 4162512,72 154619,95 3,71 0,00 0,00 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Фактическая стоимость инвестиционного проекта 
Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

ЖКХ администрации 

Владимирской области 

Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

цен и тарифов 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента цен и 

тарифов 

администрации 

Владимирской 

области 

по расчету 

Аудитора 

руб. без НДС руб. % руб. % 

1.2.2.1 

Строительство 

КЛ-10 кВ от ТП-39 

до ТП-29, г.Судогда 

ЭI182203_14 2824243,178 2992719 2992719,00 168475,82 5,63 0,00 0,00 

1.2.1.2 

Строительство 

новой КТП взамен 

ГКТП-250 №39 ул. 

Гагарина г.Судогда 

1 шт 

ЭI182201_26 2251891,619 2382249,11 2382249,11 130357,49 5,47 0,00 0,00 

1.2.2.1 

Строительство 

КЛ-10 кВ Ф-152 от 

ПС "Судогда" до 

ТП-28, г.Судогда 

ЭI182203_15 4207628,78 4464294,16 4464294,16 256665,38 5,75 0,00 0,00 

1.2.2.1 

Строительство 

новой КТП 10/0,4 кВ 

ул.Ошмарина  

г.Судогда 1 шт 

ЭI182203_15 2238944,841 2317636,00 2317636,00 78691,16 3,40 0,00 0,00 

1.3.2 

Строительство 

ВЛЗ-10 кВ от ТП-21 

до новой КТП ул. 

Ошмарина 

г.Судогда 0,6 км 

ЭI182205_1 2824243,178 1023598,63 1023598,63 -1800644,55 -175,91 0 0,00 

1.2.2.1 

Строительство 

КЛ-10 кВ от РП-2 

до ТП-18 г.Суздаль 

1,4 км 

ЭI182203_7 2686348,39 2783221,06 2783221,06 96872,67 3,48 0,00 0,00 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Фактическая стоимость инвестиционного проекта 
Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

ЖКХ администрации 

Владимирской области 

Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

цен и тарифов 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента цен и 

тарифов 

администрации 

Владимирской 

области 

по расчету 

Аудитора 

руб. без НДС руб. % руб. % 

1.3.2 

Строительство 

ВЛ-6кВ от п/с 

«АТО» до ТП № 1 

ул. Комсомольская, 

п. Ставрово 

ЭI182210_1 2770519,31 2445834,55 2445834,55 -324684,76 -13,28 0 0,00 

1.3.2 

Строительство 

ВЛЗ-10кВ до новой 

КТП ул. Ленина 

г.Собинка 1,25 км 

ЭI182210_2 1308306,814 1355630,04 1355630,04 47323,23 3,49 0,00 0,00 

1.3.2 

Строительство 

новой КТП ул. 

Ленина г.Собинка 1 

шт 

ЭI182206_4 2891810,373 3062552,91 3062552,91 170742,54 5,58 0,00 0,00 

1.3.2 

Строительство 

новой КТП в районе 

ул.Перфильева - 

ул.Связистов 

г.Юрьев-Польский 1 

шт 

ЭI182206_6 3069237,553 3256461,04 3256461,04 187223,49 5,75 0,00 0,00 

1.3.2 

Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ 

ул.Вокзальная 

г.Петушки 1 км 

ЭI182209_1 2861368,534 2756335,27 2756335,27 -105033,26 -3,81 0,00 0,00 

1.3.2 

Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ ул. 

Солнечная 

г.Петушки 0,513 км 

ЭI182209_2 565264,2712 565264,45 565264,45 0,1788 0,00 0 0,00 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Фактическая стоимость инвестиционного проекта 
Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

ЖКХ администрации 

Владимирской области 

Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

цен и тарифов 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента цен и 

тарифов 

администрации 

Владимирской 

области 

по расчету 

Аудитора 

руб. без НДС руб. % руб. % 

1.3.2 

Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ ул. 

Сосновая 

г.Петушки 0,435 км 

ЭI182209_3 463890 463889,81 463889,81 -0,19 0,00 0 0,00 

1.3.2 

Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ ул. 

Просторная 

г.Петушки 0,351 км 

ЭI182209_4 861609 869493,75 869493,75 7884,75 0,91 0,00 0,00 

1.3.2 

Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ ул. 

Лесная - ул. 

Совхозная 

г.Петушки 0,517 км 

ЭI182209_5 507199 518233,31 518233,31 11034,31 2,13 0,00 0,00 

1.2.1.2 

Строительство 

новой КТП взамен 

ТП-10  г.Петушки 1 

шт 

ЭI182201_29 1012014,28 1073576,19 1073576,19 61561,91 5,73 0,00 0,00 

1.2.1.2 

Строительство 

новой КТП взамен 

ТП-36  г.Петушки 1 

шт 

ЭI182201_30 5890846,034 6249688,49 6249688,49 358842,46 5,74 0,00 0,00 

1.2.2.1 

Строительство 

ВЛЗ-10кВ от ЛР 

№3 ф.21 до новой 

КТП г.Петушки 

0,95 км 

ЭI182205_6 2926188,873 3101760,21 3101760,21 175571,34 5,66 0,00 0,00 



Заключение по результатам технологического и ценового аудита 62 инвестиционных проектов, входящих в отчет о реализации инвестиционной 

программы АО «ОРЭС-Владимирская область» по развитию электрических сетей на 2018-2022 гг по итогам инвестиционной деятельности 2018 года 

 

Страница | 88  
 

Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Фактическая стоимость инвестиционного проекта 
Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

ЖКХ администрации 

Владимирской области 

Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

цен и тарифов 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента цен и 

тарифов 

администрации 

Владимирской 

области 

по расчету 

Аудитора 

руб. без НДС руб. % руб. % 

1.2.2.1 

Строительство 

КЛ-6 кВ от РП-1 до 

ТП-2, г.Гусь-

Хрустальный 

ЭI182203_21 5125559,856 5438219,01 5438219,01 312659,15 5,75 0,00 0,00 

1.3.2 

Строительство 

ЛЭП-6 кВ от ПС 

"Гусь" (от ТП-23 до 

ТП-38, от ТП-38 до 

ТП-49, от ТП-50 до 

ТП-38, от ТП-13 до 

ТП-20), г.Гусь-

Хрустальный, 4,05 

км 

ЭI182210_7 8602573,034 
     

5760309,32    

 
5592559,63 -3010013,4 -53,82 -167749,69 -0,03 

1.2.2.1 

Строительство 

ВЛ-0,4кВ (СИП) от 

ТП-104 ул. 

Курловская г.Гусь-

Хрустальный 0,478 

км 

ЭI182209_6 650751 683180,51 683180,51 32429,51 4,75 0,00 0,00 

1.3.2 

Строительство 

новой КТП на 

пересечении улиц 

Добровольского-

Вокзальная 

г.Киржач 1 шт 

ЭI182206_12 2118134,637 2246132,29 2246132,29 127997,65 5,70 0,00 0,00 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Фактическая стоимость инвестиционного проекта 
Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

ЖКХ администрации 

Владимирской области 

Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

цен и тарифов 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента цен и 

тарифов 

администрации 

Владимирской 

области 

по расчету 

Аудитора 

руб. без НДС руб. % руб. % 

1.3.2 

Строительство 

ВЛЗ-10 кВ от РП-21 

ул. Привокзальная 

до новой КТП на 

пересечении улиц 

Добровольского- 

Вокзальная 

г.Киржач 0,8 км 

ЭI182210_8 3482285,178 3683190,07 3683190,07 200904,89 5,45 0,00 0,00 

1.2.2.1 

Строительство 

ВЛЗ-10 кВ от ТП-1 

до ТП-41 ул. 

Ленинградская 

г.Киржач 0,35 км 

ЭI182205_9 1358426,636 1434869,11 1434869,11 76442,47 5,33 0,00 0,00 

1.2.2.1 

Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Промтерритория" 

по ул.Западная, 

Строителей, 

Пионерская, 

Комсомольская 

г.Киржач 2,4 км 

ЭI182204_10 3971516,339 4133676,47 4133676,47 162160,13 3,92 0,00 0,00 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Фактическая стоимость инвестиционного проекта 
Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

ЖКХ администрации 

Владимирской области 

Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

цен и тарифов 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента цен и 

тарифов 

администрации 

Владимирской 

области 

по расчету 

Аудитора 

руб. без НДС руб. % руб. % 

1.2.2.1 

Строительство 

двухцепной ВЛЗ-

10кВ от ТП-1 до 

ВЛ-10кВ ул.Чехова 

фидер №1 (1-цепь 

от ВЛ-10 на ТП-1, 

2-цепь от ТП-1 до 

ТП-38) г.Киржач 

0,4 км 

ЭI182205_10 2625315,102 2775448,27 2775448,27 150133,17 5,41 0,00 0,00 

1.2.1.2 

Реконструкция ТП-

1 (Установка двух 

дополнительных 

камер КСО с 

вакуумными 

выключателями 

(отходящие линии 

на ТП-38, ТП-6)) 

г.Киржач 2 шт 

ЭI182201_37 1822491,593 1897844,51 1897844,51 75352,92 3,97 0,00 0,00 

1.2.2.1 

Строительство 

ВЛИ-0,4кВ от ТП-

22 ул.Володарского-

Челюскинцев  

г.Ковров 1 км 

ЭI182204_13 483517 483783,51 483783,51 266,51 0,06 0,00 0,00 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Фактическая стоимость инвестиционного проекта 
Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

ЖКХ администрации 

Владимирской области 

Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

цен и тарифов 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента цен и 

тарифов 

администрации 

Владимирской 

области 

по расчету 

Аудитора 

руб. без НДС руб. % руб. % 

1.2.1.2 

Строительство 

новой РТП взамен 

РП-3 (6 кВ) 

Молокомбинат с 

ТП-119 и ТП120 

г.Ковров 1 шт 

ЭI182201_43 14273485 15097025,42 15097025,42 823540,42 5,45 0,00 0,00 

1.2.1.2 

Строительство 

новой КТП взамен 

существующей ТП-

22 на ул. Никонова 

г.Ковров 1 шт 

ЭI182201_44 3764758 3993406,75 3993406,75 228648,75 5,73 0,00 0,00 

1.2.2.1 

Реконструкция  ВЛ-

0,4кВ от ТП-200 по 

ул. Лиственная 

г.Ковров 0,4 км 

ЭI182204_14 420374 435663,28 435663,28 15289,28 3,51 0,00 0,00 

1.2.2.1 

Реконструкция  ВЛ-

0,4кВ от ТП-200 по 

ул. Хвойная г.Ковров 

0,514 км 

ЭI182204_15 412718 427979,38 427979,38 15261,38 3,57 0,00 0,00 

1.3.2 

Строительство 

ВЛИ-0,4кВ МБДОУ 

№37 ул. Гастелло,7 

г.Ковров 0,4 км 

ЭI182209_11 514137 539134,20 539134,20 24997,20 4,64 0,00 0,00 

1.3.2 

Строительство 

ВЛИ-0,4кВ МБДОУ 

№6 ул. Туманова, 

31а г.Ковров 0,313 

км 

ЭI182209_12 449138 470974,78 470974,78 21836,78 4,64 0,00 0,00 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Фактическая стоимость инвестиционного проекта 
Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

ЖКХ администрации 

Владимирской области 

Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

цен и тарифов 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента цен и 

тарифов 

администрации 

Владимирской 

области 

по расчету 

Аудитора 

руб. без НДС руб. % руб. % 

1.3.2 

Строительство 

ВЛИ-0,4кВ МБДОУ 

№8 ул. 3-го 

Интернационала 

г.Ковров 0,33 км 

ЭI182209_13 335740 352063,96 352063,96 16323,96 4,64 0,00 0,00 

1.2.1.2 

Реконструкция ТП-

1  ул.Школьная, д. 

10 а г.Камешково 1 

шт 

ЭI182201_54 4157488,959 4379901,66 4379901,66 222412,70 5,08 0,00 0,00 

1.2.1.2 

Реконструкция ТП-

38  ул. Гоголя, д. 2 а 

(двор МОУ СОШ 

№1) 

 г.Камешково 1 шт 

ЭI182201_55 3388593,966 3580404,52 3580404,52 191810,55 5,36 0,00 0,00 

1.2.2.1 

Строительство 

новой КЛ-10 кВ от 

ТП-38 до ТП-22 

г.Камешково 0,6 км 

ЭI182203_26 789823,4407 838002,67 838002,67 48179,23 5,75 0,00 0,00 

1.2.2.1 

Строительство 

КЛ-10 кВ от ТП-1 

на ТП-23  

г.Камешково 0,4 км 

ЭI182203_27 1447240,712 1535522,39 1535522,39 88281,68 5,75 0,00 0,00 

1.2.1.2 

Реконструкция 

ЦРП-3 г.Кольчугино 

1 шт 

ЭI182201_60 6150081,424 6519086,3 6519086,3 369004,88 5,66 0,00 0,00 
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Номер 

группы 

инвест

ицион

ных 

проект

ов 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Фактическая стоимость инвестиционного проекта 
Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

ЖКХ администрации 

Владимирской области 

Отклонение фактической 

стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

по расчету Аудитора от 

стоимости, указанной в 

отчете для Департамента 

цен и тарифов 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Владимирской области 

в соответствии с 

отчетом для 

Департамента цен и 

тарифов 

администрации 

Владимирской 

области 

по расчету 

Аудитора 

руб. без НДС руб. % руб. % 

1.6 

ГАЗ-27527 Соболь 

4*4  

(Грузопассажирски

й фургон (7мест)) 

10 шт 

ЭI182212_1 864406,7797 862850,00 862850 -1556,78 -0,18 0,00 0,00 

1.6 

КАМАЗ  (Бортовой 

с роспуском и 

манипулятором) 2 

шт 

ЭI182212_2 5084745,763 5084745,77 5084745,77 0,01 0,00 0,00 0,00 

1.6 

Вездеход c 

прицепом для его 

перевозки 

ЭI182212_12 1330372,881 1358750,00 1358750,00 28377,12 2,09 0,00 0,00 

1.6 

Экскаватор-

погрузчик (MST 

M544) 2 шт 

ЭI182212_4 4678813,559 4678813,56 4678813,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 

ГАЗ-САЗ 35071 (на 

базе ГАЗ 33081) 

(Самосвал) 2 шт 

ЭI182212_6 1783898,305 1782850,00 1782850,00 -1048,31 -0,06 0,00 0,00 

1.6 

Дизельгенератор 

(передвижной 

мощностью 100 

кВт) 2 шт 

ЭI182212_10 932203,3898 932203,39 932203,39 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Аудитор отмечает, что стоимость проектов инвестиционной программы, 

реализованных АО «ОРЭС – Владимирская область» в 2018 году, соответствует 

отчетным данным, представляемым в Департамент цен и тарифов администрации 

Владимирской области, и полностью подтверждена первичными учетными 

документами. При этом отчетные данные для департамента жилищно-

коммунального хозяйства соответствуют данным форм отчетности «КС-2», «КС-

3». Отчетные данные для департамента цен и тарифов соответствуют данным форм 

отчетности «КС-14» (с учетом затрат на деятельность АУП, стоимости кредита, 

стоимости работ, выполненных хоз. способом). 

 

По мнению Аудитора, отсутствие единого подхода к формированию 

отчетных данных о реализации инвестиционной программы АО «ОРЭС – 

Владимирская область» является некорректным. При формировании 

первоначальной стоимости основного средства, вводимого по итогам реализации 

инвестиционной программы, рекомендуется отражать все фактически понесенные 

расходы, связанные с его приобретением, созданием и изготовлением.  

Заключение и исполнение гражданско-правовых договоров подряда                      

АО «ОРЭС – Владимирская область» производило по результатам закупочных 

процедур. Аудитор подтверждает исполнение АО «ОРЭС – Владимирская область»  

требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при реализации проектов 

инвестиционной программы в 2018 году. 

 

РАЗДЕЛ 4. Результаты проверки выполнения при реализации 

инвестиционной программы требований законодательства Российской 

Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых 

организаций 

Отчет о реализации инвестиционной программы                                                    

АО «ОРЭС – Владимирская область» по ИП «Реконструкция электрических сетей                          

на 2018-2022 гг.», утвержденному постановлением департамента жилищно-

коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 22.08.2017 №8 

(в ред. постановления от 31.10.2018 №30), по итогам инвестиционной деятельности 

2018 года подготовлен с учетом положений постановления Правительства РФ от 

21.01.2004 г. №24. Однако отчет о реализации инвестиционной программы   АО 

«ОРЭС – Владимирская область»  не раскрывает в полной мере информацию, 

подлежащую раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24.  

Информация об отчете о реализации инвестиционной программы 

«Реконструкция электрических сетей на 2018-2022 гг.»  по итогам инвестиционной 

деятельности 2018 года раскрыта не по формам Минэнерго России, что является 

нарушением требований абз. 9 п. 29 Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24.  
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Информация об отчете о реализации инвестиционной программы и об 

обосновывающих ее материалах опубликована на официальном сайте  АО «ОРЭС 

– Владимирская область» в сети «Интернет»: https://voek33.ru/. Однако в 

нарушение абз. 9 п. 29 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24, информация об отчете о 

реализации инвестиционной программы АО «ОРЭС – Владимирская область»   не 

размещена на официальном сайте в сети «Интернет», определяемом 

Правительством Российской Федерации (https://invest.gosuslugi.ru/). 

По результатам проведенной проверки Аудитор рекомендует: 

- раскрывать информацию об отчете о реализации инвестиционной 

программы по формам, утвержденным приказом Минэнерго России от 25.04.2018 

№320, а также в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.01.2004 №24;     

- информацию об отчете о реализации инвестиционной программы 

раскрывать на официальном сайте федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» в сети Интернет по адресу: https://invest.gosuslugi.ru/. 

   

РАЗДЕЛ 5. Результаты проверки достижения плановых значений 

количественных показателей и значений целевых показателей 

В соответствии с инвестиционной программой                                                       

АО «Владимирская областная электросетевая компания» «Развитие электрических 

сетей на 2018-2022 гг.», утвержденной постановлением департамента жилищно-

коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 22.08.2018 №8 

(в редакции постановления администрации Владимирской области от 31.10.2018 

№30), целями реализации инвестиционных проектов являются: 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;  

- развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, 

не связанное с подключением новых потребителей;  

- обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе 

развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение 

деятельности.  

Плановые значения количественных показателей в отношении каждого 

проекта инвестиционной программы в соответствии с Методическими 

указаниями по расчету количественных показателей инвестиционных программ 

сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 марта 

2016 года №177, не определялись. В объеме представленных документов оценить 

возможность достижения поставленных целей в результате реализации 

инвестиционных проектов в 2018 году не представляется возможным.  

Аудитор рекомендует при корректировке инвестиционной программы                     

АО «ОРЭС – Владимирская область» «Реконструкция электрических сетей на 

2018-2022 гг.» значения количественных показателей определять в отношении 

https://voek33.ru/
https://invest.gosuslugi.ru/
https://invest.gosuslugi.ru/
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каждого инвестиционного проекта в соответствии с приказом Минэнерго России 

от 14.03.2016 г. № 177 «Об утверждении Методических указаний по расчету 

количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций». 

 

РАЗДЕЛ 6. Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной 

программы 

6.1 Оценка эффективности исполнения плана финансирования 

инвестиционной программы 

Сравнение фактического объема инвестиций на реализацию проектов 

инвестиционной программы АО «ОРЭС – Владимирская область» «Реконструкция 

электрических сетей на 2018-2022 гг.» по итогам инвестиционной деятельности 

2018 года с плановыми значениями представлено в таблице 5. 

Общий объем финансирования инвестиционной программы                               

АО «ОРЭС – Владимирская область» «Реконструкция электрических сетей на 

2018-2022 гг.»  в соответствии с утвержденным планом 2018 года составляет 

234 226 090,43 руб. без НДС. При этом принятие основных средств к учету в 

соответствии с утвержденными формами инвестиционной программы 

(Приложение №4 к постановлению департамента жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Владимирской области от 22.08.2018 №8 (в редакции 

постановления администрации Владимирской области от 31.10.2018 №30)) 

составляет 234 236 146,70 руб. без НДС. Таким образом, объем финансирования 

(без учета НДС) и объем освоения капитальных вложений по проектам 

инвестиционной программы не соответствует объему принятия основных средств к 

учету по факту исполнения инвестиционной программы, что, по мнению Аудитора, 

является не обоснованным.  

Таким образом, фактическая стоимость принятия основных средств к 

бухгалтерскому учету в 2018 г. (244 417 619,74 руб.)  выше стоимости принятия 

основных средств к учету в соответствии с утвержденной инвестиционной 

программой на 10 181 473,04 руб. или 4,35%, а также выше объема 

финансирования инвестиционных проектов (без учета НДС) и объема освоения 

капитальных вложений на 10 191529,31 руб. или 4,35%. 

  Определенный в приложении №4 к постановлению Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 

22.08.2018 №8 (в редакции постановления администрации Владимирской области 

от 31.10.2018 №30)) объем принятия основных средств к бухгалтерскому учету 

является некорректным. Пояснения по расчету первоначальной стоимости 

принимаемых к бухгалтерскому учету основных средств в утвержденной 

инвестиционной программе отсутствуют. В связи с выше изложенным, определить 

эффективность исполнения плана финансирования инвестиционной программы не 

представляется возможным.  
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Таблица 5 - Объем инвестиций в реализацию инвестиционной программы АО «ОРЭС – Владимирская область» «Реконструкция 

электрических сетей на 2018-2022 гг.» по итогам инвестиционной деятельности 2018 года 

Номер группы 

инвестиционных 

проектов 

Наименование инвестиционного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Объем 

финансирования Стоимость 

принимаемых к учету 

основных средств по 

расчету Аудитора 

Отклонение 

фактической стоимости 

реализации 

инвестиционного 

проекта от плановой 

План по данным 

Приложения №1 

к Постановлению 

руб. без НДС руб. % 

1.3.2 
Строительство КТП Патриаршие сады 

г.Владимир 1 шт 
ЭI182206_1 4344067,797 4681005,14 -336937,343 -7,20% 

1.3.2 
Строительство КЛ-6 кВ до КТП 

Патриаршие сады, г.Владимир 
ЭI182208_1 2385593,22 2560012,64 -174419,42 -6,81% 

1.2.1.2 
Реконструкция РУ-6кВ в ТП-23 

г.Владимир 1 шт 
ЭI182201_1 4501433,051 4824003,75 -322570,699 -6,69% 

1.3.2 
Строительство КЛ-6 кВ ПС "Западная" - 

РП-34, г.Владимир 
ЭI182208_2 11222881,36 12311058,67 -1088177,31 -8,84% 

1.3.2 
Строительство КЛ-10 кВ ПС "Районная" - 

РП-35, г.Владимир 
ЭI182208_3 7561864,407 7839316,60 -277452,193 -3,54% 

1.2.2.1 
Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-8 до д.4 

ул.Студенческая г.Владимир 0,2 км 
ЭI182202_1 511864,4068 543415,39 -31550,9832 -5,81% 

1.2.2.1 
Реконструкция РП-20 ул. Зеленая, 25а 

г.Владимир 1 шт 
ЭI182201_2 15637288,14 15805062,72 -167774,58 -1,06% 

1.2.2.1 
Реконструкция РП-18 ул.Соколова-

Соколенка, д.23б г.Владимир 1 шт 
ЭI182201_3 20262711,86 20245994,91 16716,95 0,08% 

1.3.2 
Строительство 2 КЛ 6 кВ РП 32-ТП 301, 

г.Владимир  
ЭI182201_3 4614406,78 4896585,85 -282179,07 -5,76% 

1.2.2.1 
Строительство  КЛ-0,4 кВ ТП-201 - д. 42 

по ул. Куйбышева г.Владимир 0,195 км 
ЭI182202_2 952542,3729 1010948,47 -58406,0971 -5,78% 

1.2.1.2 
Реконструкция ТП-13 ул. Горького, 5 

г.Владимир 1 шт 
ЭI182201_5 4757629,322 4362594,18 395035,142 9,06% 
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Номер группы 

инвестиционных 

проектов 

Наименование инвестиционного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Объем 

финансирования Стоимость 

принимаемых к учету 

основных средств по 

расчету Аудитора 

Отклонение 

фактической стоимости 

реализации 

инвестиционного 

проекта от плановой 

План по данным 

Приложения №1 

к Постановлению 

руб. без НДС руб. % 

1.3.2 

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в историческом ядре, 

г.Владимир 

ЭI182207_1 4757629,32 5254160,67 -496531,35 -9,45% 

1.3.2 
Разработка проектно-сметной 

документации 
ЭI182208_5 4751694,915 467111,96 4284582,955 917,25% 

1.2.1.2 
Строительство новой КТП в районе 

ул.Красноармейская г.Владимир 1 шт 
ЭI182201_4 25054957,63 4871885,08 20183072,55 414,28% 

1.2.2.1 

Строительство КЛ-6 кВ от ПС Семязино 

до новой РТП в районе Факела г.Владимир 

3,5 км 

ЭI182203_1 25054457,6 27661231,60 -2606774 -9,42% 

1.2.1.2 
Реконструкция ТП-7 в районе пр-т Ленина, 

44, г.Владимир 1 шт 
ЭI182201_16 4041559,322 4162512,72 -120953,398 -2,91% 

1.2.2.1 
Строительство КЛ-10 кВ от ТП-39 до ТП-

29, г.Судогда 
ЭI182203_14 2671186,441 2992719,00 -321532,559 -10,74% 

1.2.1.2 
Строительство новой КТП взамен ГКТП-

250 №39 ул. Гагарина г.Судогда 1 шт 
ЭI182201_26 2822033,898 2382249,11 439784,788 18,46% 

1.2.2.1 
Строительство КЛ-10 кВ Ф-152 от ПС 

"Судогда" до ТП-28, г.Судогда 
ЭI182203_15 3563559,322 4464294,16 -900734,838 -20,18% 

1.2.2.1 
Строительство новой КТП 10/0,4 кВ 

ул.Ошмарина  г.Судогда 1 шт 
ЭI182203_15 2748305,085 2317636,00 430669,085 18,58% 

1.3.2 
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-21 до 

новой КТП ул. Ошмарина г.Судогда 0,6 км 
ЭI182205_1 1034745,763 1023598,63 11147,133 1,09% 

1.2.2.1 
Строительство КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-18 

г.Суздаль 1,4 км 
ЭI182203_7 2951694,915 2783221,06 168473,855 6,05% 
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Номер группы 

инвестиционных 

проектов 

Наименование инвестиционного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Объем 

финансирования Стоимость 

принимаемых к учету 

основных средств по 

расчету Аудитора 

Отклонение 

фактической стоимости 

реализации 

инвестиционного 

проекта от плановой 

План по данным 

Приложения №1 

к Постановлению 

руб. без НДС руб. % 

1.3.2 
Строительство ВЛ-6кВ от п/с «АТО» до 

ТП № 1 ул. Комсомольская, п. Ставрово 
ЭI182210_1 2332203,39 2445834,55 -113631,16 -4,65% 

1.3.2 
Строительство ВЛЗ-10кВ до новой КТП 

ул. Ленина г.Собинка 1,25 км 
ЭI182210_2 957627,1186 1355630,04 

-

398002,9214 
-29,36% 

1.3.2 
Строительство новой КТП ул. Ленина 

г.Собинка 1 шт 
ЭI182206_4 2896610,169 3062552,91 -165942,741 -5,42% 

1.3.2 

Строительство новой КТП в районе 

ул.Перфильева - ул.Связистов г.Юрьев-

Польский 1 шт 

ЭI182206_6 3046610,169 3256461,04 -209850,871 -6,44% 

1.3.2 
Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул.Вокзальная 

г.Петушки 1 км 
ЭI182209_1 2535593,22 2756335,27 -220742,05 -8,01% 

1.3.2 
Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Солнечная 

г.Петушки 0,513 км 
ЭI182209_2 526271,1864 565264,45 -38993,2636 -6,90% 

1.3.2 
Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Сосновая 

г.Петушки 0,435 км 
ЭI182209_3 427966,1017 463889,81 -35923,7083 -7,74% 

1.3.2 
Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Просторная 

г.Петушки 0,351 км 
ЭI182209_4 888983,0508 869493,75 19489,3008 2,24% 

1.3.2 
Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Лесная - ул. 

Совхозная г.Петушки 0,517 км 
ЭI182209_5 492372,8814 518233,31 -25860,4286 -4,99% 

1.2.1.2 
Строительство новой КТП взамен ТП-10  

г.Петушки 1 шт 
ЭI182201_29 977118,6441 1073576,19 -96457,5459 -8,98% 
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Номер группы 

инвестиционных 

проектов 

Наименование инвестиционного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Объем 

финансирования Стоимость 

принимаемых к учету 

основных средств по 

расчету Аудитора 

Отклонение 

фактической стоимости 

реализации 

инвестиционного 

проекта от плановой 

План по данным 

Приложения №1 

к Постановлению 

руб. без НДС руб. % 

1.2.1.2 
Строительство новой КТП взамен ТП-36  

г.Петушки 1 шт 
ЭI182201_30 5855932,203 6249688,49 -393756,287 -6,30% 

1.2.2.1 
Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР №3 ф.21 

до новой КТП г.Петушки 0,95 км 
ЭI182205_6 2925423,729 3101760,21 -176336,481 -5,69% 

1.2.2.1 
Строительство КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2, 

г.Гусь-Хрустальный 
ЭI182203_21 5125423,729 5438219,01 -312795,281 -5,75% 

1.3.2 

Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС "Гусь" (от 

ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-49, от 

ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20) 

г.Гусь-Хрустальный 3 км 

ЭI182210_7 6794915,254 5592559,63 1202355,624 21,50% 

1.2.2.1 

Строительство ВЛ-0,4кВ (СИП) от ТП-104 

ул. Курловская г.Гусь-Хрустальный 0,478 

км 

ЭI182209_6 758330,3661 683180,51 75149,8561 11,00% 

1.3.2 

Строительство новой КТП на пересечении 

улиц Добровольского-Вокзальная 

г.Киржач 1 шт 

ЭI182206_12 2077966,102 2246132,29 -168166,188 -7,49% 

1.3.2 

Строительство ВЛЗ-10 кВ от РП-21 ул. 

Привокзальная до новой КТП на 

пересечении улиц Добровольского- 

Вокзальная г.Киржач 0,8 км 

ЭI182210_8 3568644,068 3683190,07 -114546,002 -3,11% 

1.2.2.1 
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-1 до ТП-

41 ул. Ленинградская г.Киржач 0,35 км 
ЭI182205_9 1444067,797 1434869,11 9198,687 0,64% 

1.2.2.1 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Промтерритория" по ул.Западная, 

Строителей, Пионерская, Комсомольская 

г.Киржач 2,4 км 

ЭI182204_10 3305932,203 4133676,47 -827744,267 -20,02% 
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Номер группы 

инвестиционных 

проектов 

Наименование инвестиционного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Объем 

финансирования Стоимость 

принимаемых к учету 

основных средств по 

расчету Аудитора 

Отклонение 

фактической стоимости 

реализации 

инвестиционного 

проекта от плановой 

План по данным 

Приложения №1 

к Постановлению 

руб. без НДС руб. % 

1.2.2.1 

Строительство двухцепной ВЛЗ-10кВ от 

ТП-1 до ВЛ-10кВ ул.Чехова фидер №1 (1-

цепь от ВЛ-10 на ТП-1, 2-цепь от ТП-1 до 

ТП-38) г.Киржач 0,4 км 

ЭI182205_10 2702542,373 2775448,27 -72905,897 -2,63% 

1.2.1.2 

Реконструкция ТП-1 (Установка двух 

дополнительных камер КСО с вакуумными 

выключателями (отходящие линии на ТП-

38, ТП-6)) г.Киржач 2 шт 

ЭI182201_37 1843220,339 1897844,51 -54624,171 -2,88% 

1.2.2.1 

Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-22 

ул.Володарского-Челюскинцев  г.Ковров 1 

км 

ЭI182204_13 1081779,661 483783,51 597996,151 123,61% 

1.2.1.2 

Строительство новой РТП взамен РП-3 (6 

кВ) Молокомбинат с ТП-119 и ТП120 

г.Ковров 1 шт 

ЭI182201_43 14529661,02 15097025,42 -567364,4 -3,76% 

1.2.1.2 

Строительство новой КТП взамен 

существующей ТП-22 на ул. Никонова 

г.Ковров 1 шт 

ЭI182201_44 3729661,017 3993406,75 -263745,733 -6,60% 

1.2.2.1 
Реконструкция  ВЛ-0,4кВ от ТП-200 по ул. 

Лиственная г.Ковров 0,4 км 
ЭI182204_14 483586,2408 435663,28 47922,9608 11,00% 

1.2.2.1 
Реконструкция  ВЛ-0,4кВ от ТП-200 по ул. 

Хвойная г.Ковров 0,514 км 
ЭI182204_15 475057,1118 427979,38 47077,7318 11,00% 

1.3.2 
Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №37 

ул. Гастелло,7 г.Ковров 0,4 км 
ЭI182209_11 598438,962 539134,20 59304,762 11,00% 

1.3.2 
Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №6 ул. 

Туманова, 31а г.Ковров 0,313 км 
ЭI182209_12 522782,0058 470974,78 51807,2258 11,00% 

1.3.2 
Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ №8 ул. 

3-го Интернационала г.Ковров 0,33 км 
ЭI182209_13 390790,9956 352063,96 38727,0356 11,00% 
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Номер группы 

инвестиционных 

проектов 

Наименование инвестиционного проекта 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Объем 

финансирования Стоимость 

принимаемых к учету 

основных средств по 

расчету Аудитора 

Отклонение 

фактической стоимости 

реализации 

инвестиционного 

проекта от плановой 

План по данным 

Приложения №1 

к Постановлению 

руб. без НДС руб. % 

1.2.1.2 
Реконструкция ТП-1  ул.Школьная, д. 10 а 

г.Камешково 1 шт 
ЭI182201_54 3758474,576 4379901,66 -621427,084 -14,19% 

1.2.1.2 

Реконструкция ТП-38  ул. Гоголя, д. 2 а 

(двор МОУ СОШ №1) 

 г.Камешково 1 шт 

ЭI182201_55 2351694,915 3580404,52 
-

1228709,605 
-34,32% 

1.2.2.1 
Строительство новой КЛ-10 кВ от ТП-38 

до ТП-22 г.Камешково 0,6 км 
ЭI182203_26 788983,0508 838002,67 -49019,6192 -5,85% 

1.2.2.1 
Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1 на ТП-23  

г.Камешково 0,4 км 
ЭI182203_27 1447457,627 1535522,39 -88064,763 -5,74% 

1.2.1.2 Реконструкция ЦРП-3 г.Кольчугино 1 шт ЭI182201_60 6150000 6519086,3 -369086,3 -5,66% 

1.6 
ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон (7мест)) 10 шт 
ЭI182212_1 864406,7797 862850 1556,7797 0,18% 

1.6 
КАМАЗ  (Бортовой с роспуском и 

манипулятором) 2 шт 
ЭI182212_2 5084745,763 5084745,77 

-

0,006999999 
0,00% 

1.6 Вездеход c прицепом для его перевозки ЭI182212_12 1330508,475 1358750,00 -28241,525 -2,08% 

1.6 Экскаватор-погрузчик (MST M544) 2 шт ЭI182212_4 4678813,559 4678813,56 
-

0,000999999 
0,00% 

1.6 
ГАЗ-САЗ 35071 (на базе ГАЗ 33081) 

(Самосвал) 2 шт 
ЭI182212_6 1783898,305 1782850,00 1048,305 0,06% 

1.6 
Дизельгенератор (передвижной 

мощностью 100 кВт) 2 шт 
ЭI182212_10 940677,9661 932203,39 8474,5761 0,91% 
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6.2 Оценка эффективности выполнения укрупненного сетевого графика 

выполнения инвестиционных проектов 

Аудитором проведена проверка на соответствие фактических сроков ввода 

объектов инвестиционной деятельности в эксплуатацию со сроками, 

установленными утвержденной инвестиционной программой (таблица 6)
1
.  

Таблица 6 - Сроки постановки объектов инвестиционной деятельности под 

напряжение в 2018 году 

№ 

п/п 
Инвестиционный проект 

Сроки выполнения 

план* факт** 

1 2 3 4 

1 
Строительство КТП Патриаршие сады 

г.Владимир 1 шт 
4 кв. 2018 3 кв.  2017 

2 
Строительство КЛ-6 кВ до КТП 

Патриаршие сады, г.Владимир 
4 кв. 2018 3 кв.  2017 

3 
Реконструкция РУ-6кВ в ТП-23 

г.Владимир 1 шт 
4 кв. 2018 2 кв.  2018 

4 
Строительство КЛ-6 кВ ПС "Западная" 

- РП-34, г.Владимир 
4 кв. 2018 3 кв.  2018 

5 
Строительство КЛ-10 кВ ПС 

"Районная" - РП-35, г.Владимир 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

6 
Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-8 до 

д.4 ул.Студенческая г.Владимир 0,2 км 
4 кв. 2018 3 кв.  2018 

7 
Реконструкция РП-20 ул. Зеленая, 25а 

г.Владимир 1 шт 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

8 

Реконструкция РП-18 ул.Соколова-

Соколенка, д.23б 

 г.Владимир 1 шт 

4 кв. 2018 4 кв.  2018 

9 
Строительство 2 КЛ 6 кВ РП 32-ТП 

301, г.Владимир  
4 кв. 2018 2 кв.  2018 

10 

Строительство  КЛ-0,4 кВ ТП-201 - д. 

42 по ул. Куйбышева г.Владимир 

0,195 км 

4 кв. 2018 3 кв.  2018 

11 
Реконструкция ТП-13 ул. Горького, 5 

г.Владимир 1 шт 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

12 

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в историческом 

ядре, г.Владимир 

4 кв. 2018 2,4 кв.  2018 

13 
Разработка проектно-сметной 

документации 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

14 
Строительство новой КТП в районе 

ул.Красноармейская г.Владимир 1 шт 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

                                                           

 
1
 Сроки  постановки объектов под напряжение совпадают со срокам ввода объектов в эксплуатацию 
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№ 

п/п 
Инвестиционный проект 

Сроки выполнения 

план* факт** 

1 2 3 4 

15 

Строительство КЛ-6 кВ от ПС 

Семязино до новой РТП в районе 

Факела г.Владимир 3,5 км 

4 кв. 2018 4 кв.  2018 

16 
Реконструкция ТП-7 в районе пр-т 

Ленина, 44, г.Владимир 1 шт 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

17 
Строительство КЛ-10 кВ от ТП-39 до 

ТП-29, г.Судогда 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

18 

Строительство новой КТП взамен 

ГКТП-250 №39 ул. Гагарина г.Судогда 

1 шт 

4 кв. 2018 4 кв.  2018 

19 
Строительство КЛ-10 кВ Ф-152 от ПС 

"Судогда" до ТП-28, г.Судогда 
4 кв. 2018 3 кв.  2018 

20 
Строительство новой КТП 10/0,4 кВ 

ул.Ошмарина  г.Судогда 1 шт 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

21 

Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-21 до 

новой КТП ул. Ошмарина г.Судогда 

0,6 км 

4 кв. 2018 4 кв.  2018 

22 
Строительство КЛ-10 кВ от РП-2 до 

ТП-18 г.Суздаль 1,4 км 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

23 

Строительство ВЛ-6кВ от п/с «АТО» 

до ТП № 1 ул. Комсомольская, п. 

Ставрово 

4 кв. 2018 4 кв.  2018 

24 
Строительство ВЛЗ-10кВ до новой 

КТП ул. Ленина г.Собинка 1,25 км 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

25 
Строительство новой КТП ул. Ленина 

г.Собинка 1 шт 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

26 

Строительство новой КТП в районе 

ул.Перфильева - ул.Связистов 

г.Юрьев-Польский 1 шт 

4 кв. 2018 2 кв.  2018 

27 
Строительство ВЛИ-0,4 кВ 

ул.Вокзальная г.Петушки 1 км 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

28 
Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. 

Солнечная г.Петушки 0,513 км 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

29 
Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. 

Сосновая г.Петушки 0,435 км 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

30 
Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. 

Просторная г.Петушки 0,351 км 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

31 
Строительство ВЛИ-0,4 кВ ул. Лесная 

- ул. Совхозная г.Петушки 0,517 км 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

32 
Строительство новой КТП взамен ТП-

10  г.Петушки 1 шт 
4 кв. 2018 3 кв.  2018 

33 Строительство новой КТП взамен ТП- 4 кв. 2018 3 кв.  2018 
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№ 

п/п 
Инвестиционный проект 

Сроки выполнения 

план* факт** 

1 2 3 4 

36  г.Петушки 1 шт 

34 
Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР №3 

ф.21 до новой КТП г.Петушки 0,95 км 
4 кв. 2018 3 кв.  2018 

35 
Строительство КЛ-6 кВ от РП-1 до 

ТП-2, г.Гусь-Хрустальный 
4 кв. 2018 2 кв.  2018 

36 

Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС "Гусь" 

(от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-

49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до 

ТП-20) г.Гусь-Хрустальный 3 км 

4 кв. 2018 4 кв.  2018 

37 

Строительство ВЛ-0,4кВ (СИП) от 

ТП-104 ул. Курловская г.Гусь-

Хрустальный 0,478 км 

4 кв. 2018 4 кв.  2018 

38 

Строительство новой КТП на 

пересечении улиц Добровольского-

Вокзальная г.Киржач 1 шт 

4 кв. 2018 4 кв.  2018 

39 

Строительство ВЛЗ-10 кВ от РП-21 ул. 

Привокзальная до новой КТП на 

пересечении улиц Добровольского- 

Вокзальная г.Киржач 0,8 км 

4 кв. 2018 4 кв.  2018 

40 

Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-1 до 

ТП-41 ул. Ленинградская г.Киржач 

0,35 км 

4 кв. 2018 4 кв.  2018 

41 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Промтерритория" по ул.Западная, 

Строителей, Пионерская, 

Комсомольская г.Киржач 2,4 км 

4 кв. 2018 4 кв.  2018 

42 

Строительство двухцепной ВЛЗ-10кВ 

от ТП-1 до ВЛ-10кВ ул.Чехова фидер 

№1 (1-цепь от ВЛ-10 на ТП-1, 2-цепь 

от ТП-1 до ТП-38) г.Киржач 0,4 км 

4 кв. 2018 4 кв.  2018 

43 

Реконструкция ТП-1 (Установка двух 

дополнительных камер КСО с 

вакуумными выключателями 

(отходящие линии на ТП-38, ТП-6)) 

г.Киржач 2 шт 

4 кв. 2018 4 кв.  2018 

44 

Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-22 

ул.Володарского-Челюскинцев  

г.Ковров 1 км 

4 кв. 2018 1 кв.  2018 

45 

Строительство новой РТП взамен РП-

3 (6 кВ) Молокомбинат с ТП-119 и 

ТП120 г.Ковров 1 шт 

4 кв. 2018 4 кв.  2018 

46 

Строительство новой КТП взамен 

существующей ТП-22 на ул. Никонова 

г.Ковров 1 шт 

4 кв. 2018 3 кв.  2018 

47 
Реконструкция  ВЛ-0,4кВ от ТП-200 

по ул. Лиственная г.Ковров 0,4 км 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 
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№ 

п/п 
Инвестиционный проект 

Сроки выполнения 

план* факт** 

1 2 3 4 

48 
Реконструкция  ВЛ-0,4кВ от ТП-200 

по ул. Хвойная г.Ковров 0,514 км 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

49 
Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ 

№37 ул. Гастелло,7 г.Ковров 0,4 км 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

50 

Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ 

№6 ул. Туманова, 31а г.Ковров 0,313 

км 

4 кв. 2018 4 кв.  2018 

51 

Строительство ВЛИ-0,4кВ МБДОУ 

№8 ул. 3-го Интернационала г.Ковров 

0,33 км 

4 кв. 2018 4 кв.  2018 

52 
Реконструкция ТП-1  ул.Школьная, д. 

10 а г.Камешково 1 шт 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

53 

Реконструкция ТП-38  ул. Гоголя, д. 2 

а (двор МОУ СОШ №1)  г.Камешково 

1 шт 

4 кв. 2018 4 кв.  2018 

54 
Строительство новой КЛ-10 кВ от ТП-

38 до ТП-22 г.Камешково 0,6 км 
4 кв. 2018 3 кв.  2018 

55 
Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1 на 

ТП-23  г.Камешково 0,4 км 
4 кв. 2018 3 кв.  2018 

56 
Реконструкция ЦРП-3 г.Кольчугино 1 

шт 
4 кв. 2018 3 кв.  2018 

57 

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фургон (7мест)) 

10 шт 

4 кв. 2018 4 кв.  2018 

58 
КАМАЗ  (Бортовой с роспуском и 

манипулятором) 2 шт 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

59 
Вездеход c прицепом для его 

перевозки 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

60 
Экскаватор-погрузчик (MST M544) 2 

шт 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

61 
ГАЗ-САЗ 35071 (на базе ГАЗ 33081) 

(Самосвал) 2 шт 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

62 
Дизельгенератор (передвижной 

мощностью 100 кВт) 2 шт 
4 кв. 2018 4 кв.  2018 

*постановка объекта электросетевого хозяйства под напряжение в соответствии с 

приложением №4 к постановлению департамента жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Владимирской области от 22.08.2018 №8 (в редакции постановления 

администрации Владимирской области от 31.10.2018 №30). 

**ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с КС-14 

 

Аудитор подтверждает полное соответствие фактических сроков ввода 

объектов инвестиционной деятельности АО «ОРЭС – Владимирская область» в 

эксплуатацию срокам, установленным инвестиционной программой 
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«Реконструкция электрических сетей на 2018-2022 гг.», утвержденной 

постановлением департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Владимирской области от 22.08.2018 №8 (в редакции постановления 

администрации Владимирской области от 31.10.2018 №30).  

 

6.3 Оценка эффективности освоения источников финансирования 

инвестиционной программы 

Сравнение источников финансирования проектов инвестиционной 

программы АО «ОРЭС – Владимирская область» «Реконструкция электрических 

сетей на 2018-2022 гг.» по итогам инвестиционной деятельности 2018 года, 

указанных в отчете о реализации инвестиционной программы, с источниками 

финансирования, утвержденными инвестиционной программой, представлено в 

таблице 7.          
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Таблица 7 - Источники финансирования инвестиционной программы АО «ОРЭС – Владимирская область» в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Инвестиционный 

проект 

2018 год 

Примечание Аудитора 

План Факт  

в соответствии с             

утвержденной инвестиционной  

программой (приложение №1 к 

постановлению) 

в соответствии с отчетными 

данными организации 

тыс. руб. руб. без НДС 

1 

Общий объем 

финансирования, в том 

числе за счет: 

234 226 090,43 244 417 619,74 - 

1.1 федерального бюджета 0,00 0,00 - 

1.2 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных 

образований 

0,00 0,00 - 

1.3 

средств, полученных от 

оказания услуг, 

реализации товаров по 

регулируемым 

государством ценам 

(тарифам) 

234 226 090,43 244 417 619,74 

В отчете о реализации инвестиционной программы 

указан объем финансирования, который    отражает 

суммы, уплачиваемые организациям по договорам 

строительного подряда, и не учитывают суммы 

накладных расходов (расходов по заработной 

плате) и прочих расходов 

1.4 
иных источников 

финансирования 
0,00 0,00 - 

 ИТОГО: 234 226 090,43 244 417 619,74 - 
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Таким образом, единственным источником финансирования проектов 

инвестиционной программы являются средства, полученные от оказания услуг, 

реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам). В 

соответствии с отчетом о реализации инвестиционной программы за 2018 год  

фактический объем финансирования проектов на 10 191 529,31 руб. без НДС 

превышает объем финансовых потребностей, определенных утвержденной 

инвестиционной программой. 

Однако, по мнению Аудитора, фактический объем финансовых потребностей 

на реализацию проектов, указанный в отчете ДЖКХ о реализации инвестиционной 

программы по итогам инвестиционной деятельности 2018 года, не отражает в 

полной мере всех фактически понесенных затрат организации на приобретение, 

сооружение и изготовление основных средств. Аудитор рекомендует, внести 

изменения в отчет о реализации инвестиционной программы АО «ОРЭС – 

Владимирская область» «Реконструкция электрических сетей на 2018-2022 гг.» по 

итогам инвестиционной деятельности 2018 года в части отражения всех затрат на 

реализацию инвестиционных проектов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведения технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов, входящих в отчет о реализации инвестиционной 

программы АО «ОРЭС - Владимирская область» по развитию электрических сетей 

на 2018 – 2022 гг.», утвержденной постановлением департамента жилищно-

коммунального хозяйства администрации области от 22.08.2017 №8 (в редакции 

постановления администрации Владимирской области от 31.10.2018 №30), по 

итогам инвестиционной деятельности 2018 года и обосновывающих ее материалов 

Аудитор считает: 

1. Информация об отчете о реализации инвестиционной программы                  

АО «ОРЭС – Владимирская область» за 2018 год и обосновывающих ее 

материалах раскрыта в сроки и в объемах, предусмотренные постановлением 

Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24. 

2. Информация об отчете о реализации инвестиционной программы и об 

обосновывающих ее материалах опубликована на официальном сайте АО 

«ОРЭС – Владимирская область» в сети «Интернет»: https://voek33.ru/.  

3. Информация об отчете о реализации инвестиционной программы                  

АО «ОРЭС – Владимирская область» за 2018 год и обосновывающих ее 

материалах частично не раскрыта в части отчета о выполненных закупках 

товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной 

программы с распределением по каждому инвестиционному проекту, данный 

отчет размещен в целом по программе. 

Аудитор отмечает необходимость устранить указанное замечание в 

раскрытии информации об отчете о реализации инвестиционной программы 

субъектами электроэнергетики в объеме, предусмотренном пп. «н» п. 19 

Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии. Кроме того, Аудитор рекомендует использовать при 

формировании отчета об исполнении инвестиционной программы формы, 

утвержденные приказом Минэнерго России от 25.04.2018 № 320.   

4. Информация, указанная в отчете о реализации инвестиционной программы 

АО «ОРЭС - Владимирская область» по итогам 2018 года (по форме 

департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Владимирской области) частично не соответствует данным, представленным в 

актах приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией 

по форме КС-14, поскольку данный отчет основывается на данных КС-2, КС-

3.  Аудитор отмечает необходимость нарастить данные вышеуказанного 

отчета информацией о данных из КС-14. 

5. Суммарная протяженность фактически построенных линий электропередач 

превышает суммарную протяженность планируемых линий электропередач 

согласно инвестиционной программе АО «ОРЭС-Владимирская область». 

https://voek33.ru/
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6. Применяемые при строительстве технические решения и типовые схемы 

эффективны и обоснованы, соответствуют требованиям действующей 

нормативно-технической документации.  

7. По результатам документарной проверки оценка эффективности исполнения 

плана финансирования инвестиционной программы представляет некоторые 

затруднения в связи с данными, указанными в утвержденной  инвестиционной 

программе.                        

Общий объем финансирования инвестиционной программы                               

АО «ОРЭС – Владимирская область» «Реконструкция электрических сетей на 

2018-2022 гг.»  в соответствии с утвержденным планом 2018 года составляет 

234 226 090,43 руб. без НДС. При этом принятие основных средств к учету в 

соответствии с утвержденными формами инвестиционной программы 

(Приложение № 4 к постановлению департамента жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Владимирской области от 22.08.2018 № 8 (в 

редакции постановления администрации Владимирской области от 31.10.2018 

№30)) составляет 234 236 146,70 руб. без НДС. Таким образом, объем 

финансирования (без учета НДС) и объем освоения капитальных вложений по 

проектам инвестиционной программы не соответствует объему принятия 

основных средств к учету по факту исполнения инвестиционной программы.  

Т.е фактическая стоимость принятия основных средств к бухгалтерскому 

учету в 2018 г. (244 602 214,07 руб.)  выше стоимости принятия основных 

средств к учету в соответствии с утвержденной инвестиционной программой 

на 10 366 067,37 руб. или 4,35%., а также  выше объема финансирования 

инвестиционных проектов (без учета НДС) и объема освоения капитальных 

вложений на 10 376 123,64 руб. или 4,35%. 

8. Представленные документы позволяют оценить достижения в целом 

поставленных целей в результате реализации инвестиционных проектов в 

2018 года, однако затруднена возможность определить эффективность 

индивидуально по каждому инвестиционному проекту.    

Аудитор рекомендует при разработке инвестиционной программы                     

АО «ОРЭС – Владимирская область» на очередной долгосрочный период 

значения количественных показателей определять в отношении каждого 

инвестиционного проекта в соответствии с приказом Минэнерго России от 

14.03.2016 г. № 177 «Об утверждении Методических указаний по расчету 

количественных показателей инвестиционных программ сетевых 

организаций». 

9. Единственным источником финансирования проектов инвестиционной 

программы являются средства тарифа на услуги по передаче электрической 

энергии, регулируемыми государством. В соответствии с отчетом о 

реализации инвестиционной программы за 2018 год фактический объем 

финансирования проектов на 10 191 529,31 руб. без НДС превышает объем 

финансовых потребностей, определенных утвержденной инвестиционной 

программой. 
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Однако, по мнению Аудитора, фактический объем финансовых потребностей 

на реализацию проектов, указанный в отчете о реализации инвестиционной 

программы по итогам инвестиционной деятельности 2018 года, превышен 

обоснованно, так как отражает в полной мере все  фактически понесенные 

затраты организации на приобретение, сооружение и изготовление основных 

средств. Аудитор рекомендует, внести изменения в отчет о реализации 

инвестиционной программы АО «ОРЭС – Владимирская область» 

«Реконструкция электрических сетей на 2018-2022 гг.» по итогам 

инвестиционной деятельности 2018 года в части отражения всех затрат на 

реализацию инвестиционных проектов. 


