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ВВЕДЕНИЕ 

Цель проведения технологического и ценового аудита проекта изменений, 

вносимых в инвестиционную программу АО «ОРЭС-Владимирская область»» «Раз-

витие электрических сетей на 2018-2022 гг.» на 2019-2022 гг.: 

- подтверждение эффективности инвестиционных проектов программы по 

критериям экономической и технологической целесообразности;  

- выявление возможности разработки предложений по повышению эффектив-

ности инвестиционных проектов программы, в том числе оптимизация капитальных 

и операционных затрат, оптимизация технических решений, оптимизация сроков ре-

ализации инвестиционных проектов;  

- идентификация основных рисков инвестиционных проектов программы и 

выработка рекомендаций по их управлению на всех стадиях реализации проектов.   

Перечень основных нормативно-правовых актов, являющихся основанием 

выполнения работ: 

˗ Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

˗ Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004                             

№ 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по пере-

даче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного 

доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам админи-

стратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил техноло-

гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электриче-

ской энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям» (далее – Правила технологического присоединения); 

˗ Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009                              

№ 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»; 

˗ Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009                            

№ 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее – 

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики); 

˗ Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 № 846 «Об утвержде-

нии Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»; 

˗ Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004                             

№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии»; 

˗ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.09.2016                           

№ 2002-р «О методических рекомендациях по проведению технологического и це-

нового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) се-

тевых организаций, отнесённых к числу субъектов электроэнергетики, инвестици-

онные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской 
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Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики, и отчётов об их реализации»; 

˗ Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.05.2016                             

№ 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об ин-

вестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте из-

менений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих её материа-

лах …» (далее – Приказ Минэнерго № 380); 

˗ Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14.03.2016                  

№ 177 «Об утверждении методических указаний по расчёту количественных пока-

зателей инвестиционных программ сетевых организаций» (далее – Приказ 

Минэнерго № 177); 

˗ Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2016 

№1256 «Об утверждении Методических указаний по расчёту уровня надёжности и 

качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управле-

нию единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориаль-

ных сетевых организаций»; 

˗ Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 02.03.2010              

№ 90 «Об утверждении формы акта о расследовании причин аварий в электроэнер-

гетике и порядка её заполнения». 

 

Технологический и ценовой аудит выполнен с учетом следующих допущений 

и ограничительных условий: 

- В рамках технологического и ценового аудита не проводились специальные 

экспертизы, в том числе юридическая экспертиза правового положения объектов, 

строительно-техническая, экологическая экспертиза объектов, аудиторская про-

верка финансовой отчетности. 

- Аудитор не несет ответственность за полноту и достоверность предоставлен-

ной Заказчиком исходной информации.  

- Исходная информация не может быть изменена либо отозвана Заказчиком в 

период оказания услуг. 

- Аудит проводился в отношении репрезентативной выборки проектов инве-

стиционной программы. 

- При подготовке отчета Аудитор исходил из того, что копии представленных 

Заказчиком документов соответствуют их оригиналам. В случае не предоставления 

документов, наличие которых в соответствии с действующим законодательством РФ 

обязательно, Аудитор исходил из того, что такие документы отсутствуют.    
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Технологический и ценовой аудит проекта изменений, вносимых в инвести-

ционную программу АО «ОРЭС-Владимирская область» «Развитие электрических 

сетей на 2018-2022 гг.» на 2019-2022 гг. проводится на основании договора возмезд-

ного оказания услуг № 2-ИП19ВО от 27.05.2019 г. заключенного между Акционер-

ным обществом «Объединенные региональные электрические сети Владимирской 

области» (далее – Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Реги-

ональный центр энергоэффективности и нормирования» (далее – Аудитор).  

 

Основные сведения о Заказчике: 

Полное наименование организации: Акционерное общество «Объединенные 

региональные электрические сети Владимирской области». 

Сокращенное наименование организации: АО «ОРЭС-Владимирская об-

ласть». 

Главный управляющий директор: Голенкевич Николай Борисович. 

Юридический адрес: 600015, РФ, г. Владимир, ул. Чайковского, дом 38б. 

Фактический адрес: 600015, РФ, г. Владимир, ул. Чайковского, дом 38б. 

Телефон/факс: 8 (4922) 44-32-98. 

 

Основные сведения об Аудиторе: 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Региональный центр энергоэффективности и нормирования». 

Сокращенное наименование организации: ООО «Владрегионэнерго». 

Исполнительный директор: Александр Геннадьевич Манов. 

Юридический адрес: 600021, г. Владимир, ул. Стрелецкий мыс, д. 1. 

Фактический адрес: 600022, г. Владимир, а/я 53. 

Телефон/факс: (4922) 44-39-20. 

 

Разрешительные документы Аудитора: 

Свидетельство об аттестации ООО «Региональный центр энергоэффективно-

сти и нормирования» №017/2018 (выдано НП «Межрегиональный центр экс-

пертных и аудиторских организаций ЖКХ» 09.11.2018 г.). 
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ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение/ термин Расшифровка/определение 

КЛ кабельная линия электропередачи 

ВЛ воздушная линия электропередачи 

ЛЭП линия электропередачи 

ТП трансформаторная подстанция 

РП распределительный пункт 

РТП распределительный пункт, совмещенный с трансформаторной 

подстанцией 

ЗРУ закрытое распределительное устройство 

КРУ комплектное распределительное устройство 

РУ распределительное устройство 

ЦРП центральный распределительный пункт 

УНЦ укрупненные нормативы цены типовых технологических реше-

ний капитального строительства объектов электроэнергетики 

ИПР инвестиционная программа 

Инвестиции  совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, ма-

териальных ресурсов с целью получения прибыли и (или) получе-

ния иного полезного эффекта. 

Капитальные вложе-

ния 

инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе 

затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих предприятий, приоб-

ретение механизмов, оборудования, инструмента, инвентаря, про-

ектно-изыскательские работы и другие затраты 

Инвестиционная дея-

тельность 

вложение инвестиций и осуществление практических действий в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта 

  

Инвестиционный 

проект 

объект инвестиционной деятельности, имеющий обоснование 

экономической целесообразности, объемов и сроков осуществле-

ния капитальных вложений, в том числе необходимую проектную 

документацию, разработанную в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций 

Инвестиционная 

программа 

совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых 

субъектом естественной монополии инвестиционных проектов. 

Инвестиционная программа разрабатывается с учетом норматив-

ных правовых актов Российской Федерации и утверждается в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации 

Источник финанси-

рования 

средства и (или) ресурсы, используемые для финансирования 

проектов в рамках инвестиционной программы 
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1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРО-

ГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу «Развитие элек-

трических сетей на 2018-2022 гг.», утвержденную постановлением департамента жи-

лищно-коммунального хозяйства администрации владимирской области №30 от 

31.10.2018 года, включает в себя инвестиционные проекты, которые можно условно 

разделить на четыре группы: 

Первая группа - инвестиционные проекты, не подвергшиеся корректировке; 

Вторая группа - инвестиционные проекты, значения показателей которых 

(технические или стоимостные) изменяются относительно утвержденных значений; 

Третья группа - инвестиционные проекты, реализация которых в рамках ин-

вестиционной программы приостановлена; 

Четвертая группа - вновь включаемые инвестиционные проекты.  

 

Технологический и ценовой аудит проекта изменений, вносимых в инвести-

ционную программу «Развитие электрических сетей на 2018-2022 гг.»  проведен на 

основании выборки 49 проектов, включающих: 

- 36 инвестиционных проектов, значения показателей которых (технические 

или стоимостные) изменяются относительно утвержденных значений:  

  Наименование инвестиционного проекта 
Идентификатор инве-

стиционного проекта 

Реконструкция РП-13 ул. Элеваторная, 32, г. Владимир ЭI182201_6 

Реконструкция  РП-17 Октябрьский проспект, д.21а , г. Владимир ЭI182201_7 

Реконструкция ТП-40 в районе ул. Мира, д. 76б, г. Владимир ЭI182201_8 

Реконструкция РП-15 ул. Соколова-Соколенка, 10 ЭI182201_9 

Реконструкция ТП-171 в районе ул. Мира, д. 38г ЭI182201_10 

Строительство двух новых КТП взамен ТП-7 ЭI182201_31 

Строительство новой КТП ул. Коммунальная, г. Петушки ЭI182201_32 

Реконструкция РП-1, ул. Калинина, 20, г. Гусь-Хрустальный ЭI182201_35 

Строительство новой РТП взамен РП-1 ул. З. Космодемьянской, г. 

Ковров 
ЭI182201_45 

Реконструкция ЦРП-3 ул. Грибоедова, д.7Б, г. Ковров ЭI182201_47 

Строительство нового РТП взамен ЦРП-2 ул. Муромская с ТП-58 и 

ТП-87  ТП-58 ЦРП-2 ул. Калинина, 21-а, г. Ковров 
ЭI182201_49 

Строительство нового РТП взамен РП-4 ул. Жуковского, 3б с ТП-114, 

г. Ковров 
ЭI182201_50 

Строительство нового РТП взамен РП-5 ул. Муромская ЭI182201_51 

Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22, г. Камеш-

ково 
ЭI182201_56 

Строительство 2 КЛ-0,4 кВ ТП-283 - д. 28 по ул. Юбилейная, 0,4 км ЭI182202_3 

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - д. 25 по ул. Балакирева, г. Влади-

мир, 0,16 км 
ЭI182202_4 

Строительство КЛ 6 кВ ПС "Тракторная" - РП-21 (ул. Кирова, д.5), г. 

Владимир, 1,37 км 
ЭI182203_3 

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-32, г. Суздаль, 1,3 км ЭI182203_8 

Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-38, г. Киржач, 0,25 км ЭI182203_24 
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  Наименование инвестиционного проекта 
Идентификатор инве-

стиционного проекта 

Строительство КЛ от ПС "Восточная" до новой КТП в мкр. Чкалова, 

г. Ковров, 2 км 
ЭI182203_25 

Строительство новой КЛ-10 кВ от ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км ЭI182203_28 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Южная" по ул. 60 лет Октября, п. 

Першино, 0,6 км 
ЭI182204_11 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Школьная" по ул. Лесная, Озер-

ная,60 лет Октября, п. Першино, 2,5 км 
ЭI182204_12 

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-55 до ВЛ-10кВ фидер №11, г. Кир-

жач, 0,1 км 
ЭI182205_11 

Строительство ВЛ-110кВ до новой ПС "Тонково", г. Кольчугино, 21,6 

км 
ЭI182211_2 

Строительство новой КТП ул. Кирова, г. Петушки ЭI182206_7 

Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом 

ядре, г. Владимир, 5 км 
ЭI182207_1 

Разработка проектно-сметной документации ЭI182208_5 

Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 438 секц. ф. 610, г. Владимир, 0,22 

км 
ЭI182208_6 

Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 

до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-Хрусталь-

ный, 4,05 км 

ЭI182210_7 

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  (Грузопассажирский фургон (7мест)) 17 шт ЭI182212_1 

Газель Next 3 шт ЭI182212_3 

Экскаватор-погрузчик (MST M544) 1 шт ЭI182212_4 

АГП-18 на базе Газон Next 8 шт ЭI182212_5 

АРМ на базе Газон Next 1 шт ЭI182212_7 

Дизельгенератор (передвижной мощностью 100 кВт) 1 шт ЭI182212_10 

 

- 14 инвестиционных проектов, подлежащих включению в инвестиционную 

программу:  

  Наименование инвестиционного проекта 
Идентификатор инве-

стиционного проекта 

Мероприятия по созданию подстанции 110/6 кВ, как полноценного 

независимо функционирующего электросетевого объекта, путем вы-

деления из состава станции Владимирской ТЭЦ-2 , г. Владимир1 шт 

ЭJ182201_62 

Создание РТП взамен ТП-517 (с перезаводом КЛ), г.Владимир1 шт ЭJ182201_63 

Строительство новых КЛ-0,4 кВ взамен существующих, 4 км ЭJ182202_15 

Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г.Петушки, 

0,25 км 
ЭI182203_31 

Выполнение работ по замене голого провода на СИП, г. Владимир, 

1,5 км 
ЭJ182204_18 

Цифровизация сетей, 222 шт ЭJ182214_1 

Строительство нового РТП в мкр. Вышка ЭJ182206_18 

Строительство новой КТП и сетей в мкр. Энергетик ЭJ182206_19 

Строительство КЛ до Нового РТП в мкр. Вышка, 2 км ЭJ182208_11 

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, совместной подвеской ВЛ-0,4 от 

ТП-49, г. Гусь-Хрустальный, 1,5 км 
ЭJ182210_11 

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. Гусь-Хрустальны, 0,4 км ЭJ182210_12 
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  Наименование инвестиционного проекта 
Идентификатор инве-

стиционного проекта 

Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 

Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г.Петушки, 

0,25 км 
ЭI182203_31 

 

В рамках технологического и ценового аудита выявлено 14 инвестиционных 

проектов, реализация которых в рамках инвестиционной программы приостанов-

лена: 

  Наименование инвестиционного проекта  
Идентификатор инве-

стиционного проекта 

1 2 

Строительство новой КТП взамен существующей КТП-35 ул. Пер-

шутова, 26А, г.Ковров,1 шт 
ЭI182201_46 

Реконструкция ЦРП-4 ул. Зои Космодемьянской, д. 28А, г. Ковров ЭI182201_48 

Строительство новой ТП взамен ТП-212 ул. Куйбышева, д.8,1 шт ЭI182201_52 

Строительство новой КТП взамен ТП-215 ул. Киркижа 18а, г.Ков-

ров,1 шт 
ЭI182201_53 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-68 ул. Комсомольская-Владимир-

ская, г. Ковров  
ЭI182204_16 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-25 ул. Чайковского, г. Ковров   ЭI182204_17 

Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г. Петушки ЭI182205_7 

Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 8 ЦРП 1 - ТП3,76 ул. Челюскинцев-Со-

ветская, г. Ковров 
ЭI182205_15 

Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 6159 ул. Белинского, г. Ковров ЭI182205_16 

Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 8  ЦРП1 -  ТП-35, 203  ул. Челюскин-

цев-Советская-Першутова, г. Ковров 
ЭI182205_17 

Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 5 ЦРП1 - ТП12, 5,6 ул. Карла Маркса, 

Заречная Слободка, г. Ковров 
ЭI182205_18 

Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 37 от ТП 45-ТП 15 до ТП 48 ул. Ком-

сомольская-Станиславского, г. Ковров 
ЭI182205_20 

ГАЗ-33023 «Фермер» 4*4 (Грузопассажирский бортовой (6 мест) ЭI182212_8 

БКМ на базе ГАЗ-3309 (Автобуровая)  ЭI182212_9 

 

Основные сведения по выборке инвестиционных проектов представлены в 

таблице 1. Источник информации - паспорта проектов и формы раскрытия инфор-

мации проекта корректировки инвестиционной программы, представленные к про-

ведению технологического и ценового аудита.   
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Таблица 1 - Информация по выборке инвестиционных проектов 

  Наименование ин-

вестиционного 

проекта (группы 
инвестиционных 

проектов) 
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 Характеристика объектов инвестиционной деятельности Инвестиции 

Источник инвестиций Комментарий Аудитора 

МВ×А 
км ВЛ 
 1-цеп 

км КЛ РП/ТП/шт.  млн. руб. 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Реконструкция РП-

13 ул. Элеваторная, 

32, г.Владимир 

ЭI18220
1_6 

2019 2019 нд нд нд нд нд нд 1 1 16,063 17,213 

средства, полученные 
от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-

гулируемым государ-
ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-
екта 

Реконструкция  

РП-17 Октябрь-

ский проспект, 
д.21а , г.Владимир 

ЭI18220

1_7 
2019 2019 нд нд нд нд нд нд 1 1 17,847 17,208 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-
лизации товаров по ре-

гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-

екта 

Реконструкция ТП-
40 в районе 

ул.Мира, д. 76б, 

г.Владимир 

ЭI18220

1_8 
2019 2019 0,4 0,4 нд нд нд нд 1 1 4,759 4,250 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-
гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-

екта 

Реконструкция РП-
15 ул. Соколова-

Соколенка, 10 

ЭI18220

1_9 
2019 2019 нд нд нд нд нд нд 1 1 16,063 16,958 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-
лизации товаров по ре-

гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-

екта 

Реконструкция ТП-

171 в районе ул. 

Мира, д. 38г 

ЭI18220

1_10 
2019 2019 0,25 0,25 нд нд нд нд 1 1 4,759 3,187 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-

гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-

екта 

Строительство 
двух новых КТП 

взамен ТП-7 

ЭI18220

1_31 
2019 2019 0,5 0,5 нд нд нд нд 2 2 4,759 3,859 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-
лизации товаров по ре-

гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-

екта 

Строительство но-

вой КТП ул.Ком-

мунальная, г.Пе-
тушки 

ЭI18220

1_32 
2019 2019 0,25 0,25 нд нд нд нд 1 1 2,380 2,590 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-

уточнение технических характеристик про-

екта 
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лизации товаров по ре-

гулируемым государ-
ством ценам (тарифам) 

Реконструкция РП-
1, ул. Калинина, 

20, г.Гусь-Хру-

стальный 

ЭI18220

1_35 
2019 2019 нд нд нд нд нд нд 1 1 23,911 28,742 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-
гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-

екта 

Строительство но-
вой РТП взамен 

РП-1 ул. З.Космо-

демьянской, г.Ков-

ров 

ЭI18220
1_45 

2019 2019 нд нд нд нд нд нд 1 1 14,516 20,000 

средства, полученные 
от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-

гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-
екта 

Строительство но-

вой КТП взамен 
существующей 

КТП-35 ул. Першу-

това, 26А, г.Ковров 

ЭI18220

1_46 
2018 нд 0,4 0 нд нд нд нд 1 0 4,963 0,000 - отказ от реализации проекта 

Реконструкция 

ЦРП-3 ул.Грибо-
едова, д.7Б, г.Ков-

ров 

ЭI18220
1_47 

2020 2020 нд нд нд нд нд нд 1 1 8,933 17,742 

средства, полученные 
от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-

гулируемым государ-
ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-
екта 

Реконструкция 

ЦРП-4 ул.Зои Кос-

модемьянской, д. 

28А, г.Ковров 

ЭI18220

1_48 
2018 нд нд нд нд нд нд нд 1 0 9,372 0,000 - отказ от реализации проекта 

Строительство но-

вого РТП взамен 
ЦРП-2 ул. Муром-

ская с ТП-58 и ТП-

87  ТП-58 ЦРП-2 
ул. Калинина, 21-а, 

г.Ковров 

ЭI18220
1_49 

2021 2021 0,8 0,8 нд нд нд нд 1 1 23,431 27,726 

средства, полученные 
от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-

гулируемым государ-
ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-
екта 
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Строительство но-

вого РТП взамен 
РП-4 ул. Жуков-

ского, 3б с ТП-114, 

г.Ковров 

ЭI18220

1_50 
2022 2022 нд нд нд нд нд нд 1 1 6,086 25,360 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-
лизации товаров по ре-

гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-

екта 

Строительство но-

вого РТП взамен 
РП-5 ул. Муром-

ская 

ЭI18220
1_51 

2021 2021 нд нд нд нд нд нд 1 1 15,620 23,431 

средства, полученные 
от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-

гулируемым государ-
ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-
екта 

Строительство но-

вой ТП взамен ТП-

212 ул. Куйбы-

шева, д.8 

ЭI18220

1_52 
2018 нд 1,26 0 нд нд нд нд 1 0 6,763 0,000 - отказ от реализации проекта 

Строительство но-
вой КТП взамен 

ТП-215 ул. Кир-

кижа 18а, г.Ковров 

ЭI18220

1_53 
2018 нд 0,8 0 нд нд нд нд 1 0 5,410 0,000 - отказ от реализации проекта 

Строительство но-
вой КТП взамен 

существующей 

ТП-22, г.Камеш-
ково 

ЭI18220
1_56 

2019 2019 0,25 0,25 нд нд нд нд 1 1 4,759 3,224 

средства, полученные 
от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-

гулируемым государ-
ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-
екта 

Реконструкция си-

стемы электро-

снабжения в рай-

оне ул. Судогод-

ское шоссе (вывод 
ТП-103 из схемы), 

г. Владимир 

ЭJ18220
1_61 

2019 2019 нд нд нд нд нд нд нд нд 0,000 1,960 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-

гулируемым государ-
ством ценам (тарифам) 

 выполняется по просьбе администрации г. 

Владимир в связи с созданием центра ядер-

ной медицины и необходимостью выноса 
существующей ТП-103 из реконструируе-

мого здания по адресу: г.Владимир, Судо-

годское шоссе, д.39. 

Мероприятия по 

созданию подстан-

ции 110/6 кВ, как 
полноценного 

ЭJ18220

1_62 
2019 2019 нд нд нд нд нд нд нд 1 0,000 36,911 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-
лизации товаров по ре-

гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

Ряд производственных предприятий г. Вла-

димира технологически присоединенных к 
сетям генерации (ПАО «Т Плюс») законо-

дательно попадает на тариф по четвертой 

ценовой категории, которая на 1,5-2 раза в 
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независимо функ-

ционирующего 
электросетевого 

объекта, путем вы-

деления из состава 
станции Владимир-

ской ТЭЦ-2 , г. 

Владимир 

кВт/ч больше, чем аналогичный тариф тре-

тьей ценовой категории. Массовость жалоб 
производственников привела к тому, что 

Администрация области, включая ДЖКХ и 

ДЦиТ, в поисках варианта решения вопроса 
выработала совместно с ПАО «Т Плюс» и 

АО «ОРЭС-Владимирская область» план 

мероприятий по отделению части электри-
ческих сетей генерации, не связанных с 

производственной генерацией, а связанных 

только со снабжением сторонних потреби-
телей с целью выделения и передачи АО 

«ОРЭС-Владимирская область» электросе-

тевого оборудования и переходу сторонних 
потребителей на более дешевый тариф. 

При этом для АО «ОРЭС-Владимирская об-

ласть»  сделка предоставляет интерес ввиду 
увеличения полезного отпуска на 30 млн. 

кВт/ч  

Создание РТП вза-

мен ТП-517 (с пе-

резаводом КЛ), 
г.Владимир 

ЭJ18220

1_63 
2021 2021 нд нд нд нд нд нд нд 1 0,000 13,000 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-
лизации товаров по ре-

гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

обеспечение возможности подключения но-

вых потребителей в районе ул.Толмачев-
ская и ул.Лакина г.Владимира.  Питание но-

вого РТП планируется выполнить путем 

врезки в существующую линию с ПС «Се-
мязино», проходящую в непосредственной 

близости от планируемого места установки 
РТП. 

Строительство КЛ-

0,4 кВ ТП-283 - д. 
28 по ул. Юбилей-

ная, 0,4 км 

ЭI18220
2_3 

2019 2019 нд нд нд нд 0,4 0,4 нд нд 3,332 0,412 

средства, полученные 
от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-

гулируемым государ-
ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-
екта 
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Строительство КЛ-

0,4 кВ ТП-271 - д. 

25 по ул. Балаки-
рева, г.Владимир, 

0,16 км 

ЭI18220

2_4 
2019 2019 нд нд нд нд 0,16 0,16 нд нд 1,190 0,505 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-
гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-

екта 

Строительство но-
вых КЛ-0,4 кВ вза-

мен существую-

щих, 4 км 

ЭJ18220

2_15 
2021 2022 нд нд нд нд нд 4 нд нд 0,000 25,900 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-

гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

повышение качества и надежности электро-

снабжения потребителей, приведение в нор-
мативное состояние вновь передаваемых 

объектов в АО «ОРЭС-Владимирская об-

ласть» (бесхозяйные объекты), оптимизация 

существующих сетей в связи со строитель-

ством новых объектов электросетевого хо-

зяйства и перераспределением нагрузок 
между подстанциями 

Строительство КЛ 

6 кВ ПС "Трактор-

ная" - РП-21 
(ул.Кирова, д.5), 

г.Владимир, 1,37 

км 

ЭI18220
3_3 

2019 2019 нд нд нд нд 1,37 1,37 нд нд 19,037 14,171 

средства, полученные 
от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-

гулируемым государ-
ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-
екта 

Строительство КЛ-
10 кВ от ТП-8 до 

ТП-32, г.Суздаль, 

1,3 км 

ЭI18220

3_8 
2019 2019 нд нд нд нд 1,3 1,3 нд нд 7,734 5,074 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-
гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-

екта 

Строительство КЛ-

10кВ от ТП-32 до 
ТП-38, г.Киржач, 

0,25 км 

ЭI18220
3_24 

2019 2019 нд нд нд нд 0,25 0,25 нд нд 1,254 0,908 

средства, полученные 
от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-

гулируемым государ-
ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-
екта 

Строительство КЛ 

от ПС "Восточная" 

до новой КТП в 

ЭI18220
3_25 

2019 2019 нд нд нд нд 2 2 нд нд 9,519 12,582 
средства, полученные 
от оказания услуг, реа-

уточнение технических характеристик про-
екта 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

мкр.Чкалова, 

г.Ковров, 2 км 

лизации товаров по ре-

гулируемым государ-
ством ценам (тарифам) 

Строительство но-
вой КЛ-10 кВ от 

ПС "КаМЗ" на ТП-

22, 1,6 км 

ЭI18220

3_28 
2019 2019 нд нд нд нд 1,6 1,6 нд нд 8,024 6,998 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-
гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-

екта 

Строительство КЛ-
10кВ от ЛР №7 

ф.21 до новой 

КТП, г.Петушки, 

0,25 км 

ЭI18220
3_31 

2019 2019 нд нд нд нд нд 0,25 нд нд 0,000 1,084 

средства, полученные 
от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-

гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

 проект выполняется вместо исключенного 

из утвержденной ИП проекта «Строитель-
ство ВЛЗ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой 

КТП, г.Петушки» 

Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ от ТП 
"Южная" по ул. 60 

лет Октября, 

п.Першино, 0,6 км 

ЭI18220

4_11 
2019 2019 нд нд 0,6 0,6 нд нд нд нд 2,166 1,938 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-
лизации товаров по ре-

гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-

екта 

Строительство 
ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Школьная" по ул. 

Лесная,Озерная,60 
лет Октября, 

п.Першино, 2,5 км 

ЭI18220

4_12 
2019 2019 нд нд 2,5 2,5 нд нд нд нд 9,025 4,720 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-
лизации товаров по ре-

гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-

екта 

Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ от ТП-

68 ул. Комсомоль-

ская-Владимир-
ская, г.Ковров  

ЭI18220
4_16 

2018 нд нд нд 1,36 0 нд нд нд нд 1,985 0,000 - отказ от реализации проекта 

Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ от ТП-

25 ул.Чайковского, 
г.Ковров   

ЭI18220

4_17 
2018 нд нд нд 1,28 0 нд нд нд нд 1,861 0,000 - отказ от реализации проекта 
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Выполнение работ 
по замене голого 

провода на СИП, г. 

Владимир, 1,5 км 

ЭJ18220

4_18 
2019 2019 нд нд нд 1,5 нд нд нд нд 0,000 3,000 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-
гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

сокращение времени отключения потреби-

телей, повышение надежности и безопасно-
сти электроснабжения потребителей 

Строительство 

ВЛЗ-10кВ от ЛР 

№7 ф.21 до новой 
КТП, г.Петушки 

ЭI18220

5_7 
2018 нд нд нд 0,25 0 нд нд нд нд 0,949 0,000 - отказ от реализации проекта 

Строительство 

ВЛЗ-10кВ от ТП-

55 до ВЛ-10кВ фи-

дер №11, г.Кир-

жач, 0,1 км 

ЭI18220

5_11 
2019 2019 нд нд 

0,1 

(2-

цеп-
ная) 

0,1 (2-

цеп-

ная) 

нд нд нд нд 0,380 0,791 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-

гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-

екта 

Строительство 
ВЛЗ-6 кВ фид. 8 

ЦРП 1 - ТП3,76 ул. 

Челюскинцев-Со-
ветская, г.Ковров 

ЭI18220
5_15 

2018 нд нд нд 0,82 0 нд нд нд нд 1,562 0,000 - отказ от реализации проекта 

Строительство 

ВЛЗ-6 кВ фид. 
6159 ул. Белин-

ского, г.Ковров 

ЭI18220
5_16 

2018 нд нд нд 0,6 0 нд нд нд нд 1,172 0,000 - отказ от реализации проекта 

Строительство 

ВЛЗ-6 кВ фид. 8  

ЦРП1 -  ТП-35, 203  

ул. Челюскинцев-
Советская-Першу-

това, г.Ковров 

ЭI18220

5_17 
2018 нд нд нд 0,32 0 нд нд нд нд 1,082 0,000 - отказ от реализации проекта 
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Строительство 

ВЛЗ-6 кВ фид. 5 

ЦРП1 - ТП12, 5,6 
ул. Карла Маркса, 

Заречная Сло-

бодка, г.Ковров 

ЭI18220
5_18 

2018 нд нд нд 2,6 0 нд нд нд нд 5,004 0,000 - отказ от реализации проекта 

Строительство 
ВЛЗ-6 кВ фид. 37 

от ТП 45-ТП 15 до 

ТП 48 ул. Комсо-

мольская-Стани-

славского, г.Ков-

ров 

ЭI18220

5_20 
2018 нд нд нд 0,5 0 нд нд нд нд 1,014 0,000 - отказ от реализации проекта 

Строительство ВЛ-
110кВ до новой ПС 

"Тонково", г.Коль-

чугино, 21,6 км 

ЭI18221

1_2 
2021 2022 нд нд 2,7 21,6 нд нд нд нд 52,472 320,196 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-
гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-

екта 

Строительство но-
вой КТП ул.Ки-

рова, г.Петушки 

ЭI18220

6_7 
2019 2019 0,25 0,25 нд нд нд нд 1 1 2,380 3,881 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-
лизации товаров по ре-

гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-

екта 

Строительство но-

вого РТП в 
мкр.Вышка 

ЭJ18220

6_18 
2020 2020 нд 2 нд нд нд нд нд 1 0,000 18,000 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-
гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

обеспечение возможности подключения но-

вых потребителей в мкр.Вышка г.Влади-
мира в перспективе 

Строительство но-

вой КТП и сетей в 

мкр.Энергетик 

ЭJ18220
6_19 

2022 2022 нд 0,63 нд нд нд 2 нд 1 0,000 10,000 

средства, полученные 
от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-

гулируемым государ-
ством ценам (тарифам) 

Существующее питание многоквартирных 
жилых домов по ул.Энергетиков в 

мкр.Энергетик осуществляется от транс-

форматора собственных нужд ПС «Влади-
мирская-750». Проект предусматривает 
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строительство сетей и новой КТП для под-

ключения  данных потребителей в перспек-
тиве по оптимальной схеме. 

Реконструкция и 

строительство 

электрических се-
тей в историческом 

ядре, г.Владимир, 5 

км 

ЭI18220
7_1 

2018 2022 нд нд нд нд 5 5 нд нд 20,868 19,519 

средства, полученные 
от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-

гулируемым государ-
ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-
екта 

Разработка про-

ектно-сметной до-
кументации 

ЭI18220

8_5 
2018 2022 нд нд нд нд нд нд нд нд 8,363 8,210 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-
гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-

екта 

Строительство КЛ 

6 кВ РП 10-ТП 438 
секц. ф. 610, г.Вла-

димир, 0,22 км 

ЭI18220
8_6 

2019 2019 нд нд нд нд 0,22 0,22 нд нд 1,103 1,617 

средства, полученные 
от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-

гулируемым государ-
ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-
екта 

Строительство КЛ 

до Нового РТП в 
мкр.Вышка, 2 км 

ЭJ18220

8_11 
2020 2020 нд нд нд нд нд 2 нд нд 0,000 18,000 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-
гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

обеспечение возможности подключения но-
вых потребителей в мкр.Вышка г.Влади-

мира в перспективе и перевода части суще-

ствующих нагрузок на новое РТП.  

Строительство 
ЛЭП-6 кВ от ПС 

"Гусь" (от ТП-23 

до ТП-38, от ТП-38 
до ТП-49, от ТП-50 

до ТП-38, от ТП-13 

до ТП-20), г.Гусь-
Хрустальный, 4,05 

км 

ЭI18221

0_7 
2018 2019 нд нд 3 3 нд 1,045 нд нд 8,018 11,986 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-
лизации товаров по ре-

гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-

екта 
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  Наименование ин-

вестиционного 
проекта (группы 

инвестиционных 

проектов) 
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 Характеристика объектов инвестиционной деятельности Инвестиции 

Источник инвестиций Комментарий Аудитора 

МВ×А 
км ВЛ 

 1-цеп 
км КЛ РП/ТП/шт.  млн. руб. 
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р
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к
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Реконструкция ВЛ-

6 кВ ТП38-ТП49, 
совместной под-

веской ВЛ-0,4 от 

ТП-49, г. Гусь-
Хрустальный, 1,5 

км 

ЭJ18221
0_11 

2019 2019 нд нд нд 1,5 нд нд нд нд 0,000 1,176 

средства, полученные 
от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-

гулируемым государ-
ством ценам (тарифам) 

Разукрупнение проекта по строительству 
ВЛ-04 кВ 

Реконструкция ВЛ-

6 кВ ТП38-ТП50, г. 

Гусь-Хрустальны, 
0,4 км 

ЭJ18221

0_12 
2019 2019 нд нд нд 0,4 нд нд нд нд 0,000 0,472 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-
лизации товаров по ре-

гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

Разукрупнение проекта по строительству 

ВЛ-04 кВ 

ГАЗ-27527 Соболь 
4*4  (Грузопасса-

жирский фургон 

(7мест)) 17 шт 

ЭI18221

2_1 
2019 2022 нд нд нд нд нд нд 10 17 11,097 17,646 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-
гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-

екта 

Газель Next 3 шт 
ЭI18221

2_3 
2019 2021 нд нд нд нд нд нд 3 3 4,105 4,690 

средства, полученные 
от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-

гулируемым государ-
ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-
екта 

Экскаватор-погруз-

чик (MST M544) 1 

шт 

ЭI18221

2_4 
2018 2018 нд нд нд нд нд нд 2 1 12,660 5,521 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-

гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-

екта 

АГП-18 на базе Га-
зон Next 8 шт 

ЭI18221
2_5 

2019 2022 нд нд нд нд нд нд 6 8 30,122 40,037 

средства, полученные 
от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-

гулируемым государ-
ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-
екта 
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  Наименование ин-

вестиционного 
проекта (группы 

инвестиционных 

проектов) 
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 Характеристика объектов инвестиционной деятельности Инвестиции 

Источник инвестиций Комментарий Аудитора 

МВ×А 
км ВЛ 

 1-цеп 
км КЛ РП/ТП/шт.  млн. руб. 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

АРМ на базеГазон 

Next 1 шт 

ЭI18221

2_7 
2019 2019 нд нд нд нд нд нд 3 1 6,155 2,200 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-
гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-

екта 

ГАЗ-33023 «Фер-
мер» 4*4 (Грузо-

пассажирский бор-

товой (6 мест) ) 0 
шт 

ЭI18221
2_8 

2018 нд нд нд нд нд нд нд 1 0 1,365 0,000 - отказ от реализации проекта 

БКМ на базе ГАЗ-

3309 (Автобуро-

вая) 0 шт 

ЭI18221

2_9 
2018 нд нд нд нд нд нд нд 1 0 3,350 0,000 - отказ от реализации проекта 

Дизельгенератор 
(передвижной 

мощностью 100 

кВт) 1 шт 

ЭI18221

2_10 
2018 2018 нд нд нд нд нд нд 2 1 2,351 1,110 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-

лизации товаров по ре-
гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

уточнение технических характеристик про-

екта 

Цифровизация се-

тей, 222 шт 

ЭJ18221

4_1 
2019 2022 нд нд нд нд нд нд нд 222 0,000 40,600 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-
лизации товаров по ре-

гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

выполнение требований Федерального за-
кона от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с разви-
тием систем учета электрической энергии 

(мощности) в Российской Федерации» 

Льготное техпри-

соединение 

ЭJ18221

3_1 
2019 2022 нд нд нд нд нд нд нд нд 0,000 124,985 

средства, полученные 

от оказания услуг, реа-
лизации товаров по ре-

гулируемым государ-

ством ценам (тарифам) 

выполнение требований Постановления 
Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. 

от 30.01.2019)  
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2. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ ИЗМЕНЕ-

НИЙ, ВНОСИМЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ, И ОБОСНО-

ВЫВАЮЩИХ ЕЕ МАТЕРИАЛАХ ПРАВИЛАМ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ РАС-

КРЫТИЯ УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫМ МИНИСТЕР-

СТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ходе технологического и ценового аудита проекта изменений, вносимых в 

инвестиционную программу «Развитие электрических сетей на 2018-2022 гг.», 

утвержденную постановлением департамента жилищно-коммунального хозяйства 

администрации владимирской области №30 от 31.10.2018 года, размещенного на 

сайте ://jkx.avo.ru выявлено: 

- идентификаторы инвестиционных проектов в проекте изменений, вносимых 

в инвестиционную программу, не соответствуют идентификаторам, утвержденным 

инвестиционной программой, например: 
Инвестиционная программа, утвержденная поста-

новлением департамента жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Владимирской области от 

31.10.2018 № 30  

Проект изменений, вносимых в утвержденную инве-

стиционную программу АО «ОРЭС-Владимирская об-

ласть» по развитию электрических сетей на 2018-2022 

гг.   

  Наименование инвестицион-

ного проекта программы кор-

ректировки 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

  Наименование инвестицион-

ного проекта программы коррек-

тировки 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Реконструкция РП-16 ул. Верхняя 

Дуброва, д.40г г. Владимир  
ЭI182201_11 

Реконструкция РП-16 ул. Верхняя 

Дуброва, д.40г, г. Владимир 
ЭI182201_13 

Реконструкция РП-4 просп. Стро-

ителей, д. 3б г. Владимир  
ЭI182201_12 

Реконструкция РП-4 просп. Строи-

телей, д. 3б, г. Владимир 
ЭI182201_14 

Реконструкция РП-6 ул. Труда, 

д.21а  г. Владимир  
ЭI182201_13 

Реконструкция РП-6 ул. Труда, 

д.21а  
ЭI182201_15 

  

- в формах проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу, не 

указаны утвержденные значения показателей (в соответствии с утвержденной 

постановлением Департамента ЖКХ от 31.10.2018 № 30 инвестиционной 

программой); 

- формы №1, №№3-10, №№13-14 проекта изменений, вносимых в 

инвестиционную программу, заполнены для групп инвестиционных проектов 

(данные формы необходимо заполнять в отношении каждого проекта, указанного в 

Форме № 2). 

С целью возможности объективного анализа проекта изменений, вносимых в 

инвестиционную программу «Развитие электрических сетей на 2018-2022 годы», 

Аудитором было предложено АО «ОРЭС-Владимирская область» откорректировать 

формы с учетом выше изложенных замечаний (письмо исх. №102 от 21.05.2019)1. 

                                              

 

 
1 Письмо Исх. №102 от 21.05.2019 года представлено в Приложении №2. 
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Дальнейший технологический и ценовой аудит проводился на основании 

форм раскрытия информации по проекту изменений, вносимых в инвестиционную 

программу, скорректированному АО «ОРЭС-Владимирская область» с учетом 

направленных Аудитором замечаний. 

 

По результатам проведения проверки соответствия информации о проекте ин-

вестиционной программы и обосновывающих его материалах Правилам заполнения 

форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, 

выявлены следующие несоответствия: 

- По столбцам числовых показателей проект инвестиционной программы со-

держит значения «0,00» вместо корректного, с точки зрения Аудитора, «нд».  

Согласно п. 2 Правил в случае отсутствия значений каких-либо показателей, 

предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово 

«нд», если иное не определено правилами заполнения соответствующих форм рас-

крытия. 

Вместе с тем, по мнению Аудитора, допущенные отступления от требований 

Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвести-

ционной программе не повлияли на искажение информации об инвестиционных 

проектах, включённых в инвестиционную программу. 

 

- В столбце «Идентификатор инвестиционного проекта» указаны идентифи-

каторы у групп инвестиционных проектов, что не соответствует требованиям п. 100 

Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвести-

ционной программе. Рекомендуется в столбце идентификаторов групп проектов ука-

зать значение «Г». 

 

- Ряд инвестиционных проектов (таблица 2) некорректно отнесены к группе 

«Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и про-

граммами перспективного развития электроэнергетики», так как необходимость ре-

ализация данных проектов не обосновывается Схемой и программой перспектив-

ного развития электроэнергетики Владимирской области. Аудитор считает целесо-

образным отнести данные проекты к группе «Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства».  

Таблица 2 – Проекты, которые необходимо отнести к группе «Прочее новое стро-

ительство объектов электросетевого хозяйства» 

Номер группы 

инвестицион-

ных проектов 

  Наименование инвестиционного проекта  

Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

1.3.2 Строительство новой КТП ул. Кирова, г. Петушки ЭI182206_7 

1.3.2 Строительство нового РТП в мкр. Вышка ЭJ182206_18 

1.3.2 Строительство новой КТП и сетей в мкр. Энергетик ЭJ182206_19 

1.3.2 
Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом 

ядре, г. Владимир, 5 км 
ЭI182207_1 
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Номер группы 

инвестицион-

ных проектов 

  Наименование инвестиционного проекта  

Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

1.3.2 Разработка проектно-сметной документации ЭI182208_5 

1.3.2 
Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 438 секц. ф. 610, г. Владимир, 0,22 

км 
ЭI182208_6 

1.3.2 Строительство КЛ до Нового РТП в мкр. Вышка, 2 км ЭJ182208_11 

1.3.2 

Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 

до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), г. Гусь-Хрусталь-

ный, 4,05 км 

ЭI182210_7 

1.3.2 
Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, совместной подвеской ВЛ-0,4 от 

ТП-49, г. Гусь-Хрустальный, 1,5 км 
ЭJ182210_11 

1.3.2 Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. Гусь-Хрустальны, 0,4 км ЭJ182210_12 

 

- Инвестиционный проект «Льготное техприсоединение» (идентификацион-

ный номер ЭJ182213_1) является групповым проектом. Идентификатор проекта 

необходимо заменить на знак «Г». 

 

- Ряд наименований инвестиционных проектов не отвечают требованиям п. 9 

Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвести-

ционной программе (не содержат численных значений (изменений численных зна-

чений показателей), единиц их измерений, характеризующих функционирование со-

здаваемого или изменяемого объекта после выполнения инвестиционных проектов): 

Номер группы 

инвестицион-

ных проектов 

  Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов) 

Идентифика-

тор инвести-

ционного про-

екта 

Комментарий Аудитора 

1.2.1.2 

Строительство новой КТП взамен су-

ществующей КТП-35 ул. Першутова, 

26А, г.Ковров 

ЭI182201_46 

Не указана вводимая трансфор-

маторная мощность (и протя-

женность ЛЭП при наличии). 

1.2.1.2 
Строительство новой ТП взамен ТП-

212 ул. Куйбышева, д.8  
ЭI182201_52 

Не указана вводимая трансфор-

маторная мощность (и протя-

женность ЛЭП при наличии). 

1.2.1.2 
Строительство новой КТП взамен 

ТП-215 ул. Киркижа 18а, г.Ковров 
ЭI182201_53 

Не указана вводимая трансфор-

маторная мощность (и протя-

женность ЛЭП при наличии). 

1.2.1.2 
Строительство новой КТП взамен су-

ществующей ТП-22, г.Камешково  
ЭI182201_56 

Не указана вводимая трансфор-

маторная мощность (и протя-

женность ЛЭП при наличии). 

1.2.2.1 
Выполнение работ по замене голого 

провода на СИП, г. Владимир 
ЭJ182204_18 

Не указана протяженность ЛЭП 

1.3.2 

Реконструкция и строительство элек-

трических сетей в историческом 

ядре, г.Владимир 

ЭI182207_1 

Не указана протяженность ЛЭП 

1.3.2 
Строительство КЛ до Нового РТП в 

мкр.Вышка 
ЭJ182208_11 

Не указана протяженность ЛЭП 

1.3.2 

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, 

совместной подвеской ВЛ-0,4 от ТП-

49, г. Гусь-Хрустальный 

ЭJ182210_11 

Не указана протяженность ЛЭП 

1.3.2 
Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, 

г. Гусь-Хрустальны 
ЭJ182210_12 

Не указана протяженность ЛЭП 
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Номер группы 

инвестицион-

ных проектов 

  Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов) 

Идентифика-

тор инвести-

ционного про-

екта 

Комментарий Аудитора 

1.3.2 
Строительство ВЛ-110кВ до новой 

ПС "Тонково", г.Кольчугино 
ЭI182211_2 

Не указана протяженность ЛЭП 

1.2.3.5 Цифровизация сетей ЭJ182214_1 
Не указаны количественные по-

казатели 

 

-Аудитор отмечает, что характеристики объектов электроэнергетики по ряду 

проектов, указанные в Формах 4, 5, 6, 7, не отражают суть мероприятий, выполняе-

мых в рамках проектов. Наблюдаются несоответствия характеристик объектов элек-

троэнергетики, указанных в Формах 4, 5, 6, 7, и суммарных значений количествен-

ных показателей Формы 1, например: 

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов 

  Наименование инвестицион-

ного проекта (группы инве-

стиционных проектов) 

Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

Итого за период реализа-

ции инвестиционной про-

граммы (характеристики 

объектов – Форм 4, 5, 6, 

7) 

Итого за период реализа-

ции инвестиционной про-

граммы (суммарные целе-

вые показатели Формы 1) 

Факт (Предложение по 

корректировке утвер-

жденного плана) 

Факт (Предложение по 

корректировке утвер-

жденного плана) 

МВ×А РП/ТП, шт. МВ×А РП/ТП, шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2.1.2 

Реконструкция ТП-40 в рай-

оне ул.Мира, д. 76б, г.Влади-

мир,1 шт 

ЭI182201_8 0 1 0,4 0 

1.2.1.2 
Реконструкция ТП-171 в рай-

оне ул. Мира, д. 38г,1 шт 
ЭI182201_10 0 1 0,25 0 

1.2.1.2 
Строительство двух новых 

КТП взамен ТП-7,2 шт 
ЭI182201_31 0 2 0,5 0 

1.2.1.2 

Строительство новой КТП 

ул.Коммунальная, г.Пе-

тушки,1 шт 

ЭI182201_32 0 1 0,25 0 

1.2.1.2 

Строительство нового РТП 

взамен ЦРП-2 ул. Муромская 

с ТП-58 и ТП-87  ТП-58 ЦРП-

2 ул. Калинина, 21-а, г.Ков-

ров,1 шт 

ЭI182201_49 0 1 0,8 0 

 

- Не указано краткое обоснование корректировки утвержденного плана в фор-

мах инвестиционной программы по проектам: 
Номер группы 

инвестицион-

ных проектов 

Наименование инвестиционного проекта  

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

1 2 3 

1.2.1.2 Реконструкция ТП-14, г. Киржач ЭI182201_40 

1.2.1.2 
Строительство новой КТП взамен существующей КТП-35 ул. Пер-

шутова, 26А, г. Ковров 
ЭI182201_46 

1.2.1.2 Реконструкция ЦРП-4 ул.Зои Космодемьянской, д. 28А, г. Ковров ЭI182201_48 

1.2.1.2 Строительство новой ТП взамен ТП-212 ул. Куйбышева, д.8  ЭI182201_52 
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Номер группы 

инвестицион-

ных проектов 

Наименование инвестиционного проекта  

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

1 2 3 

1.2.1.2 
Строительство новой КТП взамен ТП-215 ул. Киркижа 18а, г. Ков-

ров 
ЭI182201_53 

1.2.1.2 

Мероприятия по созданию подстанции 110/6 кВ, как полноценного 

независимо функционирующего электросетевого объекта, путем 

выделения из состава станции Владимирской ТЭЦ-2 , г. Владимир 

ЭJ182201_62 

1.2.1.2 Создание РТП взамен ТП-517 (с перезаводом КЛ), г. Владимир ЭJ182201_63 

1.2.2.1 Строительство новых КЛ-0,4 кВ взамен существующих, 4 км ЭJ182202_15 

1.2.2.1 
Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г. Петушки, 

0,25 км 
ЭI182203_31 

1.2.2.1 
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-68 ул. Комсомольская-Владимир-

ская, г. Ковров  
ЭI182204_16 

1.2.2.1 Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-25 ул. Чайковского, г. Ковров   ЭI182204_17 

1.2.2.1 Выполнение работ по замене голого провода на СИП, г. Владимир ЭJ182204_18 

1.2.2.1 Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г. Петушки ЭI182205_7 

1.2.2.1 
Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 8 ЦРП 1 - ТП3,76 ул. Челюскинцев-

Советская, г. Ковров 
ЭI182205_15 

1.2.2.1 Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 6159 ул. Белинского, г. Ковров ЭI182205_16 

1.2.2.1 
Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 8  ЦРП1 -  ТП-35, 203  ул. Челюскин-

цев-Советская-Першутова, г. Ковров 
ЭI182205_17 

1.2.2.1 
Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 5 ЦРП1 - ТП12, 5,6 ул. Карла Маркса, 

Заречная Слободка, г. Ковров 
ЭI182205_18 

1.2.2.1 
Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 37 от ТП 45-ТП 15 до ТП 48 ул. Ком-

сомольская-Станиславского, г. Ковров 
ЭI182205_20 

1.3.2 
Строительство новой двухтрансформаторной КТП-250/10/0,4кВ в 

районе домов 77-79 улица Ленинградская, г. Киржач 
ЭI182206_13 

1.3.2 
Строительство новой КТП и сетей в  п. Фрунзе Камешковского рай-

она 
ЭI182206_14 

1.3.2 Строительство нового РТП в мкр. Вышка ЭJ182206_18 

1.3.2 Строительство новой КТП и сетей в мкр. Энергетик ЭJ182206_19 

1.3.2 Строительство КЛ до Нового РТП в мкр. Вышка ЭJ182208_11 

1.3.2 

Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-

38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-Хру-

стальный, 4,05 км 

ЭI182210_7 

1.3.2 
Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, совместной подвеской ВЛ-0,4 

от ТП-49, г. Гусь-Хрустальный 
ЭJ182210_11 

1.3.2 Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. Гусь-Хрустальны ЭJ182210_12 

1.3.2 Строительство ВЛ-110кВ до новой ПС "Тонково", г. Кольчугино ЭI182211_2 

1.6 ГАЗ-27527 Соболь 4*4  (Грузопассажирский фургон (7мест)) 17 шт ЭI182212_1 

1.6 Экскаватор-погрузчик (MST M544) 1 шт ЭI182212_4 

1.6 АГП-18 на базе Газон Next 8 шт ЭI182212_5 

1.6 АРМ на базеГазон Next 1 шт ЭI182212_7 

1.6 ГАЗ-33023 «Фермер» 4*4 (Грузопассажирский бортовой (6 мест) )  ЭI182212_8 

1.6 БКМ на базе ГАЗ-3309 (Автобуровая)  ЭI182212_9 

1.6 Дизельгенератор (передвижной мощностью 100 кВт) 1 шт ЭI182212_10 
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- По ряду инвестиционных проектов в Формах 1, 4-7 не указаны технические 

параметры объектов, строительство (реконструкция) которых осуществляется в рам-

ках рассматриваемых проектов, например: 
Номер 

группы ин-

вестицион-

ных проек-

тов 

  Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных про-

ектов) 

Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

1.2.1.2 
Реконструкция системы электроснабжения в районе ул. Судогодское 

шоссе (вывод ТП-103 из схемы), г. Владимир 
ЭJ182201_61 

1.2.1.2 

Мероприятия по созданию подстанции 110/6 кВ, как полноценного неза-

висимо функционирующего электросетевого объекта, путем выделения из 

состава станции Владимирской ТЭЦ-2 , г. Владимир 

ЭJ182201_62 

1.2.1.2 Создание РТП взамен ТП-517 (с перезаводом КЛ), г. Владимир ЭJ182201_63 

1.2.1.2 Реконструкция ТП-40 в районе ул. Мира, д. 76б, г.Владимир ЭI182201_8 

1.2.1.2 Реконструкция ТП-171 в районе ул. Мира, д. 38г ЭI182201_10 

1.2.1.2 
Реконструкция системы электроснабжения в районе ул. Судогодское 

шоссе (вывод ТП-103 из схемы), г. Владимир 
ЭJ182201_61 

1.2.1.2 Реконструкция РП-13 ул. Элеваторная, 32, г.Владимир ЭI182201_6 

1.2.1.2 Реконструкция  РП-17 Октябрьский проспект, д.21а , г.Владимир ЭI182201_7 

1.2.1.2 Реконструкция РП-15 ул. Соколова-Соколенка, 10 ЭI182201_9 

1.2.1.2 Реконструкция РП-1, ул. Калинина, 20, г.Гусь-Хрустальный ЭI182201_35 

1.2.1.2 Строительство новой РТП взамен РП-1 ул. З.Космодемьянской, г.Ковров ЭI182201_45 

1.2.1.2 Реконструкция ЦРП-3 ул.Грибоедова, д.7Б, г.Ковров ЭI182201_47 

1.2.1.2 Реконструкция ЦРП-4 ул.Зои Космодемьянской, д. 28А, г.Ковров ЭI182201_48 

1.2.1.2 
Строительство нового РТП взамен РП-4 ул. Жуковского, 3б с ТП-114, 

г.Ковров 
ЭI182201_50 

1.2.1.2 Строительство нового РТП взамен РП-5 ул. Муромская ЭI182201_51 

1.2.1.2 

Мероприятия по созданию подстанции 110/6 кВ, как полноценного неза-

висимо функционирующего электросетевого объекта, путем выделения из 

состава станции Владимирской ТЭЦ-2 , г. Владимир 

ЭJ182201_62 

1.2.1.2 Создание РТП взамен ТП-517 (с перезаводом КЛ), г.Владимир ЭJ182201_63 

 

- По ряду проектов столбцы 5-7 Форм 2 и 3 «Год начала реализации инвести-

ционного проекта» и «Год окончания реализации инвестиционного проекта» запол-

нены с отклонением от требований п.108 и п. 109 Правил заполнения форм раскры-

тия сетевой организацией информации об инвестиционной программе: 

Номер 

группы 

инве-

стици-

онных 

проек-

тов 

Наименование инвести-

ционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов) 

Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

Данные Форм 2 и 3 

Аудитором рекомендуется 

скорректировать данные форм 

2,3  

Г
о

д
 н

ач
ал

а 
 р

еа
л
и

за
-

ц
и

и
 и

н
в
ес

ти
ц

и
о

н
-

н
о

го
 п

р
о

ек
та

 

Год окончания реа-

лизации инвестици-

онного проекта 

Год 

начала  

реали-

зации 

инве-

стици-

онного 

проекта 

Год окончания реа-

лизации инвести-

ционного проекта 

П
л
ан

 

П
р

ед
л
о

ж
е-

н
и

е 
п

о
 к

о
р

-

р
ек

ти
р

о
в
к
е 

у
тв

ер
ж

д
ен

-

н
о

го
 п

л
ан

а 

П
л
ан

 

П
р

ед
л
о

ж
е-

н
и

е 
п

о
 к

о
р

-

р
ек

ти
р

о
в
к
е 

у
тв

ер
ж

д
ен

-

н
о

го
 п

л
ан

а 

1.1.1.2 
Льготное техприсоедине-

ние 
ЭJ182213_1 2018 2022 2022 2019 2022 2022 

1.2.1.2 

Реконструкция РП-13 ул. 

Элеваторная, 32, г. Вла-

димир 

ЭI182201_6 2018 2022 2022 2019 2022 2019 
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Номер 

группы 

инве-

стици-

онных 

проек-

тов 

Наименование инвести-

ционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов) 

Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

Данные Форм 2 и 3 

Аудитором рекомендуется 

скорректировать данные форм 

2,3  

Г
о

д
 н

ач
ал

а 
 р

еа
л
и

за
-

ц
и

и
 и

н
в
ес

ти
ц

и
о

н
-

н
о

го
 п

р
о

ек
та

 

Год окончания реа-

лизации инвестици-

онного проекта 

Год 

начала  

реали-

зации 

инве-

стици-

онного 

проекта 

Год окончания реа-
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1.2.1.2 

Реконструкция  РП-17 

Октябрьский проспект, 

д.21а , г. Владимир 

ЭI182201_7 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.2.1.2 

Реконструкция ТП-40 в 

районе ул.Мира, д. 76б, 

г. Владимир 

ЭI182201_8 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.2.1.2 
Реконструкция РП-15 ул. 

Соколова-Соколенка, 10 
ЭI182201_9 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.2.1.2 
Реконструкция ТП-171 в 

районе ул. Мира, д. 38г 
ЭI182201_10 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.2.1.2 
Строительство двух но-

вых КТП взамен ТП-7 
ЭI182201_31 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.2.1.2 

Строительство новой 

КТП ул. Коммунальная, 

г. Петушки 

ЭI182201_32 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.2.1.2 

Реконструкция РП-1, ул. 

Калинина, 20, г.Гусь-

Хрустальный 

ЭI182201_35 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.2.1.2 

Строительство новой 

РТП взамен РП-1 ул. З. 

Космодемьянской, г. 

Ковров 

ЭI182201_45 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.2.1.2 

Реконструкция ЦРП-3 

ул. Грибоедова, д.7Б, г. 

Ковров 

ЭI182201_47 2018 2022 2022 2020 2022 2020 

1.2.1.2 

Строительство нового 

РТП взамен ЦРП-2 ул. 

Муромская с ТП-58 и 

ТП-87  ТП-58 ЦРП-2 ул. 

Калинина, 21-а, г. Ков-

ров 

ЭI182201_49 2018 2022 2022 2021 2022 2021 

1.2.1.2 

Строительство нового 

РТП взамен РП-4 ул. Жу-

ковского, 3б с ТП-114, г. 

Ковров 

ЭI182201_50 2018 2022 2022 2022 2022 2022 

1.2.1.2 

Строительство нового 

РТП взамен РП-5 ул. Му-

ромская 

ЭI182201_51 2018 2022 2022 2021 2022 2021 

1.2.1.2 

Строительство новой 

КТП взамен существую-

щей ТП-22, г. Камеш-

ково 

ЭI182201_56 2018 2022 2022 2019 2022 2019 
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1.2.1.2 

Реконструкция системы 

электроснабжения в рай-

оне ул. Судогодское 

шоссе (вывод ТП-103 из 

схемы), г. Владимир 

ЭJ182201_61 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.2.1.2 

Мероприятия по созда-

нию подстанции 110/6 

кВ, как полноценного 

независимо функциони-

рующего электросете-

вого объекта, путем вы-

деления из состава стан-

ции Владимирской ТЭЦ-

2 , г. Владимир 

ЭJ182201_62 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.2.1.2 

Создание РТП взамен 

ТП-517 (с перезаводом 

КЛ), г. Владимир 

ЭJ182201_63 2018 2022 2022 2021 2022 2021 

1.2.2.1 

Строительство 2 КЛ-0,4 

кВ ТП-283 - д. 28 по ул. 

Юбилейная, 0,4 км 

ЭI182202_3 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.2.2.1 

Строительство КЛ-0,4 кВ 

ТП-271 - д. 25 по ул. Ба-

лакирева, г. Владимир, 

0,16 км 

ЭI182202_4 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.2.2.1 

Строительство новых 

КЛ-0,4 кВ взамен суще-

ствующих, 4 км 

ЭJ182202_15 2018 2022 2022 2021 2022 2022 

1.2.2.1 

Строительство КЛ 6 кВ 

ПС "Тракторная" - РП-21 

(ул.Кирова, д.5), г. Вла-

димир, 1,37 км 

ЭI182203_3 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.2.2.1 

Строительство КЛ-10 кВ 

от ТП-8 до ТП-32, г. Суз-

даль, 1,3 км 

ЭI182203_8 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.2.2.1 

Строительство КЛ-10кВ 

от ТП-32 до ТП-38, г. 

Киржач, 0,25 км 

ЭI182203_24 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.2.2.1 

Строительство КЛ от ПС 

"Восточная" до новой 

КТП в мкр. Чкалова, г. 

Ковров, 2 км 

ЭI182203_25 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.2.2.1 

Строительство новой 

КЛ-10 кВ от ПС "КаМЗ" 

на ТП-22, 1,6 км 

ЭI182203_28 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.2.2.1 

Строительство КЛ-10кВ 

от ЛР №7 ф.21 до новой 

КТП, г. Петушки, 0,25 км 

ЭI182203_31 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.2.2.1 

Строительство ВЛИ-0,4 

кВ от ТП "Южная" по ул. 

60 лет Октября, п. Пер-

шино, 0,6 км 

ЭI182204_11 2018 2022 2022 2019 2022 2019 
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1.2.2.1 

Строительство ВЛИ-0,4 

кВ от ТП "Школьная" по 

ул. Лесная,Озерная,60 

лет Октября, п. Пер-

шино, 2,5 км 

ЭI182204_12 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.2.2.1 

Выполнение работ по за-

мене голого провода на 

СИП, г. Владимир, 1,5 км 

ЭJ182204_18 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.2.2.1 

Строительство ВЛЗ-10кВ 

от ТП-55 до ВЛ-10кВ фи-

дер №11, г. Киржач, 0,1 

км 

ЭI182205_11 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.2.3.5 
Цифровизация сетей, 222 

шт 
ЭJ182214_1 2018 2022 2022 2019 2022 2022 

1.3.2 

Строительство ВЛ-110кВ 

до новой ПС "Тонково", 

г. Кольчугино, 21,6 км 

ЭI182211_2 2018 2022 2022 2021 2022 2022 

1.4.1 

Строительство новой 

КТП ул.Кирова, г. Пе-

тушки 

ЭI182206_7 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.4.1 
Строительство нового 

РТП в мкр.Вышка 
ЭJ182206_18 2018 2022 2022 2020 2022 2020 

1.4.1 

Строительство новой 

КТП и сетей в мкр. Энер-

гетик 

ЭJ182206_19 2018 2022 2022 2022 2022 2022 

1.4.2 

Реконструкция и строи-

тельство электрических 

сетей в историческом 

ядре, г. Владимир, 5 км 

ЭI182207_1 2018 2022 2022 2018 2022 2022 

1.4.3 
Разработка проектно-

сметной документации 
ЭI182208_5 2018 2022 2022 2018 2022 2022 

1.4.3 

Строительство КЛ 6 кВ 

РП 10-ТП 438 секц. ф. 

610, г. Владимир, 0,22 км 

ЭI182208_6 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.4.3 

Строительство КЛ до 

Нового РТП в мкр. 

Вышка, 2 км 

ЭJ182208_11 2018 2022 2022 2020 2022 2020 

1.4.5 

Строительство ЛЭП-6 кВ 

от ПС "Гусь" (от ТП-23 

до ТП-38, от ТП-38 до 

ТП-49, от ТП-50 до ТП-

38, от ТП-13 до ТП-20), 

г. Гусь-Хрустальный, 

4,05 км 

ЭI182210_7 2018 2022 2022 2018 2022 2019 

1.4.5 

Реконструкция ВЛ-6 кВ 

ТП38-ТП49, совместной 

подвеской ВЛ-0,4 от ТП-

49, г. Гусь-Хрустальный, 

1,5 км 

ЭJ182210_11 2018 2022 2022 2018 2022 2019 

1.4.5 

Реконструкция ВЛ-6 кВ 

ТП38-ТП50, г. Гусь-Хру-

стальны, 0,4 км 

ЭJ182210_12 2018 2022 2022 2018 2022 2019 
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1.6 

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский 

фургон (7мест)) 17 шт 

ЭI182212_1 2018 2022 2022 2019 2022 2022 

1.6 Газель Next 3 шт ЭI182212_3 2018 2022 2022 2019 2022 2021 

1.6 
Экскаватор-погрузчик 

(MST M544)  
ЭI182212_4 2018 2022 2022 2018 2022 2018 

1.6 
АГП-18 на базе Газон 

Next 8 шт 
ЭI182212_5 2018 2022 2022 2019 2022 2022 

1.6 
АРМ на базеГазон Next 1 

шт 
ЭI182212_7 2018 2022 2022 2019 2022 2019 

1.6 

Дизельгенератор (пере-

движной мощностью 100 

кВт) 1 шт 

ЭI182212_10 2018 2022 2022 2018 2022 2018 

 

2.1.1 Форма 1. «Перечни инвестиционных проектов» 

 Протяженность линий электропередач в столбцах групп проектов ука-

зана без разбивки по уровням напряжений, что противоречит требованиям Приказа 

Минэнерго № 177.  

 

2.1.2 Форма 2. «План финансирования капитальных вложений по инве-

стиционным проектам» 

 По всем инвестиционным проектам данные в столбцах «Оценка полной 

стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами 

цены типовых технологических решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики» не соответствуют значениям, представленным АО «ОРЭС - Вла-

димирская область» в обосновывающих материалах. 

 

2.1.3 Форма 3. «План освоения капитальных вложений по инвестицион-

ным проектам» 

 По инвестиционному проекту «Цифровизация сетей» с идентификаци-

онным номером ЭJ182214_1 и группе проектов «Льготное техприсоединение» стои-

мость по освоению средств в Форме 3 не равна первоначальной стоимости средств в 

форме 4: 

Номер 

группы инве-

стиционных 

проектов 

  Наименование ин-

вестиционного про-

екта (группы инве-

стиционных проек-

тов) 

Идентифи-

катор инве-

стицион-

ного про-

екта 

Первоначаль-

ная стоимость, 

млн рублей 

(Форма 4) 

Оценка полной стои-

мости в прогнозных 

ценах без НДС,  

млн рублей (Форма 3) 

DELTA 

1.1.1.2 
Льготное техприсо-

единение 
Г 110,40 104,15    6,25 



ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА 

ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ                                 

АО «ОРЭС - ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ» «РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ                             

НА 2018-2022 ГГ.»  

 

Страница | 33  

Номер 

группы инве-

стиционных 

проектов 

  Наименование ин-

вестиционного про-

екта (группы инве-

стиционных проек-

тов) 

Идентифи-

катор инве-

стицион-

ного про-

екта 

Первоначаль-

ная стоимость, 

млн рублей 

(Форма 4) 

Оценка полной стои-

мости в прогнозных 

ценах без НДС,  

млн рублей (Форма 3) 

DELTA 

1.2.3.5 
Цифровизация се-

тей, 222 шт 
ЭJ182214_1 35,86 33,83    2,03 

 Допущена техническая ошибка при определении стоимостных показа-

телей по группам проектов, в том числе в строке «ВСЕГО по инвестиционной про-

грамме». 

 

2.1.4 Форма 4. «План ввода основных средств» 

 По ряду проектов оценка полной стоимости, указанная Форме 2 за вы-

четом НДС, существенно отличается от первоначальной стоимости средств в Форме 

4: 

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проек-

тов 

  Наименование инвестицион-

ного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

(группы инве-

стиционных 

проектов) 

Стои-

мость с 

НДС, 

млн.руб. 

(Форма 

2) 

Стоимость 

с НДС, 

млн.руб. 

(Форма 2) 

минус 

прогноз 

НДС  20% 

Первона-

чальная сто-

имость без 

НДС, 

млн.руб 

(Форма 4) 

DELTA 

1.1.1.2 Льготное техприсоединение Г 124,985 104,154 110,403 -6,249 

1.2.1.2 
Реконструкция РП-13 ул. Эле-

ваторная, 32, г. Владимир 
ЭI182201_6 17,213 14,344 15,205 -0,861 

1.2.1.2 

Реконструкция  РП-17 Октябрь-

ский проспект, д.21а , г. Влади-

мир 

ЭI182201_7 17,208 14,340 15,200 -0,860 

1.2.1.2 
Реконструкция ТП-40 в районе 

ул. Мира, д. 76б, г. Владимир 
ЭI182201_8 4,250 3,542 3,754 -0,213 

1.2.1.2 
Реконструкция РП-15 ул. Соко-

лова-Соколенка, 10 
ЭI182201_9 16,958 14,132 14,980 -0,848 

1.2.1.2 
Реконструкция ТП-171 в рай-

оне ул. Мира, д. 38г 
ЭI182201_10 3,187 2,656 2,815 -0,159 

1.2.1.2 
Строительство двух новых 

КТП взамен ТП-7 
ЭI182201_31 3,859 3,216 3,409 -0,193 

1.2.1.2 
Строительство новой КТП ул. 

Коммунальная, г.Петушки 
ЭI182201_32 2,590 2,158 2,287 -0,129 

1.2.1.2 
Реконструкция РП-1, ул. Кали-

нина, 20, г.Гусь-Хрустальный 
ЭI182201_35 28,742 23,952 25,389 -1,437 

1.2.1.2 

Строительство новой РТП вза-

мен РП-1 ул. З. Космодемьян-

ской, г. Ковров 

ЭI182201_45 20,000 16,667 17,667 -1,000 

1.2.1.2 
Реконструкция ЦРП-3 ул. Гри-

боедова, д.7Б, г. Ковров 
ЭI182201_47 17,742 14,785 15,672 -0,887 

1.2.1.2 

Строительство нового РТП вза-

мен ЦРП-2 ул. Муромская с 

ТП-58 и ТП-87  ТП-58 ЦРП-2 

ул. Калинина, 21-а, г. Ковров 

ЭI182201_49 27,726 23,105 24,491 -1,386 
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Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проек-

тов 

  Наименование инвестицион-

ного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

(группы инве-

стиционных 

проектов) 

Стои-

мость с 

НДС, 

млн.руб. 

(Форма 

2) 

Стоимость 

с НДС, 

млн.руб. 

(Форма 2) 

минус 

прогноз 

НДС  20% 

Первона-

чальная сто-

имость без 

НДС, 

млн.руб 

(Форма 4) 

DELTA 

1.2.1.2 

Строительство нового РТП вза-

мен РП-4 ул. Жуковского, 3б с 

ТП-114, г. Ковров 

ЭI182201_50 25,360 21,133 22,401 -1,268 

1.2.1.2 
Строительство нового РТП вза-

мен РП-5 ул. Муромская 
ЭI182201_51 23,431 19,525 20,697 -1,172 

1.2.1.2 

Строительство новой КТП вза-

мен существующей ТП-22, г. 

Камешково 

ЭI182201_56 3,224 2,687 2,848 -0,161 

1.2.1.2 

Реконструкция системы элек-

троснабжения в районе ул. Су-

догодское шоссе (вывод ТП-

103 из схемы), г. Владимир 

ЭJ182201_61 1,960 1,633 1,731 -0,098 

1.2.1.2 

Мероприятия по созданию под-

станции 110/6 кВ, как полно-

ценного независимо функцио-

нирующего электросетевого 

объекта, путем выделения из 

состава станции Владимирской 

ТЭЦ-2 , г. Владимир 

ЭJ182201_62 36,911 30,759 32,605 -1,846 

1.2.1.2 

Создание РТП взамен ТП-517 

(с перезаводом КЛ), г.Влади-

мир 

ЭJ182201_63 13,000 10,833 11,483 -0,650 

1.2.2.1 

Строительство 2 КЛ-0,4 кВ ТП-

283 - д. 28 по ул. Юбилейная, 

0,4 км 

ЭI182202_3 0,412 0,343 0,364 -0,021 

1.2.2.1 

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-

271 - д. 25 по ул. Балакирева, г. 

Владимир, 0,16 км 

ЭI182202_4 0,505 0,421 0,446 -0,025 

1.2.2.1 
Строительство новых КЛ-0,4 

кВ взамен существующих, 4 км 
ЭJ182202_15 25,900 21,583 22,878 -1,295 

1.2.2.1 

Строительство КЛ 6 кВ ПС 

"Тракторная" - РП-21 (ул. Ки-

рова, д.5), г. Владимир, 1,37 км 

ЭI182203_3 14,171 11,809 12,518 -0,709 

1.2.2.1 

Строительство КЛ-10 кВ от 

ТП-8 до ТП-32, г. Суздаль, 1,3 

км 

ЭI182203_8 5,074 4,228 4,482 -0,254 

1.2.2.1 
Строительство КЛ-10кВ от ТП-

32 до ТП-38, г. Киржач, 0,25 км 
ЭI182203_24 0,908 0,757 0,802 -0,045 

1.2.2.1 

Строительство КЛ от ПС "Во-

сточная" до новой КТП в мкр. 

Чкалова, г. Ковров, 2 км 

ЭI182203_25 12,582 10,485 11,114 -0,629 

1.2.2.1 
Строительство новой КЛ-10 кВ 

от ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км 
ЭI182203_28 6,998 5,832 6,182 -0,350 

1.2.2.1 

Строительство КЛ-10кВ от ЛР 

№7 ф.21 до новой КТП, г. Пе-

тушки, 0,25 км 

ЭI182203_31 1,084 0,903 0,958 -0,054 
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Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проек-

тов 

  Наименование инвестицион-

ного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

(группы инве-

стиционных 

проектов) 

Стои-

мость с 

НДС, 

млн.руб. 

(Форма 

2) 

Стоимость 

с НДС, 

млн.руб. 

(Форма 2) 

минус 

прогноз 

НДС  20% 

Первона-

чальная сто-

имость без 

НДС, 

млн.руб 

(Форма 4) 

DELTA 

1.2.2.1 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от 

ТП "Южная" по ул. 60 лет Ок-

тября, п. Першино, 0,6 км 

ЭI182204_11 1,938 1,615 1,712 -0,097 

1.2.2.1 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от 

ТП "Школьная" по ул. Лес-

ная,Озерная,60 лет Октября, п. 

Першино, 2,5 км 

ЭI182204_12 4,720 3,933 4,169 -0,236 

1.2.2.1 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от 

ТП-68 ул. Комсомольская-Вла-

димирская, г. Ковров  

ЭI182204_16 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.2.1 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от 

ТП-25 ул. Чайковского, г. Ков-

ров   

ЭI182204_17 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.2.1 

Выполнение работ по замене 

голого провода на СИП, г. Вла-

димир, 1,5 км 

ЭJ182204_18 3,000 2,500 2,650 -0,150 

1.2.2.1 

Строительство ВЛЗ-10кВ от 

ТП-55 до ВЛ-10кВ фидер №11, 

г. Киржач, 0,1 км 

ЭI182205_11 0,791 0,659 0,699 -0,040 

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 222 шт ЭJ182214_1 40,600 33,833 35,863 -2,030 

1.3.2 

Строительство ВЛ-110кВ до 

новой ПС "Тонково", г. Коль-

чугино, 21,6 км 

ЭI182211_2 320,196 266,830 282,840 -16,010 

1.4.1 
Строительство новой КТП ул. 

Кирова, г. Петушки 
ЭI182206_7 3,881 3,234 3,428 -0,194 

1.4.1 
Строительство нового РТП в 

мкр. Вышка 
ЭJ182206_18 18,000 15,000 15,900 -0,900 

1.4.1 
Строительство новой КТП и се-

тей в мкр. Энергетик 
ЭJ182206_19 10,000 8,333 8,833 -0,500 

1.4.2 

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в истори-

ческом ядре, г. Владимир, 5 км 

ЭI182207_1 19,519 16,266 17,040 -0,775 

1.4.3 
Разработка проектно-сметной 

документации 
ЭI182208_5 8,210 6,842 7,198 -0,357 

1.4.3 

Строительство КЛ 6 кВ РП 10-

ТП 438 секц. ф. 610, г. Влади-

мир, 0,22 км 

ЭI182208_6 1,617 1,348 1,428 -0,081 

1.4.3 
Строительство КЛ до Нового 

РТП в мкр.Вышка, 2 км 
ЭJ182208_11 18,000 15,000 15,900 -0,900 

1.4.5 

Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС 

"Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от 

ТП-38 до ТП-49, от ТП-50 до 

ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), 

г.Гусь-Хрустальный, 4,05 км 

ЭI182210_7 11,986 9,989 10,300 -0,312 

1.4.5 
Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-

ТП49, совместной подвеской 
ЭJ182210_11 1,176 0,980 1,039 -0,059 
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Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проек-

тов 

  Наименование инвестицион-

ного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

(группы инве-

стиционных 

проектов) 

Стои-

мость с 

НДС, 

млн.руб. 

(Форма 

2) 

Стоимость 

с НДС, 

млн.руб. 

(Форма 2) 

минус 

прогноз 

НДС  20% 

Первона-

чальная сто-

имость без 

НДС, 

млн.руб 

(Форма 4) 

DELTA 

ВЛ-0,4 от ТП-49, г. Гусь-Хру-

стальный, 1,5 км 

1.4.5 

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-

ТП50, г. Гусь-Хрустальны, 0,4 

км 

ЭJ182210_12 0,472 0,393 0,417 -0,024 

1.6 

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  (Грузо-

пассажирский фургон (7мест)) 

17 шт 

ЭI182212_1 17,646 14,705 15,551 -0,846 

1.6 Газель Next 3 шт ЭI182212_3 4,690 3,908 4,143 -0,234 

1.6 
Экскаватор-погрузчик (MST 

M544) 1 шт 
ЭI182212_4 5,521 4,601 4,679 -0,078 

1.6 
АГП-18 на базе Газон Next 8 

шт 
ЭI182212_5 40,037 33,364 35,366 -2,002 

1.6 АРМ на базеГазон Next 1 шт ЭI182212_7 2,200 1,833 1,943 -0,110 

1.6 
Дизельгенератор (передвижной 

мощностью 100 кВт) 1 шт 
ЭI182212_10 1,110 0,925 0,941 -0,016 

Необходимо привести данные в соответствие/ дать пояснения. 

 

2.1.5 Форма 5. «План ввода основных средств (с распределением по квар-

талам)» 

 Дополнительных замечаний по Форме 5 не выявлено.  

2.1.6 Форма 6. «Краткое описание инвестиционной программы. Поста-

новка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) вклю-

чение объектов капитального строительства для проведения пусконала-

дочных работ» 

 Дополнительных замечаний по Форме 6 не выявлено.  

2.1.7 Форма 7. «Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объ-

ектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию» 

 Дополнительных замечаний по Форме 7 не выявлено.  

 

2.1.8 Форма 8. «Краткое описание инвестиционной программы. Вывод 

объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации» 

 Дополнительных замечаний по Форме 8 не выявлено.  

2.1.9 Форма 9. «Краткое описание инвестиционной программы. Показа-

тели энергетической эффективности» 

 Дополнительных замечаний по Форме 9 не выявлено.  
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2.1.10 Форма 10. «Краткое описание инвестиционной программы. Места 

расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показа-

тели инвестиционных проектов» 

 Дополнительных замечаний по Форме 10 не выявлено.  

2.1.11 Форма 11. «Краткое описание инвестиционной программы. Обос-

нование необходимости реализации инвестиционных проектов» 

 Форма 11.1 «Технологическое присоединение к электрическим сетям 

энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 

кВт» не заполняется в связи с отсутствием в инвестиционной программе проектов, 

необходимость которых обоснована заявками на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 

кВт. 

 Форма 11.2 «Технологическое присоединение к электрическим сетям 

энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно». Проект ЭJ182213_1 «Льготное техприсоединение» относится к 

группе проектов «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно». Таким образом 

необходимо данный проект указать в Форме 11 раздел 2, заполнить форму в соот-

ветствии с Правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информа-

ции об инвестиционной программе. 

 Форма 11.3 «Оценка расходов на технологическое присоединение к 

электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной 

мощностью до 150 кВт включительно» не заполняется в связи с отсутствием в инве-

стиционной программе проектов, необходимость которых обоснована заявками на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей мак-

симальной мощностью до 150 кВт включительно. 

 

2.1.12 Форма 12. «Краткое описание инвестиционной программы. Обос-

нование необходимости реализации инвестиционных проектов» 

 Проект ЭJ182214_1 «Цифровизация сетей» относится к группе проек-

тов «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряже-

ния 0,22 (0,4) кВ». Таким образом необходимо данный проект указать в Форме 12 и 

заполнить форму в соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия сетевой 

организацией информации об инвестиционной программе. 

 

2.1.13 Форма 13. «Краткое описание инвестиционной программы. Обос-

нование необходимости реализации инвестиционных проектов» 

 Для выполнения требований приказа Минэнерго России №380 необхо-

димо в столбце 8 указать ссылки (реквизиты) СиПР на основании которых планиру-

ется реализация мероприятий. 
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2.1.14 Форма 14. «Краткое описание инвестиционной программы. Обос-

нование необходимости реализации инвестиционных проектов» 

 Дополнительных замечаний по Форме 14 не выявлено.  

2.1.15 Форма 15. «Краткое описание инвестиционной программы. Обос-

нование необходимости реализации инвестиционных проектов» 

 Форма 15 не заполняется в связи с отсутствием в инвестиционной про-

грамме проектов, предусматривающих выполнением мероприятий по подключению 

теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к 

системам теплоснабжения сетевой организации. 

 

2.1.16 Форма 16. «Краткое описание инвестиционной программы. Обос-

нование необходимости реализации инвестиционных проектов» 

 Форма 16 не заполняется в связи с отсутствием в инвестиционной про-

грамме проектов, предусматривающих выполнением мероприятий реализация меро-

приятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабже-

ния (объектов по производству электрической энергии). 

 

2.1.17 Форма 17. «Краткое описание инвестиционной программы. Ин-

дексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложе-

ний)» 

 Форма 17 заполнена в соответствии с требованиями Правил заполнения 

форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе. 

 

2.1.18 Форма 18. «Значения целевых показателей, установленные для це-

лей формирования инвестиционной программы» 

 Форма 18 заполнена в соответствии с требованиями Правил заполнения 

форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе.  

 

2.1.19 Форма 19. «Перечень субъектов Российской Федерации, на терри-

тории которых инвестиционной программой (проектом инвестиционной 

программы) организации по управлению единой национальной (общерос-

сийской) электрической сетью предусматривается строительство (рекон-

струкция, модернизация, техническое перевооружение) объектов элек-

тросетевого хозяйства, а также находятся объекты электросетевого хозяй-

ства, входящие в единую национальную (общероссийскую) электриче-

скую сеть и не принадлежащие на праве собственности указанной орга-

низации» 

 Форма 19 заполнена в соответствии с требованиями Правил заполнения 

форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе.  
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Выявленные при заполнении форм раскрытия информации о проекте измене-

ний, вносимых в инвестиционную программу, отступления от требований, уста-

новленных Правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информа-

ции об инвестиционной программе, необходимо устранить. 

 

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ 

3.1 Оценка обоснованности технологических решений  
Основные технические и количественные параметры объектов электросете-

вого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перево-

оружение) которых предусматривается в рамках инвестиционных проектов, входя-

щих в выборку, приведены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Основные технические решения и ключевые показатели проектов ин-

вестиционной программы 

Технические характеристики  

Реконструкция РП-13 ул. Элеваторная, 32, г.Владимир  

(ЭI182201_6) 

напряжение, кВ 6 

количество ячеек, шт. 18 

Реконструкция  РП-17 Октябрьский проспект, д.21а , г.Владимир  

(ЭI182201_7) 

напряжение, кВ 6 

количество ячеек, шт. 20 

Реконструкция ТП-40 в районе ул.Мира, д. 76б, г.Владимир  

(ЭI182201_8) 

напряжение, кВ 10 (6) 

тип киосковый 

мощность, кВА 1х400 

количество трансформаторов, шт. 1 

напряжение, кВ 6 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 240 

протяженность, км 0,4 

количество цепей 1 

Реконструкция РП-15 ул. Соколова-Соколенка, 10  

(ЭI182201_9) 

напряжение, кВ 6 

количество ячеек, шт. 18 

Реконструкция ТП-171 в районе ул. Мира, д. 38г 

(ЭI182201_10) 

напряжение, кВ 10 (6) 

тип киосковый 

мощность, кВА 1х250 

количество трансформаторов, шт. 1 

напряжение, кВ 6 

материал жилы алюминий 
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Технические характеристики  

сечение жилы 240 

протяженность, км 0,4 

количество цепей 1 

Строительство двух новых КТП взамен ТП-7 

(ЭI182201_31) 

напряжение, кВ 10 (6) 

тип киосковый 

мощность, кВА 1х250 

количество трансформаторов, шт. 1 

напряжение, кВ 10 (6) 

тип киосковый 

мощность, кВА 1х250 

количество трансформаторов, шт. 1 

напряжение, кВ 6 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 240 

протяженность, км 0,4 

количество цепей 1 

Строительство новой КТП ул.Коммунальная, г.Петушки 

(ЭI182201_32) 

напряжение, кВ 10 (6) 

тип блочный 

мощность, кВА 1х250 

количество трансформаторов, шт. 1 

Реконструкция РП-1, ул. Калинина, 20, г.Гусь-Хрустальный 

(ЭI182201_35) 

напряжение, кВ 6 

количество ячеек, шт. 30 

Строительство новой РТП взамен РП-1 ул. З.Космодемьянской, г.Ковров 

(ЭI182201_45) 

напряжение, кВ 6 

количество ячеек, шт. 15 

Реконструкция ЦРП-3 ул.Грибоедова, д.7Б, г.Ковров 

(ЭI182201_47) 

напряжение, кВ 6 

количество ячеек, шт. 15 

Строительство нового РТП взамен ЦРП-2 ул. Муромская с ТП-58 и ТП-87  ТП-58 ЦРП-2 

ул. Калинина, 21-а, г.Ковров 

(ЭI182201_49) 

напряжение, кВ 6 

количество ячеек, шт. 20 

Строительство нового РТП взамен РП-4 ул. Жуковского, 3б с ТП-114, г.Ковров 

(ЭI182201_50) 

напряжение, кВ 6 

количество ячеек, шт. 21 

Строительство нового РТП взамен РП-5 ул. Муромская 

(ЭI182201_51) 

напряжение, кВ 6 

количество ячеек, шт. 9 
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Технические характеристики  

штаф ТН 2 

ячейка трансформатора, шт. 2х100 

Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22, г.Камешково 

(ЭI182201_56) 

напряжение, кВ 10 (6) 

тип киосковый 

мощность, кВА 1х250 

количество трансформаторов, шт. 1 

Реконструкция системы электроснабжения в районе ул. Судогодское шоссе (вывод ТП-103 

из схемы), г. Владимир 

(ЭJ182201_61) 

напряжение, кВ 10 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 120 

протяженность, км 0,5 

количество цепей 2 

Мероприятия по созданию подстанции 110/6 кВ, как полноценного независимо функцио-

нирующего электросетевого объекта, путем выделения из состава станции Владимирской 

ТЭЦ-2 , г. Владимир 

(ЭJ182201_62) 

напряжение, кВ 110 

количество ячеек, шт. 2 

Создание РТП взамен ТП-517 (с перезаводом КЛ), г.Владимир 

(ЭJ182201_63) 

напряжение, кВ 6 

количество ячеек, шт. 6 

Итого: 

Строительство 2 КЛ-0,4 кВ ТП-283 - д. 28 по ул. Юбилейная, 0,4 км 

(ЭI182202_3) 

напряжение, кВ 0,4 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 120 

протяженность, км 0,4 

количество цепей 2 

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - д. 25 по ул. Балакирева, г.Владимир, 0,16 км 

(ЭI182202_4) 

напряжение, кВ 0,4 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 95 

протяженность, км 0,16 

количество цепей 2 

Строительство новых КЛ-0,4 кВ взамен существующих, 4 км 

(ЭJ182202_15) 

напряжение, кВ 0,4 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 240 

протяженность, км 4 

количество цепей 1 

протяженность, км 4 
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Технические характеристики  

Строительство КЛ 6 кВ ПС "Тракторная" - РП-21 (ул.Кирова, д.5), г.Владимир, 1,37 км 

(ЭI182203_3) 

напряжение, кВ 6 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 240 

протяженность, км 1,27 

количество цепей 2 

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-32, г.Суздаль, 1,3 км 

(ЭI182203_8) 

напряжение, кВ 10 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 95 

протяженность, км 1,30 

количество цепей 1 

Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-38, г.Киржач, 0,25 км 

(ЭI182203_22) 

напряжение, кВ 10 

материал жилы СИП 

сечение жилы 95 

протяженность, км 0,25 

количество цепей 1 

Итого: 

Строительство КЛ от ПС "Восточная" до новой КТП в мкр.Чкалова, г.Ковров, 2 км 

(ЭI182203_25) 

напряжение, кВ 6 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 240 

протяженность, км 2 

количество цепей 2 

Строительство новой КЛ-10 кВ от ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км 

(ЭI182203_28) 

напряжение, кВ 10 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 150 

протяженность, км 1,6 

количество цепей 1 

Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г.Петушки, 0,25 км 

(ЭI182203_31) 

напряжение, кВ 10 

материал жилы алюминий 

сечение жилы, мм2 120 

протяженность, км 0,15 

количество цепей 2 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Южная" по ул. 60 лет Октября, п.Першино, 0,6 км 

(ЭI182204_11) 

напряжение, кВ 0,4 

тип опор 
все типы опор за исключением 

многогранных 

протяженность, км 0,60 
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Технические характеристики  

количество цепей 2 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Школьная" по ул. Лесная,Озерная,60 лет Октября, 

п.Першино, 2,5 км 

(ЭI182204_12) 

напряжение, кВ 0,4 

тип опор 
все типы опор за исключением 

многогранных 

протяженность, км 2,50 

количество цепей 2 

Выполнение работ по замене голого провода на СИП, г. Владимир, 1,5 км 

(ЭJ182204_18) 

напряжение, кВ 0,4 

тип опор 
все типы опор за исключением 

многогранных 

протяженность, км 1,50 

количество цепей 2 

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-55 до ВЛ-10кВ фидер №11, г.Киржач, 0,1 км 

(ЭI182205_11) 

напряжение, кВ 10 

тип опор 
все типы опор за исключением 

многогранных 

протяженность, км 0,10 

количество цепей 2 

Цифровизация сетей, 222 шт 

(ЭJ182214_1) 

шкафы (панели), шт. 222 

Строительство ВЛ-110кВ до новой ПС "Тонково", г.Кольчугино, 21,6 км 

(ЭI182211_2) 

напряжение, кВ 110 

тип опор 
все типы опор за исключением 

многогранных 

протяженность, км 21,60 

количество цепей 1 

Строительство новой КТП ул.Кирова, г.Петушки 

(ЭI182206_7) 

напряжение, кВ 10 (6) 

тип блочный 

мощность, кВА 1х250 

количество трансформаторов, шт. 1 

Строительство нового РТП в мкр.Вышка 

(ЭJ182206_18) 

напряжение, кВ 6 

количество ячеек, шт. 8 

Строительство новой КТП и сетей в мкр.Энергетик 

(ЭJ182206_19) 

напряжение, кВ 10 (6) 

тип киосковый 

мощность, кВА 1х630 

количество трансформаторов, шт. 1 
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Технические характеристики  

напряжение, кВ 10 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 150 

протяженность, км 2 

количество цепей 1 

Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г.Владимир, 5 

км 

(ЭI182207_1) 

протяженность, км. 5 

Разработка проектно-сметной документации 

(ЭI182208_5) 

протяженность, км 11 

Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 438 секц. ф. 610, г.Владимир, 0,22 км 

(ЭI182208_6) 

напряжение, кВ 6 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 150 

протяженность, км 0,22 

количество цепей 1 

Строительство КЛ до Нового РТП в мкр.Вышка, 2 км 

(ЭJ182208_11) 

напряжение, кВ 10 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 240 

протяженность, км 2 

количество цепей 2 

Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-49, от ТП-50 

до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-Хрустальный, 4,05 км 

(ЭI182210_7) 

напряжение, кВ 6 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 150 

протяженность, км 1,05 

количество цепей 1 

напряжение, кВ 6 

тип опор 
все типы опор за исключением 

многогранных 

протяженность, км 3 

количество цепей 1 

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, совместной подвеской ВЛ-0,4 от ТП-49, г. Гусь-Хру-

стальный, 1,5 км 

(ЭJ182210_11) 

напряжение, кВ 0,4 

тип опор 
все типы опор за исключением 

многогранных 

протяженность, км 1,50 

количество цепей 2 

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. Гусь-Хрустальны, 0,4 км 

(ЭJ182210_12) 
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Технические характеристики  

напряжение, кВ 6 

тип опор 
все типы опор за исключением 

многогранных 

протяженность, км 0,40 

количество цепей 1 

 

Аудитор отмечает, что по представленным материалам оценить выбран-

ные АО «ОРЭС - Владимирская область» для реализации проектов оборудование и 

принятые технических решения на соответствие современной практике проекти-

рования объектов электросетевого хозяйства не представляется возможным.  Од-

нако Аудитор считает, что представленные обосновывающие материалы явля-

ются достаточными на стадии технико-экономического обоснования проектов ин-

вестиционной программы и подлежат уточнению при последующей корректировке 

инвестиционной программы по результатам разработки проектно-сметной доку-

ментации.   

 

3.2 Возможности для оптимизации принятых технических решений  
В объеме представленных для аудита материалов возможности для оптимиза-

ции принятых технических решений не выявлены.  

 

 3.3 Выводы о целесообразности реализации инвестиционных проектов 
Целесообразность реализации инвестиционных проектов обоснована необхо-

димостью обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей, 

повышения категорийности потребителей, повышения операционной эффективно-

сти, снижения эксплуатационных затрат организации. 

 

3.4 Оценка возможности достижения плановых значений количествен-

ных показателей и значений целевых показателей в результате реализа-

ции инвестиционной программы  
Целями реализации программы являются: 

1. Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической 

эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики;  

2. Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, 

связанное с подключением новых потребителей;  

3. Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе 

развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятель-

ности;  

4. Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предпи-

саний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энер-

гии.  
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Плановые значения количественных показателей, характеризующих достиже-

ние целей по инвестиционным проектам, представленные в Форме 1, определены с 

нарушением требований   Методических указаний по расчету количественных пока-

зателей инвестиционных программ сетевых организаций, утвержденными приказом 

Минэнерго России от 14.03.2016 №177. 

Предложенные Аудитором цели и значения количественных показателей, ха-

рактеризующих достижение целей, по инвестиционным проектам, входящим в вы-

борку, приведены в таблице 3.4. Рекомендуем провести корректировку Формы 1. 
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Таблица 3.4 – Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие 

достижение таких целей (в соответствии с Формой 1 проекта корректировки инвестиционной программы)    

  Наименование инвестици-

онного проекта (группы ин-

вестиционных проектов) 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

Цели реализации инвестиционного проекта 
Количественные показатели реализации инве-

стиционного проекта 

Значения коли-

чественных по-

казателей реали-

зации инвести-

ционного про-

екта на 2018 год 

(справочно) 

Значения коли-

чественных по-

казателей реа-

лизации инве-

стиционного 

проекта на 

2019-2022 гг. 

1 2 3 4 5 6 

Реконструкция РП-13 ул. 

Элеваторная, 32, г.Влади-

мир 

ЭI182201_6 

Обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной ин-

фраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти 

показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации* 

нд 17,213 

Реконструкция  РП-17 Ок-

тябрьский проспект, д.21а , 

г.Владимир 

ЭI182201_7 

Обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной ин-

фраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти 

показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации* 

нд 17,208 

Реконструкция ТП-40 в 

районе ул. Мира, д. 76б, г. 

Владимир 

ЭI182201_8 

Замещение (обновление) электрической сети/повыше-

ние экономической эффективности (мероприятия 

направленные на снижение эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере электроэнергетики 

показатель замены силовых (авто-) трансформа-

торов 
нд 0,4 

Реконструкция РП-15 ул. 

Соколова-Соколенка, 10 
ЭI182201_9 

Обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной ин-

фраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти 

показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации* 

нд 16,958 

Реконструкция ТП-171 в 

районе ул. Мира, д. 38г 
ЭI182201_10 

Замещение (обновление) электрической сети/повыше-

ние экономической эффективности (мероприятия 

направленные на снижение эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере электроэнергетики 

показатель замены силовых (авто-) трансформа-

торов 
нд 0,25 

Строительство двух новых 

КТП взамен ТП-7 
ЭI182201_31 

Замещение (обновление) электрической сети/повыше-

ние экономической эффективности (мероприятия 

направленные на снижение эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере электроэнергетики 

показатель замены силовых (авто-) трансформа-

торов 
нд 0,5 

Строительство новой КТП 

ул. Коммунальная, г. Пе-

тушки 

ЭI182201_32 

Замещение (обновление) электрической сети/повыше-

ние экономической эффективности (мероприятия 

направленные на снижение эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере электроэнергетики 

показатель замены силовых (авто-) трансформа-

торов 
нд 0,25 
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  Наименование инвестици-

онного проекта (группы ин-

вестиционных проектов) 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

Цели реализации инвестиционного проекта 
Количественные показатели реализации инве-

стиционного проекта 

Значения коли-

чественных по-

казателей реали-

зации инвести-

ционного про-

екта на 2018 год 

(справочно) 

Значения коли-

чественных по-

казателей реа-

лизации инве-

стиционного 

проекта на 

2019-2022 гг. 

1 2 3 4 5 6 

Реконструкция РП-1, ул. 

Калинина, 20, г. Гусь-Хру-

стальный 

ЭI182201_35 

Обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной ин-

фраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти 

показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации* 

нд 28,7424 

Строительство новой РТП 

взамен РП-1 ул. З. Космоде-

мьянской, г. Ковров 

ЭI182201_45 

Обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной ин-

фраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти 

показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации* 

нд 20 

Реконструкция ЦРП-3 ул. 

Грибоедова, д.7Б, г. Ковров 
ЭI182201_47 

Обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной ин-

фраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти 

показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации* 

нд 17,742 

Строительство нового РТП 

взамен ЦРП-2 ул. Муром-

ская с ТП-58 и ТП-87  ТП-

58 ЦРП-2 ул. Калинина, 21-

а, г. Ковров 

ЭI182201_49 

Замещение (обновление) электрической сети/повыше-

ние экономической эффективности (мероприятия 

направленные на снижение эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере электроэнергетики 

показатель замены силовых (авто-) трансформа-

торов 
нд 0,8 

Строительство нового РТП 

взамен РП-4 ул. Жуков-

ского, 3б с ТП-114, г.Ков-

ров,1 шт 

ЭI182201_50 

Обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной ин-

фраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти 

показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации* 

нд 25,360 

Строительство нового РТП 

взамен РП-5 ул. Муром-

ская,1 шт 

ЭI182201_51 

Обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной ин-

фраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти 

показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации* 

нд 23,431 

Строительство новой КТП 

взамен существующей ТП-

22, г. Камешково  

ЭI182201_56 

Обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной ин-

фраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти 

показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации* 

нд 3,224 
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  Наименование инвестици-

онного проекта (группы ин-

вестиционных проектов) 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

Цели реализации инвестиционного проекта 
Количественные показатели реализации инве-

стиционного проекта 

Значения коли-

чественных по-

казателей реали-

зации инвести-

ционного про-

екта на 2018 год 

(справочно) 

Значения коли-

чественных по-

казателей реа-

лизации инве-

стиционного 

проекта на 

2019-2022 гг. 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия по созданию 

подстанции 110/6 кВ, как 

полноценного независимо 

функционирующего элек-

тросетевого объекта, путем 

выделения из состава стан-

ции Владимирской ТЭЦ-2 , 

г. Владимир 

ЭJ182201_62 

Обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной ин-

фраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти 

показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации* 

нд 36,911 

Создание РТП взамен ТП-

517 (с перезаводом КЛ), г. 

Владимир 

ЭJ182201_63 

Обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной ин-

фраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти 

показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации* 

нд 13 

Строительство 2 КЛ-0,4 кВ 

ТП-283 - д. 28 по ул. Юби-

лейная, 0,4 км 

ЭI182202_3 

Замещение (обновление) электрической сети/повыше-

ние экономической эффективности (мероприятия 

направленные на снижение эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере электроэнергетики 

показатель замены линий электропередачи нд 0,4 

Строительство КЛ-0,4 кВ 

ТП-271 - д. 25 по ул. Бала-

кирева, г. Владимир, 0,16 

км 

ЭI182202_4 

Замещение (обновление) электрической сети/повыше-

ние экономической эффективности (мероприятия 

направленные на снижение эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере электроэнергетики 

показатель замены линий электропередачи нд 0,16 

Строительство новых КЛ-

0,4 кВ взамен существую-

щих, 4 км 

ЭJ182202_15 

Замещение (обновление) электрической сети/повыше-

ние экономической эффективности (мероприятия 

направленные на снижение эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере электроэнергетики 

показатель замены линий электропередачи нд 4 

Строительство КЛ 6 кВ ПС 

"Тракторная" - РП-21 (ул. 

Кирова, д.5), г. Владимир, 

1,37 км 

ЭI182203_3 

Замещение (обновление) электрической сети/повыше-

ние экономической эффективности (мероприятия 

направленные на снижение эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере электроэнергетики 

показатель замены линий электропередачи нд 1,37 

Строительство КЛ-10 кВ от 

ТП-8 до ТП-32, г. Суздаль, 

1,3 км 

ЭI182203_8 

Замещение (обновление) электрической сети/повыше-

ние экономической эффективности (мероприятия 

направленные на снижение эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере электроэнергетики 

показатель замены линий электропередачи нд 1,3 
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  Наименование инвестици-

онного проекта (группы ин-

вестиционных проектов) 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

Цели реализации инвестиционного проекта 
Количественные показатели реализации инве-

стиционного проекта 

Значения коли-

чественных по-

казателей реали-

зации инвести-

ционного про-

екта на 2018 год 

(справочно) 

Значения коли-

чественных по-

казателей реа-

лизации инве-

стиционного 

проекта на 

2019-2022 гг. 

1 2 3 4 5 6 

Строительство КЛ от ПС 

"Восточная" до новой КТП 

в мкр. Чкалова, г. Ковров, 2 

км 

ЭI182203_25 

Замещение (обновление) электрической сети/повыше-

ние экономической эффективности (мероприятия 

направленные на снижение эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере электроэнергетики 

показатель замены линий электропередачи нд 2 

Строительство новой КЛ-10 

кВ от ПС "КаМЗ" на ТП-22, 

1,6 км 

ЭI182203_28 

Замещение (обновление) электрической сети/повыше-

ние экономической эффективности (мероприятия 

направленные на снижение эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере электроэнергетики 

показатель замены линий электропередачи нд 1,6 

Строительство КЛ-10кВ от 

ЛР №7 ф.21 до новой КТП, 

г. Петушки, 0,25 км 

ЭI182203_31 

Замещение (обновление) электрической сети/повыше-

ние экономической эффективности (мероприятия 

направленные на снижение эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере электроэнергетики 

показатель замены линий электропередачи нд 0,25 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ 

от ТП "Южная" по ул. 60 

лет Октября, п. Першино, 

0,6 км 

ЭI182204_11 

Замещение (обновление) электрической сети/повыше-

ние экономической эффективности (мероприятия 

направленные на снижение эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере электроэнергетики 

показатель замены линий электропередачи нд 0,6 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ 

от ТП "Школьная" по ул. 

Лесная,Озерная,60 лет Ок-

тября, п. Першино, 2,5 км 

ЭI182204_12 

Замещение (обновление) электрической сети/повыше-

ние экономической эффективности (мероприятия 

направленные на снижение эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере электроэнергетики 

показатель замены линий электропередачи нд 2,5 

Выполнение работ по за-

мене голого провода на 

СИП, г. Владимир, 1,5 км 

ЭJ182204_18 

Замещение (обновление) электрической сети/повыше-

ние экономической эффективности (мероприятия 

направленные на снижение эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере электроэнергетики 

показатель замены линий электропередачи нд 1,5 

Строительство ВЛЗ-10кВ 

от ТП-55 до ВЛ-10кВ фидер 

№11, г. Киржач, 0,1 км 

ЭI182205_11 

Замещение (обновление) электрической сети/повыше-

ние экономической эффективности (мероприятия 

направленные на снижение эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере электроэнергетики 

показатель замены линий электропередачи нд 0,1 

Строительство ВЛ-110кВ 

до новой ПС "Тонково", г. 

Кольчугино, 21,6 км 

ЭI182211_2 

Развитие электрической сети/усиление существующей 

электрической сети, связанное с подключением новых 

потребителей 

показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи, не связанного с осуществле-

нием технологического присоединения к элек-

трическим сетям 

нд 21,6 
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  Наименование инвестици-

онного проекта (группы ин-

вестиционных проектов) 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

Цели реализации инвестиционного проекта 
Количественные показатели реализации инве-

стиционного проекта 

Значения коли-

чественных по-

казателей реали-

зации инвести-

ционного про-

екта на 2018 год 

(справочно) 

Значения коли-

чественных по-

казателей реа-

лизации инве-

стиционного 

проекта на 

2019-2022 гг. 

1 2 3 4 5 6 

Строительство новой КТП 

ул. Кирова, г. Петушки 
ЭI182206_7 

Развитие электрической сети/усиление существующей 

электрической сети, связанное с подключением новых 

потребителей 

показатель увеличения мощности силовых 

(авто-) трансформаторов на подстанциях, не 

связанного с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям 

нд 0,25 

Строительство нового РТП 

в мкр. Вышка 
ЭJ182206_18 

Развитие электрической сети/усиление существующей 

электрической сети, связанное с подключением новых 

потребителей 

показатель увеличения мощности силовых 

(авто-) трансформаторов на подстанциях, не 

связанного с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям 

нд 2 

Строительство новой КТП 

и сетей в мкр. Энергетик 
ЭJ182206_19 

Развитие электрической сети/усиление существующей 

электрической сети, связанное с подключением новых 

потребителей 

показатель увеличения мощности силовых 

(авто-) трансформаторов на подстанциях, не 

связанного с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям 

нд 0,63 

показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи, не связанного с осуществле-

нием технологического присоединения к элек-

трическим сетям 

нд 2 

Реконструкция и строитель-

ство электрических сетей в 

историческом ядре, г. Вла-

димир, 5 км 

ЭI182207_1 

Развитие электрической сети/усиление существующей 

электрической сети, связанное с подключением новых 

потребителей 

показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи, не связанного с осуществле-

нием технологического присоединения к элек-

трическим сетям 

1 4 

Разработка проектно-смет-

ной документации 
ЭI182208_5 

Обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной ин-

фраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти 

показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации 

1,4985 5,037 

Строительство КЛ 6 кВ РП 

10-ТП 438 секц. ф. 610, г. 

Владимир, 0,22 км 

ЭI182208_6 

Развитие электрической сети/усиление существующей 

электрической сети, связанное с подключением новых 

потребителей 

показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи, не связанного с осуществле-

нием технологического присоединения к элек-

трическим сетям 

нд 0,22 

Строительство КЛ до Но-

вого РТП в мкр. Вышка 
ЭJ182208_11 

Развитие электрической сети/усиление существующей 

электрической сети, связанное с подключением новых 

потребителей 

показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи, не связанного с осуществле-

нием технологического присоединения к элек-

трическим сетям 

нд 2 



ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА 

ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ                                 

АО «ОРЭС - ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ» «РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ                             

НА 2018-2022 ГГ.»  

 

Страница | 52  

  Наименование инвестици-

онного проекта (группы ин-

вестиционных проектов) 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

Цели реализации инвестиционного проекта 
Количественные показатели реализации инве-

стиционного проекта 

Значения коли-

чественных по-

казателей реали-

зации инвести-

ционного про-

екта на 2018 год 

(справочно) 

Значения коли-

чественных по-

казателей реа-

лизации инве-

стиционного 

проекта на 

2019-2022 гг. 

1 2 3 4 5 6 

Строительство ЛЭП-6 кВ и 

КЛ-6 кВ от ПС "Гусь" (от 

ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 

до ТП-49, от ТП-50 до ТП-

38, от ТП-13 до ТП-20), г. 

Гусь-Хрустальный, 4,05 км 

ЭI182210_7 

Развитие электрической сети/усиление существующей 

электрической сети, связанное с подключением новых 

потребителей 

показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи, не связанного с осуществле-

нием технологического присоединения к элек-

трическим сетям 

3 1,05 

Реконструкция ВЛ-6 кВ 

ТП38-ТП49, совместной 

подвеской ВЛ-0,4 от ТП-49, 

г. Гусь-Хрустальный, 1,5 км 

ЭJ182210_11 

Развитие электрической сети/усиление существующей 

электрической сети, связанное с подключением новых 

потребителей 

показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи, не связанного с осуществле-

нием технологического присоединения к элек-

трическим сетям 

нд 1,5 

Реконструкция ВЛ-6 кВ 

ТП38-ТП50, г. Гусь-Хру-

стальны, 0,4 км 

ЭJ182210_12 

Развитие электрической сети/усиление существующей 

электрической сети, связанное с подключением новых 

потребителей 

показатель увеличения протяженности линий 

электропередачи, не связанного с осуществле-

нием технологического присоединения к элек-

трическим сетям 

нд 0,4 

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  

(Грузопассажирский фур-

гон (7мест)) 17 шт 

ЭI182212_1 

Обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной ин-

фраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти 

показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации 

0 16,6269 

Газель Next 3 шт ЭI182212_3 

Обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной ин-

фраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти 

показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации 

нд 4,690 

Экскаватор-погрузчик 

(MST M544) 1 шт 
ЭI182212_4 

Обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной ин-

фраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти 

показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации 

5,521 0 

АГП-18 на базе Газон Next 

8 шт 
ЭI182212_5 

Обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной ин-

фраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти 

показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации 

нд 40,037 
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  Наименование инвестици-

онного проекта (группы ин-

вестиционных проектов) 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

Цели реализации инвестиционного проекта 
Количественные показатели реализации инве-

стиционного проекта 

Значения коли-

чественных по-

казателей реали-

зации инвести-

ционного про-

екта на 2018 год 

(справочно) 

Значения коли-

чественных по-

казателей реа-

лизации инве-

стиционного 

проекта на 

2019-2022 гг. 

1 2 3 4 5 6 

АРМ на базеГазон Next 1 

шт 
ЭI182212_7 

Обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной ин-

фраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти 

показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации 

нд 2,2 

Дизельгенератор (пере-

движной мощностью 100 

кВт) 1 шт 

ЭI182212_10 

Обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной ин-

фраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти 

показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации 

1,11 0 

Цифровизация сетей, 222 

шт 
ЭJ182214_1 

Обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной ин-

фраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти 

показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на развитие информационной ин-

фраструктуры* 

нд 40,6 

Реконструкция системы 

электроснабжения в районе 

ул. Судогодское шоссе (вы-

вод ТП-103 из схемы), г. 

Владимир 

ЭJ182201_61 

Обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной ин-

фраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти 

показатель объема финансовых потребностей, 

необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации* 

нд 1,96 

Строительство КЛ-10кВ 

от ТП-32 до ТП-38, 

г.Киржач, 0,25 км 

ЭI182203_24 

Замещение (обновление) электрической сети/повыше-

ние экономической эффективности (мероприятия 

направленные на снижение эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере электроэнергетики 

показатель замены линий электропередачи нд 0,25 

Льготное техприсоеди-

нение 
ЭJ182213_1 

Выполнение требований законодательства Российской 

Федерации, предписаний органов исполнительной вла-

сти, регламентов рынков электрической энергии 

показатель объема финансовых потребно-

стей, необходимых для реализации меро-

приятий, направленных на выполнение тре-

бований регламентов рынков электриче-

ской энергии* 

нд 124,985 

* в связи с отсутствием уточненных технических показателей проектов в качестве целевого показателя принят показатель объема финансовых потребностей. 
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Аудитор рекомендует после разработки проектно-сметной документации про-

вести корректировку целей и значений количественных показателей, характеризую-

щих достижение данных целей.   

Одной из целей реализации проектов инвестиционной программы является 

повышению энергетической эффективности системы электроснабжения АО «ОРЭС 

- Владимирская область». Величина снижения потерь электроэнергии при ее пере-

даче по электрическим сетям в результате реализации проектов представлена в таб-

лице 3.4. 

Таблица 3.4 - Величина снижения потерь электроэнергии при ее передаче по элек-

трическим сетям в результате реализации проектов 

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов 

  Наименование инвестицион-

ного проекта (группы инве-

стиционных проектов) 

Иден-

тифи-

катор 

инве-

сти-

цион-

ного 

про-

екта 

Плановые значения показателей энергетической эффективности 

строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показа-

тели энергетической эффективности объектов, предусмотренные 

требованиями к программам в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности, установленными уполномо-

ченным органом исполнительной власти) 

Наименование показателя энергетической эффективности, единицы 

измерения 

показатель энергетической 

эффективности 

единицы измере-

ния 
количество 

1 2 3 4.1.1 4.1.2 4.1.3 

1.2.1.2 

Реконструкция трансформа-

торных подстанций и распре-

делительных пунктов 

Г 
Экономия электрической 

энергии 

киловаттчасы в 

год 
175567,56 

1.2.2.1 

Строительство кабельных ли-

ний напряжением 0,4 кВ вза-

мен существующих 

Г 
Экономия электрической 

энергии 

киловаттчасы в 

год 
10405,2 

 1.2.2.1  

 Строительство воздушных 

линий напряжением 0,4 кВ 

взамен существующих  

Г 
Экономия электрической 

энергии 

киловаттчасы в 

год 
19333,08 

 

Таким образом, в результате реализации инвестиционной программы техни-

ческие потери электроэнергии в сетях АО «ОРЭС-Владимирская область» снизятся 

на 205,306 тыс. кВт.ч. 

  

По результатам проверки выполненной АО «ОРЭС-Владимирская область» 

количественной оценки влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на до-

стижение плановых значений количественных показателей, в том числе количе-

ственных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционного про-

екта, Аудитор делает вывод, что плановые значения количественных показателей, 

соответствующие целям реализации инвестиционных проектов, будут дости-

жимы после проведения корректировки инвестиционной программы в соответ-

ствии с предложениями Аудитора. 
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3.5 Технологические риски   
При реализации проектов инвестиционной программы возможно возникнове-

ние определенных технологических рисков. Описание основных технологических 

рисков с комментариями Аудитора представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Описание основных технологических рисков проекта корректировки 

инвестиционной программы  

№ 

п/п 
Описание риска Комментарий Аудитора 

1 Риск увеличения сроков строитель-

ства 

По мнению Аудитора предполагаемые сроки реа-

лизации мероприятий являются достаточными для 

выполнения строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ. Поэтому данный риск Аудитор 

считает минимальным.  
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4. ЦЕНОВОЙ АУДИТ 

Для проведения ценового аудита проекта инвестиционной программы                     

АО «ОРЭС - Владимирская область» «Развитие электрических сетей на 2018-2022 

гг.» к рассмотрению Аудитору по дополнительному запросу представлены: 

˗ проект изменений, вносимых в инвестиционную программу «Развитие 

электрических сетей на 2018-2022 гг.» (корректировка 2019 года);  

˗ реестр стоимости проектов инвестиционной программы «Развитие 

электрических сетей на 2018-2022 гг.»; 

˗ расчет стоимости проектов инвестиционной программы «Развитие 

электрических сетей на 2018-2022 гг.» по укрупненным нормативам цены ти-

повых технологических решений капитального строительства объектов элек-

троэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Фе-

дерации; 

˗ технические и количественные показателей технологических решений 

капитального строительства объектов электросетевого хозяйства, строитель-

ство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение) которых 

предусматривается в рамках проектов. 

Информация о корректировке полной стоимости реализации проектов инве-

стиционной программы АО «ОРЭС - Владимирская область» «Развитие электриче-

ских сетей на 2018-2022 гг.» приведена в таблице 4.    
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Таблица 4 - Информация о корректировке полной стоимости реализации проектов инвестиционной программы «Развитие электрических 

сетей на 2018-2022 гг.» 

№ 

п/п 

Наименование ин-

вестиционного 

проекта  

Идентифи-

катор инве-

стицион-

ного про-

екта 

Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) 

Отклонение стоимости, млн. рублей (с НДС) в соответствии с утвержденной инвестиционной 

программой 

предложение по корректировке инвестиционной 

программы 

Всего  
в том числе по годам 

Всего  
в том числе по годам 

Всего  
в том числе по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Льготное техпри-

соединение 
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,99 0,00 4,99 40,00 40,00 40,00 124,99 0,00 4,99 40,00 40,00 40,00 

2 

Реконструкция 

РП-13 ул. Элева-

торная, 32, г. Вла-

димир 

ЭI182201_6 16,06 0,00 16,06 0,00 0,00 0,00 17,21 0,00 17,21 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 

3 

Реконструкция  

РП-17 Октябрь-

ский проспект, 

д.21а , г. Владимир 

ЭI182201_7 17,85 0,00 17,85 0,00 0,00 0,00 17,21 0,00 17,21 0,00 0,00 0,00 -0,64 0,00 -0,64 0,00 0,00 0,00 

4 

Реконструкция 

ТП-40 в районе ул. 

Мира, д. 76б, г. 

Владимир 

ЭI182201_8 4,76 0,00 4,76 0,00 0,00 0,00 4,25 0,00 4,25 0,00 0,00 0,00 -0,51 0,00 -0,51 0,00 0,00 0,00 

5 

Реконструкция 

РП-15 ул. Соко-

лова-Соколенка, 

10 

ЭI182201_9 16,06 0,00 16,06 0,00 0,00 0,00 16,96 0,00 16,96 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 

6 

Реконструкция 

ТП-171 в районе 

ул. Мира, д. 38г 

ЭI182201_10 4,76 0,00 4,76 0,00 0,00 0,00 3,19 0,00 3,19 0,00 0,00 0,00 -1,57 0,00 -1,57 0,00 0,00 0,00 

7 

Строительство 

двух новых КТП 

взамен ТП-7 

ЭI182201_31 4,76 0,00 4,76 0,00 0,00 0,00 3,86 0,00 3,86 0,00 0,00 0,00 -0,90 0,00 -0,90 0,00 0,00 0,00 

8 

Строительство но-

вой КТП ул. Ком-

мунальная, г. Пе-

тушки 

ЭI182201_32 2,38 0,00 2,38 0,00 0,00 0,00 2,59 0,00 2,59 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 



ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА 

ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ                                 

АО «ОРЭС - ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ» «РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ                             

НА 2018-2022 ГГ.»  

 

Страница | 58  

№ 

п/п 

Наименование ин-

вестиционного 

проекта  

Идентифи-

катор инве-

стицион-

ного про-

екта 

Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) 

Отклонение стоимости, млн. рублей (с НДС) в соответствии с утвержденной инвестиционной 

программой 

предложение по корректировке инвестиционной 

программы 

Всего  
в том числе по годам 

Всего  
в том числе по годам 

Всего  
в том числе по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

9 

Реконструкция 

РП-1, ул. Кали-

нина, 20, г. Гусь-

Хрустальный 

ЭI182201_35 23,91 0,00 23,91 0,00 0,00 0,00 28,74 0,00 28,74 0,00 0,00 0,00 4,83 0,00 4,83 0,00 0,00 0,00 

10 

Строительство но-

вой РТП взамен 

РП-1 ул. З. Космо-

демьянской, г. 

Ковров 

ЭI182201_45 14,52 0,00 14,52 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 5,48 0,00 5,48 0,00 0,00 0,00 

11 

Строительство но-

вой КТП взамен 

существующей 

КТП-35 ул. Пер-

шутова, 26А, 

г.Ковров 

ЭI182201_46 4,96 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,96 0,00 0,00 -4,96 0,00 0,00 

12 

Реконструкция 

ЦРП-3 ул. Грибо-

едова, д.7Б, г. Ков-

ров 

ЭI182201_47 8,93 0,00 0,00 8,93 0,00 0,00 17,74 0,00 0,00 17,74 0,00 0,00 8,81 0,00 0,00 8,81 0,00 0,00 

13 

Реконструкция 

ЦРП-4 ул. Зои 

Космодемьянской, 

д. 28А, г. Ковров 

ЭI182201_48 9,37 0,00 0,00 0,00 9,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,37 0,00 0,00 0,00 -9,37 0,00 

14 

Строительство но-

вого РТП взамен 

ЦРП-2 ул. Муром-

ская с ТП-58 и ТП-

87  ТП-58 ЦРП-2 

ул. Калинина, 21-а, 

г. Ковров 

ЭI182201_49 23,43 0,00 0,00 0,00 23,43 0,00 27,73 0,00 0,00 0,00 27,73 0,00 4,30 0,00 0,00 0,00 4,30 0,00 

15 

Строительство но-

вого РТП взамен 

РП-4 ул. Жуков-

ского, 3б с ТП-114, 

г. Ковров 

ЭI182201_50 6,09 0,00 0,00 0,00 0,00 6,09 25,36 0,00 0,00 0,00 0,00 25,36 19,27 0,00 0,00 0,00 0,00 19,27 
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№ 

п/п 

Наименование ин-

вестиционного 

проекта  

Идентифи-

катор инве-

стицион-

ного про-

екта 

Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) 

Отклонение стоимости, млн. рублей (с НДС) в соответствии с утвержденной инвестиционной 

программой 

предложение по корректировке инвестиционной 

программы 

Всего  
в том числе по годам 

Всего  
в том числе по годам 

Всего  
в том числе по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

16 

Строительство но-

вого РТП взамен 

РП-5 ул. Муром-

ская 

ЭI182201_51 15,62 0,00 0,00 0,00 15,62 0,00 23,43 0,00 0,00 0,00 23,43 0,00 7,81 0,00 0,00 0,00 7,81 0,00 

17 

Строительство но-

вой ТП взамен ТП-

212 ул. Куйбы-

шева, д.8 

ЭI182201_52 6,76 0,00 0,00 0,00 0,00 6,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,76 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,76 

18 

Строительство но-

вой КТП взамен 

ТП-215 ул. Кир-

кижа 18а, г. Ков-

ров 

ЭI182201_53 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,41 

19 

Строительство но-

вой КТП взамен 

существующей 

ТП-22, г. Камеш-

ково 

ЭI182201_56 4,76 0,00 4,76 0,00 0,00 0,00 3,22 0,00 3,22 0,00 0,00 0,00 -1,54 0,00 -1,54 0,00 0,00 0,00 

20 

Реконструкция си-

стемы электро-

снабжения в рай-

оне ул. Судогод-

ское шоссе (вывод 

ТП-103 из схемы), 

г. Владимир 

ЭJ182201_61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование ин-

вестиционного 

проекта  

Идентифи-

катор инве-

стицион-

ного про-

екта 

Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) 

Отклонение стоимости, млн. рублей (с НДС) в соответствии с утвержденной инвестиционной 

программой 

предложение по корректировке инвестиционной 

программы 

Всего  
в том числе по годам 

Всего  
в том числе по годам 

Всего  
в том числе по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

21 

Мероприятия по 

созданию подстан-

ции 110/6 кВ, как 

полноценного 

независимо функ-

ционирующего 

электросетевого 

объекта, путем вы-

деления из состава 

станции Влади-

мирской ТЭЦ-2 , г. 

Владимир 

ЭJ182201_62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,91 0,00 36,91 0,00 0,00 0,00 36,91 0,00 36,91 0,00 0,00 0,00 

22 

Создание РТП вза-

мен ТП-517 (с пе-

резаводом КЛ), г. 

Владимир 

ЭJ182201_63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 

23 

Строительство 2 

КЛ-0,4 кВ ТП-283 

- д. 28 по ул. Юби-

лейная, 0,4 км 

ЭI182202_3 3,33 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 -2,92 0,00 -2,92 0,00 0,00 0,00 

24 

Строительство 

КЛ-0,4 кВ ТП-271 

- д. 25 по ул. Бала-

кирева, г.Влади-

мир, 0,16 км 

ЭI182202_4 1,19 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 -0,68 0,00 -0,68 0,00 0,00 0,00 

25 

Строительство но-

вых КЛ-0,4 кВ вза-

мен существую-

щих, 4 км 

ЭJ182202_15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,90 0,00 0,00 0,00 10,90 15,00 25,90 0,00 0,00 0,00 10,90 15,00 

26 

Строительство КЛ 

6 кВ ПС "Трактор-

ная" - РП-21 

(ул.Кирова, д.5), 

г.Владимир, 1,37 

км 

ЭI182203_3 19,04 0,00 19,04 0,00 0,00 0,00 14,17 0,00 14,17 0,00 0,00 0,00 -4,87 0,00 -4,87 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование ин-

вестиционного 

проекта  

Идентифи-

катор инве-

стицион-

ного про-

екта 

Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) 

Отклонение стоимости, млн. рублей (с НДС) в соответствии с утвержденной инвестиционной 

программой 

предложение по корректировке инвестиционной 

программы 

Всего  
в том числе по годам 

Всего  
в том числе по годам 

Всего  
в том числе по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

27 

Строительство 

КЛ-10 кВ от ТП-8 

до ТП-32, г.Суз-

даль, 1,3 км 

ЭI182203_8 7,73 0,00 7,73 0,00 0,00 0,00 5,07 0,00 5,07 0,00 0,00 0,00 -2,66 0,00 -2,66 0,00 0,00 0,00 

28 

Строительство 

КЛ-10кВ от ТП-32 

до ТП-38, г.Кир-

жач, 0,25 км 

ЭI182203_24 1,25 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 -0,35 0,00 -0,35 0,00 0,00 0,00 

29 

Строительство КЛ 

от ПС "Восточная" 

до новой КТП в 

мкр.Чкалова, 

г.Ковров, 2 км 

ЭI182203_25 9,52 0,00 9,52 0,00 0,00 0,00 12,58 0,00 12,58 0,00 0,00 0,00 3,06 0,00 3,06 0,00 0,00 0,00 

30 

Строительство но-

вой КЛ-10 кВ от 

ПС "КаМЗ" на ТП-

22, 1,6 км 

ЭI182203_28 8,02 0,00 8,02 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 -1,03 0,00 -1,03 0,00 0,00 0,00 

31 

Строительство 

КЛ-10кВ от ЛР №7 

ф.21 до новой 

КТП, г.Петушки, 

0,25 км 

ЭI182203_31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 

32 

Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Южная" по ул. 60 

лет Октября, п. 

Першино, 0,6 км 

ЭI182204_11 2,17 0,00 2,17 0,00 0,00 0,00 1,94 0,00 1,94 0,00 0,00 0,00 -0,23 0,00 -0,23 0,00 0,00 0,00 

33 

Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Школьная" по ул. 

Лесная, Озерная,60 

лет Октября, п. 

Першино, 2,5 км 

ЭI182204_12 9,03 0,00 9,03 0,00 0,00 0,00 4,72 0,00 4,72 0,00 0,00 0,00 -4,31 0,00 -4,31 0,00 0,00 0,00 
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34 

Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ от ТП-

68 ул. Комсомоль-

ская-Владимир-

ская, г. Ковров  

ЭI182204_16 1,99 0,00 0,00 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,99 0,00 0,00 -1,99 0,00 0,00 

35 

Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ от ТП-

25 ул. Чайков-

ского, г. Ковров   

ЭI182204_17 1,86 0,00 0,00 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,86 0,00 0,00 -1,86 0,00 0,00 

36 

Выполнение работ 

по замене голого 

провода на СИП, г. 

Владимир, 1,5 км 

ЭJ182204_18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

37 

Строительство 

ВЛЗ-10кВ от ЛР 

№7 ф.21 до новой 

КТП, г. Петушки 

ЭI182205_7 0,95 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,95 0,00 -0,95 0,00 0,00 0,00 

38 

Строительство 

ВЛЗ-10кВ от ТП-

55 до ВЛ-10кВ фи-

дер №11, г. Кир-

жач, 0,1 км 

ЭI182205_11 0,38 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 

39 

Строительство 

ВЛЗ-6 кВ фид. 8 

ЦРП 1 - ТП3,76 ул. 

Челюскинцев-Со-

ветская, г. Ковров 

ЭI182205_15 1,56 0,00 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,56 0,00 0,00 0,00 -1,56 0,00 

40 

Строительство 

ВЛЗ-6 кВ фид. 

6159 ул. Белин-

ского, г. Ковров 

ЭI182205_16 1,17 0,00 0,00 0,00 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,17 0,00 0,00 0,00 -1,17 0,00 
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41 

Строительство 

ВЛЗ-6 кВ фид. 8  

ЦРП1 -  ТП-35, 203  

ул. Челюскинцев-

Советская-Першу-

това, г. Ковров 

ЭI182205_17 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,08 

42 

Строительство 

ВЛЗ-6 кВ фид. 5 

ЦРП1 - ТП12, 5,6 

ул. Карла Маркса, 

Заречная Сло-

бодка, г. Ковров 

ЭI182205_18 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 

43 

Строительство 

ВЛЗ-6 кВ фид. 37 

от ТП 45-ТП 15 до 

ТП 48 ул. Комсо-

мольская-Стани-

славского, г. Ков-

ров 

ЭI182205_20 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,01 

44 
Цифровизация се-

тей, 222 шт 
ЭJ182214_1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,60 0,00 5,50 4,00 16,10 15,00 40,60 0,00 5,50 4,00 16,10 15,00 

45 

Строительство 

ВЛ-110кВ до но-

вой ПС "Тонково", 

г.Кольчугино, 21,6 

км 

ЭI182211_2 52,47 0,00 52,47 0,00 0,00 0,00 320,20 0,00 0,00 0,00 160,10 160,10 267,72 0,00 -52,47 0,00 160,10 160,10 

46 

Строительство но-

вой КТП ул. Ки-

рова, г. Петушки 

ЭI182206_7 2,38 0,00 2,38 0,00 0,00 0,00 3,88 0,00 3,88 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 

47 

Строительство но-

вого РТП в мкр. 

Вышка 

ЭJ182206_18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 

48 

Строительство но-

вой КТП и сетей в 

мкр. Энергетик 

ЭJ182206_19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 
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49 

Реконструкция и 

строительство 

электрических се-

тей в историче-

ском ядре, г. Вла-

димир, 5 км 

ЭI182207_1 20,87 5,61 3,57 3,72 3,91 4,06 19,52 5,61 2,22 3,72 3,91 4,06 -1,35 0,00 -1,35 0,00 0,00 0,00 

50 

Разработка про-

ектно-сметной до-

кументации 

ЭI182208_5 8,36 1,50 1,61 1,67 1,76 1,83 8,21 1,50 1,45 1,67 1,76 1,83 -0,15 0,00 -0,15 0,00 0,00 0,00 

51 

Строительство КЛ 

6 кВ РП 10-ТП 438 

секц. ф. 610, г. 

Владимир, 0,22 км 

ЭI182208_6 1,10 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 1,62 0,00 1,62 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 

52 

Строительство КЛ 

до Нового РТП в 

мкр. Вышка, 2 км 

ЭJ182208_11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 

53 

Строительство 

ВЛЗ-6 кВ от ПС 

"Гусь" (от ТП-23 

до ТП-38, от ТП-

38 до ТП-49, от 

ТП-50 до ТП-38, 

от ТП-13 до ТП-

20), г. Гусь-Хру-

стальный, 3 км 

ЭI182210_7 8,02 8,02 0,00 0,00 0,00 0,00 11,99 8,02 3,97 0,00 0,00 0,00 3,97 0,00 3,97 0,00 0,00 0,00 

54 

Реконструкция 

ВЛ-6 кВ ТП38-

ТП49, совместной 

подвеской ВЛ-0,4 

от ТП-49, г. Гусь-

Хрустальный, 1,5 

км 

ЭJ182210_11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00 
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55 

Реконструкция 

ВЛ-6 кВ ТП38-

ТП50, г. Гусь-Хру-

стальны, 0,4 км 

ЭJ182210_12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 

56 

ГАЗ-27527 Соболь 

4*4  (Грузопасса-

жирский фургон 

(7мест)) 17 шт 

ЭI182212_1 11,10 1,02 5,35 1,12 1,17 2,43 17,65 1,02 9,60 3,42 1,17 2,43 6,55 0,00 4,25 2,30 0,00 0,00 

57 Газель Next 3 шт ЭI182212_3 4,11 0,00 1,31 1,36 1,43 0,00 4,69 0,00 1,55 1,71 1,43 0,00 0,58 0,00 0,24 0,35 0,00 0,00 

58 

Экскаватор-по-

грузчик (MST 

M544) 1 шт 

ЭI182212_4 12,66 5,52 7,14 0,00 0,00 0,00 5,52 5,52 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,14 0,00 -7,14 0,00 0,00 0,00 

59 
АГП-18 на базе Га-

зон Next 8 шт 
ЭI182212_5 30,12 0,00 0,00 8,68 5,21 

16,2

3 
40,04 0,00 4,50 14,10 5,21 16,23 9,92 0,00 4,50 5,42 0,00 0,00 

60 
АРМ на базеГазон 

Next 1 шт 
ЭI182212_7 6,15 0,00 4,05 2,11 0,00 0,00 2,20 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 -3,95 0,00 -1,85 -2,11 0,00 0,00 

61 

ГАЗ-33023 «Фер-

мер» 4*4 (Грузо-

пассажирский бор-

товой (6 мест) ) 0 

шт 

ЭI182212_8 1,36 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,36 0,00 0,00 -1,36 0,00 0,00 

62 

БКМ на базе ГАЗ-

3309 (Автобуро-

вая) 0 шт 

ЭI182212_9 3,35 0,00 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,35 0,00 0,00 -3,35 0,00 0,00 

63 

Дизельгенератор 

(передвижной 

мощностью 100 

кВт) 1 шт 

ЭI182212_10 2,35 1,11 0,00 1,24 0,00 0,00 1,11 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,24 0,00 0,00 -1,24 0,00 0,00 
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Аудитором выявлено, что в рамках корректировки инвестиционной про-

граммы «Развитие электрических сетей на 2018-2022 гг.» АО «ОРЭС -Владимирская 

область», внесены изменения в 63 инвестиционных проекта, из которых: 

- 13 инвестиционных проектов дополнительно включены в программу с пери-

одом реализации 2019-2022 гг.; 

- 14 инвестиционных проектов исключены из инвестиционной программы; 

- по 36 инвестиционным проектам, входящим в состав утвержденной инвести-

ционной программы, скорректирована стоимость проектов в связи с уточнением тех-

нических параметров проектов (протяженности ЛЭП, мощности ТП, количества 

ячеек и т.п.). 

 

а) оценка соответствия материалов, обосновывающих стоимость проектов 

инвестиционной программы, требованиям Правил утверждения инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики  

Представленные в качестве обоснования стоимости инвестиционных проек-

тов материалы не соответствуют требованиям п. 13 Правил утверждения инвестици-

онных программ субъектов электроэнергетики. В соответствии с данным пунктом 

материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов, предусмотрен-

ных проектом инвестиционной программы, должны содержать сводку затрат, свод-

ный сметный расчет и пояснительную записку к сметной документации, разработан-

ные в составе утвержденной в соответствии с законодательством о градостроитель-

ной деятельности проектной документации по инвестиционному проекту, и копию 

решения об утверждении такой проектной документации, а при отсутствии утвер-

жденной проектной документации - сметный расчет стоимости реализации инвести-

ционного проекта, составленный в ценах, сложившихся ко времени составления та-

кого сметного расчета, в том числе с использованием укрупненных сметных норма-

тивов и другой ценовой информации (в сметном расчете указываются использован-

ные документы и источники ценовой информации), с приложением копий докумен-

тов, использованных в качестве источников ценовой информации для подготовки 

сметного расчета (за исключением укрупненных сметных нормативов).  

В качестве материалов, обосновывающих стоимость проектов инвестицион-

ной программы, представлен Реестр стоимости проектов инвестиционной про-

граммы АО «ОРЭС - Владимирская область» «Развитие электрических сетей на 

2018-2022 гг.». В соответствии с представленным обоснованием стоимость инвести-

ционных проектов (за исключением проектов, в рамках которых осуществляется 

приобретение транспортных средств и резервного источника питания) определена 

на основании расчета по укрупненным нормативам цены типовых технологических 

решений капитального строительства объектов электроэнергетики (утв. приказом 

Минэнерго России от 17.01.2019 №10) с учетом поправочных коэффициентов, сло-

жившихся с учетом фактической цены выполненных АО «ОРЭС -Владимирская об-

ласть» объектов-аналогов.  

http://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/3
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б) оценка состава и объемов работ при расчете стоимости проектов инве-

стиционной программы  

Оценка состава и объема работ, заложенных в стоимость проектов инвестици-

онной программы, Аудитором не проводилась в связи с отсутствием в обосновыва-

ющих материалах сметных расчетов и других документов, обосновывающих стои-

мость. Аудитор отмечает, что объем работ и их состав подлежат уточнению на этапе 

разработки проектно-сметной документации. 

 

г) оценка прогнозной стоимости реализации проектов инвестиционной про-

граммы  

Оценка прогнозной стоимости реализации проектов инвестиционной про-

граммы не проводилась в связи тем, что в Реестре стоимости проектов инвестицион-

ной программы АО «ОРЭС - Владимирская область» «Развитие электрических сетей 

на 2018-2022 гг.» стоимость проектов приведена в прогнозных ценах соответствую-

щих лет реализации проектов.  

 

Таким образом, Аудитор считает экономически обоснованным объемом ин-

вестиций на реализацию проектов в рамках инвестиционной программы                       

АО «ОРЭС - Владимирская область» на 2018-2022 гг. в размере 2107,49 млн. руб. с 

НДС. По мнению Аудитора, объем материалов и их степень проработки является 

достаточной для обоснования ориентировочной стоимости проектов инвестици-

онной программы, реализуемых в 2018-2022 гг.  

 

4.1 Анализ затрат на реализацию инвестиционных проектов 
В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъ-

ектов электроэнергетики инвестиционные программы (изменения, вносимые в инве-

стиционные программы), предусматривающие строительство (реконструкцию, мо-

дернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнер-

гетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребно-

стей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (рекон-

струкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указан-

ных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответ-

ствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капи-

тального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министер-

ством энергетики Российской Федерации. 

Проверка выполнения данного пункта проводилась Аудитором в отношении 

42 инвестиционных проектов, представленных в таблице 4.1.1.  
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Таблица 4.1.1 - Перечень проектов, по которым производилась проверка условия 

непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации ин-

вестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, техниче-

ского перевооружения и (или) демонтажа) объектов, над объемом финансовых по-

требностей, определенным в соответствии с УНЦ 

№ 

п/п Наименование инвестиционного проекта 

Идентификатор ин-

вестиционного про-

екта 

1 Реконструкция РП-13 ул. Элеваторная, 32, г. Владимир ЭI182201_6 

2 Реконструкция  РП-17 Октябрьский проспект, д.21а , г. Влади-

мир 
ЭI182201_7 

3 Реконструкция ТП-40 в районе ул.Мира, д. 76б, г. Владимир ЭI182201_8 

4 Реконструкция РП-15 ул. Соколова-Соколенка, 10 ЭI182201_9 

5 Реконструкция ТП-171 в районе ул. Мира, д. 38г ЭI182201_10 

6 Строительство двух новых КТП взамен ТП-7 ЭI182201_31 

7 Строительство новой КТП ул. Коммунальная, г. Петушки ЭI182201_32 

8 Реконструкция РП-1, ул. Калинина, 20, г. Гусь-Хрустальный ЭI182201_35 

9 Строительство новой РТП взамен РП-1 ул. З. Космодемьянской, 

г. Ковров 
ЭI182201_45 

10 Реконструкция ЦРП-3 ул. Грибоедова, д.7Б, г. Ковров ЭI182201_47 

11 Строительство нового РТП взамен ЦРП-2 ул. Муромская с ТП-

58 и ТП-87  ТП-58 ЦРП-2 ул. Калинина, 21-а, г. Ковров 
ЭI182201_49 

12 Строительство нового РТП взамен РП-4 ул. Жуковского, 3б с 

ТП-114, г. Ковров 
ЭI182201_50 

13 Строительство нового РТП взамен РП-5 ул. Муромская ЭI182201_51 

14 Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22, г. Ка-

мешково 
ЭI182201_56 

15 Реконструкция системы электроснабжения в районе ул. Судо-

годское шоссе (вывод ТП-103 из схемы), г. Владимир 
ЭJ182201_61 

16 Мероприятия по созданию подстанции 110/6 кВ, как полноцен-

ного независимо функционирующего электросетевого объекта, 

путем выделения из состава станции Владимирской ТЭЦ-2 , г. 

Владимир 

ЭJ182201_62 

17 Создание РТП взамен ТП-517 (с перезаводом КЛ), г. Владимир ЭJ182201_63 

18 Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-283 - д. 28 по ул. Юбилейная, 0,4 

км 
ЭI182202_3 

19 Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - д. 25 по ул. Балакирева, г. 

Владимир, 0,16 км 
ЭI182202_4 

20 Строительство новых КЛ-0,4 кВ взамен существующих, 4 км ЭJ182202_15 

21 Строительство КЛ 6 кВ ПС "Тракторная" - РП-21 (ул.Кирова, 

д.5), г. Владимир, 1,37 км 
ЭI182203_3 

22 Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-32, г.Суздаль, 1,3 км ЭI182203_8 

23 Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-38, г.Киржач, 0,25 км ЭI182203_24 

24 Строительство КЛ от ПС "Восточная" до новой КТП в мкр. Чка-

лова, г. Ковров, 2 км 
ЭI182203_25 

25 Строительство новой КЛ-10 кВ от ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км ЭI182203_28 
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№ 

п/п Наименование инвестиционного проекта 

Идентификатор ин-

вестиционного про-

екта 

26 Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г.Пе-

тушки, 0,25 км 
ЭI182203_31 

27 Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Южная" по ул. 60 лет Ок-

тября, п.Першино, 0,6 км 
ЭI182204_11 

28 Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Школьная" по ул. Лес-

ная,Озерная,60 лет Октября, п.Першино, 2,5 км 
ЭI182204_12 

29 Выполнение работ по замене голого провода на СИП, г. Влади-

мир, 1,5 км 
ЭJ182204_18 

30 Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-55 до ВЛ-10кВ фидер №11, г. 

Киржач, 0,1 км 
ЭI182205_11 

31 Цифровизация сетей, 222 шт ЭJ182214_1 

32 Строительство ВЛ-110кВ до новой ПС "Тонково", г. Кольчу-

гино, 21,6 км 
ЭI182211_2 

33 Строительство новой КТП ул. Кирова, г. Петушки ЭI182206_7 

34 Строительство нового РТП в мкр. Вышка ЭJ182206_18 

35 Строительство новой КТП и сетей в мкр.Энергетик ЭJ182206_19 

36 Реконструкция и строительство электрических сетей в историче-

ском ядре, г.Владимир, 5 км 
ЭI182207_1 

37 Разработка проектно-сметной документации ЭI182208_5 

38 Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 438 секц. ф. 610, г. Владимир, 

0,22 км 
ЭI182208_6 

39 Строительство КЛ до Нового РТП в мкр. Вышка, 2 км ЭJ182208_11 

40 Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от 

ТП-38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), г. Гусь-

Хрустальный, 4,05 км 

ЭI182210_7 

41 Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, совместной подвеской ВЛ-

0,4 от ТП-49, г. Гусь-Хрустальный, 1,5 км 
ЭJ182210_11 

42 Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. Гусь-Хрустальны, 0,4 км ЭJ182210_12 

В связи с отказом от реализации 12 инвестиционных проектов необходимость 

проверки условия непревышения объема финансовых потребностей, необходимых 

для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модерни-

зации, технического перевооружения и (или) демонтажа) объектов, над объемом фи-

нансовых потребностей, определенным в соответствии с УНЦ, отсутствовала.  

В рамках 8 инвестиционных проектов предусматривается приобретение 

транспортных средств, спецтехники и источников резервного питания. УНЦ данные 

расходы не нормируют.  

Один инвестиционный проект по льготному технологическому присоедине-

нию энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью  до 

150 кВт является групповым проектом, в отношении которого расчет стоимости по 

УНЦ не производится.  

Стоимость реализации проектов инвестиционной программы                                      

АО «ОРЭС - Владимирская область», определенная Аудитором по укрупненным 

нормативам цены типовых технологических решений капитального строительства 
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объектов электроэнергетики в ценах по состоянию на 01.01.2018 г. представлена в 

таблице 4.1.2. Расчет произведен Аудитором в соответствии с укрупненными нор-

мативами цены типовых технологических решений капитального строительства 

объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвер-

жденных приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10.  

Технические и количественные показателей технологических решений капи-

тального строительства объектов электросетевого хозяйства, строительство (рекон-

струкция, модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается 

в рамках рассматриваемых инвестиционных проектов, приняты по данным, пред-

ставленным АО «ОРЭС - Владимирская область» по дополнительному запросу.  
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Таблица 4.1.2 – Оценка затрат на реализацию инвестиционных проектов по укрупненным нормативам цены строительства по расчету 

Аудитора 

№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

1. 

Реконструкция РП-13 ул. Элеваторная, 32, г. Владимир 

(ЭI182201_6) 

Строительно-монтажные 

и пуско-наладочные ра-

боты  

напряжение, кВ 6 

В3-01 - 1..5 1188,00 0,99 21170,16 25404,19 номинальный ток, А до 1000 

количество ячеек, шт. 18 

Итого:   21170,16 25404,19 

2. 

Реконструкция  РП-17 Октябрьский проспект, д.21а , г. Владимир 

(ЭI182201_7) 

Строительно-монтажные 

и пуско-наладочные ра-

боты  

напряжение, кВ 6 

В3-01 - 1..5 1188,00 0,99 23522,40 28226,88 номинальный ток, А до 1000 

количество ячеек, шт. 20 

Итого: 23522,40 28226,88 

3. 

Реконструкция ТП-40 в районе ул. Мира, д. 76б, г. Владимир 

(ЭI182201_8) 

Строительно-монтажные 

и пуско-наладочные ра-

боты КТП 

напряжение, кВ 10 (6) 

Э1-07 - 1..2 1025,00 1,00 1025,00 1230,00 

тип киосковый 

мощность, кВА 1х400 

количество трансфор-

маторов, шт. 
1 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

Строительно-монтажные 

работы КЛ 

напряжение, кВ 6 

К1-08 - 1..8 2944,00 1,03 1212,93 1455,51 
материал жилы алюминий 

сечение жилы 240 

протяженность, км 0,4 

количество цепей 1 

Устройство траншеи КЛ и 

восстановление благо-

устройства по трассе 

протяженность, км 0,4 Б2-02- 1..4 2320,00 1,00 928,00 1113,60 

Выполнения специаль-

ного перехода КЛ мето-

дом ГНБ 

количество труб, шт. 1 

Н1-01 15329 1,03 3157,774 3789,33 диаметр труб, мм до 140 

протяженность, км. 0,2 

Итого: 6323,70 7588,44 

4. 

Реконструкция РП-15 ул. Соколова-Соколенка, 10 

(ЭI182201_9) 

Строительно-монтажные 

и пуско-наладочные ра-

боты  

напряжение, кВ 6 

В3-01 - 1..5 1188,00 0,99 21170,16 25404,19 номинальный ток, А до 1000 

количество ячеек, шт. 18 

Итого: 21170,16 25404,19 

5. 

Реконструкция ТП-171 в районе ул. Мира, д. 38г 

(ЭI182201_10) 

Строительно-монтажные 

и пуско-наладочные ра-

боты КТП 

напряжение, кВ 10 (6) 

Э1-06 - 1..2 800,00 1,00 800,00 960,00 

тип киосковый 

мощность, кВА 1х250 

количество трансфор-

маторов, шт. 
1 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

Строительно-монтажные 

работы КЛ 

напряжение, кВ 6 

К1-08 - 1..8 2944,00 1,03 1212,93 1455,51 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 240 

протяженность, км 0,4 

количество цепей 1 

Устройство траншеи КЛ и 

восстановление благо-

устройства по трассе 

протяженность, км 0,4 Б2-02- 1..4 2320,00 1,00 928,00 1113,60 

Выполнения специаль-

ного перехода КЛ мето-

дом ГНБ 

количество труб, шт. 1 

Н1-01 15329 1,03 5210,3271 6252,39 диаметр труб, мм до 140  

протяженность, км. 0,33 

Итого: 8151,26 9781,51 

6. 

Строительство двух новых КТП взамен ТП-7 

(ЭI182201_31) 

Строительно-монтажные 

и пуско-наладочные ра-

боты КТП (№1) 

напряжение, кВ 10 (6) 

Э1-06 - 1..2 800,00 1,00 800,00 960,00 

тип киосковый 

мощность, кВА 1х250 

количество трансфор-

маторов, шт. 
1 

Строительно-монтажные 

и пуско-наладочные ра-

боты КТП (№2) 

напряжение, кВ 10 (6) 

Э1-06 - 1..2 800,00 1,00 800,00 960,00 
тип киосковый 

мощность, кВА 1х250 

количество трансфор-

маторов, шт. 
1 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

Строительно-монтажные 

работы КЛ 

напряжение, кВ 6 

К1-08 - 1..8 2944,00 1,03 1212,93 1455,51 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 240 

протяженность, км 0,4 

количество цепей 1 

Устройство траншеи КЛ и 

восстановление благо-

устройства по трассе 

протяженность, км 0,4 Б2-02- 1..4 2320,00 1,00 928,00 1113,60 

Итого: 3740,93 4489,11 

7. 

Строительство новой КТП ул. Коммунальная, г. Петушки 

(ЭI182201_32) 

Строительно-монтажные 

и пуско-наладочные ра-

боты КТП 

напряжение, кВ 10 (6) 

Э3-06 - 1.2 5097,00 1,00 5097,00 6116,40 

тип блочный 

мощность, кВА 1х250 

количество трансфор-

маторов, шт. 
1 

Итого: 5097,00 6116,40 

8. 

Реконструкция РП-1, ул. Калинина, 20, г. Гусь-Хрустальный 

(ЭI182201_35) 

Строительно-монтажные 

и пуско-наладочные ра-

боты  

напряжение, кВ 6 

В3-01 - 1..5 1188,00 0,99 35283,60 42340,32 номинальный ток, А до 1000 

количество ячеек, шт. 30 

Итого:   35283,60 42340,32 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

9. 

Строительство новой РТП взамен РП-1 ул. З. Космодемьянской, г. Ковров 

(ЭI182201_45) 

Строительно-монтажные 

и пуско-наладочные ра-

боты  

напряжение, кВ 6 

В3-01 - 1..5 1188,00 0,99 17641,80 21170,16 номинальный ток, А до 1000 

количество ячеек, шт. 15 

Итого: 17641,80 21170,16 

10. 

Реконструкция ЦРП-3 ул. Грибоедова, д.7Б, г. Ковров 

(ЭI182201_47) 

Строительно-монтажные 

и пуско-наладочные ра-

боты  

напряжение, кВ 6 

В3-01 - 1..5 1188,00 0,99 17641,80 21170,16 номинальный ток, А до 1000 

количество ячеек, шт. 15 

Итого: 17641,80 21170,16 

11. 

Строительство нового РТП взамен ЦРП-2 ул. Муромская с ТП-58 и ТП-87  ТП-58 ЦРП-2 ул. Калинина, 21-а, г. Ковров 

(ЭI182201_49) 

Строительно-монтажные 

и пуско-наладочные ра-

боты  

напряжение, кВ 6 

В3-01 - 1..5 1188,00 0,99 23522,40 28226,88 номинальный ток, А до 1000 

количество ячеек, шт. 20 

Итого: 23522,40 28226,88 

12. 

Строительство нового РТП взамен РП-4 ул. Жуковского, 3б с ТП-114, г. Ковров 

(ЭI182201_50) 

Строительно-монтажные 

и пуско-наладочные ра-

боты  

напряжение, кВ 6 

В3-01 - 1..5 1188,00 0,99 24698,52 29638,22 номинальный ток, А до 1000 

количество ячеек, шт. 21 

Итого: 24698,52 29638,22 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

13. 

Строительство нового РТП взамен РП-5 ул. Муромская 

(ЭI182201_51) 

Строительно-монтажные 

и пуско-наладочные ра-

боты  

напряжение, кВ 6 

В3-01 - 1..5 1188,00 0,99 10585,08 12702,10 номинальный ток, А до 1000 

количество ячеек, шт. 9 

шкаф ТН 2 И12-03 1223,00 1,00 2446,00 2935,20 

ячейка трансформа-

тора, шт. 
2х100 Т5-10 - 1..5 189,00 1,00 378,00 453,60 

здание ЗРУ, кв. м 68 З4-01 63,00 1,11 4755,24 5706,29 

Итого: 18164,32 21797,18 

14. 

Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22, г. Камешково 

(ЭI182201_56) 

Строительно-монтажные 

и пуско-наладочные ра-

боты КТП  

напряжение, кВ 10 (6) 

Э1-06 - 1..2 800,00 1,00 800,00 960,00 

тип киосковый 

мощность, кВА 1х250 

количество трансфор-

маторов, шт. 
1 

Выполнения специаль-

ного перехода КЛ мето-

дом ГНБ 

количество труб, шт. 1 

Н1-01 15329 1,03 10262,7655 12315,32 диаметр труб, мм до 140  

протяженность, км. 0,65 

Итого: 11062,77 13275,32 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

15. 

Реконструкция системы электроснабжения в районе ул. Судогодское шоссе (вывод ТП-103 из схемы), г. Владимир 

(ЭJ182201_61) 

Строительно-монтажные 

работы КЛ 

напряжение, кВ 10 

К1-05 - 1..8 2106,00 1,03 2169,18 2603,02 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 120 

протяженность, км 0,5 

количество цепей 2 

Устройство траншеи КЛ и 

восстановление благо-

устройства по трассе 

протяженность, км 0,5 Б2-02- 1..4 2320,00 1,00 1160,00 1392,00 

Выполнения специаль-

ного перехода КЛ мето-

дом ГНБ 

количество труб, шт. 1 

Н1-02 18517 1,03 1907,251 2288,70 диаметр труб, мм от 160 до 300 

протяженность, км. 0,1 

Итого: 5236,43 6283,72 

16. 

Мероприятия по созданию подстанции 110/6 кВ, как полноценного независимо функционирующего электросетевого объекта, путем выделения из состава 

станции Владимирской ТЭЦ-2 , г. Владимир 

(ЭJ182201_62) 

Строительно-монтажные 

и пуско-наладочные ра-

боты  

напряжение, кВ 110 

В1-01 - 1..3 23135,00 1,03 47658,10 57189,72 номинальный ток, А 2500 

количество ячеек, шт. 2 

Итого: 47658,10 57189,72 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

17. 

Создание РТП взамен ТП-517 (с перезаводом КЛ), г. Владимир 

(ЭJ182201_63) 

Строительно-монтажные 

и пуско-наладочные ра-

боты  

напряжение, кВ 6 

В2-01 - 1..2 2486,00 1,03 15363,48 18436,18 номинальный ток, А 630 

количество ячеек, шт. 6 

Итого: 15363,48 18436,18 

18. 

Строительство 2 КЛ-0,4 кВ ТП-283 - д. 28 по ул. Юбилейная, 0,4 км 

(ЭI182202_3) 

Строительно-монтажные 

работы КЛ 

напряжение, кВ 0,4 

К3-07 - 1..4 618,00 1,03 458,31 549,97 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 120 

протяженность, км 0,4 

количество цепей 2 

Устройство траншеи КЛ и 

восстановление благо-

устройства по трассе 

протяженность, км 0,4 Б2-01 - 1..4 1388,00 1,00 499,68 599,62 

Выполнения специаль-

ного перехода КЛ мето-

дом ГНБ 

количество труб, шт. 2 

Н1-03 23088 1,03 951,2256 1141,47 диаметр труб, мм до 140  

протяженность, км. 0,04 

Итого: 1909,21 2291,06 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

19. 

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - д. 25 по ул. Балакирева, г. Владимир, 0,16 км 

(ЭI182202_4) 

Строительно-монтажные 

работы КЛ 

напряжение, кВ 0,4 

К3-06 - 1..4 539,00 1,03 177,65 213,19 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 95 

протяженность, км 0,16 

количество цепей 2 

Устройство траншеи КЛ и 

восстановление благо-

устройства по трассе 

протяженность, км 0,16 Б2-01 - 1..4 1771,00 1,00 283,36 340,03 

Итого: 461,01 553,22 

20. 

Строительство новых КЛ-0,4 кВ взамен существующих, 4 км 

(ЭJ182202_15) 

Строительно-монтажные 

работы КЛ 

напряжение, кВ 0,4 

К3-10 - 1..4 1116,00 1,03 4023,18 4827,82 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 240 

протяженность, км 4 

количество цепей 1 

Устройство траншеи КЛ и 

восстановление благо-

устройства по трассе 

протяженность, км 4 Б2-01 - 1..4 1388,00 1,00 4858,00 5829,60 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

Выполнения специаль-

ного перехода КЛ мето-

дом ГНБ 

количество труб, шт. 1 

Н1-02 18517 1,03 9536,255 11443,51 диаметр труб, мм от 160 до 300 

протяженность, км. 0,5 

Итого: 18417,44 22100,92 

21. 

Строительство КЛ 6 кВ ПС "Тракторная" - РП-21 (ул. Кирова, д.5), г. Владимир, 1,37 км 

(ЭI182203_3) 

Строительно-монтажные 

работы КЛ 

напряжение, кВ 6 

К1-08 - 1..8 2944,00 1,03 7702,09 9242,51 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 240 

протяженность, км 1,27 

количество цепей 2 

Устройство траншеи КЛ и 

восстановление благо-

устройства по трассе 

протяженность, км 1,27 Б2-02- 1..4 2703,00 1,00 3432,81 4119,37 

Выполнения специаль-

ного перехода КЛ мето-

дом ГНБ 

количество труб, шт. 1 

Н1-02 18517 1,03 3814,502 4577,40 диаметр труб, мм от 160 до 300 

протяженность, км. 0,2 

Итого: 14949,40 17939,29 

22. 

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-32, г.Суздаль, 1,3 км 

(ЭI182203_8) 

Строительно-монтажные 

работы КЛ 

напряжение, кВ 10 

К1-04 - 1..8 2037,00 1,03 2727,54 3273,05 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 95 

протяженность, км 1,30 

количество цепей 1 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

Устройство траншеи КЛ и 

восстановление благо-

устройства по трассе 

протяженность, км 1,30 Б2-02- 1..4 2320,00 1,00 3016,00 3619,20 

Итого: 5743,54 6892,25 

23. 

Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-38, г.Киржач, 0,25 км 

(ЭI182203_22) 

Строительно-монтажные 

работы КЛ 

напряжение, кВ 10 

К1-04 - 1..8 2037,00 1,03 524,53 629,43 

материал жилы СИП 

сечение жилы 95 

протяженность, км 0,25 

количество цепей 1 

Устройство траншеи КЛ и 

восстановление благо-

устройства по трассе 

протяженность, км 0,25 Б2-02- 1..4 2320,00 1,00 580,00 696,00 

Итого: 1104,53 1325,43 

24. 

Строительство КЛ от ПС "Восточная" до новой КТП в мкр.Чкалова, г.Ковров, 2 км 

(ЭI182203_25) 

Строительно-монтажные 

работы КЛ 

напряжение, кВ 6 

К1-08 - 1..8 2944,00 1,03 12129,28 14555,14 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 240 

протяженность, км 2 

количество цепей 2 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

Устройство траншеи КЛ и 

восстановление благо-

устройства по трассе 

протяженность, км 2 Б2-02- 1..4 2703,00 1,00 5406,00 6487,20 

Проектно-изыскательские 

работы 
протяженность, км 2 П5-01 611,00 1,00 1222,00 1466,40 

Итого: 18757,28 22508,74 

25. 

Строительство новой КЛ-10 кВ от ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км 

(ЭI182203_28) 

Строительно-монтажные 

работы КЛ 

напряжение, кВ 10 

К1-06 - 1..8 2214,00 1,03 3603,06 4323,68 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 150 

протяженность, км 1,6 

количество цепей 1 

Устройство траншеи КЛ и 

восстановление благо-

устройства по трассе 

протяженность, км 1,6 Б2-02- 1..4 2320,00 1,00 3665,60 4398,72 

Выполнения специаль-

ного перехода КЛ мето-

дом ГНБ 

количество труб, шт. 1 

Н1-02 18517 1,03 381,4502 457,74 диаметр труб, мм от 160 до 300 

протяженность, км. 0,02 

Проектно-изыскательские 

работы 
протяженность, км 2 П5-01 611,00 1,00 977,60 1173,12 

Итого: 8627,71 10353,26 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

26. 

Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г. Петушки, 0,25 км 

(ЭI182203_31) 

Строительно-монтажные 

работы КЛ 

напряжение, кВ 10 

К1-05 - 1..8 2106,00 1,03 650,75 780,90 

материал жилы алюминий 

сечение жилы, мм2 120 

протяженность, км 0,15 

количество цепей 2 

Устройство траншеи КЛ и 

восстановление благо-

устройства по трассе 

протяженность, км 0,15 Б2-02- 1..4 2703,00 1,00 405,45 486,54 

Выполнения специаль-

ного перехода КЛ мето-

дом ГНБ 

количество труб, шт. 2 

Н1-03 23088 1,03 2378,064 2853,68 диаметр труб, мм до 140  

протяженность, км. 0,1 

Итого: 1056,20 1267,44 

27. 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Южная" по ул. 60 лет Октября, п. Першино, 0,6 км 

(ЭI182204_11) 

Строительно-монтажные 

работы ВЛ (без опор и 

провода) 

напряжение, кВ 0,4 

Л1-01 - 1..4 798,00 1,33 636,80 764,16 
тип опор 

все типы опор за 

исключением 

многогранных 

протяженность, км 0,60 

количество цепей 2 

напряжение, кВ 0,4 602 1,02 368,424 442,11 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

Строительно-монтажные 

работы ВЛ (опоры) 

тип опор 

все типы опор за 

исключением 

многогранных 
Л3-01 - 1..4 

протяженность, км 0,60 

количество цепей 2 

Строительно-монтажные 

работы ВЛ (провод) 

напряжение, кВ 0,4 

Л7-25 - 1..4 

309 1,02 378,216 

453,86 

протяженность, км 1,2 

сечение фазного про-

вода, мм2 
70 

сечение нулевого про-

вода, мм2 
95 

Вырубка (расширение, 

расчистку) просеки ВЛ 
площадь, га 2 Б7-03 

261 1 522 
522,00 

Итого: 1905,44 2182,13 

28. 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Школьная" по ул. Лесная,Озерная,60 лет Октября, п. Першино, 2,5 км 

(ЭI182204_12) 

Строительно-монтажные 

работы ВЛ (без опор и 

провода) 

напряжение, кВ 0,4 

Л1-01 - 1..4 798,00 1,33 2653,35 3184,02 

тип опор 

все типы опор за 

исключением 

многогранных 

протяженность, км 2,50 

количество цепей 2 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

Строительно-монтажные 

работы ВЛ (опоры) 

напряжение, кВ 0,4 

Л3-01 - 1..4 
602 1,02 1535,1 1842,12 

тип опор 

все типы опор за 

исключением 

многогранных 

протяженность, км 2,50 

количество цепей 2 

Строительно-монтажные 

работы ВЛ (провод) 

напряжение, кВ 0,4 

Л7-25 - 1..4 309 1,02 1575,9 1891,08 

протяженность, км 5 

сечение фазного про-

вода, мм2 
70 

сечение нулевого про-

вода, мм2 
95 

Вырубка (расширение, 

расчистку) просеки ВЛ 
площадь, га 0,95 Б7-03 261 1 247,95 247,95 

Итого: 6012,30 7165,17 

29. 

Выполнение работ по замене голого провода на СИП, г. Владимир, 1,5 км 

(ЭJ182204_18) 

Строительно-монтажные 

работы ВЛ (без опор и 

провода) 

напряжение, кВ 0,4 

Л1-01 - 1..4 798,00 1,33 1592,01 1910,41 

тип опор 

все типы опор за 

исключением 

многогранных 

протяженность, км 1,50 

количество цепей 2 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

Строительно-монтажные 

работы ВЛ (провод) 

напряжение, кВ 0,4 

Л7-25 - 1..4 309 1,02 945,54 1134,65 

протяженность, км 3 

сечение фазного про-

вода, мм2 
70 

сечение нулевого про-

вода, мм2 
95 

Вырубка (расширение, 

расчистку) просеки ВЛ 
площадь, га 3 Б7-03 261 1 783 783,00 

Итого: 3320,55 3828,06 

30. 

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-55 до ВЛ-10кВ фидер №11, г. Киржач, 0,1 км 

(ЭI182205_11) 

Строительно-монтажные 

работы ВЛ (без опор и 

провода) 

напряжение, кВ 10 

Л1-03 - 1..4 2997,00 1,33 398,60 478,32 

тип опор 

все типы опор за 

исключением 

многогранных 

протяженность, км 0,10 

количество цепей 2 

Строительно-монтажные 

работы ВЛ (опоры) 

напряжение, кВ 10 

Л3-03 - 1..4 2270,00 1,02 231,54 277,85 
тип опор 

все типы опор за 

исключением 

многогранных 

протяженность, км 0,10 

количество цепей 2 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

Строительно-монтажные 

работы ВЛ (провод) 

напряжение, кВ 10 

Л7-05 - 1..4 431,00 1,02 87,924 105,51 
протяженность, км 0,2 

сечение фазного про-

вода, мм2 
95 

Проектно-изыскательские 

работы 
протяженность, км 0,1 П3-02 280,50 1 28,05 33,66 

Итого: 746,12 895,34 

31. 

Цифровизация сетей, 222 шт 

(ЭJ182214_1) 

Строительно-монтажные 

работы  
шкафы (панели), шт. 222 И12-06 162,00 1,00 35964,00 43156,80 

Итого: 35964,00 43156,80 

32. 

Строительство ВЛ-110кВ до новой ПС "Тонково", г. Кольчугино, 21,6 км 

(ЭI182211_2) 

Строительно-монтажные 

работы ВЛ (без опор и 

провода) 

напряжение, кВ 110 

Л1-04 - 1..4 2267,00 1,33 65126,38 78151,65 
тип опор 

все типы опор за 

исключением 

многогранных 

протяженность, км 21,60 

количество цепей 1 

Строительно-монтажные 

работы ВЛ (опоры) 

напряжение, кВ 110 

Л3-04 - 1..4 1944,00 1,02 42830,208 51396,25 
тип опор 

все типы опор за 

исключением 

многогранных 

протяженность, км 21,60 

количество цепей 1 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

Строительно-монтажные 

работы ВЛ (провод) 

напряжение, кВ 10 

Л5-02 431,00 1,02 9495,792 11394,95 
протяженность, км 21,6 

сечение фазного про-

вода, мм2 
95 

Устройство лежневых до-

рог 
протяженность, км 15 Л9-01 6890,00 1,02 105417 126500,40 

Вырубка (расширение, 

расчистку) просеки ВЛ 
площадь, га 95,04 Б7-03 261 1 24805,44 29766,53 

Разработка и утверждение 

ДПТ при прохождении 

ВЛ по землям лесного 

фонда  

протяженность, км 21,6 П8-16 292,00 1 6307,2 7568,64 

Разработка и утверждение 

ДПТ ВЛ (КЛ) по грани-

цам земельного участка 

протяженность, км 21,6 П9-12 191,00 1 4125,6 4950,72 

Кадастровые работы ВЛ 

(КЛ) и работы по установ-

лению земельных отноше-

ний 

количество землеполь-

зователей 
свыше 31 П10-03 - 1..3 14227,00 1 14227,00 17072,40 

Проектно-изыскательские 

работы 
протяженность, км 21,6 П3-16 770,00 1 16632,00 19958,40 

Итого: 288966,62 346759,94 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

33. 

Строительство новой КТП ул. Кирова, г. Петушки 

(ЭI182206_7) 

Строительно-монтажные 

и пуско-наладочные ра-

боты КТП 

напряжение, кВ 10 (6) 

Э3-06 - 1.2 5097,00 1,00 5097,00 6116,40 

тип блочный 

мощность, кВА 1х250 

количество трансфор-

маторов, шт. 
1 

Итого: 5097,00 6116,40 

34. 

Строительство нового РТП в мкр. Вышка 

(ЭJ182206_18) 

Строительно-монтажные 

и пуско-наладочные ра-

боты  

напряжение, кВ 6 

В2-01 - 1..2 2486,00 1,03 20484,64 24581,57 номинальный ток, А 630 

количество ячеек, шт. 8 

Итого: 20484,64 24581,57 

35. 

Строительство новой КТП и сетей в мкр. Энергетик 

(ЭJ182206_19) 

Строительно-монтажные 

и пуско-наладочные ра-

боты КТП 

напряжение, кВ 10 (6) 

Э1-08 - 1..2 2153,00 1,00 2153,00 2583,60 

тип киосковый 

мощность, кВА 1х630 

количество трансфор-

маторов, шт. 
1 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

Строительно-монтажные 

работы КЛ 

напряжение, кВ 10 

К1-06 - 1..8 2214,00 1,03 4560,84 5473,01 
материал жилы алюминий 

сечение жилы 150 

протяженность, км 2 

количество цепей 1 

Устройство траншеи КЛ и 

восстановление благо-

устройства по трассе 

протяженность, км 2 Б2-02- 1..4 2320,00 1,00 4640,00 5568,00 

Итого: 11353,84 13624,61 

36. 

Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом ядре, г. Владимир, 5 км 

(ЭI182207_1) 

Выполнения специаль-

ного перехода КЛ мето-

дом ГНБ 

количество труб, шт. 1 

Н1-01 15329 1,03 78944,35 94733,22 диаметр труб, мм до 140  

протяженность, км. 5 

Итого: 78944,35 94733,22 

37. 

Разработка проектно-сметной документации 

(ЭI182208_5) 

Проектно-изыскательские 

работы (КЛ) 
протяженность, км 11 П5-01 611,00 1,00 6721,00 8065,20 

 Итого: 6721,00 8065,20 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

38. 

Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 438 секц. ф. 610, г. Владимир, 0,22 км 

(ЭI182208_6) 

Строительно-монтажные 

работы КЛ 

напряжение, кВ 6 

К1-06 - 1..8 2136,00 1,03 462,02 554,42 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 150 

протяженность, км 0,21 

количество цепей 1 

Устройство траншеи КЛ и 

восстановление благо-

устройства по трассе 

протяженность, км 0,21 Б2-02- 1..4 2320,00 1,00 487,20 584,64 

Выполнения специаль-

ного перехода КЛ мето-

дом ГНБ 

количество труб, шт. 1 

Н1-02 18517 1,03 190,7251 228,87 диаметр труб, мм от 160 до 300 

протяженность, км. 0,01 

Проектно-изыскательские 

работы 
протяженность, км 0,22 П5-01 611,00 1,00 134,42 161,30 

Итого: 1274,36 1529,23 

39. 

Строительство КЛ до Нового РТП в мкр. Вышка, 2 км 

(ЭJ182208_11) 

Строительно-монтажные 

работы КЛ 

напряжение, кВ 10 

К1-08 - 1..8 3055,00 1,03 11327,94 13593,53 

материал жилы алюминий 

сечение жилы 240 

протяженность, км 2 

количество цепей 2 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

Устройство траншеи КЛ и 

восстановление благо-

устройства по трассе 

протяженность, км 2 Б2-02- 1..4 2703,00 1,00 4865,40 5838,48 

Выполнения специаль-

ного перехода КЛ мето-

дом ГНБ 

количество труб, шт. 1 

Н1-02 18517 1,03 3814,502 4577,40 диаметр труб, мм от 160 до 300 

протяженность, км. 0,2 

Итого: 20007,84 24009,41 

40. 

Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-Хрустальный, 4,05 км 

(ЭI182210_7) 

Строительно-монтажные 

работы КЛ 

напряжение, кВ 6 

К1-06 - 1..8 2136,00 1,03 2299,08 2758,90 
материал жилы алюминий 

сечение жилы 150 

протяженность, км 1,05 

количество цепей 1 

Устройство траншеи КЛ и 

восстановление благо-

устройства по трассе 

протяженность, км 1,05 Б2-02- 1..4 2320,00 1,00 2424,40 2909,28 

Проектно-изыскательские 

работы 
протяженность, км 1,05 П5-01 611,00 1,00 638,50 766,19 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

Строительно-монтажные 

работы ВЛ (без опор и 

провода) 

напряжение, кВ 6 

Л1-02 - 1..4 767,00 1,33 3060,33 3672,40 
тип опор 

все типы опор за 

исключением 

многогранных 

протяженность, км 3 

количество цепей 1 

Строительно-монтажные 

работы ВЛ (опоры) 

напряжение, кВ 6 

Л3-02 - 1..4 699 1,02 2138,94 2566,73 

тип опор 

все типы опор за 

исключением 

многогранных 

протяженность, км 3 

количество цепей 1 

Строительно-монтажные 

работы ВЛ (провод) 

напряжение, кВ 6 

Л5-01 341 1,02 1043,46 1252,15 
протяженность, км 3 

сечение фазного про-

вода, мм2 
70 

Вырубка (расширение, 

расчистку) просеки ВЛ 
площадь, га 3 Б7-03 261 1 783 939,60 

Проектно-изыскательские 

работы 
протяженность, км 3 П3-03 112,2 1,00 336,6 403,92 

Итого: 12724,31 15269,17 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

41. 

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, совместной подвеской ВЛ-0,4 от ТП-49, г. Гусь-Хрустальный, 1,5 км 

(ЭJ182210_11) 

Строительно-монтажные 

работы ВЛ (без опор и 

провода) 

напряжение, кВ 0,4 

Л1-01 - 1..4 798,00 1,33 1592,01 1910,41 
тип опор 

все типы опор за 

исключением 

многогранных 

протяженность, км 1,50 

количество цепей 2 

Строительно-монтажные 

работы ВЛ (опоры) 

напряжение, кВ 0,4 

Л3-01 - 1..4 
602 1,02 921,06 1105,27 

тип опор 

все типы опор за 

исключением 

многогранных 

протяженность, км 1,50 

количество цепей 2 

Строительно-монтажные 

работы ВЛ (провод) 

напряжение, кВ 0,4 

Л7-27 - 1..4 358 1,02 1095,48 1314,58 

протяженность, км 3 

сечение фазного про-

вода, мм2 
95 

сечение нулевого про-

вода, мм2 
95 

Итого: 3608,55 4330,26 
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№ 

п/п 
Наименование работ Технические характеристики  

Обоснование стоимости 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. без НДС 

Общая стои-

мость, тыс. 

руб. с НДС 
Номер рас-

ценки 

Укрупненный 

норматив цены, 

тыс. руб. без 

НДС 

Коэффициент пе-

ресчета от базо-

вого УНЦ к 

уровню цен УНЦ 

субъекта РФ 

42. 

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. Гусь-Хрустальны, 0,4 км 

(ЭJ182210_12) 

Строительно-монтажные 

работы ВЛ (без опор и 

провода) 

напряжение, кВ 6 

Л1-02 - 1..4 767,00 1,33 408,04 489,65 
тип опор 

все типы опор за 

исключением 

многогранных 

протяженность, км 0,40 

количество цепей 1 

Строительно-монтажные 

работы ВЛ (опоры) 

напряжение, кВ 6 

Л3-02 - 1..4 699,00 1,02 285,192 342,23 
тип опор 

все типы опор за 

исключением 

многогранных 

протяженность, км 0,40 

количество цепей 1 

Строительно-монтажные 

работы ВЛ (провод) 

напряжение, кВ 6 

Л7-05 - 1..4 431,00 1,02 175,848 211,02 
протяженность, км 0,40 

сечение фазного про-

вода, мм2 
95 

Проектно-изыскательские 

работы 
протяженность, км 0,40 П3-02 280,50 1 112,2 134,64 

Итого: 981,28 1177,54 
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Приведение объема финансовых потребностей, определенных по укрупнен-

ным нормативам цены из уровня цен на 01.01.2018 г. в прогнозные цены соответ-

ствующих лет реализации проектов представлено в таблице 4.1.3. Данный расчет 

выполнен Аудитором в соответствии с п. 115 Правил заполнения форм раскрытия 

сетевой организацией информации об инвестиционной программе, утвержденных 

приказом Минэнерго России №380. 
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Таблица 4.1.3 - Приведение объема финансовых потребностей, определенных по укрупненным нормативам цены из уровня цен на 

01.01.2018 г. в прогнозные цены соответствующих лет реализации проектов (по расчету Аудитора)  

№ 

п/п 

Наименование инве-

стиционного проекта 

Идентифика-

ционный но-

мер проекта 

Год начала  

реализации 

инвестицион-

ного проекта 

Год оконча-

ния реализа-

ции инвести-

ционного 

проекта 

Объем финансовых потребностей, определенных по укрупненным нормативам цены 

типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнер-

гетики, тыс. руб. с НДС 

в уровне цен 

на 01.01.2018 

в прогнозных ценах соответствующих лет реализации проектов 

всего  

в том числе по годам  

2018 2019 2020 2021 2022 

индекс инвестиций в основной капитал (капитальные 

вложения) в соответствии с Прогнозом социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на период до 

2022 года 

104,9 105,0 104,4 104,2 104,3 

1 

Реконструкция РП-13 

ул. Элеваторная, 32, 

г. Владимир 

ЭI182201_6 2019 2019 25404,19 27315,22 х 27315,22 х х х 

2 

Реконструкция  РП-

17 Октябрьский про-

спект, д.21а , г. Вла-

димир 

ЭI182201_7 2019 2019 28226,88 30350,25 х 30350,25 х х х 

3 

Реконструкция ТП-40 

в районе ул. Мира, д. 

76б, г. Владимир 

ЭI182201_8 2019 2019 7588,44 8159,28 х 8159,28 х х х 

4 

Реконструкция РП-15 

ул. Соколова-Соко-

ленка, 10 

ЭI182201_9 2019 2019 25404,19 27315,22 х 27315,22 х х х 

5 

Реконструкция ТП-

171 в районе ул. 

Мира, д. 38г 

ЭI182201_10 2019 2019 9781,51 10517,32 х 10517,32 х х х 
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№ 

п/п 

Наименование инве-

стиционного проекта 

Идентифика-

ционный но-

мер проекта 

Год начала  

реализации 

инвестицион-

ного проекта 

Год оконча-

ния реализа-

ции инвести-

ционного 

проекта 

Объем финансовых потребностей, определенных по укрупненным нормативам цены 

типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнер-

гетики, тыс. руб. с НДС 

в уровне цен 

на 01.01.2018 

в прогнозных ценах соответствующих лет реализации проектов 

всего  

в том числе по годам  

2018 2019 2020 2021 2022 

индекс инвестиций в основной капитал (капитальные 

вложения) в соответствии с Прогнозом социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на период до 

2022 года 

104,9 105,0 104,4 104,2 104,3 

6 

Строительство двух 

новых КТП взамен 

ТП-7 

ЭI182201_31 2019 2019 4489,11 4826,81 х 4826,81 х х х 

7 

Строительство новой 

КТП ул. Коммуналь-

ная, г. Петушки 

ЭI182201_32 2019 2019 6116,40 6576,51 х 6576,51 х х х 

8 

Реконструкция РП-1, 

ул. Калинина, 20, г. 

Гусь-Хрустальный 

ЭI182201_35 2019 2019 42340,32 45525,37 х 45525,37 х х х 

9 

Строительство новой 

РТП взамен РП-1 ул. 

З. Космодемьянской, 

г. Ковров 

ЭI182201_45 2019 2019 21170,16 22762,69 х 22762,69 х х х 

10 

Реконструкция ЦРП-

3 ул. Грибоедова, 

д.7Б, г. Ковров 

ЭI182201_47 2020 2020 21170,16 23830,87 х х 23830,87 х х 
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№ 

п/п 

Наименование инве-

стиционного проекта 

Идентифика-

ционный но-

мер проекта 

Год начала  

реализации 

инвестицион-

ного проекта 

Год оконча-

ния реализа-

ции инвести-

ционного 

проекта 

Объем финансовых потребностей, определенных по укрупненным нормативам цены 

типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнер-

гетики, тыс. руб. с НДС 

в уровне цен 

на 01.01.2018 

в прогнозных ценах соответствующих лет реализации проектов 

всего  

в том числе по годам  

2018 2019 2020 2021 2022 

индекс инвестиций в основной капитал (капитальные 

вложения) в соответствии с Прогнозом социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на период до 

2022 года 

104,9 105,0 104,4 104,2 104,3 

11 

Строительство но-

вого РТП взамен 

ЦРП-2 ул. Муром-

ская с ТП-58 и ТП-87  

ТП-58 ЦРП-2 ул. Ка-

линина, 21-а, г. Ков-

ров 

ЭI182201_49 2021 2021 28226,88 33140,11 х х х 33140,11 х 

12 

Строительство но-

вого РТП взамен РП-

4 ул. Жуковского, 3б 

с ТП-114, г. Ковров 

ЭI182201_50 2022 2022 29638,22 36276,35 х х х х 36276,35 

13 

Строительство но-

вого РТП взамен РП-

5 ул. Муромская 

ЭI182201_51 2021 2021 21797,18 25591,25 х х х 25591,25 х 

14 

Строительство новой 

КТП взамен суще-

ствующей ТП-22, г. 

Камешково 

ЭI182201_56 2019 2019 13275,32 14273,95 х 14273,95 х х х 
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№ 

п/п 

Наименование инве-

стиционного проекта 

Идентифика-

ционный но-

мер проекта 

Год начала  

реализации 

инвестицион-

ного проекта 

Год оконча-

ния реализа-

ции инвести-

ционного 

проекта 

Объем финансовых потребностей, определенных по укрупненным нормативам цены 

типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнер-

гетики, тыс. руб. с НДС 

в уровне цен 

на 01.01.2018 

в прогнозных ценах соответствующих лет реализации проектов 

всего  

в том числе по годам  

2018 2019 2020 2021 2022 

индекс инвестиций в основной капитал (капитальные 

вложения) в соответствии с Прогнозом социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на период до 

2022 года 

104,9 105,0 104,4 104,2 104,3 

15 

Реконструкция си-

стемы электроснаб-

жения в районе ул. 

Судогодское шоссе 

(вывод ТП-103 из 

схемы), г. Владимир 

ЭJ182201_61 2019 2019 6283,72 6756,41 х 6756,41 х х х 

16 

Мероприятия по со-

зданию подстанции 

110/6 кВ, как полно-

ценного независимо 

функционирующего 

электросетевого объ-

екта, путем выделе-

ния из состава стан-

ции Владимирской 

ТЭЦ-2 , г. Владимир 

ЭJ182201_62 2019 2019 57189,72 61491,82 х 61491,82 х х х 

17 

Создание РТП взамен 

ТП-517 (с перезаво-

дом КЛ), г. Владимир 

ЭJ182201_63 2021 2021 18436,18 20753,27 х х 20753,27 х х 

18 
Строительство 2 КЛ-

0,4 кВ ТП-283 - д. 28 
ЭI182202_3 2019 2019 2291,06 2463,40 х 2463,40 х х х 
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п/п 

Наименование инве-

стиционного проекта 

Идентифика-
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мер проекта 

Год начала  

реализации 

инвестицион-

ного проекта 

Год оконча-

ния реализа-

ции инвести-

ционного 

проекта 

Объем финансовых потребностей, определенных по укрупненным нормативам цены 

типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнер-

гетики, тыс. руб. с НДС 

в уровне цен 

на 01.01.2018 

в прогнозных ценах соответствующих лет реализации проектов 

всего  

в том числе по годам  

2018 2019 2020 2021 2022 

индекс инвестиций в основной капитал (капитальные 

вложения) в соответствии с Прогнозом социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на период до 

2022 года 

104,9 105,0 104,4 104,2 104,3 

по ул. Юбилейная, 

0,4 км 

19 

Строительство КЛ-

0,4 кВ ТП-271 - д. 25 

по ул. Балакирева, г. 

Владимир, 0,16 км 

ЭI182202_4 2019 2019 553,22 594,83 х 594,83 х х х 

20 

Строительство новых 

КЛ-0,4 кВ взамен су-

ществующих, 4 км 

ЭJ182202_15 2021 2022 22100,92 27050,90 х х х х 27050,90 

21 

Строительство КЛ 6 

кВ ПС "Тракторная" 

- РП-21 (ул. Кирова, 

д.5), г. Владимир, 

1,37 км 

ЭI182203_3 2019 2019 17939,29 19288,77 х 19288,77 х х х 

22 

Строительство КЛ-10 

кВ от ТП-8 до ТП-32, 

г. Суздаль, 1,3 км 

ЭI182203_8 2019 2019 6892,25 7410,72 х 7410,72 х х х 

23 

Строительство КЛ-

10кВ от ТП-32 до 

ТП-38, г. Киржач, 

0,25 км 

ЭI182203_24 2019 2019 1325,43 1425,14 х 1425,14 х х х 
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№ 

п/п 

Наименование инве-

стиционного проекта 

Идентифика-

ционный но-

мер проекта 

Год начала  

реализации 

инвестицион-

ного проекта 

Год оконча-

ния реализа-

ции инвести-

ционного 

проекта 

Объем финансовых потребностей, определенных по укрупненным нормативам цены 

типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнер-

гетики, тыс. руб. с НДС 

в уровне цен 

на 01.01.2018 

в прогнозных ценах соответствующих лет реализации проектов 

всего  

в том числе по годам  

2018 2019 2020 2021 2022 

индекс инвестиций в основной капитал (капитальные 

вложения) в соответствии с Прогнозом социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на период до 

2022 года 

104,9 105,0 104,4 104,2 104,3 

24 

Строительство КЛ от 

ПС "Восточная" до 

новой КТП в мкр. 

Чкалова, г. Ковров, 2 

км 

ЭI182203_25 2019 2019 22508,74 24201,96 х 24201,96 х х х 

25 

Строительство новой 

КЛ-10 кВ от ПС 

"КаМЗ" на ТП-22, 1,6 

км 

ЭI182203_28 2019 2019 10353,26 11132,08 х 11132,08 х х х 

26 

Строительство КЛ-

10кВ от ЛР №7 ф.21 

до новой КТП, г. Пе-

тушки, 0,25 км 

ЭI182203_31 2019 2019 1267,44 1362,79 х 1362,79 х х х 

27 

Строительство ВЛИ-

0,4 кВ от ТП "Юж-

ная" по ул. 60 лет Ок-

тября, п. Першино, 

0,6 км 

ЭI182204_11 2019 2019 2182,13 2346,28 х 2346,28 х х х 



ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА 

ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ                                 

АО «ОРЭС - ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ» «РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ                             

НА 2018-2022 ГГ.»  

 

Страница | 103  

№ 

п/п 
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стиционного проекта 

Идентифика-

ционный но-

мер проекта 

Год начала  

реализации 

инвестицион-

ного проекта 

Год оконча-

ния реализа-

ции инвести-

ционного 

проекта 

Объем финансовых потребностей, определенных по укрупненным нормативам цены 

типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнер-

гетики, тыс. руб. с НДС 

в уровне цен 

на 01.01.2018 

в прогнозных ценах соответствующих лет реализации проектов 

всего  

в том числе по годам  

2018 2019 2020 2021 2022 

индекс инвестиций в основной капитал (капитальные 

вложения) в соответствии с Прогнозом социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на период до 

2022 года 

104,9 105,0 104,4 104,2 104,3 

28 

Строительство ВЛИ-

0,4 кВ от ТП 

"Школьная" по ул. 

Лесная,Озерная,60 

лет Октября, п. Пер-

шино, 2,5 км 

ЭI182204_12 2019 2019 7165,17 7704,17 х 7704,17 х х х 

29 

Выполнение работ по 

замене голого про-

вода на СИП, г. Вла-

димир, 1,5 км 

ЭJ182204_18 2019 2019 3828,06 4116,03 х 4116,03 х х х 

30 

Строительство ВЛЗ-

10кВ от ТП-55 до 

ВЛ-10кВ фидер №11, 

г. Киржач, 0,1 км 

ЭI182205_11 2019 2019 895,34 962,69 х 962,69 х х х 

31 
Цифровизация сетей, 

222 шт. 
ЭJ182214_1 2019 2022 43156,80 50681,01 х 6286,16 4786,29 20092,78 19515,78 

32 

Строительство ВЛ-

110кВ до новой ПС 

"Тонково", г. Кольчу-

гино, 21,6 км 

ЭI182211_2 2021 2022 346759,94 415771,01 х х х 
203558,8

3 

212212,1

8 
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№ 

п/п 

Наименование инве-

стиционного проекта 

Идентифика-

ционный но-

мер проекта 

Год начала  

реализации 

инвестицион-

ного проекта 

Год оконча-

ния реализа-

ции инвести-

ционного 

проекта 

Объем финансовых потребностей, определенных по укрупненным нормативам цены 

типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнер-

гетики, тыс. руб. с НДС 

в уровне цен 

на 01.01.2018 

в прогнозных ценах соответствующих лет реализации проектов 

всего  

в том числе по годам  

2018 2019 2020 2021 2022 

индекс инвестиций в основной капитал (капитальные 

вложения) в соответствии с Прогнозом социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на период до 

2022 года 

104,9 105,0 104,4 104,2 104,3 

33 

Строительство новой 

КТП ул. Кирова, г. 

Петушки 

ЭI182206_7 2019 2019 6116,40 6576,51 х 6576,51 х х х 

34 

Строительство но-

вого РТП в мкр. 

Вышка 

ЭJ182206_18 2020 2020 24581,57 27671,03 х х 27671,03 х х 

35 

Строительство новой 

КТП и сетей в мкр. 

Энергетик 

ЭJ182206_19 2022 2022 13624,61 16676,13 х х х х 16676,13 

36 

Реконструкция и 

строительство элек-

трических сетей в ис-

торическом ядре, г. 

Владимир, 5 км 

ЭI182207_1 2018 2022 94733,22 106195,79 27893,13 11584,43 20322,69 22278,72 24116,81 

37 

Разработка проектно-

сметной документа-

ции 

ЭI182208_5 2018 2022 8065,20 9118,23 1509,65 1531,58 1846,73 2029,90 2200,36 

38 

Строительство КЛ 6 

кВ РП 10-ТП 438 

секц. ф. 610, г. Вла-

димир, 0,22 км 

ЭI182208_6 2019 2019 1529,23 1644,27 х 1644,27 х х х 
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№ 

п/п 

Наименование инве-

стиционного проекта 

Идентифика-

ционный но-

мер проекта 

Год начала  

реализации 

инвестицион-

ного проекта 

Год оконча-

ния реализа-

ции инвести-

ционного 

проекта 

Объем финансовых потребностей, определенных по укрупненным нормативам цены 

типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнер-

гетики, тыс. руб. с НДС 

в уровне цен 

на 01.01.2018 

в прогнозных ценах соответствующих лет реализации проектов 

всего  

в том числе по годам  

2018 2019 2020 2021 2022 

индекс инвестиций в основной капитал (капитальные 

вложения) в соответствии с Прогнозом социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на период до 

2022 года 

104,9 105,0 104,4 104,2 104,3 

39 

Строительство КЛ до 

Нового РТП в мкр. 

Вышка, 2 км 

ЭJ182208_11 2020 2020 24009,41 27026,96 х х 27026,96 х х 

40 

Строительство ЛЭП 

6 кВ от ПС "Гусь" (от 

ТП-23 до ТП-38, от 

ТП-38 до ТП-49, от 

ТП-50 до ТП-38, от 

ТП-13 до ТП-20), г. 

Гусь-Хрустальный, 

4,05 км 

ЭI182210_7 2018 2019 15269,17 15899,72 10463,64 5436,08 х х х 

41 

Реконструкция ВЛ-6 

кВ ТП38-ТП49, сов-

местной подвеской 

ВЛ-0,4 от ТП-49, г. 

Гусь-Хрустальный, 

1,5 км 

ЭJ182210_11 2019 2019 4330,26 4656,00 х 4656,00 х х х 

42 
Реконструкция ВЛ-6 

кВ ТП38-ТП50, г. 
ЭJ182210_12 2019 2019 1177,54 1266,12 х 1266,12 х х х 
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№ 

п/п 

Наименование инве-

стиционного проекта 

Идентифика-

ционный но-

мер проекта 

Год начала  

реализации 

инвестицион-

ного проекта 

Год оконча-

ния реализа-

ции инвести-

ционного 

проекта 

Объем финансовых потребностей, определенных по укрупненным нормативам цены 

типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнер-

гетики, тыс. руб. с НДС 

в уровне цен 

на 01.01.2018 

в прогнозных ценах соответствующих лет реализации проектов 

всего  

в том числе по годам  

2018 2019 2020 2021 2022 

индекс инвестиций в основной капитал (капитальные 

вложения) в соответствии с Прогнозом социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на период до 

2022 года 

104,9 105,0 104,4 104,2 104,3 

Гусь-Хрустальны, 0,4 

км 
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Сравнение объема финансовых потребностей на реализацию инвестиционных 

проектов, определенных по укрупненным нормативам цены типовых технологиче-

ских решений капитального строительства объектов электроэнергетики, определен-

ных АО «ОРЭС - Владимирская область с объемом финансовых потребностей, опре-

деленным Аудитором исходя из основных технических параметров проектов, при-

веден в таблице 4.1.4.  
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Таблица 4.1.4 - Анализ объема финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов, определенных по укрупненным 

нормативам цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики 

№ 

п/п 
Наименование инвестиционного проекта 

Идентификационный 

номер проекта 

Объем финансовых потребностей, опреде-

ленных по укрупненным нормативам цены 

типовых технологических решений капиталь-

ного строительства объектов электроэнерге-

тики в прогнозных ценах, млн. руб. с НДС 

Отклонение 

по расчету АО "ОРЭС - 

Владимирская область" 

по расчету Ауди-

тора 
млн. руб.  % 

1 
Реконструкция РП-13 ул. Элеваторная, 

32, г. Владимир 
ЭI182201_6 43,63 27,32 16,32 37,40 

2 
Реконструкция  РП-17 Октябрьский про-

спект, д.21а , г.Владимир 
ЭI182201_7 48,48 30,35 18,13 37,40 

3 
Реконструкция ТП-40 в районе ул. Мира, 

д. 76б, г. Владимир 
ЭI182201_8 4,75 8,16 -3,41 -71,64 

4 
Реконструкция РП-15 ул. Соколова-Со-

коленка, 10 
ЭI182201_9 43,63 27,32 16,32 37,40 

5 
Реконструкция ТП-171 в районе ул. 

Мира, д. 38г 
ЭI182201_10 4,76 10,52 -5,76 -121,12 

6 
Строительство двух новых КТП взамен 

ТП-7 
ЭI182201_31 5,80 4,83 0,97 16,72 

7 
Строительство новой КТП ул. Комму-

нальная, г. Петушки 
ЭI182201_32 6,12 6,58 -0,46 -7,52 

8 
Реконструкция РП-1, ул. Калинина, 20, г. 

Гусь-Хрустальный 
ЭI182201_35 76,06 45,53 30,54 40,15 

9 
Строительство новой РТП взамен РП-1 

ул. З. Космодемьянской, г. Ковров 
ЭI182201_45 36,36 22,76 13,60 37,40 

10 
Реконструкция ЦРП-3 ул. Грибоедова, 

д.7Б, г. Ковров 
ЭI182201_47 38,03 23,83 14,20 37,34 
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№ 

п/п 
Наименование инвестиционного проекта 

Идентификационный 

номер проекта 

Объем финансовых потребностей, опреде-

ленных по укрупненным нормативам цены 

типовых технологических решений капиталь-

ного строительства объектов электроэнерге-

тики в прогнозных ценах, млн. руб. с НДС 

Отклонение 

по расчету АО "ОРЭС - 

Владимирская область" 

по расчету Ауди-

тора 
млн. руб.  % 

11 

Строительство нового РТП взамен ЦРП-

2 ул. Муромская с ТП-58 и ТП-87  ТП-58 

ЦРП-2 ул. Калинина, 21-а, г. Ковров 

ЭI182201_49 53,04 33,14 19,90 37,52 

12 
Строительство нового РТП взамен РП-4 

ул. Жуковского, 3б с ТП-114, г. Ковров 
ЭI182201_50 55,69 36,28 19,42 34,87 

13 
Строительство нового РТП взамен РП-5 

ул. Муромская 
ЭI182201_51 28,57 25,59 2,98 10,42 

14 
Строительство новой КТП взамен суще-

ствующей ТП-22, г. Камешково 
ЭI182201_56 4,88 14,27 -9,40 -192,70 

15 

Реконструкция системы электроснабже-

ния в районе ул. Судогодское шоссе (вы-

вод ТП-103 из схемы), г. Владимир 

ЭJ182201_61 3,42 6,76 -3,34 -97,57 

16 

Мероприятия по созданию подстанции 

110/6 кВ, как полноценного независимо 

функционирующего электросетевого 

объекта, путем выделения из состава 

станции Владимирской ТЭЦ-2 , г. Влади-

мир 

ЭJ182201_62 55,52 61,49 -5,97 -10,75 

17 
Создание РТП взамен ТП-517 (с переза-

водом КЛ), г. Владимир 
ЭJ182201_63 17,90 20,75 -2,85 -15,95 

18 
Строительство 2 КЛ-0,4 кВ ТП-283 - д. 28 

по ул. Юбилейная, 0,4 км 
ЭI182202_3 4,01 2,46 1,54 38,54 



ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА 

ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ                                 

АО «ОРЭС - ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ» «РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ                             

НА 2018-2022 ГГ.»  

 

Страница | 110  

№ 

п/п 
Наименование инвестиционного проекта 

Идентификационный 

номер проекта 

Объем финансовых потребностей, опреде-

ленных по укрупненным нормативам цены 

типовых технологических решений капиталь-

ного строительства объектов электроэнерге-

тики в прогнозных ценах, млн. руб. с НДС 

Отклонение 

по расчету АО "ОРЭС - 

Владимирская область" 

по расчету Ауди-

тора 
млн. руб.  % 

19 
Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - д. 25 

по ул. Балакирева, г. Владимир, 0,16 км 
ЭI182202_4 2,25 0,59 1,66 73,59 

20 
Строительство новых КЛ-0,4 кВ взамен 

существующих, 4 км 
ЭJ182202_15 не определялась 27,05 х х 

21 

Строительство КЛ 6 кВ ПС "Тракторная" 

- РП-21 (ул. Кирова, д.5), г. Владимир, 

1,37 км 

ЭI182203_3 19,67 19,29 0,38 1,93 

22 
Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-

32, г. Суздаль, 1,3 км 
ЭI182203_8 8,92 7,41 1,50 16,88 

23 
Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-

38, г. Киржач, 0,25 км 
ЭI182203_24 1,30 1,43 -0,12 -9,34 

24 

Строительство КЛ от ПС "Восточная" до 

новой КТП в мкр. Чкалова, г. Ковров, 2 

км 

ЭI182203_25 18,51 24,20 -5,70 -30,78 

25 
Строительство новой КЛ-10 кВ от ПС 

"КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км 
ЭI182203_28 8,73 11,13 -2,40 -27,51 

26 
Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 ф.21 

до новой КТП, г. Петушки, 0,25 км 
ЭI182203_31 2,54 1,36 1,18 46,41 

27 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Юж-

ная" по ул. 60 лет Октября, п. Першино, 

0,6 км 

ЭI182204_11 2,03 2,35 -0,32 -15,78 
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№ 

п/п 
Наименование инвестиционного проекта 

Идентификационный 

номер проекта 

Объем финансовых потребностей, опреде-

ленных по укрупненным нормативам цены 

типовых технологических решений капиталь-

ного строительства объектов электроэнерге-

тики в прогнозных ценах, млн. руб. с НДС 

Отклонение 

по расчету АО "ОРЭС - 

Владимирская область" 

по расчету Ауди-

тора 
млн. руб.  % 

28 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Школьная" по ул. Лесная,Озерная,60 лет 

Октября, п. Першино, 2,5 км 

ЭI182204_12 6,66 7,70 -1,05 -15,70 

29 
Выполнение работ по замене голого про-

вода на СИП, г. Владимир, 1,5 км 
ЭJ182204_18 3,21 4,12 -0,91 -28,19 

30 
Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-55 до 

ВЛ-10кВ фидер №11, г. Киржач, 0,1 км 
ЭI182205_11 0,96 0,96 0,00 -0,20 

31 Цифровизация сетей, 222 шт ЭJ182214_1 5,76 50,68 -44,92 -779,88 

32 
Строительство ВЛ-110кВ до новой ПС 

"Тонково", г. Кольчугино, 21,6 км 
ЭI182211_2 328,35 415,77 -87,42 -26,62 

33 
Строительство новой КТП ул. Кирова, г. 

Петушки 
ЭI182206_7 6,12 6,58 -0,46 -7,52 

34 Строительство нового РТП в мкр. Вышка ЭJ182206_18 23,87 27,67 -3,81 -15,95 

35 
Строительство новой КТП и сетей в мкр. 

Энергетик 
ЭJ182206_19 11,49 16,68 -5,19 -45,15 

36 

Реконструкция и строительство электри-

ческих сетей в историческом ядре, г.Вла-

димир, 5 км 

ЭI182207_1 3,44 106,20 -102,75 -2986,09 

37 
Разработка проектно-сметной докумен-

тации 
ЭI182208_5 1,70 9,12 -7,42 -437,89 

38 
Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 438 

секц. ф. 610, г. Владимир, 0,22 км 
ЭI182208_6 1,76 1,64 0,11 6,43 
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№ 

п/п 
Наименование инвестиционного проекта 

Идентификационный 

номер проекта 

Объем финансовых потребностей, опреде-

ленных по укрупненным нормативам цены 

типовых технологических решений капиталь-

ного строительства объектов электроэнерге-

тики в прогнозных ценах, млн. руб. с НДС 

Отклонение 

по расчету АО "ОРЭС - 

Владимирская область" 

по расчету Ауди-

тора 
млн. руб.  % 

39 
Строительство КЛ до Нового РТП в мкр. 

Вышка, 2 км 
ЭJ182208_11 20,18 27,03 -6,85 -33,93 

40 

Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС "Гусь" 

(от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-49, 

от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), 

г. Гусь-Хрустальный, 4,05 км 

ЭI182210_7 13,99 15,90 -1,91 -13,66 

41 

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, сов-

местной подвеской ВЛ-0,4 от ТП-49, г. 

Гусь-Хрустальный, 1,5 км 

ЭJ182210_11 4,04 4,66 -0,61 -15,19 

42 
Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. 

Гусь-Хрустальны, 0,4 км 
ЭJ182210_12 не определялась 1,27 х х 
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При определении объема финансовых потребностей на реализацию инвести-

ционных проектов по укрупненным нормативам цены типовых технологических ре-

шений капитального строительства объектов электроэнергетики АО «ОРЭС - Вла-

димирская область» были допущены следующие ошибки и несоответствия: 

1. По всем проектам перевод объема финансовых потребностей из цен, сло-

жившихся ко времени составления УНЦ (на 01.01.2018 г.), в прогнозный уровень 

цен выполнен по неактуальным на момент проведения ценового аудита индексам 

инвестиций в основной капитал (капитальные вложения); 

2. По инвестиционным проектам с идентификационными номерами 

ЭJ182202_15 и ЭJ182210_12 расчет по УНЦ не проводился.  

3. По инвестиционным проектам с идентификационными номерами 

ЭI182201_8, ЭI182201_10, ЭI182202_3, ЭI182202_4, ЭI182207_1, ЭJ182210_11, 

ЭI182204_11, ЭI182204_12, ЭI182201_56 при определении стоимости по УНЦ при-

менялись расценки, предусмотренные НЦС 81-02-12-2017 (утв. приказом Министер-

ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

01.06.2017 №834/пр). 

4. По инвестиционным проектам с идентификационными номерами 

ЭI182201_56, ЭI182201_45, ЭI182201_47, ЭI182201_49, ЭI182201_50, ЭI182201_35, 

ЭI182201_10, ЭI182201_9, ЭI182201_8, ЭI182201_7, ЭI182201_6 при расчете полной 

стоимости по УНЦ использовались расценки Укрупненных нормативов цены типо-

вых технологических решений капитального строительства объектов электроэнерге-

тики в части объектов электросетевого хозяйства (утв. приказом Минэнерго России 

от 8.02.2016 г. №75). В соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 г. 

№10 данный приказ утратил силу с 19 февраля 2019 г.  

5.  При определении стоимости проектов по УНЦ с применением расценок 

Укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального 

строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяй-

ства, утвержденных приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10, АО «ОРЭС - 

Владимирская область» не учтен коэффициент пересчета от базового УНЦ к уровню 

цен УНЦ субъекта РФ. 

 

Таким образом, Аудитор считает необходимым скорректировать расчет 

стоимости проектов по УНЦ и Формы раскрытия информации по проекту инве-

стиционной программы АО «ОРЭС - Владимирская область» «Реконструкция элек-

трических сетей на 2018-2022 гг.» с целью устранения ошибок и несоответствий, 

выявленных при проверке Аудитором объема финансовых потребностей на реали-

зацию инвестиционных проектов по укрупненным нормативам цены типовых тех-

нологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики. 

 

Проверка условия п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъ-

ектов электроэнергетики в части непревышения объема финансовых потребностей, 

http://internet.garant.ru/#/document/71358516/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72169240/entry/2
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необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструк-

ции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных 

объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с 

укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального 

строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энер-

гетики Российской Федерации, представлено в таблице 4.1.5. 
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Таблица 4.1.5 – Сравнение объема финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов с объемом финансовых 

потребностей на реализацию инвестиционных проектов, определенных по укрупненным нормативам цены типовых технологиче-

ских решений капитального строительства объектов электроэнергетики   

№ 

п/п 

Наименование инвестицион-

ного проекта 

Идентификационный 

номер проекта 

Полная стоимость про-

екта в прогнозных це-

нах (Форма 2),                                    

млн. руб. с НДС 

Объем финансовых потребно-

стей, определенных по УНЦ в 

прогнозных ценах (по расчету 

Аудитора),                                   

млн. руб. с НДС 

Отклонение 

млн. руб. % 

1 
Реконструкция РП-13 ул. Эле-

ваторная, 32, г. Владимир 
ЭI182201_6 17,21 27,32 -10,10 -58,69 

2 

Реконструкция  РП-17 Ок-

тябрьский проспект, д.21а , г. 

Владимир 

ЭI182201_7 17,21 30,35 -13,14 -76,37 

3 

Реконструкция ТП-40 в рай-

оне ул. Мира, д. 76б, г. Влади-

мир 

ЭI182201_8 4,25 8,16 -3,91 -91,97 

4 
Реконструкция РП-15 ул. Со-

колова-Соколенка, 10 
ЭI182201_9 16,96 27,32 -10,36 -61,08 

5 
Реконструкция ТП-171 в рай-

оне ул. Мира, д. 38г 
ЭI182201_10 3,19 10,52 -7,33 -230,04 

6 
Строительство двух новых 

КТП взамен ТП-7 
ЭI182201_31 3,86 4,83 -0,97 -25,07 

7 
Строительство новой КТП ул. 

Коммунальная, г. Петушки 
ЭI182201_32 2,59 6,58 -3,99 -153,96 

8 

Реконструкция РП-1, ул. Ка-

линина, 20, г. Гусь-Хрусталь-

ный 

ЭI182201_35 28,74 45,53 -16,78 -58,39 

9 

Строительство новой РТП вза-

мен РП-1 ул. З. Космодемьян-

ской, г. Ковров 

ЭI182201_45 20,00 22,76 -2,76 -13,81 

10 
Реконструкция ЦРП-3 ул. 

Грибоедова, д.7Б, г. Ковров 
ЭI182201_47 17,74 23,83 -6,09 -34,32 
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№ 

п/п 

Наименование инвестицион-

ного проекта 

Идентификационный 

номер проекта 

Полная стоимость про-

екта в прогнозных це-

нах (Форма 2),                                    

млн. руб. с НДС 

Объем финансовых потребно-

стей, определенных по УНЦ в 

прогнозных ценах (по расчету 

Аудитора),                                   

млн. руб. с НДС 

Отклонение 

млн. руб. % 

11 

Строительство нового РТП 

взамен ЦРП-2 ул. Муромская 

с ТП-58 и ТП-87  ТП-58 ЦРП-

2 ул. Калинина, 21-а, г. Ков-

ров 

ЭI182201_49 27,73 33,14 -5,41 -19,53 

12 

Строительство нового РТП 

взамен РП-4 ул. Жуковского, 

3б с ТП-114, г. Ковров 

ЭI182201_50 25,36 36,28 -10,92 -43,04 

13 
Строительство нового РТП 

взамен РП-5 ул. Муромская 
ЭI182201_51 23,43 25,59 -2,16 -9,22 

14 

Строительство новой КТП 

взамен существующей ТП-22, 

г. Камешково 

ЭI182201_56 3,22 14,27 -11,05 -342,76 

15 

Реконструкция системы элек-

троснабжения в районе ул. 

Судогодское шоссе (вывод 

ТП-103 из схемы), г. Влади-

мир 

ЭJ182201_61 1,96 6,76 -4,80 -244,71 
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№ 

п/п 

Наименование инвестицион-

ного проекта 

Идентификационный 

номер проекта 

Полная стоимость про-

екта в прогнозных це-

нах (Форма 2),                                    

млн. руб. с НДС 

Объем финансовых потребно-

стей, определенных по УНЦ в 

прогнозных ценах (по расчету 

Аудитора),                                   

млн. руб. с НДС 

Отклонение 

млн. руб. % 

16 

Мероприятия по созданию 

подстанции 110/6 кВ, как пол-

ноценного независимо функ-

ционирующего электросете-

вого объекта, путем выделе-

ния из состава станции Влади-

мирской ТЭЦ-2 г. Владимир 

ЭJ182201_62 36,91 61,49 -24,58 -66,59 

17 

Создание РТП взамен ТП-517 

(с перезаводом КЛ), г. Влади-

мир 

ЭJ182201_63 13,00 20,75 -7,75 -59,64 

18 

Строительство 2 КЛ-0,4 кВ 

ТП-283 - д. 28 по ул. Юбилей-

ная, 0,4 км 

ЭI182202_3 0,41 2,46 -2,05 -498,60 

19 

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-

271 - д. 25 по ул. Балакирева, 

г. Владимир, 0,16 км 

ЭI182202_4 0,51 0,59 -0,09 -17,72 

20 

Строительство новых КЛ-0,4 

кВ взамен существующих, 4 

км 

ЭJ182202_15 25,90 27,05 -1,15 -4,44 

21 

Строительство КЛ 6 кВ ПС 

"Тракторная" - РП-21 (ул. Ки-

рова, д.5), г. Владимир, 1,37 

км 

ЭI182203_3 14,17 19,29 -5,12 -36,11 

22 

Строительство КЛ-10 кВ от 

ТП-8 до ТП-32, г. Суздаль, 1,3 

км 

ЭI182203_8 5,07 7,41 -2,34 -46,06 
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№ 

п/п 

Наименование инвестицион-

ного проекта 

Идентификационный 

номер проекта 

Полная стоимость про-

екта в прогнозных це-

нах (Форма 2),                                    

млн. руб. с НДС 

Объем финансовых потребно-

стей, определенных по УНЦ в 

прогнозных ценах (по расчету 

Аудитора),                                   

млн. руб. с НДС 

Отклонение 

млн. руб. % 

23 

Строительство КЛ-10кВ от 

ТП-32 до ТП-38, г. Киржач, 

0,25 км  

ЭI182203_24 0,91 1,43 -0,52 -56,95 

24 

Строительство КЛ от ПС "Во-

сточная" до новой КТП в мкр. 

Чкалова, г. Ковров, 2 км 

ЭI182203_25 12,58 24,20 -11,62 -92,35 

25 

Строительство новой КЛ-10 

кВ от ПС "КаМЗ" на ТП-22, 

1,6 км 

ЭI182203_28 7,00 11,13 -4,13 -59,08 

26 

Строительство КЛ-10кВ от ЛР 

№7 ф.21 до новой КТП, г. Пе-

тушки, 0,25 км 

ЭI182203_31 1,08 1,36 -0,28 -25,72 

27 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от 

ТП "Южная" по ул. 60 лет Ок-

тября, п. Першино, 0,6 км 

ЭI182204_11 1,94 2,35 -0,41 -21,07 

28 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от 

ТП "Школьная" по ул. Лес-

ная,Озерная,60 лет Октября, п. 

Першино, 2,5 км 

ЭI182204_12 4,72 7,70 -2,98 -63,22 

29 

Выполнение работ по замене 

голого провода на СИП, г. 

Владимир, 1,5 км 

ЭJ182204_18 3,00 4,12 -1,12 -37,20 

30 

Строительство ВЛЗ-10кВ от 

ТП-55 до ВЛ-10кВ фидер 

№11, г. Киржач, 0,1 км 

ЭI182205_11 0,79 0,96 -0,17 -21,71 

31 Цифровизация сетей, 222 шт ЭJ182214_1 40,60 50,68 -10,08 -24,83 
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№ 

п/п 

Наименование инвестицион-

ного проекта 

Идентификационный 

номер проекта 

Полная стоимость про-

екта в прогнозных це-

нах (Форма 2),                                    

млн. руб. с НДС 

Объем финансовых потребно-

стей, определенных по УНЦ в 

прогнозных ценах (по расчету 

Аудитора),                                   

млн. руб. с НДС 

Отклонение 

млн. руб. % 

32 

Строительство ВЛ-110кВ до 

новой ПС "Тонково", г. Коль-

чугино, 21,6 км 

ЭI182211_2 320,20 415,77 -95,58 -29,85 

33 
Строительство новой КТП ул. 

Кирова, г. Петушки 
ЭI182206_7 3,88 6,58 -2,70 -69,45 

34 
Строительство нового РТП в 

мкр. Вышка 
ЭJ182206_18 18,00 27,67 -9,67 -53,73 

35 
Строительство новой КТП и 

сетей в мкр. Энергетик 
ЭJ182206_19 10,00 16,68 -6,68 -66,76 

36 

Реконструкция и строитель-

ство электрических сетей в ис-

торическом ядре, г. Владимир, 

5 км 

ЭI182207_1 19,52 106,20 -86,68 -444,07 

37 
Разработка проектно-сметной 

документации 
ЭI182208_5 8,21 9,12 -0,91 -11,06 

38 

Строительство КЛ 6 кВ РП 10-

ТП 438 секц. ф. 610, г. Влади-

мир, 0,22 км 

ЭI182208_6 1,62 1,64 -0,03 -1,69 

39 
Строительство КЛ до Нового 

РТП в мкр. Вышка, 2 км 
ЭJ182208_11 18,00 27,03 -9,03 -50,15 

40 

Строительство ЛЭП-6 кВ от 

ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-

38, от ТП-38 до ТП-49, от ТП-

50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-

20), г. Гусь-Хрустальный, 4,05 

км 

ЭI182210_7 11,99 15,90 -3,91 -32,65 
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№ 

п/п 

Наименование инвестицион-

ного проекта 

Идентификационный 

номер проекта 

Полная стоимость про-

екта в прогнозных це-

нах (Форма 2),                                    

млн. руб. с НДС 

Объем финансовых потребно-

стей, определенных по УНЦ в 

прогнозных ценах (по расчету 

Аудитора),                                   

млн. руб. с НДС 

Отклонение 

млн. руб. % 

41 

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-

ТП49, совместной подвеской 

ВЛ-0,4 от ТП-49, г. Гусь-Хру-

стальный, 1,5 км 

ЭJ182210_11 1,18 4,66 -3,48 -295,98 

42 

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-

ТП50, г. Гусь-Хрустальны, 0,4 

км 

ЭJ182210_12 0,47 1,27 -0,79 -168,35 
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 Объем финансовых потребностей на реализацию рассматриваемых в рамках 

ценового аудита проектов инвестиционной программы АО «ОРЭС - Владимирская 

область» «Реконструкция электрических сетей на 2018-2022 гг.» ниже объема фи-

нансовых потребностей, определенных по УНЦ, на 50,8%.  

Таким образом, объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-

ции инвестиционных проектов, не превышает объем финансовых потребностей на 

реализацию данных проектов, определенный по УНЦ.  

 

4.2 Финансово-экономическая оценка проекта инвестиционной про-

граммы 

4.2.1 Оценка достаточности источников финансирования проекта инвестицион-

ной программы  

Финансирование проектов предполагается осуществлять за счет тарифа на 

услуги по передаче электроэнергии по сетям АО «ОРЭС - Владимирская область», 

регулируемого методом доходности инвестированного капитала RAB. По результа-

там анализа Аудитор отмечают полную обеспеченность проектов инвестиционных 

программ источниками финансирования при применении данного метода тарифного 

регулирования. 
 

4.2.2 Анализ эффективности мероприятий проекта инвестиционной программы  

Финансирование проектов предполагается осуществить за счет тарифа на 

услуги по передаче электроэнергии. Реализация мероприятий проекта инвестицион-

ной программы дополнительных финансовых потоков не создает. В связи с этим 

окупаемость мероприятий обеспечивается в процессе формирования индивидуаль-

ного тарифа на услуги по передаче электроэнергии по сетям АО «ОРЭС - Владимир-

ская область».  
 

4.3 Идентификация основных рисков проекта инвестиционной про-

граммы 
Учитывая степень проработки материалов, обосновывающих стоимость меро-

приятий проекта инвестиционной программы, может возникнуть риск превышения 

сметной стоимости реализации мероприятий. Данный риск оценивается Аудитором 

как средний. Повышение точности расчетов стоимости мероприятий возможно на 

стадии разработки проектно-сметной документации.     

Инфляционный и дефляционный риски следует признать минимальными, так 

как финансирование проекта инвестиционной программы осуществляется в соответ-

ствии с утвержденной инвестиционной программой за счет тарифных источников. 

Индивидуальный тариф АО «ОРЭС - Владимирская область» ежегодно корректиру-

ется органом регулирования цен и тарифов с учетом прогноза социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации, возможна и ежегодная корректировка ин-

вестиционной программы.  

Таким образом, финансовые риски (инфляционный и дефляционный) в рам-

ках данного инвестиционной программы оцениваются как минимальные.  
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5. СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО 

АУДИТА ПРОЕКТА КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРО-

ГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Информация о проекте инвестиционной программы и обосновываю-

щих ее материалах 
Проектом изменений, вносимых в инвестиционную программу «Развитие 

электрических сетей на 2018-2022 гг.», утвержденную постановлением департа-

мента жилищно-коммунального хозяйства администрации владимирской области 

№30 от 31.10.2018 года, предлагается: 

- по 36 инвестиционным проектам внести изменения в утвержденные значе-

ния показателей инвестиционных проектов (технические или стоимостные): 

  Наименование инвестиционного проекта  
Идентификатор инве-

стиционного проекта 

Реконструкция РП-13 ул. Элеваторная, 32, г. Владимир ЭI182201_6 

Реконструкция  РП-17 Октябрьский проспект, д.21а , г. Владимир ЭI182201_7 

Реконструкция ТП-40 в районе ул. Мира, д. 76б, г. Владимир ЭI182201_8 

Реконструкция РП-15 ул. Соколова-Соколенка, 10 ЭI182201_9 

Реконструкция ТП-171 в районе ул. Мира, д. 38г ЭI182201_10 

Строительство двух новых КТП взамен ТП-7 ЭI182201_31 

Строительство новой КТП ул. Коммунальная, г. Петушки ЭI182201_32 

Реконструкция РП-1, ул. Калинина, 20, г. Гусь-Хрустальный ЭI182201_35 

Строительство новой РТП взамен РП-1 ул. З. Космодемьянской, г. 

Ковров 
ЭI182201_45 

Реконструкция ЦРП-3 ул. Грибоедова, д.7Б, г. Ковров ЭI182201_47 

Строительство нового РТП взамен ЦРП-2 ул. Муромская с ТП-58 и 

ТП-87  ТП-58 ЦРП-2 ул. Калинина, 21-а, г. Ковров 
ЭI182201_49 

Строительство нового РТП взамен РП-4 ул. Жуковского, 3б с ТП-114, 

г. Ковров 
ЭI182201_50 

Строительство нового РТП взамен РП-5 ул. Муромская ЭI182201_51 

Строительство новой КТП взамен существующей ТП-22, г. Камеш-

ково 
ЭI182201_56 

Строительство 2 КЛ-0,4 кВ ТП-283 - д. 28 по ул. Юбилейная, 0,4 км ЭI182202_3 

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - д. 25 по ул. Балакирева, г. Влади-

мир, 0,16 км 
ЭI182202_4 

Строительство КЛ 6 кВ ПС "Тракторная" - РП-21 (ул. Кирова, д.5), г. 

Владимир, 1,37 км 
ЭI182203_3 

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-32, г. Суздаль, 1,3 км ЭI182203_8 

Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-38, г. Киржач, 0,25 км ЭI182203_24 

Строительство КЛ от ПС "Восточная" до новой КТП в мкр. Чкалова, 

г. Ковров, 2 км 
ЭI182203_25 

Строительство новой КЛ-10 кВ от ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км ЭI182203_28 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Южная" по ул. 60 лет Октября, п. 

Першино, 0,6 км 
ЭI182204_11 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Школьная" по ул. Лесная,Озер-

ная,60 лет Октября, п. Першино, 2,5 км 
ЭI182204_12 

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-55 до ВЛ-10кВ фидер №11, г. Кир-

жач, 0,1 км 
ЭI182205_11 
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  Наименование инвестиционного проекта  
Идентификатор инве-

стиционного проекта 

Строительство ВЛ-110кВ до новой ПС "Тонково", г. Кольчугино, 21,6 

км 
ЭI182211_2 

Строительство новой КТП ул.Кирова, г.Петушки, 1 шт ЭI182206_7 

Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом 

ядре, г.Владимир, 5 км 
ЭI182207_1 

Разработка проектно-сметной документации ЭI182208_5 

Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 438 секц. ф. 610, г. Владимир, 0,22 

км 
ЭI182208_6 

Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 

до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-Хрусталь-

ный, 4,05 км 

ЭI182210_7 

ГАЗ-27527 Соболь 4*4  (Грузопассажирский фургон (7мест)) 17 шт ЭI182212_1 

Газель Next 3 шт ЭI182212_3 

Экскаватор-погрузчик (MST M544) 1 шт ЭI182212_4 

АГП-18 на базе Газон Next 8 шт ЭI182212_5 

АРМ на базеГазон Next 1 шт ЭI182212_7 

Дизельгенератор (передвижной мощностью 100 кВт) 1 шт ЭI182212_10 

 

- 14 инвестиционных проектов исключить из инвестиционной программы: 

  Наименование инвестиционного проекта 
Идентификатор инве-

стиционного проекта 

Строительство новой КТП взамен существующей КТП-35 ул. Пер-

шутова, 26А, г. Ковров 
ЭI182201_46 

Реконструкция ЦРП-4 ул.Зои Космодемьянской, д. 28А, г. Ковров ЭI182201_48 

Строительство новой ТП взамен ТП-212 ул. Куйбышева, д.8 ЭI182201_52 

Строительство новой КТП взамен ТП-215 ул. Киркижа 18а, г. Ковров ЭI182201_53 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-68 ул. Комсомольская-Владимир-

ская, г. Ковров  
ЭI182204_16 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-25 ул. Чайковского, г. Ковров   ЭI182204_17 

Строительство ВЛЗ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г. Петушки ЭI182205_7 

Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 8 ЦРП 1 - ТП3,76 ул. Челюскинцев-Со-

ветская, г. Ковров 
ЭI182205_15 

Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 6159 ул. Белинского, г. Ковров ЭI182205_16 

Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 8  ЦРП1 -  ТП-35, 203  ул. Челюскин-

цев-Советская-Першутова, г. Ковров 
ЭI182205_17 

Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 5 ЦРП1 - ТП12, 5,6 ул. Карла Маркса, 

Заречная Слободка, г. Ковров 
ЭI182205_18 

Строительство ВЛЗ-6 кВ фид. 37 от ТП 45-ТП 15 до ТП 48 ул. Ком-

сомольская-Станиславского, г. Ковров 
ЭI182205_20 

ГАЗ-33023 «Фермер» 4*4 (Грузопассажирский бортовой (6 мест), 0 

шт 
ЭI182212_8 

БКМ на базе ГАЗ-3309 (Автобуровая) 0 шт ЭI182212_9 

 

- 13 инвестиционных проектов включить в инвестиционную программу:  

  Наименование инвестиционного проекта  
Идентификатор инве-

стиционного проекта 

Мероприятия по созданию подстанции 110/6 кВ, как полноценного 

независимо функционирующего электросетевого объекта, путем вы-

деления из состава станции Владимирской ТЭЦ-2 , г. Владимир 

ЭJ182201_62 
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  Наименование инвестиционного проекта  
Идентификатор инве-

стиционного проекта 

Создание РТП взамен ТП-517 (с перезаводом КЛ), г. Владимир ЭJ182201_63 

Строительство новых КЛ-0,4 кВ взамен существующих, 4 км ЭJ182202_15 

Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г. Петушки, 

0,25 км 
ЭI182203_31 

Выполнение работ по замене голого провода на СИП, г. Владимир, 

1,5 км 
ЭJ182204_18 

Цифровизация сетей, 222 шт ЭJ182214_1 

Строительство нового РТП в мкр. Вышка ЭJ182206_18 

Строительство новой КТП и сетей в мкр. Энергетик ЭJ182206_19 

Строительство КЛ до Нового РТП в мкр. Вышка, 2 км ЭJ182208_11 

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, совместной подвеской ВЛ-0,4 от 

ТП-49, г. Гусь-Хрустальный, 1,5 км 
ЭJ182210_11 

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. Гусь-Хрустальны, 0,4 км ЭJ182210_12 

Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 

Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 ф.21 до новой КТП, г. Петушки, 

0,25 км 
ЭI182203_31 

 

5.2 Результаты проверки соответствия информации о проекте инвестици-

онной программы и обосновывающих ее материалах правилам заполне-

ния форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министер-

ством энергетики Российской Федерации 
Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу «Развитие элек-

трических сетей на 2018-2022 гг.», утвержденную постановлением департамента жи-

лищно-коммунального хозяйства администрации владимирской области №30 от 

31.10.2018 года, разработан в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства. Информация по инвестиционной программе раскрыта по формам приказа 

Минэнерго России от 05.05.2016 №380.  

При заполнении форм раскрытия сетевой организацией информации о про-

екте изменений, вносимых в инвестиционную программу, Аудитором выявлены от-

ступления от требований, установленных Правилами заполнения форм раскрытия 

сетевой организацией информации об инвестиционной программе, которые необхо-

димо устранить (Раздел 2 Отчета).  

 

5.3 Результаты оценки степени обеспеченности проекта инвестиционной 

программы источниками финансирования 
Финансирование Проектов предполагается осуществлять за счет тарифа на 

услуги по передаче электроэнергии по сетям АО «ОРЭС - Владимирская область», 

регулируемого методом доходности инвестированного капитала RAB. По результа-

там анализа Аудитор отмечают полную обеспеченность проектов инвестиционных 

программ источниками финансирования при применении данного метода тарифного 

регулирования. 
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5.4 Результаты оценки возможности достижения плановых значений ко-

личественных показателей и значений целевых показателей, характери-

зующих уровень качества осуществляемого технологического присоеди-

нения к электрической сети 
Мероприятия, реализуемые в рамках проекта изменений, вносимых в инвести-

ционную программу «Развитие электрических сетей на 2018-2022 гг.», позволят 

обеспечить выполнение основной части заявок на технологическое присоединение 

энергопринимающих установок потребителей мощностью до 150 кВт включительно 

в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 27.12.2004 

№861. 

 

5.5 Результаты оценки необходимости и достаточности выполнения меро-

приятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, для достиже-

ния целей и решения задач инвестиционного проекта, указанных в про-

екте инвестиционной программы 
Целями реализации программы являются: 

1. Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической 

эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики;  

2. Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, 

связанное с подключением новых потребителей;  

3. Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе 

развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятель-

ности;  

4. Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предпи-

саний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энер-

гии.  

Проведенный анализ показал, что после устранения замечаний, выявленных 

Аудитором (Раздел 3.4 Отчета), выполнение проектов инвестиционной программы 

позволит достичь поставленных целей. 

Однако Аудитор рекомендует, по результатам разработки проектно-сметной 

документации по проектам инвестиционной программы вносить соответствующие 

корректировки количественных показателей, характеризующих достижение постав-

ленных целей.   
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5.6 Результаты проверки соответствия информации, указанной в проекте 

инвестиционной программы в отношении каждого инвестиционного про-

екта, информации, содержащейся в документах, которые указаны в про-

екте инвестиционной программы в качестве источников такой информа-

ции 
Информация, указанная в проекте изменений, вносимых в инвестиционную 

программу «Развитие электрических сетей на 2018-2022 гг.», не в полной мере соот-

ветствует информации, содержащейся в документах, которые указаны в качестве ис-

точников такой информации.    

Аудитор рекомендует провести корректировку Формы 2 проекта изменений, 

вносимых в инвестиционную программу «Развитие электрических сетей на 2018-

2022 гг.», в части приведения полной стоимости проектов, определенных по УНЦ, в 

соответствие с обосновывающими документами.   

  

5.7 Результаты проверки обоснованности финансовых потребностей на 

реализацию инвестиционных проектов 
Представленные в качестве обоснования стоимости инвестиционных проек-

тов материалы не соответствуют требованиям п. 13 Правил утверждения инвестици-

онных программ субъектов электроэнергетики. В соответствии с данным пунктом 

материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов, предусмотрен-

ных проектом инвестиционной программы, должны содержать сводку затрат, свод-

ный сметный расчет и пояснительную записку к сметной документации, разработан-

ные в составе утвержденной в соответствии с законодательством о градостроитель-

ной деятельности проектной документации по инвестиционному проекту, и копию 

решения об утверждении такой проектной документации, а при отсутствии утвер-

жденной проектной документации - сметный расчет стоимости реализации инвести-

ционного проекта, составленный в ценах, сложившихся ко времени составления та-

кого сметного расчета, в том числе с использованием укрупненных сметных норма-

тивов и другой ценовой информации (в сметном расчете указываются использован-

ные документы и источники ценовой информации), с приложением копий докумен-

тов, использованных в качестве источников ценовой информации для подготовки 

сметного расчета (за исключением укрупненных сметных нормативов).  

В качестве материалов, обосновывающих стоимость проектов инвестицион-

ной программы, представлен Реестр стоимости проектов инвестиционной про-

граммы АО «ОРЭС - Владимирская область» «Развитие электрических сетей на 

2018-2022 гг.». В соответствии с представленным обоснованием стоимость инвести-

ционных проектов (за исключением проектов, в рамках которых осуществляется 

приобретение транспортных средств и резервного источника питания) определена 

на основании расчета по укрупненным нормативам цены типовых технологических 

решений капитального строительства объектов электроэнергетики (утв. приказом 

http://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/3
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Минэнерго России от 17.01.2019 №10) с учетом поправочных коэффициентов, сло-

жившихся с учетом фактической цены выполненных АО «ОРЭС -Владимирская об-

ласть» объектов-аналогов.  

Полная стоимость реализации проектов инвестиционной программы                         

АО «ОРЭС - Владимирская область» «Развитие электрических сетей на 2018-2022 

гг.», входящих в выборку, не превышает стоимостных показателей, определенных 

на основании укрупненных нормативов цены типовых технологических решений ка-

питального строительства объектов электроэнергетики. При этом Аудитор считает 

необходимым устранить выявленные при аудите ошибки при расчете стоимости ре-

ализации проектов по УНЦ (Радел 4.1 Отчета).  

В объеме представленных на технологический и ценовой аудит материалов 

возможности для снижения объемов финансовых потребностей на реализацию ин-

вестиционных проектов не выявлены. 

 

В процессе проведения технологического и ценового аудита проекта измене-

ний, вносимых в инвестиционную программу АО «ОРЭС - Владимирская область» 

«Развитие электрических сетей на 2018-2022 гг.», выявленные замечаний были 

устранены (приложение №1).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ВЕДОМОСТЬ УСТРАНЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ 

 
№ 

п/п 
Замечание Отметка Примечание Аудитора 

1 Общие замечания в отношении заполнения форм раскрытия информации 

1.1 Идентификаторы инвестиционных проектов в проекте изменений, вносимых 

в инвестиционную программу, не соответствуют идентификаторам, 

указанным в утвержденной инвестиционной программе, например: 

Инвестиционная программа, утвержденная 

постановлением департамента жилищно-
коммунального хозяйства администрации 

Владимирской области от 31.10.2018 № 30  

Проект изменений, вносимых в утвержден-

ную инвестиционную программу АО «ОРЭС-
Владимирская область» по развитию электри-

ческих сетей на 2018-2022 гг.   

  Наименование инве-

стиционного проекта  

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

  Наименование ин-
вестиционного про-

екта  

Идентификатор ин-
вестиционного про-

екта 

Реконструкция РП-16 

ул.Верхняя Дуброва, 
д.40г г.Владимир 

ЭI182201_11 

Реконструкция РП-16 

ул.Верхняя Дуброва, 
д.40г, г.Владимир 

ЭI182201_13 

Реконструкция РП-4 

просп. Строителей, д. 
3б г.Владимир 

ЭI182201_12 

Реконструкция РП-4 

просп. Строителей, д. 
3б, г.Владимир 

ЭI182201_14 

Реконструкция РП-6 

ул.Труда, д.21а  

 г.Владимир 

ЭI182201_13 
Реконструкция РП-6 
ул. Труда, д.21а  

ЭI182201_15 

 

устранено Идентификаторы инвестиционных проектов в проекте изменений, вносимых в 

инвестиционную программу, приведены в соответствие идентификаторам, 

утвержденным инвестиционной программой, например: 

Инвестиционная программа, утвержденная по-

становлением департамента жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Владимир-

ской области от 31.10.2018 № 30  

Проект изменений, вносимых в утвержден-

ную инвестиционную программу АО «ОРЭС-
Владимирская область» по развитию электри-

ческих сетей на 2018-2022 гг.   

  Наименование инве-

стиционного проекта  

Идентификатор ин-
вестиционного про-

екта 

  Наименование инве-

стиционного проекта  

Идентификатор ин-
вестиционного 

проекта 

Реконструкция РП-16 

ул.Верхняя Дуброва, 
д.40г г.Владимир 1 шт 

ЭI182201_11 

Реконструкция РП-16 

ул.Верхняя Дуброва, 
д.40г, г.Владимир 

ЭI182201_11 

Реконструкция РП-4 

просп. Строителей, д. 
3б г.Владимир 1 шт 

ЭI182201_12 

Реконструкция РП-4 

просп. Строителей, д. 
3б, г.Владимир 

ЭI182201_12 

Реконструкция РП-6 

ул.Труда, д.21а  

 г.Владимир 1 шт 

ЭI182201_13 
Реконструкция РП-6 
ул. Труда, д.21а  

ЭI182201_13 

 

1.2 В формах проекта изменений, вносимых в инвестиционную про-

грамму, не указаны утвержденные значения показателей (в соответ-

ствии с утвержденной постановлением Департамента ЖКХ от 

31.10.2018 № 30 инвестиционной программой) 

устранено Наименования заголовков столбцов Форм раскрытия информации со сло-

вами «Факт» скорректированы на слова «Предложение по корректировке 

утвержденного плана» (кроме 2018 года). В столбцах с наименованием 

«План» указаны значения количественных показателей инвестиционных 

проектов в соответствии с данными утвержденной инвестиционной про-

граммой. В столбцах с наименованием «Предложение по корректировке 

утвержденного плана» указаны значения количественных показателей 

проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу. 

1.3 Формы 1, 3-10, 13-14 проекта изменений, вносимых в инвестицион-

ную программу, заполнены для групп инвестиционных проектов 

(данные формы необходимо заполнять в отношении каждого проекта, 

указанного в Форме 2) 

устранено В Формах 1, 3-7 раскрыта информация отдельно по каждому инвестици-

онному проекту 
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№ 

п/п 
Замечание Отметка Примечание Аудитора 

1.4 По столбцам числовых показателей проект инвестиционной про-

граммы содержит значения «0,00» вместо корректного, с точки зре-

ния Аудитора, «нд» 

устранено В столбцах числовых показателей форм раскрытия информации значения 

«0,00» заменены на «нд» в соответствии с п. 2 Правил заполнения форм 

раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной про-

грамме 

1.5 В столбце «Идентификатор инвестиционного проекта» указаны иден-

тификаторы у групп инвестиционных проектов, что не соответствует 

требованиям п. 100 Правил заполнения форм раскрытия сетевой орга-

низацией информации об инвестиционной программе. Рекомендуется 

в столбце идентификаторов групп проектов указать значение «Г». 

устранено В формах раскрытия информации в столбцах «Идентификатор инвести-

ционного проекта» у групп инвестиционных проектов указан знак «Г». 

1.6 Ряд инвестиционных проектов некорректно отнесены к группе «Инвестици-

онные проекты, реализация которых обуславливается схемами и програм-

мами перспективного развития электроэнергетики», так как необходимость 

реализация данных проектов не обосновывается Схемой и программой пер-

спективного развития электроэнергетики Владимирской области. Аудитор 

считает целесообразным отнести данные проекты к группе «Прочее новое 

строительство объектов электросетевого хозяйства»: 

Группа 

про-
екта 

  Наименование инвестиционного проекта  

Идентифика-

тор инвести-

ционного про-

екта 

1.3.2 Строительство новой КТП ул.Кирова, г.Петушки ЭI182206_7 

1.3.2 Строительство нового РТП в мкр.Вышка ЭJ182206_18 

1.3.2 Строительство новой КТП и сетей в мкр.Энергетик ЭJ182206_19 

1.3.2 
Реконструкция и строительство электрических сетей в истори-

ческом ядре, г.Владимир, 5 км 
ЭI182207_1 

1.3.2 Разработка проектно-сметной документации ЭI182208_5 

1.3.2 
Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 438 секц. ф. 610, г.Владимир, 

0,22 км 
ЭI182208_6 

1.3.2 Строительство КЛ до Нового РТП в мкр.Вышка, 2 км ЭJ182208_11 

1.3.2 

Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от 

ТП-38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-

Хрустальный, 4,05 км 

ЭI182210_7 

1.3.2 
Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, совместной подвеской ВЛ-
0,4 от ТП-49, г. Гусь-Хрустальный, 1,5 км 

ЭJ182210_11 

1.3.2 Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. Гусь-Хрустальны, 0,4 км ЭJ182210_12 
 

устранено Проекты отнесены в группу 1.4 «Прочее новое строительство объектов элек-

тросетевого хозяйства» во всех Формах раскрытия информации: 

Групп
а про-

екта 

  Наименование инвестиционного проекта  

Идентифика-

тор инвести-

ционного 
проекта 

1.4.1 Строительство новой КТП ул.Кирова, г.Петушки ЭI182206_7 

1.4.1 Строительство нового РТП в мкр.Вышка ЭJ182206_18 

1.4.1 Строительство новой КТП и сетей в мкр.Энергетик ЭJ182206_19 

1.4.2 
Реконструкция и строительство электрических сетей в историческом 

ядре, г.Владимир, 5 км 
ЭI182207_1 

1.4.3 Разработка проектно-сметной документации ЭI182208_5 

1.4.3 
Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 438 секц. ф. 610, г.Владимир, 0,22 
км 

ЭI182208_6 

1.4.3 Строительство КЛ до Нового РТП в мкр.Вышка, 2 км ЭJ182208_11 

1.4.5 

Строительство ВЛЗ-6 кВ от ПС "Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 

до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-Хрусталь-
ный, 3 км 

ЭI182210_7 

1.4.5 
Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, совместной подвеской ВЛ-0,4 от 

ТП-49, г. Гусь-Хрустальный, 1,5 км 
ЭJ182210_11 

1.4.5 Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. Гусь-Хрустальны, 0,4 км ЭJ182210_12 
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№ 

п/п 
Замечание Отметка Примечание Аудитора 

1.7 Инвестиционный проект «Льготное техприсоединение» (идентификацион-

ный номер ЭJ182213_1) является групповым проектом 

 

 

устранено В качестве идентификатора группового проекта «Льготное техприсоеди-

нение» во всех формам раскрытия информации указан знак «Г». 

1.8 Ряд наименований инвестиционных проектов не отвечают требова-

ниям п. 9 Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией 

информации об инвестиционной программе (не содержат численных 

значений (изменений численных значений показателей), единиц их из-

мерений, характеризующих функционирование создаваемого или из-

меняемого объекта после выполнения инвестиционных проектов): 
Номер 

группы ин-

вестицион-
ных проек-

тов 

  Наименование инвестиционного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

Идентифика-
тор инвести-

ционного 

проекта 

1 2 3 

1.2.2.1 
Выполнение работ по замене голого провода на СИП, г. 
Владимир 

ЭJ182204_18 

1.3.2 
Реконструкция и строительство электрических сетей в исто-

рическом ядре, г.Владимир 
ЭI182207_1 

1.3.2 Строительство КЛ до Нового РТП в мкр.Вышка ЭJ182208_11 

1.3.2 
Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, совместной подвеской 

ВЛ-0,4 от ТП-49, г. Гусь-Хрустальный 
ЭJ182210_11 

1.3.2 Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. Гусь-Хрустальны ЭJ182210_12 

1.3.2 
Строительство ВЛ-110кВ до новой ПС "Тонково", г.Кольчу-
гино 

ЭI182211_2 

1.2.3.5 Цифровизация сетей ЭJ182214_1 
 

Устранено 

частично 

Наименования по ряду проектов скорректированы и приведены в соответ-

ствие требований п.9 Правил заполнения форм раскрытия сетевой органи-

зацией информации об инвестиционной программе: 
Номер 

группы ин-
вестицион-

ных проек-

тов 

  Наименование инвестиционного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

Идентифика-

тор инвести-

ционного про-
екта 

1 2 3 

1.2.2.1 
Выполнение работ по замене голого провода на СИП, г. Вла-

димир, 1,5 км 
ЭJ182204_18 

1.3.2 
Строительство ВЛ-110кВ до новой ПС "Тонково", г. Кольчу-
гино, 21,6 км 

ЭI182211_2 

1.4.2 
Реконструкция и строительство электрических сетей в исто-

рическом ядре, г. Владимир, 5 км 
ЭI182207_1 

1.4.3 Строительство КЛ до Нового РТП в мкр. Вышка, 2 км ЭJ182208_11 

1.4.5 
Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, совместной подвеской 

ВЛ-0,4 от ТП-49, г. Гусь-Хрустальный, 1,5 км 
ЭJ182210_11 

1.4.5 
Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. Гусь-Хрустальны, 0,4 

км 
ЭJ182210_12 

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 222 шт ЭJ182214_1 
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№ 

п/п 
Замечание Отметка Примечание Аудитора 

1.9 Аудитор отмечает, что характеристики объектов электроэнергетики по 

ряду проектов, указанные в Формах 4, 5, 6, 7, не отражают суть меро-

приятий, выполняемых в рамках проектов. Наблюдаются несоответ-

ствия характеристик объектов электроэнергетики, указанных в Фор-

мах 4, 5, 6, 7, и суммарных значений количественных показателей 

Формы 1, например: 

Н
о

м
ер

 г
р

у
п

п
ы

 и
н

в
ес

ти
-

ц
и

о
н

н
ы

х
 п

р
о
ек

то
в
 

  Наименование инве-

стиционного проекта  

Идентифи-

катор инве-

стиционного 

проекта 

Итого за период реали-

зации инвестиционной 

программы (характери-

стики объектов – Форм 

4, 5, 6, 7) 

Итого за период реали-

зации инвестиционной 

программы (суммарные 

целевые показатели 

Формы 1) 

Факт (Предложение по 

корректировке утвер-

жденного плана) 

Факт (Предложение по 

корректировке утвер-

жденного плана) 

МВ×А 
РП/ТП, 

шт. 
МВ×А 

РП/ТП, 

шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2.1.2 

Реконструкция ТП-40 

в районе ул.Мира, д. 

76б, г.Владимир 

ЭI182201_8 0 1 0,4 0 

1.2.1.2 

Реконструкция ТП-

171 в районе ул. 

Мира, д. 38г 

ЭI182201_10 0 1 0,25 0 

1.2.1.2 

Строительство двух 

новых КТП взамен 

ТП-7 

ЭI182201_31 0 2 0,5 0 

1.2.1.2 

Строительство новой 

КТП ул.Коммуналь-

ная, г.Петушки 

ЭI182201_32 0 1 0,25 0 

 

устранено По инвестиционным проектам рассматриваемой выборки характеристики 

объектов инвестиционной деятельности в Формах 1-7 скорректированы, 

например: 

Н
о

м
ер

 г
р

у
п

п
ы

 и
н

в
ес

ти
ц

и
-

о
н

н
ы

х
 п

р
о

ек
то

в
 

  Наименование инвестици-

онного проекта  

Идентифи-

катор инве-

стиционного 

проекта 

Итого за период реа-

лизации инвестицион-

ной программы (ха-

рактеристики объек-

тов – Форм 4, 5, 6, 7) 

Итого за период реали-

зации инвестиционной 

программы (суммарные 

целевые показатели 

Формы 1) 

Факт (Предложение 

по корректировке 

утвержденного плана) 

Факт (Предложение по 

корректировке утвер-

жденного плана) 

МВ×А 
РП/ТП, 

шт. 
МВ×А 

РП/ТП, 

шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2.1.2 

Реконструкция ТП-40 в рай-

оне ул.Мира, д. 76б, г.Вла-

димир 

ЭI182201_8 0,4 1 0,4 0 

1.2.1.2 
Реконструкция ТП-171 в 

районе ул. Мира, д. 38г 
ЭI182201_10 0,25 1 0,25 0 

1.2.1.2 
Строительство двух новых 

КТП взамен ТП-7 
ЭI182201_31 0,5 2 0,5 0 

1.2.1.2 

Строительство новой КТП 

ул.Коммунальная, г.Пе-

тушки 

ЭI182201_32 0,25 1 0,25 0 

 

1.10 Не указано краткое обоснование корректировки утвержденного плана в 

Формах раскрытия информации по 34 инвестиционным проектам 
устранено По данным проектам дано кратное обоснование корректировки утвер-

жденного плана в соответствующих столбцах форм раскрытия информа-

ции 

1.11 По ряду инвестиционных проектов в Формах 1, 4-7 не указаны технические 

параметры объектов, строительство (реконструкция) которых осуществля-

ется в рамках рассматриваемых проектов, например: 
1 2 3 

1.2.1.2 
Реконструкция системы электроснабжения в районе ул. Су-

догодское шоссе (вывод ТП-103 из схемы), г. Владимир 
ЭJ182201_61 

1.2.1.2 
Создание РТП взамен ТП-517 (с перезаводом КЛ), г. Влади-
мир 

ЭJ182201_63 

1.2.1.2 Реконструкция ТП-40 в районе ул. Мира, д. 76б, г.Владимир ЭI182201_8 

1.2.1.2 Реконструкция ТП-171 в районе ул. Мира, д. 38г ЭI182201_10 

1.2.1.2 
Реконструкция системы электроснабжения в районе ул. Су-
догодское шоссе (вывод ТП-103 из схемы), г. Владимир 

ЭJ182201_61 

1.2.1.2 Реконструкция РП-13 ул. Элеваторная, 32, г.Владимир ЭI182201_6 
 

устранено 

частично, 

даны пояс-

нения 

Данное замечание устранено частично ввиду того, что конкретные техни-

ческие решения по ряду проектов будут уточняться в ходе разработки 

проектно-сметной документации. 

В качестве количественных показателей целей таких проектов (Форма 1) 

указаны объемы финансовых потребностей для реализации проектов ин-

вестиционной программы. 
Аудитор рекомендует после разработки проектно-сметной документации прове-

сти корректировку целей и значений количественных показателей, характеризу-

ющих достижение данных целей. 
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№ 

п/п 
Замечание Отметка Примечание Аудитора 

1.12 По проектам рассматриваемой выборки столбцы 5-7 Форм 2 и 3 «Год начала 

реализации инвестиционного проекта» и «Год окончания реализации инве-

стиционного проекта» заполнены с отклонением от п.108 и 109 Правил за-

полнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестици-

онной программе: 
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Данные Форм 2 и 3 до коррек-

тировки 

Г
о

д
 н

ач
ал

а 
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 

и
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

о
го

 п
р

о
-

ек
та

 

Год окончания реа-
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о
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п
л
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а 

1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 2018 2022 2022 

1.2.1.2 
Реконструкция РП-13 ул. Элеватор-

ная, 32, г.Владимир, 
ЭI182201_6 2018 2022 2022 

1.2.1.2 
Реконструкция  РП-17 Октябрьский 

проспект, д.21а , г.Владимир 
ЭI182201_7 2018 2022 2022 

1.2.1.2 
Реконструкция ТП-40 в районе 

ул.Мира, д. 76б, г.Владимир 
ЭI182201_8 2018 2022 2022 

1.2.1.2 
Реконструкция РП-15 ул. Соколова-

Соколенка, 10, 
ЭI182201_9 2018 2022 2022 

1.2.1.2 
Реконструкция ТП-171 в районе ул. 

Мира, д. 38г 
ЭI182201_10 2018 2022 2022 

1.2.1.2 
Строительство двух новых КТП вза-

мен ТП-7 
ЭI182201_31 2018 2022 2022 

1.2.1.2 
Строительство новой КТП ул.Ком-

мунальная, г.Петушки 
ЭI182201_32 2018 2022 2022 

1.2.1.2 
Реконструкция РП-1, ул. Калинина, 

20, г.Гусь-Хрустальный 
ЭI182201_35 2018 2022 2022 

1.2.1.2 

Строительство новой РТП взамен 

РП-1 ул. З.Космодемьянской, г.Ков-

ров 

ЭI182201_45 2018 2022 2022 

1.2.1.2 
Реконструкция ЦРП-3 ул.Грибо-

едова, д.7Б, г.Ковров 
ЭI182201_47 2018 2022 2022 

1.2.1.2 

Строительство нового РТП взамен 

ЦРП-2 ул. Муромская с ТП-58 и 

ТП-87  ТП-58 ЦРП-2 ул. Калинина, 

21-а, г.Ковров 

ЭI182201_49 2018 2022 2022 

1.2.1.2 

Строительство нового РТП взамен 

РП-4 ул. Жуковского, 3б с ТП-114, 

г.Ковров 

ЭI182201_50 2018 2022 2022 

1.2.1.2 
Строительство нового РТП взамен 

РП-5 ул. Муромская 
ЭI182201_51 2018 2022 2022 

1.2.1.2 
Строительство новой КТП взамен 

существующей ТП-22, г.Камешково 
ЭI182201_56 2018 2022 2022 

устранено Данные по проектам рассматриваемой выборки в столбцах 5-7 Форм 2 и 3 «Год 

начала реализации инвестиционного проекта» и «Год окончания реализации ин-

вестиционного проекта» приведены в соответствие п.108 и 109 Правил заполне-

ния форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной про-

грамме: 
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Данные Форм 2 и 3 после корректи-

ровки 
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Год окончания реали-

зации инвестицион-

ного проекта 
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1.1.1.2 Льготное техприсоединение ЭJ182213_1 2019 2022 2022 

1.2.1.2 
Реконструкция РП-13 ул. Элеваторная, 

32, г.Владимир, 
ЭI182201_6 2019 2022 2019 

1.2.1.2 
Реконструкция  РП-17 Октябрьский про-

спект, д.21а , г.Владимир 
ЭI182201_7 2019 2022 2019 

1.2.1.2 
Реконструкция ТП-40 в районе ул.Мира, 

д. 76б, г.Владимир 
ЭI182201_8 2019 2022 2019 

1.2.1.2 
Реконструкция РП-15 ул. Соколова-Со-

коленка, 10, 
ЭI182201_9 2019 2022 2019 

1.2.1.2 
Реконструкция ТП-171 в районе ул. 

Мира, д. 38г 
ЭI182201_10 2019 2022 2019 

1.2.1.2 
Строительство двух новых КТП взамен 

ТП-7 
ЭI182201_31 2019 2022 2019 

1.2.1.2 
Строительство новой КТП ул.Комму-

нальная, г.Петушки 
ЭI182201_32 2019 2022 2019 

1.2.1.2 
Реконструкция РП-1, ул. Калинина, 20, 

г.Гусь-Хрустальный 
ЭI182201_35 2019 2022 2019 

1.2.1.2 
Строительство новой РТП взамен РП-1 

ул. З.Космодемьянской, г.Ковров 
ЭI182201_45 2019 2022 2019 

1.2.1.2 
Реконструкция ЦРП-3 ул.Грибоедова, 

д.7Б, г.Ковров 
ЭI182201_47 2020 2022 2020 

1.2.1.2 

Строительство нового РТП взамен ЦРП-

2 ул. Муромская с ТП-58 и ТП-87  ТП-58 

ЦРП-2 ул. Калинина, 21-а, г.Ковров 

ЭI182201_49 2021 2022 2021 

1.2.1.2 
Строительство нового РТП взамен РП-4 

ул. Жуковского, 3б с ТП-114, г.Ковров 
ЭI182201_50 2022 2022 2022 

1.2.1.2 
Строительство нового РТП взамен РП-5 

ул. Муромская 
ЭI182201_51 2021 2022 2021 

1.2.1.2 
Строительство новой КТП взамен суще-

ствующей ТП-22, г.Камешково 
ЭI182201_56 2019 2022 2019 

1.2.1.2 

Реконструкция системы электроснабже-

ния в районе ул. Судогодское шоссе (вы-

вод ТП-103 из схемы), г. Владимир 

ЭJ182201_61 2019 2022 2019 

1.2.1.2 

Мероприятия по созданию подстанции 

110/6 кВ, как полноценного независимо 

функционирующего электросетевого 

объекта, путем выделения из состава 

ЭJ182201_62 2019 2022 2019 
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№ 

п/п 
Замечание Отметка Примечание Аудитора 

1.2.1.2 

Реконструкция системы электро-

снабжения в районе ул. Судогод-

ское шоссе (вывод ТП-103 из 

схемы), г. Владимир 

ЭJ182201_61 2018 2022 2022 

1.2.1.2 

Мероприятия по созданию подстан-

ции 110/6 кВ, как полноценного 

независимо функционирующего 

электросетевого объекта, путем вы-

деления из состава станции Влади-

мирской ТЭЦ-2 , г. Владимир 

ЭJ182201_62 2018 2022 2022 

1.2.1.2 
Создание РТП взамен ТП-517 (с пе-

резаводом КЛ), г.Владимир 
ЭJ182201_63 2018 2022 2022 

1.2.2.1 
Строительство 2 КЛ-0,4 кВ ТП-283 - 

д. 28 по ул. Юбилейная, 0,4 км 
ЭI182202_3 2018 2022 2022 

1.2.2.1 

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - 

д. 25 по ул. Балакирева, г.Владимир, 

0,16 км 

ЭI182202_4 2018 2022 2022 

1.2.2.1 
Строительство новых КЛ-0,4 кВ 

взамен существующих, 4 км 
ЭJ182202_15 2018 2022 2022 

1.2.2.1 

Строительство КЛ 6 кВ ПС "Трак-

торная" - РП-21 (ул.Кирова, д.5), 

г.Владимир, 1,37 км 

ЭI182203_3 2018 2022 2022 

1.2.2.1 
Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 до 

ТП-32, г.Суздаль, 1,3 км 
ЭI182203_8 2018 2022 2022 

1.2.2.1 
Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 

до ТП-38, г.Киржач, 0,25 км 
ЭI182203_24 2018 2022 2022 

1.2.2.1 

Строительство КЛ от ПС "Восточ-

ная" до новой КТП в мкр.Чкалова, 

г.Ковров, 2 км 

ЭI182203_25 2018 2022 2022 

1.2.2.1 
Строительство новой КЛ-10 кВ от 

ПС "КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км 
ЭI182203_28 2018 2022 2022 

1.2.2.1 

Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 

ф.21 до новой КТП, г.Петушки, 0,25 

км 

ЭI182203_31 2018 2022 2022 

1.2.2.1 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Южная" по ул. 60 лет Октября, 

п.Першино, 0,6 км 

ЭI182204_11 2018 2022 2022 

1.2.2.1 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Школьная" по ул. Лесная,Озер-

ная,60 лет Октября, п.Першино, 2,5 

км 

ЭI182204_12 2018 2022 2022 

1.2.2.1 

Выполнение работ по замене голого 

провода на СИП, г. Владимир, 1,5 

км 

ЭJ182204_18 2018 2022 2022 

1.2.2.1 

Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-55 

до ВЛ-10кВ фидер №11, г.Киржач, 

0,1 км 

ЭI182205_11 2018 2022 2022 

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 222 шт ЭJ182214_1 2018 2022 2022 

1.3.2 

Строительство ВЛ-110кВ до новой 

ПС "Тонково", г.Кольчугино, 21,6 

км 

ЭI182211_2 2018 2022 2022 

1.4.1 
Строительство новой КТП ул.Ки-

рова, г.Петушки 
ЭI182206_7 2018 2022 2022 

станции Владимирской ТЭЦ-2 , г. Вла-

димир 

1.2.1.2 
Создание РТП взамен ТП-517 (с переза-

водом КЛ), г.Владимир 
ЭJ182201_63 2021 2022 2021 

1.2.2.1 
Строительство 2 КЛ-0,4 кВ ТП-283 - д. 

28 по ул. Юбилейная, 0,4 км 
ЭI182202_3 2019 2022 2019 

1.2.2.1 
Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - д. 25 

по ул. Балакирева, г.Владимир, 0,16 км 
ЭI182202_4 2019 2022 2019 

1.2.2.1 
Строительство новых КЛ-0,4 кВ взамен 

существующих, 4 км 
ЭJ182202_15 2021 2022 2022 

1.2.2.1 

Строительство КЛ 6 кВ ПС "Тракторная" 

- РП-21 (ул.Кирова, д.5), г.Владимир, 

1,37 км 

ЭI182203_3 2019 2022 2019 

1.2.2.1 
Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-

32, г.Суздаль, 1,3 км 
ЭI182203_8 2019 2022 2019 

1.2.2.1 
Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-

38, г.Киржач, 0,25 км 
ЭI182203_24 2019 2022 2019 

1.2.2.1 

Строительство КЛ от ПС "Восточная" до 

новой КТП в мкр.Чкалова, г.Ковров, 2 

км 

ЭI182203_25 2019 2022 2019 

1.2.2.1 
Строительство новой КЛ-10 кВ от ПС 

"КаМЗ" на ТП-22, 1,6 км 
ЭI182203_28 2019 2022 2019 

1.2.2.1 
Строительство КЛ-10кВ от ЛР №7 ф.21 

до новой КТП, г.Петушки, 0,25 км 
ЭI182203_31 2019 2022 2019 

1.2.2.1 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП "Юж-

ная" по ул. 60 лет Октября, п.Першино, 

0,6 км 

ЭI182204_11 2019 2022 2019 

1.2.2.1 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

"Школьная" по ул. Лесная,Озерная,60 

лет Октября, п.Першино, 2,5 км 

ЭI182204_12 2019 2022 2019 

1.2.2.1 
Выполнение работ по замене голого про-

вода на СИП, г. Владимир, 1,5 км 
ЭJ182204_18 2019 2022 2019 

1.2.2.1 
Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-55 до 

ВЛ-10кВ фидер №11, г.Киржач, 0,1 км 
ЭI182205_11 2019 2022 2019 

1.2.3.5 Цифровизация сетей, 222 шт ЭJ182214_1 2019 2022 2022 

1.3.2 
Строительство ВЛ-110кВ до новой ПС 

"Тонково", г.Кольчугино, 21,6 км 
ЭI182211_2 2021 2022 2022 

1.4.1 
Строительство новой КТП ул.Кирова, 

г.Петушки 
ЭI182206_7 2019 2022 2019 

1.4.1 Строительство нового РТП в мкр.Вышка ЭJ182206_18 2020 2022 2020 

1.4.1 
Строительство новой КТП и сетей в 

мкр.Энергетик 
ЭJ182206_19 2022 2022 2022 

1.4.2 

Реконструкция и строительство электри-

ческих сетей в историческом ядре, г.Вла-

димир, 5 км 

ЭI182207_1 2018 2022 2022 

1.4.3 
Разработка проектно-сметной докумен-

тации 
ЭI182208_5 2018 2022 2022 

1.4.3 
Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 438 

секц. ф. 610, г.Владимир, 0,22 км 
ЭI182208_6 2019 2022 2019 

1.4.3 
Строительство КЛ до Нового РТП в 

мкр.Вышка, 2 км 
ЭJ182208_11 2020 2022 2020 

1.4.5 

Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС "Гусь" 

(от ТП-23 до ТП-38, от ТП-38 до ТП-49, 

от ТП-50 до ТП-38, от ТП-13 до ТП-20), 

г.Гусь-Хрустальный, 4,05 км 

ЭI182210_7 2018 2022 2019 
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Замечание Отметка Примечание Аудитора 

1.4.1 
Строительство нового РТП в 

мкр.Вышка 
ЭJ182206_18 2018 2022 2022 

1.4.1 
Строительство новой КТП и сетей в 

мкр.Энергетик 
ЭJ182206_19 2018 2022 2022 

1.4.2 

Реконструкция и строительство 

электрических сетей в историче-

ском ядре, г.Владимир, 5 км 

ЭI182207_1 2018 2022 2022 

1.4.3 
Разработка проектно-сметной доку-

ментации 
ЭI182208_5 2018 2022 2022 

1.4.3 

Строительство КЛ 6 кВ РП 10-ТП 

438 секц. ф. 610, г.Владимир, 0,22 

км 

ЭI182208_6 2018 2022 2022 

1.4.3 
Строительство КЛ до Нового РТП в 

мкр.Вышка, 2 км 
ЭJ182208_11 2018 2022 2022 

1.4.5 

Строительство ЛЭП-6 кВ от ПС 

"Гусь" (от ТП-23 до ТП-38, от ТП-

38 до ТП-49, от ТП-50 до ТП-38, от 

ТП-13 до ТП-20), г.Гусь-Хрусталь-

ный, 4,05 км 

ЭI182210_7 2018 2022 2022 

1.4.5 

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-

ТП49, совместной подвеской ВЛ-0,4 

от ТП-49, г. Гусь-Хрустальный, 1,5 

км 

ЭJ182210_11 2018 2022 2022 

1.4.5 
Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-

ТП50, г. Гусь-Хрустальны, 0,4 км 
ЭJ182210_12 2018 2022 2022 

1.6 
ГАЗ-27527 Соболь 4*4  (Грузопас-

сажирский фургон (7мест)) 17 шт 
ЭI182212_1 2018 2022 2022 

1.6 Газель Next 3 шт ЭI182212_3 2018 2022 2022 

1.6 
Экскаватор-погрузчик (MST M544) 

1 шт 
ЭI182212_4 2018 2022 2022 

1.6 АГП-18 на базе Газон Next 8 шт ЭI182212_5 2018 2022 2022 

1.6 АРМ на базеГазон Next 1 шт ЭI182212_7 2018 2022 2022 

1.6 
Дизельгенератор (передвижной 

мощностью 100 кВт) 1 шт 
ЭI182212_10 2018 2022 2022 

 

1.4.5 

Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП49, 

совместной подвеской ВЛ-0,4 от ТП-49, 

г. Гусь-Хрустальный, 1,5 км 

ЭJ182210_11 2018 2022 2019 

1.4.5 
Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП38-ТП50, г. 

Гусь-Хрустальны, 0,4 км 
ЭJ182210_12 2018 2022 2019 

1.6 
ГАЗ-27527 Соболь 4*4  (Грузопассажир-

ский фургон (7мест)) 17 шт 
ЭI182212_1 2019 2022 2022 

1.6 Газель Next 3 шт ЭI182212_3 2019 2022 2021 

1.6 Экскаватор-погрузчик (MST M544) 1 шт ЭI182212_4 2018 2022 2018 

1.6 АГП-18 на базе Газон Next 8 шт ЭI182212_5 2019 2022 2022 

1.6 АРМ на базеГазон Next 1 шт ЭI182212_7 2019 2022 2019 

1.6 
Дизельгенератор (передвижной мощно-

стью 100 кВт) 1 шт 
ЭI182212_10 2018 2022 2018 

 

2 В отношении раскрытия информации Формы 1 

2.1 Протяженность линий электропередач в столбцах групп проектов 

указана без разбивки по уровням напряжений, что противоречит тре-

бованиям Приказа Минэнерго № 177. 

устранено Протяженность линий электропередач в столбцах групп проектов скор-

ректирована и указана с разбивкой по уровням напряжений (НН, СН2 и 

ВН), тем самым приведена в соответствие требованиям Приказа 

Минэнерго № 177.  
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п/п 
Замечание Отметка Примечание Аудитора 

3 В отношении раскрытия информации Формы 2 

3.1 По всем инвестиционным проектам данные в столбцах «Оценка пол-

ной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупнен-

ными нормативами цены типовых технологических решений капи-

тального строительства объектов электроэнергетики» не соответ-

ствуют значениям, представленным АО «ОРЭС - Владимирская об-

ласть» в обосновывающих материалах. 

устранено По всем инвестиционным проектам данные в столбцах «Оценка полной 

стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными 

нормативами цены типовых технологических решений капитального 

строительства объектов электроэнергетики» приведены в соответствие 

значениям, представленным АО «ОРЭС - Владимирская область» в обос-

новывающих материалах 

4 В отношении раскрытия информации Формы 3 

4.1 По инвестиционному проекту «Цифровизация сетей» с идентификационным 

номером ЭJ182214_1 и групповому проекту «Льготное техприсоединение» 

стоимость по освоению средств в Форме 3 не равна первоначальной стоимо-

сти средств в форме 4: 

Номер 
группы 

инвести-

ционных 
проектов 

  Наименование 
инвестиционного 

проекта (группы 

инвестиционных 
проектов) 

Идентифи-
катор инве-

стицион-

ного про-
екта 

Первона-
чальная сто-

имость, млн 

рублей 
(Форма 4) 

Оценка полной 

стоимости в про-

гнозных ценах 
без НДС,  

млн рублей 

(Форма 3) 

DEL
TA 

1 2 3 4 5 6 

1.1.1.2 
Льготное техпри-

соединение 
Г 110,40 104,15    6,25 

1.2.3.5 
Цифровизация се-

тей, 222 шт 
ЭJ182214_1 35,86 33,83    2,03 

 

устранено Данные стоимости по освоению средств в Форме 3 и первоначальной стоимости 

средств в форме 4 по инвестиционному проекту «Цифровизация сетей» с иден-

тификационным номером ЭJ182214_1 и групповому проекту «Льготное техпри-

соединение» скорректированы: 

Номер 
группы 

инвести-

ционных 
проектов 

  Наименование 

инвестицион-

ного проекта 
(группы инве-

стиционных 

проектов) 

Идентифика-

тор инвести-
ционного 

проекта 

Первона-
чальная сто-

имость, млн 

рублей 
(Форма 4) 

Оценка полной 

стоимости в про-

гнозных ценах 
без НДС,  

млн рублей 

(Форма 3) 

DELTA 

1 2 3 4 5 6 

1.1.1.2 
Льготное тех-

присоединение 
Г 104,15    104,15    0 

1.2.3.5 
Цифровизация 

сетей, 222 шт 
ЭJ182214_1 33,83    33,83    0 

 

4.2 Допущена техническая ошибка при определении стоимостных показателей 

по группам проектов, в том числе в строке «ВСЕГО по инвестиционной про-

грамме». 

устранено Техническая ошибка устранена. Таким образом стоимостные показатели, 

указанные в строке «ВСЕГО по инвестиционной программе» (в том числе «итого 

за период реализации ИП»: 1760,15 млн.руб.) приведены в соответствие сумме 

стоимостных показателей каждого проекта (в том числе «итого за период реали-

зации ИП»: 1760,15 млн.руб.). 
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5 В отношении раскрытия информации Формы 4 

5.1 

 

По ряду проектов оценка полной стоимости, указанная Форме 2 за вычетом 

НДС, существенно отличается от первоначальной стоимости средств в 

Форме 4, например: 
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D
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1.2.1.2 

Реконструкция РП-

13 ул. Элеваторная, 
32, г.Владимир,1 шт 

ЭI1822

01_6 
17,213 14,344 15,205 -0,861 

1.2.1.2 

Реконструкция  РП-

17 Октябрьский 

проспект, д.21а , 
г.Владимир,1 шт 

ЭI1822

01_7 
17,208 14,340 15,200 -0,860 

 

устранено Данные о первоначальной стоимости проектов, раскрытые в Форме 4 

скорректированы и приведены в соответствие значениям полной стоимо-

сти проектов, указанным в Форме 2 за вычетом НДС, например: 

Н
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у

п
п
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н

в
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х
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  Наименование ин-

вестиционного 
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инвестиционных 

проектов) И
д
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и
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р
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1.2.1.2 

Реконструкция РП-
13 ул. Элеваторная, 

32, г.Владимир,1 

шт 

ЭI182201_6 17,213 14,344 14,344 0 

1.2.1.2 

Реконструкция  
РП-17 Октябрьский 

проспект, д.21а , 

г.Владимир,1 шт 

ЭI182201_7 17,208 14,340 14,340 0 

 

6 В отношении раскрытия информации Формы 11 раздел 2 

6.1 Проект ЭJ182213_1 «Льготное техприсоединение» относится к группе про-

ектов «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-

требителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно». Таким об-

разом необходимо данный проект указать в Форме 11 раздел 2, заполнить 

форму в соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия сетевой ор-

ганизацией информации об инвестиционной программе 

устранено Информация по групповому проекту «Льготное техприсоединение» раскрыта 

в Форме 11 раздел 2 

7 В отношении раскрытия информации Формы 12 

7.1 Проект ЭJ182214_1 «Цифровизация сетей» относится к группе проектов 

«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ». Таким образом необходимо данный проект ука-

зать в Форме 12 и заполнить форму в соответствии с Правилами заполнения 

форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной про-

грамме. 

устранено Информация о проект ЭJ182214_1 «Цифровизация сетей» раскрыта в Форме 12 в 

соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией 

информации об инвестиционной программе 

8 В отношении раскрытия информации Формы 13 

8.1 Для выполнения требований Приказа Минэнерго России №380 необходимо 

в столбце 8 Формы 13 указать ссылки (реквизиты) СиПР на основании кото-

рых планируется реализация инвестиционных проектов. 

устранено Во исполнение требований Приказа Минэнерго России №380 в столбце 8 

Формы 13 указаны ссылки (реквизиты) СиПР на основании которых планиру-

ется реализация инвестиционных проектов 
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9 По расчету полной стоимости проектов инвестиционной программы 

и анализу материалов, обосновывающих стоимость проектов инве-

стиционной программы 

  

9.1 Представленные в качестве обоснования стоимости инвестиционных 

проектов материалы не соответствуют требованиям п. 13 Правил 

утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнерге-

тики. В соответствии с данным пунктом материалы, обосновываю-

щие стоимость инвестиционных проектов, предусмотренных проек-

том инвестиционной программы, должны содержать сводку затрат, 

сводный сметный расчет и пояснительную записку к сметной доку-

ментации, разработанные в составе утвержденной в соответствии 

с законодательством о градостроительной деятельности проектной 

документации по инвестиционному проекту, и копию решения об 

утверждении такой проектной документации, а при отсутствии утвер-

жденной проектной документации - сметный расчет стоимости реа-

лизации инвестиционного проекта, составленный в ценах, сложив-

шихся ко времени составления такого сметного расчета, в том числе с 

использованием укрупненных сметных нормативов и другой ценовой 

информации (в сметном расчете указываются использованные доку-

менты и источники ценовой информации), с приложением копий до-

кументов, использованных в качестве источников ценовой информа-

ции для подготовки сметного расчета (за исключением укрупненных 

сметных нормативов).  

устранено В качестве материалов, обосновывающих стоимость проектов инвестици-

онной программы, представлен Реестр стоимости проектов инвестицион-

ной программы ООО «ОРЭС - Владимирская область» «Развитие элек-

трических сетей на 2018-2022 гг.». В соответствии с представленным 

обоснованием стоимость инвестиционных проектов (за исключением 

проектов, в рамках которых осуществляется приобретение транспортных 

средств и резервного источника питания) определена на основании рас-

чета по укрупненным нормативам цены типовых технологических реше-

ний капитального строительства объектов электроэнергетики (утв. прика-

зом Минэнерго России от 17.01.2019 №10) с учетом поправочных коэф-

фициентов, сложившихся с учетом фактической цены выполненных АО 

«ОРЭС -Владимирская область» объектов-аналогов. 

10 По расчету полной стоимости проектов инвестиционной программы 

по укрупненным нормативам цены типовых технологических реше-

ний капитального строительства объектов электроэнергетики 

  

10.1 При определении объема финансовых потребностей на реализацию 

инвестиционных проектов по укрупненным нормативам цены типо-

вых технологических решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики АО «ОРЭС - Владимирская область» были допу-

щены следующие ошибки и несоответствия: 

1. По всем проектам перевод объема финансовых потребностей из 

цен, сложившихся ко времени составления УНЦ (на 01.01.2018 г.), в 

устранено Скорректированы значения финансовых потребностей на реализацию 42 

проектов, определенных по укрупненным нормативам цены типовых тех-

нологических решений капитального строительства: 

Наименование инвестиционного проекта 

Идентификаци-

онный номер 
проекта 

Объем финансовых потреб-

ностей, определенных по 
УНЦ, млн. руб. с НДС 

Реконструкция РП-13 ул. Элеваторная, 32, 

г. Владимир 
ЭI182201_6 27,32 

Реконструкция  РП-17 Октябрьский про-
спект, д.21а , г.Владимир 

ЭI182201_7 30,35 

http://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/3
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прогнозный уровень цен выполнен по неактуальным на момент про-

ведения ценового аудита индексам инвестиций в основной капитал 

(капитальные вложения); 

2. По инвестиционным проектам с идентификационными номерами 

ЭJ182202_15 и ЭJ182210_12 расчет по УНЦ не проводился.  

3. По инвестиционным проектам с идентификационными номерами 

ЭI182201_8, ЭI182201_10, ЭI182202_3, ЭI182202_4, ЭI182207_1, 

ЭJ182210_11, ЭI182204_11, ЭI182204_12, ЭI182201_56 при определе-

нии стоимости по УНЦ применялись расценки, предусмотренные 

НЦС 81-02-12-2017 (утв. приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

01.06.2017 №834/пр). 

4. По инвестиционным проектам с идентификационными номерами 

ЭI182201_56, ЭI182201_45, ЭI182201_47, ЭI182201_49, ЭI182201_50, 

ЭI182201_35, ЭI182201_10, ЭI182201_9, ЭI182201_8, ЭI182201_7, 

ЭI182201_6 при расчете полной стоимости по УНЦ использовались 

расценки Укрупненных нормативов цены типовых технологических 

решений капитального строительства объектов электроэнергетики в 

части объектов электросетевого хозяйства (утв. приказом Минэнерго 

России от 8.02.2016 г. №75). В соответствии с приказом Минэнерго 

России от 17.01.2019 г. №10 данный приказ утратил силу с 19 фев-

раля 2019 г.  

5.  При определении стоимости проектов по УНЦ с применением рас-

ценок Укрупненных нормативов цены типовых технологических ре-

шений капитального строительства объектов электроэнергетики в ча-

сти объектов электросетевого хозяйства, утвержденных приказом 

Минэнерго России от 17.01.2019 №10, АО «ОРЭС - Владимирская об-

ласть» не учтен коэффициент пересчета от базового УНЦ к уровню 

цен УНЦ субъекта РФ. 

 

Реконструкция ТП-40 в районе ул. Мира, 
д. 76б, г. Владимир 

ЭI182201_8 8,16 

Реконструкция РП-15 ул. Соколова-Соко-

ленка, 10 
ЭI182201_9 27,32 

Реконструкция ТП-171 в районе ул. Мира, 
д. 38г 

ЭI182201_10 10,52 

Строительство двух новых КТП взамен 

ТП-7 
ЭI182201_31 4,83 

Строительство новой КТП ул. Комму-
нальная, г. Петушки 

ЭI182201_32 6,58 

Реконструкция РП-1, ул. Калинина, 20, г. 

Гусь-Хрустальный 
ЭI182201_35 45,53 

Строительство новой РТП взамен РП-1 ул. 
З. Космодемьянской, г. Ковров 

ЭI182201_45 22,76 

Реконструкция ЦРП-3 ул. Грибоедова, 

д.7Б, г. Ковров 
ЭI182201_47 23,83 

Строительство нового РТП взамен ЦРП-2 

ул. Муромская с ТП-58 и ТП-87  ТП-58 

ЦРП-2 ул. Калинина, 21-а, г. Ковров 

ЭI182201_49 33,14 

Строительство нового РТП взамен РП-4 
ул. Жуковского, 3б с ТП-114, г. Ковров 

ЭI182201_50 36,28 

Строительство нового РТП взамен РП-5 

ул. Муромская 
ЭI182201_51 25,59 

Строительство новой КТП взамен суще-

ствующей ТП-22, г. Камешково 
ЭI182201_56 14,27 

Реконструкция системы электроснабже-

ния в районе ул. Судогодское шоссе (вы-
вод ТП-103 из схемы), г. Владимир 

ЭJ182201_61 6,76 

Мероприятия по созданию подстанции 

110/6 кВ, как полноценного независимо 

функционирующего электросетевого объ-
екта, путем выделения из состава станции 

Владимирской ТЭЦ-2 , г. Владимир 

ЭJ182201_62 61,49 

Создание РТП взамен ТП-517 (с перезаво-
дом КЛ), г. Владимир 

ЭJ182201_63 20,75 

Строительство 2 КЛ-0,4 кВ ТП-283 - д. 28 

по ул. Юбилейная, 0,4 км 
ЭI182202_3 2,46 

Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-271 - д. 25 
по ул. Балакирева, г. Владимир, 0,16 км 

ЭI182202_4 0,59 

Строительство новых КЛ-0,4 кВ взамен 

существующих, 4 км 
ЭJ182202_15 27,05 

Строительство КЛ 6 кВ ПС "Тракторная" - 
РП-21 (ул. Кирова, д.5), г. Владимир, 1,37 

км 

ЭI182203_3 19,29 

Строительство КЛ-10 кВ от ТП-8 до ТП-
32, г. Суздаль, 1,3 км 

ЭI182203_8 7,41 

Строительство КЛ-10кВ от ТП-32 до ТП-

38, г. Киржач, 0,25 км 
ЭI182203_24 1,43 

http://internet.garant.ru/#/document/71358516/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/72169240/entry/2
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