

Пояснительная записка

к проекту постановления департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации области «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Владимирская областная электросетевая компания» «Развитие электрических сетей на 2018 – 2022 гг.»

Инвестиционная программа АО «ВОЭК» утверждена постановлением департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации области от 22.08.2017 № 8 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» «Развитие электрических сетей на 2018 – 2022 гг.»

Корректировка инвестиционной программы обусловлена в 2018 году:

1. исключением мероприятий по разработке ПСД на объекты «Строительство ВЛ-110 кВ до новой ПС «Тонково» и «Строительство ПС 110/6 кВ «Тонково» на сумму 4,440 млн. руб. в связи с отсутствием в настоящее время подписанных со стороны ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям. Данные средства направлены на строительство и реконструкцию дополнительных участков электрических сетей в рамках мероприятий инвестиционной программы 2018 года.

2. Экономией средств при проведении закупки специализированной техники (экскаватора и автомобиля-манипулятора) и необходимостью приобретения спецтранспорта повышенной проходимости (гусеничный вездеход Tiger Track с прицепом (1 ед.) 1,57 млн. руб.) для ликвидации отключений электроэнергии в труднодоступной местности.

В 2019 году:

1. исключением из перечня мероприятий инвестиционной программы «Строительство нового РТП в районе ТП-67» в связи с отсутствием инвесторов на территории промышленной площадки ООО «Керамика» г. Кольчугино (19,31 млн. руб.). Данные средства направлены на объект «Строительство ВЛ-110 кВ до ПС «Тонково» с общим объемом финансирования 52,47 млн. руб.

2. Переносом с 2019 года на 2020 год мероприятий по строительству электросетевых объектов (КТП, КЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ) в районе ул. Транспортная - Фрезерная г. Гусь-Хрустальный в связи с отсутствием проекта планировки территории.

3. Переносом с 2020 года на 2019 год мероприятия по реконструкции РП-1 (ул. Калинина, д. 20, г. Гусь-Хрустальный) с объемом финансирования 23,91 млн. руб.

Общий объем финансирования инвестиционной программы АО «ВОЭК» на 2017-2022 гг. оставлен без изменений.

Вместе с тем, согласно подпункту «в» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 28.07.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» с 1 января 2019 года в отношении товаров (работ, услуг) налоговая ставка по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) установлена в размере 20 процентов.

При этом исключений по товарам (работам, услугам), реализуемым по договорам, заключенным до вступления в силу указанного Федерального закона, и имеющим длящийся характер с переходом на 2019 и последующие годы не предусмотрено.

На основании чего план финансирования капитальных вложений инвестиционной программы на 2019-2022 гг. указан с учетом НДС в размере 20%.

Проект корректировки инвестиционной программы размещен на официальном сайте департамента ЖКХ в сети Интернет по адресу: <https://jkh.avо.ru/razvitie-elektroenergetiki>.

В соответствии с пунктом 50 постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» на проект корректировки инвестиционной программы АО «ВОЭК» «Развитие электрических сетей на 2018 – 2022 гг.» получено заключение межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе области.

Заместитель директора департамента
жилищно-коммунального хозяйства



М.В. Садоева