
пояснительн€ш записка

к проекту постановления департамента жиJIищно-коммун€lльного хоЗяЙСТВа

администрацииобласти <Об утверждении изменений, вносиМьIх в инвестициОНнУЮ

программу ОАО <ВладимирскаrI областнм электросетевая компания)
<Реконструкция электрических сетей г. Гороховец на 2017 - 2022 тr.>>

Инвестиционная програеша оАо кВоЭК> утверждена постановлением

департамента жилищно-коммунaльного хозяйства администрации области от

09.06.2017 J\b 5 <Об утверждении инвестиционной программы оАО кВладимирскм
областная электросетеваrI компания> <<развитие электрических сетей г. Гороховец на

2017-2022 гг.>.

В ршлках инвестиционной про|раммы АО кВОЭК> на 2018 год запланироВаны
сJIедующие м ер оприятияi

1. строительство электрических сетей 0,4 кВ от РП-1 Ул. ЛеНИНа

(четная*нечетная сторона), протяженность объекта 1,4 км;
2. строителъство электрических сетей 0,4кВ от тп-4 ул. Ленина, ул.

НабережНаjI, IUI. Патоличева (четная*нечетНая стороНа), протяЖенностью 2,4lсмт;

з. монтаж автоматизированной системы KoHTpoJUI И )лIета электриЧескоЙ

энергии (установка приборов учета) г. Гороховец - 41 1 шт.

Инвестиционной программой 2018 года выполнение рабОТ ПО

строитеЛьствУ линий электроПередачи 0,4 кВ ул. Ленинq ул. НабережнiUI, IL[.

Патоличева предусмотрено в воздушном исполнении.

Однако В соответствии с концепцией р€Lзвития г. Гороховец как

туристического центра администрацией Гороховецкого района было принято

решение о выполнении всех электрических сетей в исторической части города в

, подземномисполнении.

В связи с тем, что указанные объекты 2018 года попадают в историческytо

часть г. Гороховца строителъство электрических сетей 0,4 кВ от РП-1 и ТП-4
выполнялись до (воэк) в подземном варианте, что привело к удорожанию
выполняемьrх работ.

Удорожание стоимости работ по строительству кл-0,4 кВ обусловлено

необходимостью выполнения большого объема земляных работ, проколов

методоМ горизонТ€UIьно-направленного бурения (гнБ), восстановления

дорожного покрытия, благоустройстватерритории прокладки кабельнъrхлиний и

установки распределительных щитов.

АО (ВОЭК" в 2018 голу выполнены следующие объемы:

1. строительство электрических сетей 0,4 кВ от рп-1 ул. Ленина
(четная*нечетная сторона), протяженность объекта l, 8 км ;

2. строительство электрических сетей 0,4кВ от тп-4 ул. Ленинао ул.
Набережная, пл. Патоличева (четная*нечетная сторона), протяженностью 0,8 км;

З. монтаж автоматизированной системы контроля и yleTa электроэнергии):

смонтировано 62 прибора у{ета и проложено 2,976 км кабельньгх вводов.

Подключение жиJIых домов и иных объектов к кабельriым линиrIм осуществляется с



Корректировка инвестиционной программы в 2019 гОДу также обусловлена

изменением технического решения по строительству электриtIеских
ТП-7 ул. Ленина и ТП-5 ул. Московск€ш г. Гороховца.

В рамках утвержденной инвестиционной программы
ПреДУсМоlо"Ц:;r.льство 

электрических сетей 0,4кВ
(четная*нечетнм сторона) протяженностью 1,7 км;

от ТП-7 ул.Ленина

2. строительство электрических сетей 0,4кВ от тп-5 ул. Ленина, ул.
Московская (четная*нечетная сторона) протяженностью 1, 1 км;

3. монтаж автоматизированной системы контроля и rIета элекТроЭнергии -
З96 приборов учета;

4. строительство электрических сетей 0,4кВ ул. Набережнм, ул. ГоголЯ

г. Гороховца, протяженностью 0,9 км.
В соответствии с корректировкой инвестиционной программы на 2019 год

запланировано:
1. строителъство электрических сетей 0,4 кВ от тп-7 ул. Ленина

(четная*нечетная сторона) протяженностью 6, 1 км.
2. строительство электрических сетей 0,4кВ от тп-5 ул. Ленина,

ул. Московск€ш (четная*нечетная сторона) - 1,1 км.
3. монтаж 45 приборов rIета и 1,,72 км кабельньrх вводов с использованием

яну.
4. пО объекry <СтроительствО электриЧеских сетей 0,4кВ ул. Набережная,

Гоголя> выполнение проектно-изыскательских работ.

перечень мероприятий И общий объем финансирования инвестиционной

irрограммы оАо (ВоЭк) на 2017-2022 гг. оставлены без изменений.

Проект корректировки инвестиционной программы рttзмещен на

сайте департамента жкх в сети Интернет по адресу:официальном

исполъзованием навесных ящиков наружной установки (яну), в которьш

устанавливается все необходимое оборулование (коммутационная и защитнаjI

аппаратурц приборы учета).

http ://j kx. avo.rrr/elektrosnabzhenie.

в соответствии с пунктом 50 постановления Правительства Российской
Федерации от 01.12.2009 Ns 977 коб инвестиционньIх программ€lх субъектов

электроэнергетики)) на проект корректировки инвестиционной программы оАо
кВоЭК> на2017-2о22 rг. поJryчено закJIючение межотраслевого совета потребителей

по вопросам деятельности субъектов ecTecTBeHHbIx монополий при Губернаторе

области.

Заместитель директора департамента
жилищно-коммун€шьного хозяиства

сетей 0,4 кВ от

на 20t9 год

d, М.В. Садофьева


